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ACRONIMI e DEFINIZIONI 

 

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel 

presente CSA: 
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1) DISPOSIZIONI GENERALI 

La sottoscrizione dell’AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata 

accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OE: 

• dell’oggetto delle prestazioni; 

• del livello prestazionale richiesto; 

• di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto 

dell’AQ, con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, a quelle in materia 

di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, 

Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori, ed ogni altra riferibile all’AQ e ai contratti di che 

trattasi, nessuna esclusa; 

• di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di 

tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle 

prestazioni. 

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato 

nell’AQ di riferimento. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, vale la soluzione più aderente alle 

finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive. Qualora nel 

corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati 

non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche 

e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme 

e Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il DEC. L’OE è 

sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. 

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza. 

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d’arte e finalizzate al 

raggiungimento del massimo beneficio per il Committente. 

Spetta all’OE la Direzione Tecnica tramite il RT e l’organizzazione gestionale dei servizi oggetto di 

AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata, in modo da non dare adito ad 

alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte del Committente. L’OE, nell’esercizio 

della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti del Committente. 



 
Direzione 5° Tronco – Fiano Romano 

UNITA’ ESERCIZIO 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOSTRADA A1 E A12 DI COMPETENZA DEL TRONCO DI FIANO 

ROMANO 

 

5 

 

Con l’AQ, il Committente intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità 

organizzativa e gestionale dell’OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di 

utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima 

efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme. 

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente il Committente per consentire di raggiungere 

l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell’AQ, mettendo a disposizione la propria 

professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e 

dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di 

legge prescritti. 

La conclusione dell’AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE dei servizi 

relativi alle fasi successive a quelle previste dal singolo CA. 
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2) LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Tutte le Prestazioni oggetto dell’AQ e dei CA dovranno far riferimento alle disposizioni normative 

vigenti in materia. 

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l’esecuzione dell’AQ e dei CA sono, in via 

principale: 

a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 

b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore; 

c) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza); 

d) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

e) D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

f) Codice Civile; 

g) D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia); 

h) D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative; 

i) D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

con riferimento alle “Norme Tecniche per le costruzioni" eventuale normativa regionale vigente in 

materia; 

j) D.M. 7 marzo 2018 n° 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione”; 

k) D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016)”; 

l) Linee guida ANAC; 

m) Codice di comportamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

n) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. 

o) Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 
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p) Decreto Ministeriale 4 marzo 2013. “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione 

della segnaletica di delimitazione e segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza 

di traffico veicolare” e s.m.i. 

q) Autostrade per l’Italia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed 

esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo. 

r) Autostrade per l’Italia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed 

esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo. Allegati. 

s) Autostrade per l’Italia. Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada. 

t) Autostrade per l’Italia. Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di 

lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia – Giugno 2017. 

Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore 

disposizione applicabile per l’espletamento delle Prestazioni oggetto dell’AQ e dei CA. L’esecuzione 

degli incarichi, che saranno affidati nell’ambito del presente AQ, dovrà tener conto di ogni 

qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di durata dell’AQ e/o dei CA. 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme urbanistiche connesse all’iter autorizzativo e quelle 

tecniche in vigore, attinenti alla realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, 

di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.) nonché ogni altra norma tecnica specifica vigente alla data dello 

svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, ClG). 

L’AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile 

ed in caso di contrasto tra l’AQ e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni 

dell’AQ. 

Nel caso in cui una o più previsioni dell’AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di 

legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non 

attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto 

possibile, lo scopo e lo spirito dell’AQ stesso. In tal caso le parti sostituiranno le parti dell’AQ 

risultate contrarie a norme di legge o dichiarate nulle o inattuabili, con altre previsioni legalmente 

consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti 

avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dell’AQ conforme al suo spirito ed agli 

scopi intesi dalle parti. 
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In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata dell’AQ, 

l’Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP. È a carico 

dell’Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della 

rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione 

complessiva e totale dell’AQ e/o dei CA. 

L’Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dell’AQ e dei CA, di tutte le autorizzazioni 

amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio dell’attività oggetto dell’AQ e di 

CA. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà al Committente di risolvere l’AQ 

e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che 

dovessero conseguire all’affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni 

dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto 

il periodo di durata dell’AQ. L' Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, 

dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. 

All’Appaltatore è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per 

darle perfettamente compiute nei termini dell’AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e 

qualità prestazionali da essi prescritti. 
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3) NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

ASPI/DT5 nell’ambito dei vari Accordi Quadro di Manutenzione Ordinaria Ricorrente (MOR) ha la 

necessità di stipulare un Accordo Quadro per l’affidamento degli incarichi professionali di Direzione 

Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e per le attività di verifica 

applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e smi. Si allega per presa visione la documentazione 

riguardante gli A.Q. attualmente in vigore precisando che a questi potranno aggiungersene altri della 

stessa natura col passare del tempo e con lo scadere di quelli ora in vigore: 

• A.Q. 15/FR/19 per Servizi e Lavori 

• A.Q. 12/FR/18 per Lavori ricadenti nelle categorie OS12A e OG3 

Per i dettagli delle prestazioni, i tempi, le sequenze e le modalità di intervento si rimanda alle 

previsioni di cui ai singoli Contratti Attuativi. 

Le prestazioni oggetto del seguente Accordo Quadro verranno affidate volta per volta con specifico 

incarico nel caso dell’A.Q. Lavori (che prevede diversi contratti applicativi riguardanti attività 

specifiche) e consistono nelle attività di DL e CSE relativamente ai seguenti interventi riportati in via 

esplicativa e non esaustiva: 

 

  Interventi sulle opere di sicurezza stradale   

- integrazione di barriere di protezione in calcestruzzo (es. new jersey) o metalliche per 

protezione ostacoli o punti singolari presenti sui margini stradali; 

- lavori di sostituzione (riqualifica) di barriere di sicurezza esistenti, sia in rilevato che su bordo 

ponte; 

- realizzazione secondo progetto di raccordi tra diverse tipologie di barriere di protezione, sia 

con manufatti in calcestruzzo che con fornitura e posa in opera di elementi speciali di barriera 

metallica; 

- riallineamenti e riparazione di barriere in calcestruzzo e in acciaio  laterali e centrali; 

- fornitura in opera di sistemi omologati e certificati per la protezione delle cuspidi 

(assorbitori d’urto); 

- fornitura in opera di sistemi amovibili di chiusura dei by-pass presenti sugli spartitraffico 

autostradali; 
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- verifica e sostituzione o manutenzione degli ancoranti al piede e degli elementi di 

collegamento delle barriere di sicurezza, sia centrali che laterali,   

- ricostruzione di tratti di barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti 

- integrazione di nuovi impianti di recinzione autostradale, sia di tipo ordinario che 

antifaunistico; 

- manutenzione e ripristino delle recinzioni danneggiate. 

 

Interventi sul corpo autostradale e opere d’arte  

- ripristino della tenuta e del profilo di scarpate in trincea e in rilevato, da realizzare secondo 

necessità con profondità e sistemi diversi (semplice ricarico di terreno; previo scavo con 

gradonature; uso di palizzate o gabbionate di sostegno; …); 

- scavi per rimozione frane e adeguamento della pendenza delle scarpate in trincea; 

- protezione pendici con reti e rafforzamenti corticali; 

- realizzazione o ripristino di barriere paramassi; 

- integrazione o ricostruzione di muri e strutture di sostegno, sia in trincea che in rilevato; 

- realizzazione di dreni micro fessurati per il ripristino della funzionalità dei fori di drenaggio dei 

muri di sostegno e ripristino dei drenaggi superficiali dei muri stessi; 

- ripristino della funzionalità  delle opere idrauliche (scavi per recupero della sezione di progetto; 

spurghi; svuotamenti vasche di accumulo e sedimentazione; pluviali ); 

- rivestimento/protezione di spondali; 

- svuotatura e ripristino briglie; 

- sistemazione di scalzamenti in corrispondenza degli imbocchi delle opere idrauliche. 

- risanamenti superficiali del calcestruzzo, con demolizione o idrodemolizione dello strato 

ammalorato, trattamento e passivazione (ed eventuale integrazione) delle armature metalliche 

e ricostruzione del calcestruzzo con idonee malte reoplastiche; 

- ripristino o nuova esecuzione di trattamenti e/o verniciature protettive, sia delle strutture 

metalliche che in calcestruzzo; 

 

  Interventi sugli impianti e barriere antirumore  

- integrazione di nuovi impianti secondo le tipologie in uso lungo l’asse autostradale; 
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- ricostruzione degli impianti o barriere danneggiate; 

- verifica acustica e manutenzione degli impianti esistenti finalizzata al ripristino delle originarie 

condizioni di efficienza, inclusa eventuale sostituzione di pannelli fonoassorbenti; 

- smontaggio e rimontaggio di parti o intere linee di barriere antirumore. 

 

Interventi sulle gallerie 

- ricostruzione, con eventuale rafforzamento, e/o risanamento degli elementi strutturali delle 

gallerie o di parte di essi (calotta, piedritti, arco rovescio, etc.); 

- perforazioni per realizzazione drenaggi e/o ripristino di quelli esistenti; 

- iniezioni di miscele cementizie o di altra natura; 

- lavori di impermeabilizzazione e/o smontaggio ed installazione di rivestimenti drenanti. 

Nel caso dell’A.Q. Lavori gli incarichi faranno riferimento a specifici Contratti Applicativi aventi 

come oggetto lavorazioni ben definite (ad esempio riqualifiche barriere, ricarico arginelli, sostituzioni 

reti di recinzione, etc.). 

Nel caso invece dell’A.Q. misto Servizi e Lavori gli incarichi faranno sempre riferimento a Contratti 

Applicativi che però non riguarderanno specifiche lavorazioni ma una serie di attività non ben definite 

né programmabili ed il più delle volte di durata giornaliera (ad esempio il ripristino di incidenti, 

ripristino di anomalie su barriere conseguenti delle attività ispettive): per tutte queste attività si 

richiede la presenza costante in cantiere, il controllo delle lavorazioni e la verifica documentale. Per 

dare un’idea delle quantità delle lavorazioni, nelle tratte di competenza del Tronco di Fiano si 

verificano mediamente 700 ripristini per incidenti, la maggior parte di durata giornaliera.  

 

4) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell’AQ è pari a 

24 mesi. 
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5) DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro riguardano i servizi finalizzati alla Direzione 

Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori. 

Come menzionato, tali servizi saranno relativi ai lavori di cui agli Accordi Quadro di Manutenzione 

Ordinaria perfezionati dalla Direzione 5 Tronco. Si precisa che, da tali Accordi Quadro, vengono 

stipulati sia dei contratti attuativi per interventi specifici (di importo normalmente superiore ai 

100.000 €), sia dei contratti attuativi più ampi per categorie SOA (es. OG3, OS12A). Nell’ambito di 

quest’ultimi contratti, gli interventi saranno disposti all’Appaltatore della Manutenzione attraverso 

Ordini di Servizio puntuali riguardanti il singolo ripristino (es. incidente, smottamento, distacco cls, 

etc.), normalmente di breve durata (giorno/i) ed importo (mediamente inferiore a 5.000 €). Si precisa 

inoltre che, tali interventi, riguarderanno tutte le competenze della Direzione 5 Tronco e, di fatto, 

richiederanno una sorveglianza specifica e constante al fine di espletare le prestazioni richieste ed 

oggetto del presente CSA. 

5.1)  DIREZIONE DEI LAVORI 

 L’intestata Società si impegna ad espletare le attività di Direzione Lavori ovvero 

coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici e contabili l’esecuzione dei lavori in piena 

autonomia e responsabilità, personalmente o tramite i suoi collaboratori, con esclusione dei poteri 

di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad Autostrade per l’Italia S.p.A. e meglio 

specificate ai successivi punti.  

 Si precisa che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice – il direttore 

dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al 

contratto e nella tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. 

49/2018. 

     A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, codesta Società dovrà: 

− acquisire, tramite l’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori 

a fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati; 

− comparare l’ammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le 

medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto 
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contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa 

nei confronti delle proprie subappaltatrici; 

− trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui 

al SAL precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarità o inadempimenti; 

− trasmettere al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle riserve formulate 

dall’Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice; 

− ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della 

Salute dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le 

attività oggetto di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia; 

− seguire l’iter delle azioni correttive sui lavori e la gestione delle NC; 

− controllare ed approvare la documentazione comprovante le caratteristiche di soggetti terzi 

(e.g. subappaltatori, fornitori, noli, trasporti) coinvolti dall’Appaltatore; 

− informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante 

l’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della 

viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o 

comunque avere riflessi sulla viabilità: in particolare sarà Vostra cura compilare, in coerenza 

con l’articolo 11, comma 1, del D.M. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e 

presumibili cause, adottando senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze 

dannose; 

− munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori 

al Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard 

compatibili con quelli di Autostrade per l’Italia S.p.A. (pc, fax, etc.);  

− trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, i 

dati relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.I.L.); 

− essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es. 

accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa 

in opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e 

comunque di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriori; 
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− archiviare tutta la documentazione inerente all’Appalto in formato digitale e cartaceo da 

mettere a disposizione del Committente; 

− ricevere comunicazione di eventuali modifiche all’organigramma dell’Appaltatore; 

− ricevere e validare l’organigramma dell’Appaltatore verificando la completezza delle risorse 

dedicate al controllo ambientale ed alla sicurezza; 

− ricevere la documentazione inerente il sistema di qualità che l’Appaltatore dei lavori adotta 

per quanto concerne i lavori, l’ambiente e la sicurezza al fine di consentire le verifiche di 

conformità in corso di esecuzione e la gestione delle NC. 

Inoltre, ai sensi dell’ dell’art. 6 D.M. 49/2018 codesta Società sarà responsabile 

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme 

tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovrete provvedere all’accettazione dei 

materiali, verificando che i medesimi materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera 

corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle 

del capitolato speciale d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresì la 

conformità a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione 

nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal 

capitolato speciale d’appalto. 

E’ compito del DL, facente parte del presente incarico e senza che ciò comporti 

compensi aggiuntivi rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle 

attività previste all’art. 7 del D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

− verifica della presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;  

− controllo che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata 

nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

− accertamento delle contestazioni dell’Esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determinazione della 

misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

− verifica dell’osservanza da parte dell'Esecutore e dei subappaltatori delle disposizioni relative 

agli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, sui piani di sicurezza, sui cartelli 

e sulla custodia del cantiere; 
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− in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dei lavori 

coadiuva il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica dei 

requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del Codice; 

− ricevere il calendario delle presenze in cantiere; 

− redigere il Giornale dei Lavori; 

− laddove necessario, richiedere la presenza dei membri del team di progetto responsabili delle 

eventuali attività di esproprio, propedeutiche (come ad esempio la Bonifica da Ordigni 

Bellici) e di risoluzione delle interferenze; 

− verificare in fase di consegna, oltre alle attività previste da norma, in contraddittorio con 

l’Appaltatore: 

o l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 

progettuali; 

o l’assenza di rifiuti superficiali e di baraccamenti abusivi nelle aree di cantiere; in caso 

contrario, il DL ne dà immediata segnalazione al RUP per le necessarie decisioni in 

merito; 

− attestare, in fase di consegna dei lavori, lo stato di consistenza immobili e/o opere d’arte 

potenzialmente interferite dalle lavorazioni in contraddittorio con Appaltatore e i proprietari; 

− effettuare, anche a campione, le ispezioni sui materiali da parte dell’Appaltatore e redigere le 

schede di accettazione dei materiali; 

− esame e approvazione del piano operativo di dettaglio, con il quale l'Appaltatore dei lavori 

definisce la programmazione dettagliata delle proprie attività; 

− archiviare copia delle pratiche depositate, dopo aver verificato la denuncia delle opere di 

conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica; 

− in caso di sospensione o ripresa dei lavori, inoltrare tempestivamente il relativo verbale al 

RUP; 

− ad ultimazione dei lavori, redigere il verbale di riconsegna delle aree o i verbali di riconsegna 

parziali qualora richiesto; 

− redigere il certificato di regolare esecuzione e, dove applicabile, il certificato di corretta posa 

in opera; 
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− redazione di modifiche tecniche al progetto esecutivo e di progetti di perizia tecnico-

economica di variante; 

− assistenza al collaudo statico e tecnico-amministrativo, inclusa la redazione di documenti 

tecnico-progettuali richiesti dai collaudatori; 

− verificare che l’Esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla 

normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata 

rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio 

sismico; 

− redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel 

corso dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione 

appaltante le conseguenze dannose; 

− redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore; 

− verifica e approvazione degli elaborati di progetto esecutivo per la costruzione (progetto 

costruttivo) emessi dall’Appaltatore dei lavori; 

− acquisire dall’Appaltatore dei lavori, verificare e approvare – nel termine ultimo di sessanta 

giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori – gli elaborati di progetto As built; 

− provvedere, nel termine ultimo di quindici giorni naturali e consecutivi dall’approvazione 

degli elaborati di progetto As built, all’aggiornamento del piano di manutenzione delle opere; 

− in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento , la 

redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine 

e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 

− fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per l’irrogazione delle penali da ritardo 

previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi 

dell’articolo 108, comma 4, del Codice; 

− dare immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento del verificarsi delle 

condizioni di cui all’art. 205, comma 1, del Codice. 

 

5.2)  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

L’incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, da svolgersi in stretta 

collaborazione con il Responsabile dei lavori, dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del 



 
Direzione 5° Tronco – Fiano Romano 

UNITA’ ESERCIZIO 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOSTRADA A1 E A12 DI COMPETENZA DEL TRONCO DI FIANO 

ROMANO 

 

17 

 

Decreto assicurando il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri 

temporanei e mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente 

e secondo la diligenza professionale. 

In particolare il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente 

previste dalla normativa vigente in materia, dovrà: 

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto ove previsto e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; 

− verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 

Decreto, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e 

coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del Decreto, in relazione 

all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle 

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le 

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

− organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di 

coordinamento preliminari all’inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di 

coordinamento periodiche, di volta in volta necessarie; 

− verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare 

il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in cantiere; 

− segnalare al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 

interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Decreto 

e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del medesimo Decreto ove previsto e proporre 

la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 

cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei 

lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 
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motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda 

unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

− sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

− assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

 

In qualità di Coordinatore, è tenuto ad informare il Committente di ogni problematica 

che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa comportare rischi 

per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e 

dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità. 

 

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del 

Responsabile del Procedimento nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall’entrata in 

vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti. 

 

5.3)  ATTIVITA’ DI VERIFICA APPLICAZIONE TITOLO IV del D.Lgs 81/08 e smi 

Nell’ambito dell’ Accordo Quadro Manutenzione Ordinaria (lavori e servizi) l’incaricato dovrà: 

• verificare la corretta applicazione del titolo IV art. 88 D.Lgs. 81/08 e smi sui lavori e servizi 

previsti nell’ambito del contratto Mor; 

• verificare la corretta applicazione degli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e smi sui 

lavori e servizi previsti nell’ambito del contratto Mor; 

• verificare i requisiti delle imprese esecutrici prima dell’accesso in cantiere (realizzazione del 

verbale di coordinamento e controllo documentale) 

• verifiche documentali sulle imprese appaltatrici e relativi sub-appalti (POS, UNILAV, 

contratti subappalto, distacchi del personale, ecc..) 

• verificare la corretta applicazione relativa alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del 

D.Legs. 81/08 e smi 

 

5.4)  RAPPORTI TRA DL E CSE 
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E’ possibile che possa essere richiesto di svolgere nell’ambito di uno specifico Contratto applicativo 

uno solo dei due incarichi: in questo caso le due figure opereranno in maniera del tutto autonoma ma 

sono tenute a coordinarsi per la buona risoluzione del lavoro. 
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6) DISCIPLINA ECONOMICA 

6.1)  CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è calcolato utilizzando 

le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, desunto dal 

quadro economico del progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e categorie 

specificate. L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dal Committente per l’intera 

durata dell’AQ definita nell’articolo 3.3, a decorrere dalla stipula dell’AQ stesso, ove tale importo 

venga esaurito prima della decorrenza del termine dell’AQ. 

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dal 

Committente nel corso dell’AQ. Di conseguenza l’Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni 

economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che 

verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità 

ordinate, al termine dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni 

fornite. Verificandosi tale ipotesi, l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi 

indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori 

che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna 

pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L’importo contrattualizzato dal singolo CA 

remunera tutte le attività che l’OE dovrà espletare. L’OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere 

qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l’intera durata dell’AQ definita nell’articolo 3.3. 

Sono compresi nel prezzo dell’Appalto, tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle 

maestranze, gli oneri per ore di lavoro straordinarie, indennità di qualsiasi natura – incluse 

inefficienze dovute al vincolo per lavori su turni notturni e festivi – corsi di formazione obbligatori 

per legge e non, per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche obbligatorie per legge. Fermo restando 

quanto sopra, resta inteso che l’aggiudicazione del presente AQ non comporta l’obbligo a carico del 

Committente di garantire all’OE la corresponsione dell’importo complessivamente offerto, tenuto 

conto che l’AQ non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante. 

 

 

 

6.2)  MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  
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L’importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è calcolato utilizzando 

le vigenti tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, così come 

richiamate negli articoli 3.4.1 e 3.4.2 del presente CSA, desunto dal quadro economico del progetto, 

per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e categorie specificate. 

Il corrispettivo spettante all’OE per l’espletamento del servizio richiesto con un singolo CA, calcolato 

sulla scorta del citato D.M. 17 giugno 2016, è determinato in via definitiva in base alla voce “importo 

dei lavori” del quadro economico approvato dal Committente, relativo alla fase effettivamente svolta. 

Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara. 

Per ulteriori controlli documentali e sopralluoghi in merito a contratti di servizi, ovvero in assenza di 

incarico specifico, verrà corrisposto un corrispettivo mensile a forfait pari a 500 € (al quale verrà 

comunque applicato il ribasso offerto in fase di gara). 

In ogni caso, le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, 

ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di 

determinazione dell’importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto 

affidatario. 

Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dei singoli 

affidamenti e sono omnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per 

sopralluoghi, rapporti con altri Enti per l’ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite 

in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant’altro, 

sino alla completa ed esaustiva conclusione dell’incarico. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi 

per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di 

affidamento di servizi di natura intellettuale. 

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che si rendano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni di 

progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione 

ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento. In fase esecutiva 

(direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione) il compenso è determinato in base 

all’importo lordo dei lavori posto a base di gara e adeguato esclusivamente nei casi di: 
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• varianti in corso d’opera preventivamente autorizzate dal Committente, con riferimento ai 

maggiori importi liquidabili (intesi come maggiori importi in assoluto rispetto all’importo 

contrattuale) derivanti dall’approvazione della variante (il corrispettivo per la direzione delle 

eventuali opere in variante viene calcolato considerando in valore assoluto solo le opere in 

aumento); 

• maggiori importi liquidabili, derivanti dall’accoglimento di riserve dell’esecutore 

riconosciute a titolo non risarcitorio, esclusi dunque accordi bonari e/o transazioni. 

L’adeguamento dei corrispettivi di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui gli eventi che 

causano le variazioni siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto 

affidatario. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo 

le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio 

rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel CA e nel presente CSA. 

La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione 

fiscale da parte dell’Appaltatore del servizio. Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Sull'importo del corrispettivo 

sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze 

ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 

Ai sensi dell'art. 3 comma l. della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato 

dall’Appaltatore, che dovrà anche comunicare il soggetto delegato ad operare sul conto corrente 

dedicato sopra indicato ed avente tutti i poteri di firma. L'eventuale sostituzione della persona 

rappresentante l'appaltatore e di quella/quelle delegata/e ad operare sul conto corrente sopra indicato 

o qualsiasi variazione della modalità di pagamento rispetto a quella contrattualmente riportata dovrà 

essere notificata al Committente entro sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, inviando, se 

necessario, la relativa documentazione. In difetto di tale notificazione il Committente è da ritenersi 

esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già 

eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge. 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 

e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 es.m.i., a pena di risoluzione dell’AQ e dei CA in caso 

di violazione degli stessi. 
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In caso di certificazione negativa di regolarità contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 

nell'esecuzione del CA, il Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza, 

disponendone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la fatturazione del corrispettivo deve 

corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del CA. 

La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note al 

Committente, sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore del servizio 

al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

I pagamenti saranno effettuati secondo le norme contenute nei contratti attuativi e potranno essere in 

un'unica soluzione o mediante SAL bimestrali. 
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7) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

 

7.1)  MODALITÀ ATTIVAZIONE SERVIZI 

 

Le singole Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, ognuno dei quali avrà 

allegato generalmente un programma delle attività; potrà accadere altresì che per attività minimali 

e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga generata una 

comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, un 

importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante 

ordine di servizio debitamente firmato per accettazione all’Appaltatore, cui farà seguito l’emissione 

dell’inerente CA nei termini previsti dall’AQ. La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei 

servizi sarà di volta in volta analizzata all’atto della stipula dei contratti attuativi. 

 

7.2)  MOLTEPLICITÀ SERVIZI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 

Il Committente potrà richiedere l’esecuzione in parallelo di più interventi e l’OE dovrà essere in grado 

di gestire contemporaneamente le relative attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività 

annuale consisterà mediamente in: 

• Nr. 4 affidamenti di Direzione Lavori e CSE su contratti AQ Manutenzione (contratti attuativi 

più ampi per categorie SOA con singoli OdS per interventi specifici di basso importo) con 

durata al minimo annuale 

• Nr. 12 affidamenti di CSE su contratti AQ Lavori o altro (contratti attuativi specifici per 

interventi di importo maggiore) con durata dipendente dall’intervento 

• Nr. 6 affidamenti di Direzione Lavori su contratti AQ Lavori o altro (come sopra) 

• attività ordinaria di controllo documentale su contratti di servizi 

 

Per l’espletamento del servizio di DL e CSE su più interventi gestiti contemporaneamente, , è 

richiesta, in linea generale, una struttura composta dalle seguenti figure professionali: 

• Nr. 2 Direttore Lavori (1) 

• Nr. 2 Direttori Operativi (2) 

• Nr. 2 Ispettori di Cantiere (3) 

• Nr. 2 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (1) 
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• Nr. 2 Assistente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (2) 

• Nr. 2 Contabili (3) 

Note: 

(1) Possibilità di ricoprire sia incarico di DL che di CSE per una stessa risorsa con requisiti, ma 

non ulteriori mansioni 

(2) Possibilità di ricoprire sia incarico di DO che Assistente CSE per una stessa risorsa con 

requisiti, ma non ulteriori mansioni 

(3) Possibilità di ricoprire sia incarico di Ispettore di Cantiere che Contabile per una stessa 

risorsa con requisiti, ma non ulteriori mansioni 

 

In relazione al numero effettivo di cantieri da gestire contemporaneamente, della complessità tecnico-

economica dei lavori e della localizzazione dei cantieri, laddove l’Appaltatore ne facesse richiesta il 

Committente potrà accogliere o meno una razionalizzazione delle risorse sopra indicate, nel rispetto 

di quanto contenuto nell’Offerta Tecnica. 

Altresì il Committente potrà richiedere, in relazione alla complessità dei lavori, senza che 

l’Appaltatore possa rifiutarsi di adempiere, l’incremento dello staff di DL e CSE sopra indicato 

nonché la presenza di ulteriori figure professionali. 

La struttura di DL e CSE implementata dall’OE dovrà in ogni caso garantire tutte le attività previste 

dal Capitolato e dalle normative vigenti  

Le figure professionali sopra identificate dovranno possedere le seguenti competenze: 

 

Direttore Lavori 

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione da 

almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale; 

2. di aver rivestito nel corso degli ultimi 10 anni il ruolo di Direttore dei Lavori nella realizzazione di 

opere infrastrutturali; viene considerato qualifica equivalente l’aver ricoperto il ruolo di Direttore 

Tecnico di Impresa o Direttore di Commessa; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori nonché alle convocazioni ed alle 

richieste della Commissione di Collaudo, fino al Collaudo Finale. 
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Direttore Operativo 

1. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione da 

almeno cinque anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale; 

2. 5 anni di esperienza lavorativa maturata nella realizzazione di opere infrastrutturali; viene 

considerata qualifica equivalente l’aver ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico di Cantiere; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori.  

 

Ispettore di Cantiere 

1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito; 

2. 5 anni di esperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione lavori di opere 

infrastrutturali complesse; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori.  

 

CSE  

1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett. a e b; devono essere 

abilitati all’esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale competente, ovvero presso i 

registri professionali dello Stato di provenienza, devono altresì essere in possesso dell’attestato di cui 

all’art. 98 co. 2 del D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge; 

2. di aver eseguito negli ultimi 10 anni, il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

per lavori relativi ad opere infrastrutturali complesse. Il ruolo di CSE potrà eventualmente essere 

ricoperto dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, qualora in possesso dei requisiti specifici; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori. 

 

Assistente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 comma 1, lett. a e b (laurea in 

ingegneria, diploma di geometra o Perito Edile); devono essere abilitati all’esercizio della professione 

e iscritti nell'albo professionale competente, ovvero presso i registri professionali dello Stato di 

provenienza, devono altresì essere in possesso dell’attestato di cui all’art. 98 co. 2 del D.LGS. 

81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge; 
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2. 2 anni di esperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione lavori di opere 

infrastrutturali complesse; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori. 

 

Contabile 

1. Laurea triennale in Ingegneria, ovvero diploma di Geometra o Perito;  

2. 5 anni di esperienza lavorativa maturata nella realizzazione o direzione lavori di opere 

infrastrutturali complesse nel ruolo di Contabile; 

3. disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori. 

 

7.3)  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Le prestazioni di servizi, oggetto di AQ, devono essere indirizzate alla più efficace organizzazione 

delle logiche e delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace 

gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di massimizzare il 

livello di qualità dei servizi prestati. 

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e 

continuativa. Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di 

qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale. 

L’elencazione delle prestazioni riportata ha carattere esemplificativo e non esclude le altre prestazioni 

che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli contratti attuativi ove 

necessarie per una completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’AQ. 

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni dei 

contratti e del capitolato speciale di appalto. 

L’OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi 

propri, ad espletare, a favore e per conto del Committente le seguenti attività, che verranno 

commissionate dal Committente stessa con incarichi specifici. 

In ogni caso, il Committente rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile 

per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni 

previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull’AQ. 
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7.4)  STRUMENTI DI LAVORO 

Per l’espletamento dei servizi, l’OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni 

necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA. 

Con riferimento alle attività in capo alla DL, ai sensi dell’art.15 del D.M. 49/2018, l’OE è tenuto in 

via obbligatoria ad effettuare la contabilità dei lavori per mezzo di strumenti elettronici specifici, che 

usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nel 

rispetto della disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la provenienza e la 

sicurezza dei dati inseriti. 

L’OE dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del servizio sia in formato cartaceo (nel 

numero di copie richieste di volta in volta dal Committente) sia in formato digitale, mediante l’utilizzo 

dei software che metterà eventualmente a disposizione il Committente o in un formato compatibile 

con il pacchetto di strumenti proprietari che il Committente riterrà opportuno utilizzare, dei quali darà 

comunicazione all’OE con congruo anticipo. 

 

Con riferimento alle attività in capo sia al DL sia al CSE si richiede una presenza costante e 

giornaliera in cantiere ed una verifica continua da parte del CSE della documentazione 

dell’applicazione del titolo IV e dei requisiti delle imprese. 

I lavori saranno distribuiti su tutta la competenza del 5° Tronco dal km 417+600 al km 633+300 della 

A1 + D18 + D19 + A12 dal km 0+000 al km 65+000. 

Tali lavori potranno durare più giorni ed essere caratterizzati da una cantierizzazione di medio-lunga 

durata (rientrano in questi casi eventuali riqualifiche) oppure potranno essere giornalieri di breve 

durata (ad esempio i ripristini degli incidenti): in ogni caso ci saranno diverse squadre all’opera ogni 

giorno, distribuite lungo tutta la competenza della DT5. 

Per questo motivo DL e CSE avranno bisogno rispettivamente di un numero sufficiente di Direttori 

Operativi e Assistenti (le cui caratteristiche sono indicate nel paragrafo 7.2). Pur avvalendosi DL e 

CSE, a propria cura e spese, di uno o più assistenti, resta ferma ed impregiudicata la propria diretta 

responsabilità e garanzia nei riguardi della Stazione appaltante per tutte le prestazioni fornite. 

I sopralluoghi verranno svolti sia in orario giornaliero sia in orario notturno pertanto si richiede la 

presenza costante a copertura h24 in cantiere. 
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Per la programmazione dei sopralluoghi, la verifica della documentazione e per la condivisione delle 

criticità riscontrate, verranno eseguiti incontri settimanali con la stazione Appaltante presso la 

Direzione di Tronco di Fiano Romano. 

 

7.5)  TRASFERIMETO DI KNOW-HOW 

Nel corso dell’affidamento potrà essere richiesto dal Committente all’OE di assicurare il 

trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale del Committente o altri 

referenti indicati dal Committente stessa. 

Al termine delle sue attività, l’OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione 

prodotta durante lo svolgimento dei servizi del presente CSA. 

 

7.6)  STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’APPALTATORE 

L’OE dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) 

alle prestazioni oggetto dell’AQ, completa di professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione 

delle prestazioni; dovrà essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di stipula dell’AQ ed 

essere disponibile per tutta la durata dello stesso. L'appaltatore ha l’obbligo di rendere disponibili 

tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica (organigramma) fin dal momento 

dell’avvio del servizio e per tutta la durata del AQ, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa verifica, 

da parte del Committente, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli 

dei soggetti da sostituire.  

L’appaltatore non potrà eccepire durante l’espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 

elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile. 

Con l’offerta formulata l’appaltatore si assume altresì, esentandone il Committente, tutte le 

responsabilità connesse con l’espletamento delle prestazioni conferite (e.g. analisi economica, 

responsabilità organizzative, progettuali). 

L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a più servizi riferiti a più 

interventi oggetto dell’AQ. 

L’appaltatore non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli 

orari d’ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior 
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spesa che il Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste 

dal presente CS. 

L’appaltatore dovrà mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata dell’AQ, 

pena la risoluzione dell’AQ stesso. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente l’eventuale 

sostituzione delle risorse, ai fini dell’ottenimento del necessario gradimento da parte del 

Committente.  

 

7.7)  PROFESSIONISTI INCARICATI 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

concorrente, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede 

di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per 

l’espletamento dell’incarico. Nel caso di vicende soggettive dell’OE elencate all’art. 106, comma 1, 

lettera d), punto 2 del Codice, il Committente, verificati i requisiti richiesti dalla legge, prende atto 

della modificazione intervenuta con apposito provvedimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

Codice. 
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8) DOCUMENTAZIONE COMPRESA NEL SERVIZIO 

8.1)  DOCUMENTI GESTITI DALLA FUNZIONE DI DL 

Nel corso dell’esecuzione del servizio, il DL è tenuto a predisporre e conservare la documentazione 

contabile relativa al cantiere, di cui all’art.14 del D.M. 49/2018, quale: 

• Giornale dei lavori; 

• Libretto delle misure, delle lavorazioni e delle provviste; 

• Registro di contabilità e relativo sommario; 

• Stato di avanzamento dei lavori (SAL); 

• Conto finale dei lavori; 

• Documentazione sistema di qualità. 

La documentazione riportata nell’elenco di cui sopra può essere integrata dal Committente con la 

richiesta di ulteriori elaborati previsti anche all’interno dei singoli CA. 

Al fine di eseguire le attività di cui all’articolo 3.4.1 del CSA, nonché monitorare la corretta 

esecuzione dei lavori, il DL deve utilizzare gli strumenti di seguito riportati: 

• Ordini di servizio; 

• Verbali: e.g. verbale consegna lavori, verbale di constatazione, verbale di pesatura, verbale di 

esperimento prove, verbale di consistenza, verbale di accettazione materiali, verbale di 

ispezione in cantiere ed in stabilimento (se necessario); 

• Relazioni: e.g. relazioni riservate su contenzioso, report di avanzamento lavori; 

• Certificati: e.g. certificato di ultimazione, certificato di regolare esecuzione). 

 

Nel caso specifico dei ripristini incidenti o anomalie su barriere, per i quali non esistono solitamente 

progetti specifici ma tipologici di intervento su cui fare riferimento, per TUTTI questi interventi 

verrà svolta l’attività di: 

• Verifica TECNICA 

a. verifica dimensionale e rispondenza con i tipologici 

b. verifica delle quantità dell’intervento in consuntivo 

c. report fotografico post-operam 

d. prove di serraggio ed, eventualmente, di pull-out 

e. predisposizione verbale di sopralluogo 
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• Verifica QUALITA’ 

a. verifica in situ delle punzonature e marchiature per tracciabilità materiali 

b. verifica certificati allegati alla «Dichiarazione di conformità d’installazione» 

emessa dall’Appaltatore (Certificato acciaieria 3.1, Scheda rintracciabilità 

materiale, DDT, Marca conformità zincatura, Certificazioni CE, Dichiarazione di 

utilizzo, etc.) 

• RESTITUZIONE GRAFICA dell’intervento eseguito 

• DICHIARAZIONE di CHIUSURA DOCUMENTALE tecnica e qualitativa, una volta 

eseguito quanto sopra, per pagamento OdS nel successivo SAL 

Tali attività devono essere svolte su tutti gli ODS, compresi i ripristini incidenti: mediamente si 

verificano 700-800 incidenti l’anno nelle tratte di competenza della DT5. 

 

8.2)  DOCUMENTI IN CAPO AL CSE 

Il CSE è tenuto a predisporre la specifica documentazione, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, D. Lgs. 

81/08, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella concernente: 

• L’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati; 

• La verifica contabile degli oneri della sicurezza; 

• I verbali di sopralluogo in cantiere; 

• La verifica del Registro Infortuni;  

• I verbali di Riunioni di Coordinamento; 

• Gli ordini di servizio e sospensioni; 

• Il Registro delle Non conformità e Sospensioni; 

 

Nell’ambito dell’ Accordo Quadro Manutenzione Ordinaria (Lavori e Servizi) l’incaricato dovrà: 

• verificare la corretta applicazione del titolo IV art. 88 D.Lgs. 81/08 e smi sui lavori e sui 

servizi previsti nell’ambito del contratto Mor; 

• verificare la corretta applicazione degli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e smi sui 

lavori e sui servizi previsti nell’ambito del contratto Mor; 

• verificare i requisiti delle imprese esecutrici prima dell’accesso in cantiere (realizzazione del 

verbale di coordinamento e controllo documentale) 
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• verifiche documentali sulle imprese appaltatrici e relativi sub-appalti (POS, UNILAV, 

contratti subappalto, distacchi del personale, ecc..) 

• verificare la corretta applicazione relativa alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 

81/08 e smi 

 

La documentazione riportata nell’elenco di cui sopra può essere integrata con la richiesta di ulteriori 

elaborati previsti all’interno dei singoli CA. 
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9) ONERI E OBBLIGHI 

9.1)  ONERI E OBBLIGHI GENERALI 

L’OE è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e 

di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

L’OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso 

richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia professionale del 

proprio Ordine di appartenenza. Il Committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta 

disciplina. Nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, l’OE dovrà prestare la 

diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al CA ed al 

CSA. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 

accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano l’Appalto nonché 

delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’AQ. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. Resta a carico dell’OE ogni onere 

strumentale ed organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo l’OE stesso 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente. 

L’OE è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento 

del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, anche in ottemperanza ai 

principi di «best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento 

degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 

rispettando i principi di piena e leale collaborazione. 

L’OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, 

in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, 

anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 50/2016. 

L’OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, 

nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

È preclusa all’OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o 

gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati 

dal Committente. 
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Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 

l’andamento degli uffici e degli organi del Committente; l’OE deve coordinarsi, accordarsi 

preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle 

prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al Committente qualunque inconveniente o 

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell’esecuzione del CA. 

L’OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e 

che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento: 

• non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

• non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine 

professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di 

affidamento; 

• non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale e 

che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l’autocertificazione di cui al 

D.P.R. n. 445 del 2000, dell’OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della 

documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.  

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, il Committente rimane completamente sollevata da ogni 

e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante 

l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull’AQ.  

 

9.2)  ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’ OE 

9.2.1)  ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli 

obblighi di seguito elencati: 

• gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla 

sottoscrizione dell’AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA; 

• le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari 

e previsti per legge e nell’AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell’AQ, e 

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio 
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9.2.2)  ONERI E OBBLIGHI INERENTI ALLE AREE DI LAVORO 

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, l’Appaltatore non dovrà permettere l’ingresso al 

cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dal Committente e/o dal RUP. 

Ai fini dell’accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale 

dell’Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione 

certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada. 

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione 

certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada ed essere in possesso dell’autorizzazione a 

manovre rilasciata dalla Direzione di Tronco. 

L’OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti “Norme di 

sicurezza per l’esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico”. 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del 

traffico, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività 

entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi 

specifici attinenti all’attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la 

sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008). 

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro (articolo 26, 

comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione. 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, la Normativa vigente in ambito 

ambientale ed è tenuto ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, in materia ambientale, che 

il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

Resta inteso che il Committente si impegna a fornire all’OE soggetto incaricato la documentazione a 

propria disposizione inerente all’oggetto dell’intervento ed a garantire, su richiesta dell’Appaltatore 

e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla 

prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati. 
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9.2.3)  ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore ogni adempimento, attività, onere e obbligo di 

seguito elencato: 

• costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente presenti ed 

operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già 

previsto in materia di oneri della sicurezza; 

• costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di lavoro 

sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e quant'altro necessario 

per lo svolgimento dei Servizi; 

• ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RUP e / o 

dai preposti dal Committente; 

• la comunicazione al Committente, del proprio organigramma nominativo prima dell’inizio 

dei lavori, in conformità con quanto prodotto in sede di offerta, fatto salvo il diritto del 

Committente a di rigettare variazioni qualitative e quantitative rispetto all’offerta; 

• la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura 

dell’Appaltatore avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e 

straordinarie indette dal Committente e dal RUP; 

Fermo restando quanto riportato sopra, l’OE avrà l’obbligo di attenersi per l’esecuzione dei servizi 

anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni operative 

contenute nel Sistema di Gestione Qualità nell’allegato “Disposizione Operativa Sistema di Gestione 

Qualità per esecuzione di lavori. Oneri ed obblighi dell’Appaltatore, della Direzione Lavori e del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, che il Committente si riserva di mutuare in 

funzione della complessità della tipologia e caratteristiche del singolo CA. 

Tale documento disciplina il processo di esecuzione delle lavorazioni con specifico riferimento agli 

obblighi dell’Appaltatore dei lavori e della Direzione Lavori. Il Committente, in funzione della 

complessità e della specificità delle lavorazioni riportate all’interno di ciascun CA, potrà 

eventualmente richiamare o ribadire al suo interno specifiche obbligazioni di cui al predetto Sistema 

di gestione della Qualità: ciò posto, tutti gli obblighi di natura generale riportati all’interno del 

suddetto Sistema devono ritenersi principi inderogabili anche in assenza di un espresso richiamo 
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all’interno dei singoli CA. Di contro, anche in caso di mancata indicazione di specifici obblighi 

all’interno di ciascuno. 
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10) PENALI 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’Appaltatore, ovvero 

in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato del Committente, quest’ultima può 

applicare penali, in misura percentuale rispetto all’importo del CA e fermo restando eventuali ulteriori 

ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli schemi di AQ, che verranno disciplinati 

nella successiva fase di invito, nei seguenti casi: 

• Mancato rispetto dei termini specifici per l’espletamento dei servizi riportati nei CA per ogni 

GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰(uno per mille) dell’importo del relativo CA (al 

netto di IVA) per ogni giorno di ritardo; 

• Ritardo nella produzione della documentazione rispetto ai termini di legge, sarà applicata la 

penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del relativo CA (al netto di IVA) per ogni 

giorno di ritardo; 

• Mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione 

presso gli organi competenti e/o l’esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla 

Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del 

relativo CA (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo; 

• In caso di assenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione per più di tre giorni a settimana sarà applicata la penale pari 

a €1.000 per ogni giorno ulteriore di assenza. Fatta salva la presenza di direttori operativi o 

assistenti nei periodi di ferie o festività e la tempestiva comunicazione dei relativi periodi di 

assenza del DL e del CSE. 

Tenuto conto che l’OE deve garantire che le risorse utilizzate per l’esecuzione del servizio oggetto di 

ogni CA siano coerenti con i CV presentati e valutati nel corso del procedimento di gara, il 

Committente applicherà una penale pari ad € 10.000,00 per ciascuna figura non effettivamente messa 

a disposizione per ogni singolo contratto attuativo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità come sopra determinate non può 

superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dello specifico CA (al netto dell’IVA); qualora il valore 

cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 11 del 

presente CSA. 
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Il Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% 

del valore dell’AQ (al netto dell’IVA), in applicazione di quanto previsto all’articolo 11 del presente 

CSA. 

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore del servizio 

avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel 

caso in cui l’appaltatore del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 

delle medesime da parte del Committente, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alla 

penale applicata dalle competenze spettanti all’appaltatore del servizio in base all’AQ, ovvero 

dalla cauzione definitiva. 

In caso di ritardata esecuzione dei servizi per negligenza dell’OE, il Committente, redatto verbale in 

contraddittorio con l’OE, assegna un nuovo termine entro il quale eseguire le prestazioni richieste. 

Qualora l’inadempimento permanga, il Committente si riserva di procedere alla risoluzione 

contrattuale, con facoltà di considerare risolto di diritto l’intero AQ. Le penali di cui al presente 

articolo sono cumulabili. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’appaltatore per eventuali maggiori danni 

subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi 

per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che il Committente stessa 

debba sostenere per cause imputabili all’appaltatore. 

La risoluzione contrattuale, oltre che per il superamento delle penali massime applicabili sopra 

indicate, potrà avvenire per tutte le altre inadempienze di legge o previste all’articolo 11. 
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11) RISOLUZIONE DELL’A.Q. 

Committente può risolvere l’AQ e/o i CA per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi 

dell’articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa 

in mora, diffida o altro adempimento: 

• qualora siano applicate penali, di cui al precedente articolo 10, di importo superiore al 10% 

(dieci per cento) dell’importo dell’AQ (al netto dell’IVA); 

• qualora siano applicate penali, di cui al precedente articolo 10, di importo superiore al 10% 

(dieci per cento) dell’importo di un singolo CA (al netto dell’IVA); 

• per la mancata o tardiva fornitura del servizio nei tempi e nei modi previsti nel CA. 

In caso di risoluzione dell’AQ, il Committente si riserva di consentire l’ultimazione dei servizi ancora 

in essere in virtù dei contratti attuativi già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei 

predetti contratti attuativi già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione dell’AQ, 

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché 

gli eventuali importi di penali che il Committente dovrà riconoscere al proprio Committente per il 

mancato adempimento delle prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere la somma maturata a credito 

dell’appaltatore in ragione dei servizi eseguito nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

 

 

 

 

   

 


