


# A14, PIANO CANTIERI TRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E VASTO SUD

Cantieri previsti a partire dalle ore 22:00 di martedì 9 dicembre a venerdì 12 dicembre 2025

Cantieri sospesi fino alle ore 22:00 di martedì 9 dicembre per la Festività dell'Immacolata

## SAN BENEDETTO DEL TRONTO



### IL CANTIERE\*

Riduzione a una corsia in direzione Ancona e in direzione Pescara o deviazione di carreggiata in direzione Pescara in funzione delle attività da svolgere

#### DOVE?

Tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Atri-Pineto tra i Km 343+400 e 348+300

#### QUANDO?

Installazione prevista nella notte tra il 09/12 e il 10/12

#### PERCHÉ?

Lavori di riqualifica barriere di sicurezza spartitraffico

### IL CANTIERE\*

Riduzione a una corsia in direzione Ancona e in direzione Bari o deviazione di carreggiata in direzione Ancona in funzione delle attività da svolgere

#### DOVE?

Tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto tra i Km 359+600 e 352+000

#### QUANDO?

Installazione prevista nella notte tra il 09/12 e il 10/12

#### PERCHÉ?


Lavori di adeguamento piano sicurezza ai sensi del dlgs 264/06 della galleria **Fonte da Capo Nord** e lavori di riqualifica barriere bordo **ponte v.tto Cerrano Nord**

\*Con possibilità di aprire una seconda corsia in caso di necessità

# A14, PIANO CANTIERI TRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E VASTO SUD

Cantieri previsti a partire dalle ore 22:00 di martedì 9 dicembre a venerdì 12 dicembre 2025


Cantieri sospesi fino alle ore 22:00 di martedì 9 dicembre per la Festività dell'Immacolata



# A14, PIANO CANTIERI TRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E VASTO SUD

**Cantieri previsti a partire dalle ore 22:00 di martedì 9 dicembre a venerdì 12 dicembre 2025**

Cantieri sospesi fino alle ore 22:00 di martedì 9 dicembre per la Festività dell'Immacolata



\*Con possibilità di aprire una seconda corsia in caso di necessità