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1. Scopo del documento 

Il presente capitolato ha lo scopo definire i requisiti relativi alla fornitura delle attività in ambito dei Servizi 

informatici di Sviluppo e manutenzione della procedura NSX Recupero danni da sinistri (CLAIMS), in termini 

di quantità, qualità e livelli di servizio adeguati allo sviluppo, mantenimento ed utilizzo del sistema, 

descrivendone e disciplinandone al contempo le modalità di erogazione. 

Con il termine “Autostrade” va intesa la società Autostrade per l’Italia S.p.A. mentre con il termine “Fornitore” 

va intesa l’impresa appaltatrice dei servizi. 

Quando non diversamente specificato, con “capitolato” si intende il presente documento, con “gara” si intende 

la gara da effettuare a fronte del capitolato, con “contratto” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito 

dell’aggiudicazione della gara, con “fornitura” si intende il complesso delle attività e dei prodotti che il Fornitore 

è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto. 

Sono parti integranti del capitolato i seguenti allegati: 

 Allegato 1. Ambienti e Sistemi 

 Allegato 2. Dimensionamento Patrimonio Software 

 Allegato 3. Funzionalità applicative 

 Allegato 4. Descrizione Figure Professionali 

 Allegato 5. Modalità di test 

 Allegato 6. Documentazione Interventi 

 Allegato 7. Presa in carico dei sistemi 

 Allegato 8. Sistema di ticketing 

Le indicazioni contenute in ogni parte di questo capitolato sono da intendersi come “requisito minimo 

richiesto”.  
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2. Ruolo Unità Organizzative coinvolte 

La funzione IT e Sviluppo Tecnologico con l’Unita Organizzativa Sviluppo Sistemi ERP e Workgroup 

Collaboration (ITS/GSC) rappresenta la struttura di Autostrade per l’Italia incaricata della erogazione dei servizi 

IT di sviluppo/manutenzione, relativamente alle applicazioni gestionali e di base. 

ITS/GSC nell’ambito delle attività previste nella fornitura, manterrà il ruolo di project management e 

parteciperà con propri specialisti a tutte le fasi coordinandone le attività. 
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3. Oggetto della fornitura 

Sono oggetto di fornitura i servizi informatici di sviluppo, manutenzione e assistenza per la gestione del 

sistema di recupero danni da sinistri (NSX – Claims). 

La durata dell’affidamento è fissata in 36 mesi oltre il/i mese/i necessario/i per la presa in carico dei 

servizi (fase di start-up non remunerata) a partire dalla data di stipula del contratto. 

L’adozione di un modello standard di mercato per la classificazione delle attività di Gestione Applicativa 

prevede di ricondurre le attività erogate dal Fornitore nelle seguenti Categorie di Servizio 

 

A. Manutenzione e supporto della baseline 

B. Nuovi Sviluppi 

3.1 Manutenzione e Supporto della baseline 

3.1.1 Servizi di Supporto e assistenza all’esercizio 

Rientrano in questa voce di categorie le attività di supporto applicativo e consulenziale che il Fornitore eroga a 

fronte di richieste e segnalazioni provenienti da personale di Autostrade per l’Italia (e Società del Gruppo). 

Per supporto e assistenza all’esercizio si intende il supporto da parte di risorse professionali del Fornitore alle 

attività di gestione applicativa all’esercizio del sistema e di assistenza agli utenti.  

Vengono di seguito descritte le attività previste per il servizio di assistenza all’esercizio, pur in una lista non 

esaustiva delle medesime, che saranno svolte dalle risorse professionali allocate dal fornitore nel team di 

assistenza: 

a) prodotti / servizio 

- realizzazione di prodotti e servizi per la fornitura di prodotti informatici o per lo svolgimento di 

servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e puntuali esigenze dell’utente non risolvibili con le 

funzionalità disponibili nel sistema informativo, e che di norma non entrano a far parte stabile del 

parco applicativo. Tipico esempio può essere un intervento puntuale di estrazione dati da una 

banca dati, o un prospetto informativo usa e getta. 

b) gestione ordinaria 

- assistenza operativa agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste; 

- assistenza agli utenti sulle tematiche funzionali tipiche dell’applicazione in ambito 

dell’interpretazione delle norme e/o per la risoluzione di problemi, attivando se necessari esperti 

funzionali sulla tematica o i progettisti del sistema; 

- validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l’integrità e la 

correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi provenienti 

o destinati ad organismi esterni, dei dati esposti negli elaborati del sistema 

c) gestione straordinaria 

- presa in carico di nuove funzionalità in esercizio attraverso: 
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 la schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità; 

 la verifica e validazione dei prodotti per la gestione: procedure, parametri e tabelle, manuale 

utente, manuale di gestione, definizioni relative ai dati; 

- intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione 

dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione e governo del servizio di manutenzione 

correttiva; 

- ripianificazione funzionale del servizio, per eccezione, in accordo con gli enti tecnici e funzionali: 

 di controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di base (anche in via 

estemporanea e/o transitoria) nell’ambiente gestito; 

 di esecuzione estemporanea di elaborazioni di prodotto/servizio; 

 di ripristino base dati a fronte di anomalie segnalate dagli utenti, non conseguenti a 

malfunzionamenti del software; 

- pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali, a scopo di 

manutenzione preventiva, per anticipare l’esito dell’elaborazione di procedure critiche; 

- assistenza durante l’esecuzione e il controllo dei risultati di procedure batch; 

- attività propedeutiche all’avvio di nuovi servizi; 

- assistenza durante il periodo iniziale di esercizio delle funzioni; 

- assistenza durante il periodo di parallelo. 

d) servizi di supporto 

- supporto tematico a redazione di studi, analisi di fattibilità, documenti di architettura, stima dei 

tempi, costi e benefici, comparazione tra diverse possibili soluzioni; 

-  attività di formazione degli utenti per un uso corretto ed ottimale dei sistemi/applicazioni in 

esercizio 

-  supporto nella revisione delle modalità di attuazione delle attività progettuali; 

- creazione o aggiornamento di documentazione non collegata a specifici interventi di sviluppo; 

- redazione di presentazioni; 

- esecuzione di sperimentazioni (che non producano software applicativo); 

- sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta” per esigenze non direttamente collegabili all’attività 

amministrativa (ad esempio per partecipazione a convegni, seminari, eventi pubblici); 

- supporto sistemistico e supporto specialistico all’uso dei prodotti. 

e) patching del sistema 

- Attività di Patching dei sistemi, definizione ed esecuzione Test Case e test funzionali, Fixing dei 

problemi rilevati. 

- Sono richieste analisi trimestrali sulla valutazione delle performance dei sistemi con conseguente 

programmazione di interventi orientati al miglioramento delle stesse. 

f) Stime per interventi evolutivi 

- Rientrano nelle attività di supporto la stima degli interventi sulle evolutive di entità inferiore a 5 

giorni. 
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L’attivazione del servizio avverrà tramite il sistema di ticketing che Autostrade renderà disponibile al fornitore 

e che è dettagliato nell’allegato 9. Le modalità generali di attivazione del servizio sono descritte nel paragrafo 

6.2 del presente Capitolato Tecnico. 

3.1.2 Problem Determination 

Descrizione: Rientrano in questa categoria le attività di analisi e bugs fixing riscontrate sui sistemi in 

ambito relative ad anomalie generate anche da altre componenti HW/SW.  

Sono riconducibili al servizio di Problem determination le attività di analisi e diagnosi di anomalie riscontrate 

sui sistemi in ambito attribuibili a: 

 Anomalie delle componenti  

 Analisi/diagnosi degli impatti sul sistema collegati non in ambito da anomalie identificate sul sistema 

in ambito 

 Anomalie indotte da modifiche ad altre componenti hw/sw esterne al sistema in ambito 

Nel caso di problematiche non direttamente risolvibili dal Fornitore e per le quali risulti necessario l’intervento 

di altre strutture AMS del cliente, il fornitore si limiterà ad effettuare la fase di Problem Determination. 

L’attivazione del servizio avverrà tramite il sistema di ticketing che Autostrade renderà disponibile al Fornitore. 

Le modalità generali di attivazione del servizio sono descritte nel paragrafo 6.2 del presente Capitolato Tecnico. 

3.1.3 Manutenzione Correttiva 

Descrizione: rientrano in questa categoria tutte le azioni intraprese per identificare e rimuovere difetti 

(errori del codice e/o problemi di usabilità) che richiedono interventi sul codice dell’applicazione che 

non risulta conforme alle specifiche tecniche concordate ed eventualmente documentate. Il servizio 

riguarda esclusivamente componenti applicative installate in esercizio, in ambito dei sistemi nel 

perimetro della presente gara. 

Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce 

utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio. La manutenzione 

correttiva è normalmente innescata da una segnalazione di impedimento all’esecuzione 

dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo 

e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono 

svolti durante l’attività dell’utente. I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, o nelle 

specifiche di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono 

risolti dal servizio di manutenzione correttiva con la riparazione del codice sorgente. Nel caso di eventuali 

segnalazioni su software in garanzia da parte di un precedente fornitore, il servizio di manutenzione correttiva 

è incaricato di comunicare ed affidare a tale fornitore la riparazione; le successive attività di collaudo ed 

installazione nel sistema di esercizio verranno svolte secondo il processo definito per il servizio di manutenzione 

correttiva.  
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L’attivazione del servizio avverrà tramite il sistema di ticketing che Autostrade renderà disponibile al fornitore. 

Le modalità generali di attivazione del servizio sono descritte nel paragrafo 6.2 del presente Capitolato Tecnico. 

In sintesi, il Servizio di Manutenzione Correttiva consiste nelle seguenti attività: 

 Presa in Carico: acquisizione da parte del Fornitore della segnalazione dell’anomalia, tramite i canali di 

segnalazione previsti, e della relativa Severità assegnata, secondo le definizioni di Severità descritte nel 

paragrafo 11.1 del presente Capitolato Tecnico. Determinazione quindi del problema alla base 

dell’anomalia.  

 Analisi del problema: individuazione del problema. Autostrade fornisce le informazioni necessarie per 

circostanziare l’anomalia quali area applicativa, specifica funzionalità in errore, modalità operative per cui 

si verifica l’errore, risultato atteso verso risultato ottenuto, esempio di caso errato. Quindi definizione della 

soluzione da apportare, condivisa con i Referenti di Autostrade. 

 Correzione dell’errore: attuazione delle modifiche necessarie e idonee a rimuovere l’errore.  

 Rilascio degli oggetti software corretti: predisposizione del pacchetto degli oggetti software da rilasciare 

e della relativa documentazione tecnica e operativa. 

3.1.4 Manutenzione Adeguativa 

Descrizione: Modifiche non sostanziali di funzionalità già esistenti che prevedono piccole correzioni 

al codice applicativo tali da rendere il sistema aggiornato e rispondente alle esigenze di business per 

le quali è stato inizialmente adottato.  

Rientrano in questa categoria tutti i cambiamenti all’interno del sistema che consentono di adeguarlo a 

modifiche applicative non sostanziali derivanti da molteplici fattori come conseguenza di adattamenti tra cui: 

 Adeguamenti alle componenti del sistema derivanti da una richiesta di modifica legata a variazioni alle 

regole introdotte da Autostrade; 

 Adeguamenti alle componenti del sistema derivanti da una richiesta di modifica legata a variazioni 

normative, introdotte da Autostrade; 

 Adeguamenti derivanti da modifiche alla struttura organizzativa; 

 Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al 

numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati); 

 Adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base; 

 Migrazioni di piattaforma. 

Con queste attività si assicura che il sistema sia sempre aggiornato e riesca effettivamente a rispondere alle 

esigenze di business per le quali è inizialmente dotato. 

L’attivazione del servizio avverrà tramite il sistema di ticketing che Autostrade renderà disponibile al Fornitore. 

Le modalità generali di attivazione del servizio sono descritte nel paragrafo 6.2 del presente Capitolato Tecnico. 
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3.2 Nuovi sviluppi 

3.2.1 Nuovi Sviluppi 

Descrizione: Analisi, progettazione, realizzazione test e collaudo di nuove componenti applicative, 

che si rendono necessarie a seguito di richieste utente e di nuove necessità di business del sistema in 

ambito e che assumono carattere progettuale. 

In questa categoria sono comprese tutte le attività evolutive.  

Per sviluppo si intende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze utente. La realizzazione 

riguarda nuove funzionalità non presenti nell’attuale sistema. 

Lo sviluppo rilascia prodotti che modificano la consistenza dell’applicazione che di norma si incrementa salvo 

casi di cancellazione in contemporanea di applicazioni obsolete ed eventualmente sostituite da quelle nuove 

sviluppate. Il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata 

l’applicazione.  

Rientrano in questa categoria tutte le attività conseguenti a nuove richieste ed interventi richiesti da Autostrade 

relativi al contesto oggetto della fornitura. 

Il Servizio di Nuovi Sviluppi riguarda tipicamente le richieste di Autostrade per l’Italia legate a sviluppo (analisi, 

progettazione e realizzazione) di nuovi sistemi/applicazioni in ambiente NSX. 

Tali servizi, come precedentemente anticipato, saranno attivati tramite apertura di ticket di Change 

Management, in cui verranno concordati e definiti i prodotti da realizzare, gli effort per le figure professionali 

previste, i tempi di rilascio, la data prevista di effettuazione collaudo da parte di Autostrade. 

Le modalità di attivazione e di gestione del servizio sono di tipo progettuale e sono descritte in maniera più 

dettagliata nel paragrafo 6.1 del presente Capitolato Tecnico. 

Lo Sviluppo di Nuovi sistemi/applicazioni comprende di norma le seguenti fasi 

 studio di fattibilità 

 analisi funzionale 

 analisi tecnica 

 sviluppo / personalizzazione 

 formazione 

 assistenza al go live 

 documentazione funzionale e tecnica 

Il Nuovo Sviluppo di sistemi/applicazioni richiede anche attività di gestione progetto come: gestione delle 

variazioni al progetto, gestione dei problemi, gestione dell'avanzamento del progetto, ecc. 
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4. Ambito e dimensione della Fornitura 

Viene di seguito rappresentato l’ambito tecnologico e funzionale della fornitura ed alcuni indicatori storici 
relativamente alla quantità e complessità delle attività di sviluppo, manutenzione e supporto, che sono oggetto 
della fornitura. 

4.1 Landscape complessivo 

4.1.1 Ambiente tecnologico Claims 

Per la descrizione puntuale dell’ambiente tecnologico in oggetto si rimanda all’Allegato 1 del presente Capitolato 
Tecnico. 

4.2 Ambito della Fornitura 
Nell’ambito di Claims sono da considerarsi in ambito della gara i seguenti moduli e le applicazioni in esse 

contenute: 

NVA – Gestione Autoparco e Gestione Sinistri Autoparco 

NAR – Gestione Property e Gestione C.A.R. (Contractor All Risk) 

NSX – Gestione Sinistri Attivi, gestione sinistri Passivi e gestione sinistri RCO 

Per una descrizione più approfondita delle applicazioni in ambito si rimanda all’Allegato 3 del presente 

Capitolato Tecnico. 

4.3 Dimensionamento dei servizi 
Per consentire al fornitore un adeguato dimensionamento della struttura per l’erogazione del servizio di 

supporto e assistenza all’esercizio, vengono di seguito descritti i principali indicatori quantitativi in grado di 

esprimere le normali esigenze di supporto e di manutenzione (anche evolutiva) dell’applicazione: tali dati sono 

solo indicativi del dimensionamento storico dei sistemi, ma resta inteso che il servizio debba comprendere la 

risoluzione di tutti i ticket e RFC che verranno attivati dalle strutture competenti anche qualora l’effort 

necessario superi quello storico.  

Per una descrizione dettagliata degli indicatori si rimanda all’allegato 2 del presente capitolato. 

Rientra nella valutazione del corretto dimensionamento anche l’analisi delle funzionalità applicative in ambito 

presenti nell’Allegato 3 del presente Capitolato Tecnico. 
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5. Figure professionali - Gruppo di lavoro 

Il gruppo proposto dal fornitore deve possedere specifiche competenze sulla piattaforma in ambito, e dovrà 

mettere a disposizione, per l’espletamento dei servizi, un gruppo di lavoro con titolo di studio ed esperienza il 

cui dettaglio dei requisiti minimi è riportato nell’Allegato 4. 

Il personale del Fornitore dovrà espletare le attività del servizio in remoto, ovvero presso la propria 

sede, durante la fascia oraria di erogazione dei servizi, (paragrafo 11.3 del presente Capitolato Tecnico). 

Si rimanda all’Allegato 4 del presente Capitolato Tecnico per ulteriori dettagli. 

5.1 Service Manager 
Non è previsto alcun tipo di remunerazione diretta per le attività svolte dal Service Manager in quanto incluse 

nel canone. È previsto un incontro mensile con personale IT per la programmazione degli interventi e l’analisi 

delle attività svolte (si veda capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico). 

Si rimanda all’Allegato 4 del presente Capitolato Tecnico per ulteriori dettagli. 

5.2 Gruppo di lavoro 
Il gruppo di lavoro è composto dalle seguenti figure professionali: 

 service manager, 
 analista, 
 programmatore. 

Prima dell’inizio della fase di Start-up, Autostrade e il Fornitore aggiudicatario devono procedere alla 

costituzione del Gruppo di Lavoro definitivo. 

A tale scopo, il Fornitore dovrà presentare alla Committente i curricula vitae delle risorse proposte per la fase 

di erogazione dei servizi, indicando per ciascuno di essi la Figura professionale per la quale la risorsa è candidata. 

I CV dovranno essere redatti nel formato standard Europeo, completi di nominativo per esteso della persona 

proposta.  

Il Fornitore dovrà presentare anche l’eventuale ulteriore documentazione, necessaria a comprovare le 

caratteristiche specifiche (es: Certificazioni dichiarate). 

Il Fornitore è strettamente tenuto a presentare risorse che posseggano almeno i Requisiti minimi (descritti 

nell’Allegato 4 al presente Capitolato Tecnico) richiesti per ricoprire il ruolo corrispondente. Qualora una risorsa 

presentata non abbia i requisiti minimi, essa non sarà accettata nel Gruppo di Lavoro.  

Per quanto riguarda le Caratteristiche migliorative, il Fornitore dovrà fornire risorse che abbiano le competenze 

dichiarate nell’Offerta tecnica (sezione Tabella dei valori offerti). Nel caso in cui le figure proposte non 

posseggano tali caratteristiche, esse saranno accettate nel GdL, ma saranno applicate le penali relative 

all’adeguatezza del gruppo di Lavoro (vedi Cap. 11). 

La verifica sia dei Requisiti minimi che delle Caratteristiche migliorative sarà effettuata da Autostrade sulla base 

dei CV delle risorse proposte dall’aggiudicatario nella fase di comprova dei requisiti.  

La costituzione del Gruppo di Lavoro sarà sancita con la sottoscrizione da entrambe le parte di un apposito 
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Verbale di formalizzazione del Gruppo di Lavoro che evidenzi i nominativi delle risorse e la corrispondenza 

con le figure professionali richieste, nonché la data di inizio della fase di Start-up.  

Si rimanda all’allegato 4 al presente Capitolato Tecnico per ulteriori dettagli. 
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6. Modalità di erogazione servizi 

Di seguito sono descritte le modalità di erogazione dei Servizi previsti. 

Al fine di garantire un servizio ottimale Autostrade per l’Italia, con la partecipazione dei responsabili della U.O. 

ITS/GSC direttamente interessati nella gestione e nel coordinamento dei servizi, ed il Fornitore, con la 

partecipazione del Service Manager (si veda capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico), effettueranno delle 

riunioni periodiche (mensili) per verificare i risultati conseguiti, consuntivare le attività del mese precedente e 

pianificare al meglio gli interventi e attività futuri.  

In funzione dell’andamento delle richieste, le Parti potranno effettuare ulteriori revisioni periodiche del piano. 

Si precisa, inoltre, che il GdL dovrà prevedere oltre al team di risorse stabilmente allocate, risorse con presenze 

saltuarie il tutto in un contesto organizzativo flessibile che garantisca la massima efficienza e i livelli di servizio 

richiesti. 

Al fine di descrivere chiaramente le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della fornitura viene di seguito 

esposta la matrice relativa alle responsabilità sulle diverse attività: 

 

Servizio Variazione 
baseline 

Modalità di attivazione Rendicontazione Sede 

Assistenza all’esercizio No Continuativa a ticket a canone Remoto 

Manutenzione 
correttiva e adeguativa No Continuativa a ticket a canone Remoto 

Problem determination No Continuativa a ticket a canone Remoto 

Nuovi Sviluppi Si 
Progettuale mediante 
Procedura di Change 

Management 

In base all’effort 
sulle figure 

Remoto/Sede 
Firenze e Roma 

 

6.1 Attivazione servizi di Nuovi Sviluppi 
Tali Servizi vengono verranno gestiti in modalità progettuale e attivati tramite apertura di ticket di 

Change Management (RFC) in cui saranno specificate le attività previste per i prodotti da realizzare, 

la data di attivazione delle medesime, la data di consegna dei prodotti, l’effort in giornate/uomo, la 

tipologia di figure professionali occorrenti e la data prevista di effettuazione collaudo da parte di 

Autostrade. 

L’erogazione dei Servizi e la gestione delle specifiche attività nelle diverse fasi del processo avvengono nel 

rispetto delle regole di seguito riportate e con le modalità progettuali descritte nei due successivi paragrafi: 

• Autostrade per l’Italia produrrà il ticket reativo di Change Management al Fornitore che darà il via alle 

attività realizzative nel pieno rispetto delle modalità, tempi, prodotti e effort richiesti. 

• Qualora Autostrade per l’Italia e il Fornitore NON concordino con le modalità, i tempi o gli effort di 

realizzazione costituenti il ticket di Change Management e con gli eventuali vincoli realizzativi indicati 

verrà attivata la procedura di escalation prevista al punto 6.1.2. del presente Capitolato Tecnico.  
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• Nel momento in cui le funzionalità e/o prodotti previsti nell’ambito del ticket di Change Management 

sono disponibili per il Collaudo, Autostrade per l’Italia darà il via alle attività di verifica funzionale, al 

termine del quale – in caso di positiva conclusione dei collaudi – sarà redatto e firmato dalle parti il 

relativo Verbale di Collaudo 

• Autostrade per l’Italia e il Fornitore organizzeranno con cadenza al massimo quindicinale degli incontri 

di SAL in cui saranno presi in esame principalmente i seguenti temi:  

- Stato delle attività relative ai task dei ticket di Change Management in corso di realizzazione e 

valutazione di eventuali criticità  

- Eventuali issue contrattuali legate a ticket di Change Management, Verbali di Collaudo e Fatturazioni       

• Il Fornitore consegnerà mensilmente a Autostrade per l’Italia uno stato di avanzamento lavori con 

segnalazione tempestiva degli eventuali scostamenti temporali su quanto commissionato nel ticket di 

Change, motivandoli opportunamente. 

 Successivamente all'attivazione di un ticket di Change Management, Autostrade per l’Italia potrà 

richiedere al Fornitore una variazione delle attività in esso previste o dei tempi di realizzazione delle 

stesse e quindi anche dei relativi giorni/uomo di figure professionali. Il Fornitore provvederà a valutare 

la proposta di variazione del ticket nonché l’eventuale quantificazione economica dovuta alle variazioni 

apportate. Ad accordo raggiunto Autostrade per l’Italia formalizzerà il nuovo ticket di Change in 

modifica di quello originale. In caso contrario, resterà valido quanto previsto dal ticket originale. 

6.1.1 Descrizione della modalità progettuale 

I servizi oggetto della fornitura da erogare in modalità progettuale sono tutte quelle attività delimitate da eventi 

(milestone) che sono gli atti, formali o sostanziali, indicati nella tabella seguente: 

 
 

 Milestone Attore Descrizione 
 Richiesta Cliente Interno Richiede una modifica dell’applicazione 

 
Attivazione Sistemi Informativi 

Sulla base di una richiesta interna, 
comunicazione al fornitore dell’esigenza di avvio 
di intervento di sviluppo. 

Durata 

Stima Fornitore Comunicazione dei tempi e degli impegni 
previsti 

Autorizzazione* 

1.Dirigente 
dell’applicazione, 
2. Utente Responsabile 
3. Gestore Richiesta 

Approvazione della modalità di realizzazione e 
dei relativi effort 

 
 
Consegna 

Fornitore Rilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi 
(di fase) che finali 

Sistemi Informativi 
Riscontro dei prodotti consegnati in quantità e 
tipologia. 

Approvazione Cliente Interno Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, 
previa verifica di merito 
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 Milestone Attore Descrizione 

Accettazione Sistemi Informativi 
Validazione dei prodotti finali di fornitura, 
previo collaudo da parte del cliente interno 
(l’accettazione è l’ultima approvazione del ciclo) 

*Per gli interventi sopra un certo limite è necessaria l’approvazione del Condirettore generale/Direttore/Responsabile competente 

 

Il termine “durata” è usato nel presente documento come sinonimo dell’intervallo di tempo decorrente tra le 

milestones Attivazione e Accettazione. 

6.1.2 Procedura di escalation 

La seguente procedura viene seguita se è necessario definire una controversia tra le Parti in relazione a 

discordanze nelle valutazioni circa le modalità, i tempi o i costi di realizzazione richiesti al Fornitore attraverso 

il ticket di Change Management. 

In tal caso i componenti il gruppo di lavoro di entrambe le Parti, prima di ogni altra azione, si adoperano, per 

risolvere il problema internamente. Successivamente vengono effettuati i seguenti passi: 

1. se il gruppo di lavoro di entrambe le Parti non è in grado di definire la controversia, Autostrade per l’Italia 

ed il Fornitore si incontrano per risolvere la controversia definendo le azioni che ciascuna Parte deve 

intraprendere; 

2. diversamente si scalerà nell’organizzazione aziendale di Autostrade per l’Italia e del Fornitore, al fine di 

individuare una soluzione di reciproca soddisfazione, definendo le ulteriori azioni che ciascuna Parte deve 

intraprendere. 

Di seguito una tabella che identifica i livelli di escalation e i soggetti interessati 

 

Livello Autostrade Fornitore 

1 
Responsabile 

dell’applicazione Service Manager 

2 Responsabile Sistemi ERP Contract Manager 

3 CIO – Responsabile Sistemi 
informativi 

AD / Dirigente 
Responsabile 

 

6.1.3 Criteri di accettazione 

Ciascun rilascio di software o di prodotti si intenderà correttamente ultimato solo se entro i termini al riguardo 

previsti nei singoli ticket di Change Management sarà stato consegnato ad Autostrade per l’Italia quanto 

specificatamente richiesto compresa la relativa documentazione. 

Nel caso di rilascio software oggetto di consegna saranno i programmi in formato eseguibile richiesti nel ticket 

di Change nonché: 
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 la documentazione dei casi di prova cui il prodotto software è stato sottoposto dal Fornitore, con 

l’indicazione dei risultati ottenuti, secondo le caratteristiche di cui all’allegato 6 del presente Capitolato 

Tecnico. 

 la documentazione necessaria per poter utilizzare il software implementato. 

Il software o i prodotti oggetto dei ticket di Change saranno sottoposti da Autostrade per l’Italia ad apposite 

verifiche. 

Nel caso in cui sia stata richiesta nel ticket la produzione da parte del Fornitore dei casi di prova, prima di 

ciascun rilascio di funzionalità il Fornitore dovrà consegnare ad Autostrade per l’Italia i casi di prova elaborati 

relativamente al software da rilasciare, in modo che prima dell’effettivo rilascio si possa procedere: 

 alla verifica da parte di Autostrade per l’Italia della correttezza e completezza dei casi di prova consegnati 

dal Fornitore; 

 alla eventuale individuazione di ulteriori casi di prova da parte di Autostrade per l’Italia ed alla loro 

approvazione da parte del Fornitore con inserimento nel relativo piano di verifica, a meno che lo stesso 

Fornitore rilevi (documentando a Autostrade per l’Italia le motivazioni) che i casi di prova individuati da 

Autostrade per l’Italia risultino non applicabili; 

 all’approvazione da parte di Autostrade per l’Italia dei casi di prova così elaborati. 

Successivamente al rilascio di funzionalità si procederà quindi con le attività di collaudo e più precisamente: 

 alla esecuzione da parte di Autostrade per l’Italia dei casi di prova dalla stessa approvati; 

 alla effettuazione da parte di Autostrade per l’Italia di apposite prove libere di stress funzionale e/o 

prestazionale del software rilasciato. 

 alla conseguente eventuale individuazione di ulteriori casi di prova da parte di Autostrade per l’Italia – a 

fronte di rilevanti errori emersi in sede di prove libere di stress – ed alla loro approvazione da parte del 

Fornitore con inserimento nel relativo piano di verifica, a meno che lo stesso Fornitore rilevi 

(documentando a Autostrade per l’Italia le motivazioni) che i casi di prova individuati di Autostrade per 

l’Italia risultino non applicabili; 

 alla correzione da parte del Fornitore di tutti gli errori eventualmente rilevati ed alla conseguente tempestiva 

verifica degli stessi da parte di Autostrade per l’Italia. 

Le verifiche di cui sopra termineranno positivamente con la decisione da parte di Autostrade per l’Italia di 

mettere in esercizio le funzionalità rilasciate o di considerare comunque terminate le relative verifiche.  

Al riguardo resta inteso che tali decisioni dovranno essere assunte e notificate per iscritto da Autostrade per 

l’Italia al Fornitore. 

Autostrade per l’Italia è responsabile della tempestiva esecuzione della procedura di accettazione e comunque 

entro i tempi di collaudo specificati nel ticket di Change.  

Il documento che comprova il positivo superamento dei Collaudi è il Verbale di Collaudo che sarà firmato da 

Autostrade per l’Italia e controfirmato dal Fornitore.    
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6.2 Attivazione Servizi di Manutenzione e supporto  
I servizi in oggetto al presente capitolo anche se attivati su evento scaturito da un malfunzionamento, vengono 

erogati in modalità continuativa in quanto lo specifico evento non è pianificabile.  

Al fine di assicurare tempestività nell’attuazione degli interventi correttivi, tale servizio viene attivato tramite 

segnalazione ed evidenza dell’errore o dei malfunzionamenti comunicati dagli utenti attraverso i meccanismi e 

le procedure previste da Autostrade per l’Italia. 

Il Fornitore consulta costantemente la presenza di segnalazioni di errori o malfunzionamenti negli ambienti di 

gestione delle richieste di intervento. Ogni richiesta sarà qualificata da parte di Autostrade per l’Italia con 

l’assegnazione della Severità dell’errore e con tutti i dettagli utili alla definizione della richiesta di correzione e/o 

rimozione dell’anomalia. Il Fornitore si attiverà quindi direttamente per rimuovere l'anomalia, determinando 

l'effort occorrente e valutando il livello di servizio corrispondente da assicurare. 

L’attivazione del team avviene con l’apertura da parte dell’IT Autostrade di un ticket.  

Nella tabella seguente sono illustrate sinteticamente le modalità di erogazione del servizio di manutenzione negli 

orari prestabiliti. 

Attivazione L’utente richiede l’intervento di ripristino in seguito ad 
anomalie/errori verificatesi durante l’utilizzo dell’applicazione 

Apertura chiamata 
I sistemi informativi di Autostrade raccolgono la richiesta di 

intervento e provvedono a trasmettere il Ticket al Presidio del 
Fornitore attraverso uno dei canali previsti. 

Inizio intervento e di analisi 
L’AM del fornitore prende in carico il Ticket ed esegue l’analisi del 
problema al fine di identificarne le possibili soluzioni (strutturale o 

work around) 

Risoluzione anomalia 

Nel caso di effettiva dipendenza dell’anomalia dal sistema in ambito, 
il Presidio AM del fornitore effettua tutte le operazioni necessarie 
per ripristinare il corretto funzionamento dell’applicazione. Quindi 
comunica direttamente all’utente finale, ed in copia conoscenza alle 

strutture IT del cliente, la risoluzione e la chiusura del ticket. 

Gestione criticità 

A fronte di problemi bloccanti, i sistemi informativi e il Service 
Manager del fornitore si coordinano per gestire la criticità ed 
effettuano l’escalation e/o feedback all’interno delle proprie 

strutture (se ritenuto necessario) secondo le modalità descritte nel 
capitolo 6.1.2 del presente capitolato. 

 

Ogni richiesta di intervento sarà qualificata da parte di Autostrade per l’Italia con tutti i dettagli utili alla 

caratterizzazione e individuazione dell’errore, malfunzionamenti e/o problemi/ostacoli di usabilità: 

 Data e ora segnalazione anomalia e quindi richiesta di intervento 

 Livello di Severità dell’errore attribuito da Autostrade per l’Italia (si veda paragrafo 11.1.1. del presente 

Capitolato Tecnico) 

 Informazioni utili per determinare le attività da effettuare, in termini di: 

o area applicativa, procedura e funzionalità oggetto del problema  

o descrizione dell’errore e delle modalità operative per cui si verifica l’errore 
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o risultato atteso verso risultato ottenuto 

o tutte le informazioni necessarie per riprodurre il caso di errore nell’ambiente di test ed accelerare 

il processo di risoluzione (anche tramite l’esempio di caso errato) 

Il Fornitore dovrà adottare un Management System con i seguenti requisiti minimi: 

• Prendere in carico in tempi brevi il ticket a seconda della severità indicata e attraverso meccanismi di 

comunicazione previsti. Il Fornitore dovrà attuare immediatamente gli interventi per la correzione 

dell’errore sulla base della Severità ad esso assegnata e dovrà attivarsi nei confronti dei Referenti di 

Autostrade per l’Italia per condividere con essi la soluzione da apportare, che consentirà di definire i tempi 

e gli effort delle figure professionali per la correzione. 

• Il Fornitore provvederà all’identificazione del problema (“problem determination”), eventualmente 

ricontattando l’utente di Autostrade per l’Italia (o Società del Gruppo) che ha riscontrato l’inconveniente e 

prodotto la segnalazione. 

• Il Fornitore svolgerà la diagnosi iniziale per la successiva soluzione dell’inconveniente segnalato; nel caso 

in cui non sia individuabile alcuna soluzione causa non completezza della segnalazione e/o impossibilità di 

riprodurre l’errore, anche a seguito di un esame approfondito del problema, all’errore verrà assegnato uno 

stato di “sospeso”. 

• Qualora, a seguito dell’analisi, risulti che il presunto errore non è tale e che la segnalazione richiede più che 

altro un’evoluzione/adeguamento delle funzionalità oggetto di segnalazione, l’intervento sul codice dei 

programmi software verrà riclassificato come richiesta di Manutenzione Evolutiva.  In tal caso, il tempo 

impiegato dal Fornitore per effettuare la “problem determination” sarà riconosciuto a parte nell’ambito 

della rendicontazione. 

• La soluzione dell’inconveniente da parte del Fornitore deve consentire il ripristino delle normali 

funzionalità dell’applicazione in errore dovrà essere condivisa con i Referenti di Autostrade per l’Italia. Può 

in alternativa essere una “Fix” temporanea o l’implementazione di un “Workaround” che permetta di 

riattivare nei tempi previsti le funzionalità dell’applicazione, demandando la realizzazione della soluzione 

definitiva a tempi di rilascio regolati per malfunzionamenti di Severità 3 (chiudere l’intervento con più 

tempo disponibile).  

 Il Fornitore procede alla correzione e al test e comunica ad Autostrade per l’Italia la disponibilità al test per 

l’accettazione. 

 Autostrade per l’Italia effettua il test di accettazione e fornisce autorizzazione formale al Fornitore per 

procedere al rilascio nell’ambiente “target”. In casi straordinari Autostrade per l’Italia potrà richiedere al 

Fornitore il rilascio in esercizio anche in mancanza del test di accettazione; in tal caso l’intervento di 

manutenzione correttiva sarà considerato approvato da Autostrade per l’Italia. 

Qualora gli interventi eseguiti richiedano revisione della documentazione di sistema, saranno a carico del 

Fornitore. 

• Il Fornitore procede alla chiusura dell’errore (stato di “chiuso”) apponendo sulla segnalazione la data e l’ora 

di completamento dell’intervento e una sintetica descrizione della soluzione adottata. 
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• Il Fornitore mantiene traccia dei problemi aperti; l’elenco dei problemi aperti con relativa Severità sarà a 

continua disposizione di Autostrade per l’Italia. 

Con cadenza mensile il Fornitore produce l’elenco degli interventi effettuati a fronte di tutte le segnalazioni 

ricevute, in cui vengono dettagliate per ogni intervento: 

o Data e ora della segnalazione  

o Data e ora di presa in carico  

o Data e ora di chiusura  

o Severità dell’errore 

o Eventuali eventi che abbiano causato ritardi nella gestione/risoluzione  

o Figure professionali utilizzate e tempo impiegato  

Autostrade per l’Italia e il Fornitore procedono quindi ad una verifica congiunta del suddetto elenco per 

analizzare in dettaglio eventuali casi di ritardo nella presa in carico e/o nella risoluzione delle anomalie 

Nei casi in cui i malfunzionamenti riscontrati nel software applicativo procurino errori, incongruenze o perdite 

di dati, il Fornitore si adopererà per ripristinare i dati corretti. A tale scopo Autostrade per l’Italia fornirà, dietro 

richiesta del Fornitore, le specifiche autorizzazioni ad operare sui dati e, ove si renda necessario, il supporto dei 

settori tecnici competenti. 

Le verifiche di cui sopra termineranno positivamente con l’accettazione formale da parte di Autostrade per 

l’Italia o la messa in esercizio delle funzionalità rilasciate. 

Autostrade per l’Italia è responsabile della tempestiva esecuzione della procedura di accettazione. Il documento 

che comprova il positivo superamento dei Collaudi è il Verbale di Collaudo che sarà firmato da Autostrade per 

l’Italia e controfirmato dal Fornitore.    

Con cadenza mensile verranno consuntivati a canone, gli interventi di manutenzione correttiva effettuati nel 

periodo e valutando per ognuno di essi il rispetto o meno dei tempi previsti nei livelli di servizio (paragrafo 11 

del presente Capitolato Tecnico). 
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7. Transizione dei servizi 

 

7.1 Requisiti per la fase di start-up 
L’attività di presa in carico delle conoscenze relative alle peculiarità delle applicazioni di Autostrade è totalmente 

a carico del Fornitore. Durante la fase di acquisizione delle conoscenze non è prevista la corresponsione del 

canone. La fase di start-up deve completarsi al massimo in 3 mesi al termine dai quali iniziano i 36 mesi di 

corresponsione del canone. 

Autostrade supporterà il Fornitore per: 

 Comprendere il business  

 Comprendere la struttura organizzativa  

 Reperire la documentazione esistente relativa alle soluzioni implementate 

 Comprendere la soluzione implementata identificando le funzionalità standard utilizzate e le 

personalizzazioni. 

Autostrade e il Fornitore collaboreranno poi fattivamente per: 

 Definire Ruoli, responsabilità e referenti 

 Definire e/o condividere procedure e standard di riferimento per le comunicazioni e documentazione 

 Attivare Profili di Autorizzazione e Utenze per il Fornitore 

Il template per la documentazione relativa al passaggio di consegne è presente nell’allegato 7 del presente 

Capitolato Tecnico. 

7.2 Fasi di produzione 
La presente fase è finalizzata all’erogazione pienamente operativa del servizio, i servizi oggetto della Fornitura 

saranno resi dietro specifica richiesta scritta della Committente. 

La prestazione verrà eseguita principalmente da remoto ed eventualmente nelle sedi di Firenze o Roma di 

Autostrade. 

7.3 Transizione in Uscita 
Il Fornitore, alla fine del suo mandato contrattuale dovrà garantire la massima disponibilità alle attività di 

passaggio ad Autostrade e/o ad altro Fornitore delle conoscenze relative alle peculiarità delle applicazioni, con 

particolare riferimento a quelle maturate del periodo di erogazione della fornitura. 

Le attività di trasferimento vengono svolte mediante opportune sessioni di lavoro condivise con Autostrade, 

in modo da rispettare i termini relativi al passaggio di consegna. 

L’attività di trasferimento delle conoscenze al termine della fornitura è da considerarsi parte integrante del 

servizio del Fornitore uscente e pertanto non è previsto il relativo riconoscimento per il Fornitore entrante. 

Eventuali deroghe sono possibili solo su discrezionalità del responsabile delle attività. 
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È compito e responsabilità del Fornitore uscente rendere disponibile personale qualificato per l’affiancamento 

nelle attività sopra definite, indicando il responsabile delle attività. È inoltre compito e responsabilità del 

Fornitore uscente organizzare ed integrare la documentazione funzionale e tecnica messa a disposizione da 

Autostrade al fine di agevolare la fase di transizione al Fornitore entrante. 

Durante tale periodo la responsabilità della conduzione e gestione del contratto rimarrà a carico del Fornitore 

uscente e qualunque anomalia comportamentale rivolta nei confronti del personale della società subentrante 

sarà oggetto di immediata segnalazione e potrà, se reiterata, comportare l’immediata cancellazione dall’albo 

fornitori della Committente. Qualora, viceversa, il personale della società subentrante creasse ostacolo alla 

regolare esecuzione delle attività, il fatto dovrà essere immediatamente segnalato ai responsabili della 

Committente che avranno facoltà di intervenire disciplinando l’affiancamento. 

Il Fornitore uscente dovrà adeguarsi al periodo di transizione contrattualizzato tra il Fornitore entrante e 

Autostrade fermo restando il periodo massimo previsto di cui al paragrafo 7.1. 
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8. Strumenti per l’erogazione dei servizi 

Per favorire il rispetto dei processi stabiliti e garantire una maggiore qualità delle attività svolte nell’ambito dei 

servizi, Autostrade per l’Italia potrà introdurre una suite di strumenti appositi per consentire l’implementazione 

dei processi di Gestione Applicativa.  

Gli strumenti, potranno coprire tutto il ciclo di vita dello sviluppo applicativo, e in particolare le fasi seguenti: 

 Raccolta, sviluppo e tracciatura dei requisiti,  

 Definizione dell’architettura applicativa, 

 Pianificazione, gestione ed esecuzione di test funzionali e di performance 

 Tracciatura delle richieste di Autostrade per l’Italia e dell’erogazione del servizio 

 Gestione del versioning e delle modifiche delle applicazioni in ambito  

Il Fornitore si impegna ad utilizzare con profitto ed in modo continuativo gli strumenti che Autostrade per 

l’Italia metterà a disposizione del Fornitore. 
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9. Modello di Governance 

Il modello di Governance è la struttura organizzativa, finalizzata alla gestione delle relazioni tra Autostrade per 

l’Italia e Fornitore. 

9.1 Lato Autostrade per l’Italia 
Di seguito sono descritte le figure con i relativi ruoli e responsabilità di Autostrade per l’Italia.  

Figura / Struttura di riferimento Ruolo e responsabilità 

ITS/GSC 
Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 

Sono le risorse di Autostrade per l’Italia cui compete il controllo, il 
coordinamento e l’attivazione dei servizi oggetto di fornitura. Fungono 
inoltre da interfaccia verso gli Utenti o Clienti. 

Sono responsabili di: 

 concordare col Fornitore a risolvere i ticket di Change Management per i 
vari servizi 

 fornire/indicare i requisiti per lo svolgimento delle attività di 
Manutenzione evolutiva e Nuovi Sviluppi, concordarne la pianificazione 
col Fornitore e definire i criteri di accettazione 

 validare i prodotti rilasciati dal Fornitore, richiesti nei ticket di Change 
Management (RFC), entro la data prevista di effettuazione collaudo 

 disegnare ed eseguire i casi di test di accettazione 

 supportare il Fornitore nella risoluzione degli errori applicativi in 
ambiente di produzione e condividere con esso la soluzione da appartare 

 partecipare agli stati di avanzamento periodici pianificati con il Fornitore 

 verificare il raggiungimento dei Livelli di Servizio previsti e definire, 
controllare e concordare con il Fornitore eventuali azioni in caso di Livelli 
di Servizio non in linea con quanto definito.  

 gestire le escalation di primo livello. 

 

Utenti o Clienti 

Sono tutti gli Utenti di Autostrade per l’Italia (e Società del Gruppo o altre 
Società Concessionarie) che utilizzano i sistemi/applicazioni e che possono 
richiedere un’attività di supporto e assistenza nonché essere coinvolti dai 
Referenti di Autostrade per l’Italia nelle diverse fasi dei processi di 
erogazione dei servizi.   
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9.2 Lato Fornitore 
Di seguito sono descritte le figure con i relativi ruoli e responsabilità del Fornitore.  

Figura / Struttura di riferimento Ruolo e responsabilità 

Service Manager 

È la figura del Fornitore chiamata a partecipare alle riunioni periodiche 
(mensili) con i Referenti di Autostrade per l’Italia per la verifica dei risultati 
conseguiti e la pianificazione degli interventi e attività future. È inoltre 
responsabile di gestire: 

 l’efficacia dei servizi, ossia controllare i Livelli di Servizio, misurare 
documentare ed informare Autostrade per l’Italia sul servizio reso, essere 
il primo punto di riferimento per i problemi e le controversie sul servizio 

 il rispetto dei Livelli di Servizio  

 l’escalation di primo livello 

 le risorse assegnate ai servizi 

 il rispetto delle regole contrattuali 

Il Service Manager svolge anche funzioni di Referente applicativo: 
pertanto è responsabile di: 

 attivare e svolgere i servizi in base ai ticket di Change Management, 
producendo i prodotti in esso richiesti (studi di fattibilità, analisi 
funzionale e tecnica, sviluppo programmi, ecc.) 

 gestire e controllare tutte le fasi del processo di delivery di tutte le 
attività di sviluppo applicativo e di assistenza erogate nell’ambito del 
servizio 

Team Operativo 

È il gruppo di lavoro che segue e realizza le attività operative, è 
responsabile dei singoli interventi di manutenzione e di sviluppo che 
vengono commissionati da Autostrade sotto la forma di ticket o ordini di 
lavoro. 
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10. Matrice delle Responsabilità 

La tabella sotto riportata costituisce una macro-suddivisione delle responsabilità tra Autostrade per l’Italia e il 

Fornitore nell’ambito dei servizi oggetto di fornitura.  

NOTA: Le attività che si applicano a Manutenzione Evolutiva e Nuovi Sviluppi o a Manutenzione Correttiva 

sono identificate nelle ultime due colonne. 

Attività 
Ruoli 

Principali 
rilasci 

Servizi 

Fornitore Autostrade 
per l’Italia 

Nuovi 
Svil. 

Man
Corr. 

Segnalazioni di malfunzionamenti e Nuovi sviluppi 

Segnalazione malfunzionamenti e 
informazioni che li caratterizzano 

 Responsabile 
 

  

Assegnazione della severità al 
malfunzionamento  Responsabile 

 
  

Presa in carico delle segnalazioni di 
malfunzionamento 

Responsabile  
 

  

Individuazione e definizione requisiti 
richieste utente 

Responsabile  
Documento 
dei Requisiti   

Prioritizzazione di nuovi sviluppi e 
relativo Piano Supporto Responsabile 

Piano di Man 
Evol. e Nuovi 
Sviluppi 

  

Analisi e stima della soluzione i (effort 
risorse) 

Responsabile Approva Stima per 
ticket Change   

Stesura requisiti di dettaglio  
Responsabile Approva Documento 

dei requisiti   

Emissione ticket di Change Management Approva Responsabile Ticket Change   

Analisi e disegno 

Analisi di dettaglio e identificazione dei 
malfunzionamenti 

Responsabile Approva 
Documento di 
analisi   

Analisi e disegno di dettaglio degli 
interventi legati a nuovi sviluppi Responsabile Approva 

Documento di 
analisi   

Implementazione 

Sviluppo/manutenzione/correzione del 
codice applicativo  Responsabile  Documentaz. 

del codice   

Sviluppo dei casi di test per il system test 
nell’ambiente di sviluppo/test Responsabile  Casi di test 

  

Documentazione in linea con standard e 
specifiche Responsabile Approva Manuali 

previsti   
 

Test 

Produzione del piano di test  Responsabile Approva Piano di test   

Esecuzione di unit e integration test  
Responsabile  Risultati del 

Test   

Esecuzione del system test  
Responsabile  

Risultati del 
Test   

Segnalazione Disponibilita’ al Test di 
Accettazione 

Responsabile     

Esecuzione del test di accettazione Supporto Responsabile 
Verbale di 
Collaudo   
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Attività 
Ruoli 

Principali 
rilasci 

Servizi 

Fornitore Autostrade 
per l’Italia 

Nuovi 
Svil. 

Man
Corr. 

Delivery 

Segnalazione Disponibilità alla 
Distribuzione/Installazione Responsabile  

 
  

Autorizzazione alla migrazione del 
software in ambiente di produzione 

 Responsabile Richiesta in 
produzione 

  

Rilascio nell’ambiente di produzione  Responsabile    
Produzione Reportistica / Consuntivi Responsabile  Reportistica 

aggiornata 
  

 

 

Legenda: 

 Responsabile: la parte identificata è responsabile dell’attività 

 Approva: la parte identificata deve essere d’accordo e approvare i risultati dell’attività 

 Supporto: la parte identificata deve fornire assistenza per il raggiungimento dei risultati 
dell’attività. 
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11. Livelli di Servizio 

I livelli di servizio (Service Level Agreement - SLA) sono misure concordate tra le Parti relative ai componenti 

del sistema applicativo, ai processi di erogazione dei Servizi che saranno adottati, e che consentono di 

quantificare e qualificare i Servizi erogati a Autostrade per l’Italia.  

Nel caso della fornitura in esame per livelli di servizio richiesti si intendono le percentuali degli interventi che 

devono essere completati entro i tempi previsti.  

Tutti i tempi sotto indicati sono da intendersi validi all’interno della finestra di Orario del Servizio di seguito 

indicata, al netto della disponibilità di accesso al sistema, ove necessario e applicabile a malfunzionamenti delle 

applicazioni riproducibili nell’ambiente di sviluppo/test da parte del Fornitore. 

Le sospensioni delle attività dovute a fattori esterni al team del Fornitore verranno annotate e detratte dal 

computo del tempo utilizzato per la risoluzione. 

11.1 Severità degli errori 
Autostrade per l’Italia classifica le anomalie secondo i seguenti gradi di severità:  

 Severità 1: errore/malfunzionamento grave che impedisce l’utilizzo di almeno una “funzionalità 

critica” per l’azienda, o per le aziende che usufruiscono dei servizi erogati da Autostrade per l’Italia, 

con impatto paralizzante su tutte le operazioni utente; non è possibile giungere al risultato finale 

utilizzando funzionalità alternative; 

 Severità 2: errore/malfunzionamento che limita l’utilizzo di almeno una “funzionalità critica” per 

l’azienda, ma consente comunque di proseguire le operazioni, seppure con serie limitazioni;  

 Severità 3: errore/malfunzionamento e/o problemi di usabilità che causano un degrado di prestazione 

su una funzionalità con un degrado di prestazione tollerabile per periodi limitati. Non necessitano di 

intervento urgente. 

Per le anomalie di Severità 1, il Fornitore dovrà garantire l’immediata soluzione del problema, ovvero, in 

accordo con Autostrade per l’Italia, la predisposizione di soluzioni provvisorie che permettano almeno il 

ripristino delle funzionalità degradate. 

Il Fornitore fornirà ad Autostrade per l’Italia con frequenza mensile un consuntivo degli interventi (sia di presa 

in carico che delle risoluzioni) per la relativa misurazione dei Livelli di Servizio. 

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, Autostrade potrà applicare le penali previste. 

Il Fornitore sarà sollevato dall’obbligo di soddisfare qualsiasi Livello di Servizio qualora si rilevi che il 

malfunzionamento sia causato da azioni o mancate azioni da parte di Autostrade per l’Italia o inadempienze da 

parte di Terze Parti sotto diretto controllo di Autostrade per l’Italia, o circostanze di situazioni di emergenze, o 

eventi di Forza Maggiore. 
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11.2 Livelli di Servizio minimi richiesti per la manutenzione  
I livelli di servizio (SLA) di seguito definiti sono quelli minimi che il Fornitore è tenuto a rispettare 

nell’esecuzione delle attività. 

Per alcuni Servizi il Fornitore potrà impegnarsi con la presentazione della propria Offerta Tecnico-

economica al rispetto di livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli definiti da Autostrade, in questi 

casi la committente farà riferimento agli SLA migliorativi indicati dal fornitore aggiudicatario che 

assumeranno valore contrattuale e di riferimento per la misurazione della performance e l’applicazione 

delle relative penali. 

I livelli di servizio misurati in un periodo si calcolano facendo riferimento a tutti e soli i malfunzionamenti chiusi 

dal Fornitore nel periodo di osservazione e all’intero ambito per il quale si svolge il servizio 

11.2.1 Tempestività nella risoluzione (SLA-CORR-1) 

Il fornitore dovrà garantire un servizio tempestivo, definito tale se inferiore o uguale al tempo massimo previsto 

per la risoluzione dell’anomalia in base alla priorità. 

 

Servizio Manutenzione e Supporto della Baseline 

KPI % risoluzione del problema segnalato nei tempi 

Ambito/Sistemi NSX, NVA, NAR 

Algoritmo 

 
N. risolte on time (mensile) 

% risolte on time = ---------------------------------------------- X100 
N. Anomalie mensili 

 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione e rilevazione mensile 

Livello di Servizio 
Richiesto 

Sev. 1 4 ore lavorative >96% 

Sev. 2 8 ore lavorative >94% 

Sev. 3 16 ore lavorative >90% 

 
Il Tempo di Risoluzione è il tempo massimo, espresso in ore lavorative, che intercorre tra il momento della 

segnalazione dell’anomalia da parte di Autostrade e quello in cui il Fornitore individua e segnala la soluzione 

del problema. 

Qualora l’intervento di manutenzione correttiva risulti così oneroso/complesso da richiedere maggiore tempo per la risoluzione, il 

Fornitore, entro la metà dei tempi stabiliti in tabella, può richiedere al referente applicativo la deroga agli SLA fissati proponendo 

a puro titolo indicativo un differente tempo di risoluzione. Il referente Autostrade a suo insindacabile giudizio valuterà 

la richiesta e comunicherà al Fornitore l’eventuale nuovo tempo limite per la chiusura dell’anomalia. 

Tale deroga e il relativo tempo di risoluzione dovrà essere riportata nella reportistica di monitoraggio mensile. 
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11.2.2 Correttezza delle soluzioni (SLA-CORR-2) 

Il Fornitore dovrà garantire la correttezza delle soluzioni realizzate, definita fissando una misura minima di 

soluzioni rilasciate al primo collaudo funzionanti rispetto a quelle gestite nel periodo di riferimento (mese 

solare). Per soluzione funzionante si intende una soluzione che risolva, in via definitiva la richiesta o l’anomalia 

(la stessa anomalia non si deve ripresentare nell’arco di quindici giorni dalla risoluzione proposta) senza generare 

altre anomalie correlate. Sono di seguito indicati i dettagli relativi allo SLA 

 

Servizio Manutenzione Correttiva e Adeguativa 

KPI % Adeguatezza degli interventi effettuati 

Ambito/Sistemi NSX, NVA, NAR 

Algoritmo 

 
                                           N. soluzioni funzionanti senza rework 
% soluzioni funzionanti = ------------------------------------------------- X100 
                                              N. Correttive chiuse nel mese 
 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione e rilevazione mensile differita di un mese. 

Livello di Servizio Richiesto 
 

% soluzioni funzionanti >= 90% 

 

11.2.3 Tempo di redazione dei documenti di fattibilità (SLA-AT-1) 

Il Fornitore dovrà garantire una tempestiva formalizzazione del documento di fattibilità contenente la stima dei 

tempi e dei costi, definita tale se presentata entro un tempo massimo previsto in relazione alla complessità della 

richiesta. 

 
Servizio Attività Evolutive 

KPI Tempo di formulazione del documento di fattibilità (inclusa stima effort) 

Ambito/Sistemi NSX, NVA, NAR 

Algoritmo 
 
Target = T inoltro della RFC - T consegna documento fattibilità 
 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione su ciascun intervento e rilevazione mensile 

Livello di Servizio Richiesto < 4gg 

 

11.2.4 Rispetto dei tempi di completamento attività (SLA-AT-2) 

Il Fornitore dovrà garantire il rispetto dei tempi concordati con Autostrade per lo svolgimento delle attività. 

Sono di seguito indicati i dettagli relativi allo SLA 
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Servizio Attività Evolutive 

KPI % rispetto della pianificazione degli interventi effettuati e della coerenza 
con le specifiche. 

Ambito/Sistemi NSX, NVA, NAR 

Algoritmo 
                                 N. interventi chiusi on time nel mese 
% interventi on time =------------------------------------------------------  x100 
                                 N. di interventi previsti da concludere  

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione e reportistica mensile 

Livello di Servizio Richiesto % interventi on time> 90% 

 

11.3 Luogo e Orario di servizio 
I servizi di Nuovi Sviluppi, Manutenzione Correttiva e Adattativa, Assistenza e Supporto saranno 

erogati per tutta la durata del contratto presso la sede del fornitore qualora attività di analisi o di 

approfondimento richiedano la presenza di personale del Fornitore presso una delle sedi di Autostrade, le stesse 

verranno concordate tra il RUP e il Service Manager. 

Il Fornitore erogherà i Servizi di norma secondo il presente orario.  

 
 
 
 
(*) Sono escluse le festività nazionali di legge (es: 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25-26 dicembre) 
e le giornate in cui viene decisa la chiusura aziendale. Quest’ultime verranno tempestivamente comunicate da Autostrade per l’Italia. 

11.4 SLA per la Stabilità del gruppo di lavoro 
È di grande importanza che il Gruppo di Lavoro si mantenga stabile durante tutta la durata dell’esecuzione del 

Contratto. Il Fornitore dovrà pertanto garantire un livello di turn-over delle risorse il più basso possibile. 

Escludendo le situazioni dovute a cause di forza maggiore e quelle in cui la sostituzione di una risorsa sia stata 

preventivamente richiesta da Autostrade per l’Italia, il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di alcuni 

SLA descritti qui di seguito relativamente alla sostituzione di risorse del GdL. 

11.4.1 SLA_08_GL – Limitazione del Turn-over delle risorse 

Il Fornitore deve garantire il più possibile la stabilità del Gruppo di Lavoro formalizzato inizialmente. Sono di 

seguito indicati i dettagli relativi allo SLA:  

 
Ambito Composizione del Gruppo di Lavoro  

KPI SLA_08_GL 

Descrizione KPI Numero annuo di sostituzioni (non richieste da ASPI) di risorse facenti parte del 
GdL 

Orario del Servizio  Note 
Lunedì-Venerdì (*) 

09:00-18:00   
Comprensivo dell’intervallo mensa. 
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Obiettivo KPI Misurare la performance del fornitore per quanto riguarda la stabilità nel tempo del  
GdL. 

Perimetro di applicazione Tutte le risorse facenti parte del GdL 

Algoritmo SLA_08_GL =   N. sostituzioni non richieste da ASPI nel periodo 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione 

Misurazione e rilevazione mensile. L’indicatore verrà misurato ogni mese a partire 
dalla data di sottoscrizione del Verbale di formalizzazione del Gruppo di Lavoro.  
Il numero di sostituzioni effettuate in ciascun mese sarà cumulato fino allo scadere 
del primo anno, poi, in caso di opzione di rinnovo, verrà azzerato per iniziare 
nuovamente il conteggio sugli undici mesi ulteriori. 

Livello di Servizio 
Richiesto SLA_08_GL < 2 

 
Lo SLA può essere migliorato dal Fornitore in sede di offerta. Tale offerta migliorativa sarà valutata con 
l’attribuzione di un punteggio tecnico e diventerà vincolante in fase di esecuzione del contratto. 

11.4.2 SLA_09_GL – Rispetto dei tempi di preavviso per la sostituzione di una risorsa 

Qualora, durante l’esecuzione del contratto, si presenti l’esigenza di sostituire una delle persone facenti parte 

del Gruppo di Lavoro, il Fornitore dovrà comunicare ad ASPI tale esigenza con un adeguato anticipo rispetto 

alla data di uscita della risorsa.  

Sono di seguito indicati i dettagli relativi allo SLA:  

 
Ambito Composizione del Gruppo di Lavoro  

KPI SLA_09_GL 

Descrizione KPI Numero di giorni lavorativi che intercorrono tra la Data di comunicazione di uscita 
di una risorsa facente parte del GdL e la Data di uscita della risorsa stessa. 

Obiettivo KPI 
Misurare la performance del fornitore per quanto riguarda la tempistica di 
comunicazione di uscita di una risorsa dal GdL. Sono esclusi casi di forza maggiore 
(es. morte) 

Perimetro di applicazione Tutte le risorse facenti parte del GdL 

Algoritmo SLA_09_GL = N. gg lavorativi tra Data Comunicazione e Data Uscita 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione e rilevazione in occasione di eventuale uscita di una risorsa dal Gruppo 
di Lavoro.  

Livello di Servizio 
Richiesto SLA_09_GL > 20 gg lavorativi 

11.4.3 SLA_10_GL – Rispetto dei tempi di sostituzione di una risorsa 

Qualora, durante l’esecuzione del contratto, si presenti l’esigenza di sostituire una delle persone facenti parte 

del Gruppo di Lavoro, il sostituto sia stato individuato dal Fornitore, proposto ad ASPI e da questa accettato, 

il Fornitore deve adoperarsi per fare entrare il prima possibile la nuova risorsa nel Gruppo di Lavoro. Questo 

evento sarà sancito dalla sottoscrizione da entrambe le parti dell’apposito modello che formalizzerà la nuova 

composizione del Gruppo di Lavoro. 

Sono di seguito indicati i dettagli relativi allo SLA:  
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Ambito Composizione del Gruppo di Lavoro  

KPI SLA_10_GL 

Descrizione KPI Numero di giorni lavorativi che intercorrono tra la Data di Inserimento del sostituto 
e la Data di uscita dal Gruppo di Lavoro della risorsa da sostituire. 

Obiettivo KPI 
Misurare la performance del fornitore per quanto riguarda la tempistica di 
inserimento del sostituto di una risorsa nel GdL: il sostituto deve essere inserito 
prima dell’uscita della risorsa da sostituire. 

Perimetro di applicazione Tutte le risorse facenti parte del GdL 

Algoritmo SLA_10_GL = N. gg lavorativi tra Data di Inserimento del sostituto e Data di 
Uscita del sostituendo. 

Sorgente informativa Sistema di monitoraggio Autostrade 

Periodo di rilevazione Misurazione e rilevazione in occasione di eventuale uscita di una risorsa dal Gruppo 
di Lavoro.  

Livello di Servizio 
Richiesto 

SLA_10_GL > 1 g lavorativo 
 

(vale a dire che la Data di Inserimento del sostituto deve essere precedente alla 
Data di Uscita del sostituendo) 

 
Tranne che per i casi di forza maggiore (es. morte), la risorsa in sostituzione deve comunque essere formata, 

tramite anche l’affiancamento alla risorsa da sostituire, a spese del fornitore, al fine di poter far acquisire le 

conoscenze organizzative e procedurali della committente. 
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12. Documentazione e Rapporti 

Il Fornitore si impegna a produrre la documentazione prevista per ogni fase progettuale o esplicitamente 

richiesta come prodotti nei ticket di Change Management. I dettagli e i draft della documentazione tecnica sono 

visibili negli allegati 6, 7 e 8.  

12.1 Documentazione necessaria ad esercire i prodotti software 
Nel caso i prodotti richiesti con i ticket di Change riguardino interventi per componenti e moduli software, 

Autostrade per l’Italia concorderà con il Fornitore i deliverables da produrre, nell’ambito del singolo intervento 

e relativamente alle sole funzionalità da realizzare. 

Oggetto di fornitura del ticket di Change potrebbero essere anche esclusivamente prodotti quali studio di 

fattibilità, analisi funzionale, ecc. senza la produzione del relativo sw. 

Nella fattispecie un documento di analisi funzionale descrive: obiettivi dell’applicazione, situazione attuale 

(compresi DFD e analisi dei volumi), situazione futura (macro-funzioni richieste, disegno hw/sw, integrazione 

altri sistemi), piano del progetto.   

Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle Attività e deliverable progettuali per fase secondo la 

metodologia di norma osservata negli sviluppi. 

Le attività previste dalla metodologia e i relativi prodotti saranno di volta in volta tarati in funzione delle 

caratteristiche e delle dimensioni degli interventi. 

12.2 Rapporti 
Per tutta la durata dei Servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, il Fornitore fornirà a Autostrade per l’Italia 

dei rapporti periodici sui Servizi erogati che includeranno: 

 un rapporto mensile delle prestazioni attestante le prestazioni del Fornitore in relazione ai Livelli di Servizio; 

 un rapporto mensile delle modifiche in corso e pianificate eseguite nel mese precedente. 
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13. Garanzia 

Gli interventi a seguito di attività di nuovi sviluppi e di manutenzione evolutiva,sulla base dei ticket di Change 

Managent (RFC), saranno considerati operativi  alla  data di accettazione dei relativi prodotti, o in alternativa il 

loro uso produttivo, ed è previsto un periodo di dodici mesi di garanzia a partire da tale data. 

La manutenzione correttiva a fronte della garanzia delle implementazioni per nuovi sviluppi o manutenzione 

evolutiva comprende gli interventi che dovessero essere necessari per rimuovere non conformità o 

malfunzionamenti dovuti ad errori all’interno della codifica delle implementazioni e viene prestata sulla base di 

adeguata documentazione di errore e delle informazioni sul malfunzionamento che saranno fornite da 

Autostrade per l’Italia. Inoltre, sarà cura del personale di Autostrade per l’Italia permettere al Fornitore di 

riprodurre l’errore in ambiente di test. 

Anche per tali interventi è previsto un periodo di garanzia di dodici mesi a partire dalla data di accettazione dei 

relativi prodotti. 

La garanzia decade: 

 qualora si rilevi che il malfunzionamento sia causato da azioni o mancate azioni da parte di Autostrade per 

l’Italia o inadempienze da parte di Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, o circostanze di 

situazioni di emergenze, o eventi di Forza Maggiore.  

 sui programmi o parte degli stessi modificati da Autostrade per l’Italia e da Terze Parti sotto il controllo di 

Autostrade per l’Italia, senza coinvolgimento ed accordo con il Fornitore. 

 sui programmi o parte degli stessi eseguiti su piattaforme hardware/software diverse da quelle prescelte per 

la realizzazione dei programmi. 
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14. Penali 

Riguardo alle penali, in caso di mancato rispetto degli SLA, verranno applicate secondo lo schema riportato in 
tabella. 

Ambito SLA Target Valore penale 
Periodicità di 

addebito 

Manutenzione e 
Supporto della 

Baseline 

Tempo di 
risoluzione 
anomalia  

(SLA-CORR-1) 

4h Sev. 1>96% Fino al 25% super. Target -10% canone 

Dal 26% al 50% super. Target -30% 
canone 

Sopra il 51% super. Target -50% canone 
con possibilità di recesso contrattuale 

Mensile con 

Service Level 

Credit 

8h Sev. 2>94% 

16h Sev. 3>90% 

Manutenzione 
Correttiva e 
Adeguativa  

Correttezza delle 
soluzioni realizzate 

(SLA-CORR-2) 

Ok > 90% 

10% del canone mensile per ogni 5% di 
riduzione del target. 

Attività Evolutive 

Correttezza 
soluzione 

realizzata (SLA-
AT-1) 

0,1% del valore dell’intervento per ogni 
gg di ritardo. 

Tempo di 
completamento 

delle attività  
(SLA-AT-2) 

 

% interventi on 
time> 90% 

 

0,1% del valore dell’intervento per ogni 
gg di ritardo. 

Composizione del 
Gruppo di Lavoro 

SLA_08_GL – 
Limitazione del 
Turn-over delle 

risorse 

 
Non verrà corrisposto il valore di 1 

canone mensile per ogni sostituzione 
eccedente gli sla stabiliti 

 

SLA_09_GL – 
Rispetto dei tempi 
di preavviso per la 
sostituzione di una 

risorsa 

 

0,1% del valore del canone mensile per 
ogni giorno eccedente lo SLA 

 

SLA_10_GL – 
Rispetto dei tempi 
di sostituzione di 

una risorsa 

 

0,1% del valore canone mensile per ogni 
giorno eccedente lo SLA 

 

 

Il Fornitore avrà la piena responsabilità del rispetto dei livelli di servizio concordati. Al fine della verifica 

dell’osservanza dei medesimi esso dovrà fornire, su base mensile, il report relativo ai livelli di servizio raggiunti. 

La valutazione dell’osservanza dei prescritti SLA ed il calcolo delle eventuali penali, avverrà a partire dal 

momento in cui i servizi saranno a regime. 


