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Viabilità esistente:
strada forestale

Viabilità esistente:
strada forestale

Pista di cantiere
(conteggiata a base d'asta)

Viabilità esistente:
strada forestale

Fase 1: spalla Bologna - pile 1,2 - campate 1,2 - carreggiate Nord e Sud Fase 2: pila 3 - campata 3 - carreggiata Nord e Sud Fase 3: pila 4 - campata 4 - carreggiate Nord e Sud Fase 4: pila 5 - campata 5 - carreggiate Nord e Sud Fase 5: spalla Firenze - pila 6 - campate 6,7 - carreggiate Nord e Sud

Fase 1: spalla Bologna - pile 1,2 - campate 1,2 - carreggiate Nord e Sud Fase 2: pila 3 - campata 3 - carreggiata Nord e Sud Fase 3: pila 4 - campata 4 - carreggiate Nord e Sud Fase 4: pila 5 - campata 5 - carreggiate Nord e Sud Fase 5: spalla Firenze - pila 6 - campate 6,7 - carreggiate Nord e Sud

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

Viabilità locale:
strada forestale

Viabilità locale:
SP 8

A1 - dir. Firenze

A1 - dir. Bologna

Viabilità locale:
strada forestale

L

L

INQUADRAMENTO AREE LOGISTICHE

X

X

X

Fase 1: spalla Bologna - pile 1,2 - campate 1,2 Fase 2: pila 3 - campata 3 Fase 3: pila 4 - campata 4 Fase 4: pila 5 - campata 5 Fase 5: spalla Firenze - pila 6 - campate 6,7

X

X X

FASE SEGNALETICA TRATTO
DURATA

(gg)

MODALITA' DI CANTIERIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO
POSATA

AD INIZIO TURNO
E RIMOSSA

A FINE TURNO

POSATA
AD INIZIO LAVORI

E RIMOSSA
A FINE LAVORI

POSATA
IL LUNEDI

E RIMOSSA
IL VENERDI

ALTRO
(Descrizione)

DIURNO
( - / - )

NOTTURNO
( - / - )

DOPPIO
TURNO

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 2

Sottofase 1a:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 2Sottofase 1b:

montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 1Sottofase 1c:

smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 1Sottofase 1d:

smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 3

Sottofase 2a:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 3

Sottofase 2b:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 2

Sottofase 2c:
smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 2

Sottofase 2d:
smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 3Sottofase 3a:

montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 3Sottofase 3b:

montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 2Sottofase 3c:

smontaggio ponteggio

S02
x x

Autostrada A1
carr. Nord (sinistra) 2Sottofase 3d:

smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 3

Sottofase 4a:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 3

Sottofase 4b:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 2

Sottofase 4c:
smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 2

Sottofase 4d:
smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 2

Sottofase 5a:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 2

Sottofase 5b:
montaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Sud (destra) 1

Sottofase 5c:
smontaggio ponteggio

S02 x xAutostrada A1
carr. Nord (sinistra) 1

Sottofase 5d:
smontaggio ponteggio

x1 xStrada forestale

x1 xStrada forestale

x1 xStrada forestale

x1 xStrada forestale

x3 xStrada forestale

x3 xStrada forestale

x2 xStrada forestale

x2 xStrada forestale

PER GLI SCHEMI CANTIERIZZAZIONE SI FA RIFERIMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO, RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER
CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO. D.M. 10/07/2002, AGGIORNAMENTO ASPI EDIZIONE GIUGNO 2017

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI PRESEGNALAZIONE

Proprietà Autostradale

LEGENDA

Recinzione fissa di cantiere
costituita da montanti in
ferro, rete elettrosaldata e
schermatura in polietilene,
h= 2m

Accesso all'area di cantiere

Viabilità esistente:
strada locale

Pista di cantiere

B

Area di cantiere

Locale ricovero e
riposo lavoratori

WC chimico

Accesso/uscita
dall'area di cantiere

R Roulotte

A
AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI

4° TRONCO DI FIRENZE

Autostrade per l'Italia

15
VIETATO L'ACCESSO ALLE

PERSONE NON AUTORIZZATE

velocità
massima
consentita

E' OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE A
CIASCUNO

s

L
SUD

Varco di
ACCESSO

in cantiere da
viabilità locale

da strada locale
L

15
VIETATO L'ACCESSO ALLE

PERSONE NON AUTORIZZATE

velocità
massima
consentita

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

Ponteggio
multidirezionale sospeso

Ascensore montacarichi

Ponteggio multidirezionale
da terra

Occupazione temporanea

Demanio strade pubbliche

Area demaniale soggetta a
occupazione temporanea

S02

CONFIGURAZIONE ATTUALE

SCHEMI DI CANTIERIZZAZIONE DI VIABILITÀ

SOTTOFASI 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5c - MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI CARREGGIATA SUD (DESTRA)

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

R
CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

SOTTOFASI 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4d, 5b, 5d - MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI CARREGGIATA NORD (SINISTRA)

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

S02

Pericolo investimento

Analisi dei Rischi

Pericolo caduta materiali dall'alto Spazio confinato

SPAZIO CONFINATO
ATMOSFERA POTENZIALMENTE

ASFISSIANTE

Pericolo scivolamento

TIPOLOGICO AREA LOGISTICA SU PIATTAFORMA CON L'AUSILIO DI MEZZO DI SEGNALAMENTO
PROVVISTO DI FRECCIONE PER LAVORAZIONI CON UTILIZZO DI BY-BRIDGE

by-bridgeS02

IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO
NEGLI SCHEMI DEL SOMMARIO,
VIENE INTRODOTTA UNA
SEGNALETICA INTEGRATIVA DI
COMUNICAZIONE PER IL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
AUTOSTRADA, DIFFERENZIATA
SECONDO LA DURATA DEI LAVORI.

Per le lavorazioni in ambiente confinato è necessario dotare i lavoratori delle seguenti misure di sicurezza:
- Elettroventilatore assiale bistadio al fine di assicurare la ventilazione dell'ambiente;
- Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas;
- Respiratore di protezione per vapori organici;
- Apparecchi ricetrasmettitori;
- Operatore con il compito di verifica, sorveglianza, assistenza e segnalazione.SPAZIO CONFINATO

ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

Per le lavorazioni sulle superfici
di estradosso delle volte dell'arco
che presentano grandi pendenze
è necessario dotare i lavoratori
delle seguenti misure di
sicurezza:
- Linea vita orizzontale ancorata

alle strutture verticale dei
cavedi degli archi;

- imbracatura con punto di
ancoraggio dorsale e frontale;

- doppio cordino elastico
anticaduta.

PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA

PIANO PARTICELLARE


