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Recinzione fissa di cantiere
costituita da montanti in ferro,
infissi nel terreno,rete elettrosaldata
e schermatura in polietilene, h= 2m
Accesso all'area di cantiere

Viabilità esistente:
via V. Bellini

A
AUTOSTRADA (A1): MILANO - NAPOLI

4° TRONCO DI FIRENZE

Autostrade per l'Italia

15
VIETATO L'ACCESSO ALLE

PERSONE NON AUTORIZZATE

velocità
massima

consentita

E' OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE A
CIASCUNO

B

Area di cantiere

Locale ricovero e
riposo lavoratori

WC chimico

Accesso/uscita area
di cantiere

Ascensore montacarichi

Strada forestale esistente

R Roulotte

Ponteggio multidirezionale
da terra

Ponteggio multidirezionale
sospeso

L
SUD

Varco di
ACCESSO

in cantiere da
viabilità locale

da strada bianca
forestale

L

15
VIETATO L'ACCESSO ALLE

PERSONE NON AUTORIZZATE

velocità
massima

consentita
E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

s

Pista di cantiere esistente

Viabilità esistente: SP8
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SEZIONE A-A - SEZIONE TIPO CAMPATE 1,2

SEZIONE B-B - SEZIONE TIPO CAMPATE 3,4

SEZIONE C-C - SEZIONE TIPO CAMPATA 5

SEZIONE D-D - SEZIONE TIPO CAMPATA 6

Fase 1: carr. N e S - campate 1,2,3 - spalla Bologna - pile 1,2 Fase 2: carr. N e S - campate 4,5 - pile 3,4,5

Fase 1: carr. N e S - campate 1,2,3 - spalla Bologna - pile 1,2 Fase 2: carr. N e S - campate 4,5 - pile 3,4,5
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Strada forestale esistente da sistemare
(conteggiata a base d'asta)

Pista di cantiere esistente da sistemare
(conteggiata a base d'asta)

Pista di cantiere esistente da sistemare
(conteggiata a base d'asta)

Fase 1: carr. N e S - campate 1,2,3 - spalla Bologna - pile 1,2 Fase 2: carr. N e S - campate 4,5 - pile 3,4,5
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FASE SEGNALETICA TRATTO
DURATA

(gg)

MODALITA' DI CANTIERIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO
POSATA

AD INIZIO TURNO
E RIMOSSA

A FINE TURNO

POSATA
AD INIZIO LAVORI

E RIMOSSA
A FINE LAVORI

POSATA
IL LUNEDI

E RIMOSSA
IL VENERDI

DIURNO
( - / - )

NOTTURNO
( - / - )

DOPPIO
TURNO

S02Sottofase 1b x x

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

6

10

ALTRO
(Descrizione)

Fase 1
S02 Autostrada A1

Carr. sx (Nord)

S02 x x

Autostrada A1
Carr.sx (Nord)

10

S02Sottofase 1c x xAutostrada A1
Carr. dx (Sud) 3

S02Sottofase 1d x xAutostrada A1
Carr.sx (Nord) 3

S02Sottofase 1a x x6

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

6S03 Autostrada A1
Carr. sx (Nord)

S03 x x6Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

S02Sottofase 2b x x

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

4

6

Fase 2
S02 Autostrada A1

Carr. sx (Nord)

S02 x x

Autostrada A1
Carr.sx (Nord)

6

S02Sottofase 2c x xAutostrada A1
Carr. dx (Sud) 2

S02Sottofase 2d x xAutostrada A1
Carr.sx (Nord) 2

S02Sottofase 2a x x4

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

6S03 Autostrada A1
Carr. sx (Nord)

S03 x x6Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

S02Sottofase 3b x x

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

6

9

Fase 3
S02 Autostrada A1

Carr. sx (Nord)

S02 x x

Autostrada A1
Carr.sx (Nord)

9

S02Sottofase 3c x xAutostrada A1
Carr. dx (Sud) 3

S02Sottofase 3d x xAutostrada A1
Carr.sx (Nord) 3

S02Sottofase 3a x x6

Autostrada A1
Carr. dx (Sud)

6S03 Autostrada A1
Carr. sx (Nord)

S03 x x6Autostrada A1
Carr. dx (Sud)
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x PER GLI SCHEMI CANTIERIZZAZIONE SI FA RIFERIMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO, RELATIVO AGLI
SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL
SEGNALAMENTO TEMPORANEO.
D.M. 10/07/2002, AGGIORNAMENTO GIUGNO 2017 DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA.

A1
DIR. BOLOGNA

Zona oggetto di intervento:
Viadotto Ragnaia

Galleria Ragnaia 2

Galleria Ragnaia 1

Viabilità esistente:
via V. Bellini

Viabilità esistente:
strada forestale

Viabilità locale:
SP 8

L

L

Piste di
cantiere
esistenti

A1
DIR. FIRENZE

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI PRESEGNALAZIONE IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO NEGLI SCHEMI DEL SOMMARIO, VIENE INTRODOTTA UNA
SEGNALETICA INTEGRATIVA DI COMUNICAZIONE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA, DIFFERENZIATA SECONDO LA DURATA DEI LAVORI.

SCHEMI DI CANTIERIZZAZIONE E VIABILITÀ

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

SOTTOFASE 1a/1c, 2a/2c, 3a/3c - MONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO E APPROVIGIONAMENTO MATERIALI

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

FASI 1,2,3 - LAVORAZIONI: INTERVENTO F3

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

FASI 1,2,3 - LAVORAZIONI: INTERVENTO F3

S02

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

R

SOTTOFASE 1b/1d, 2b/2d, 3b/3d - MONTAGGIO PONTEGGIO SOSPESO

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

FASI 1,2,3 - LAVORAZIONI: INTERVENTO F3

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

FASI 1,2,3 - LAVORAZIONI: INTERVENTI D2,F3

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

CONFIGURAZIONE ATTUALE

S02

R

RS03

S02

R

S02

R

R S03

CARREGGIATA NORD (SINISTRA) CARREGGIATA SUD (DESTRA)

FASI 1,2,3 - LAVORAZIONI: INTERVENTO I1

RS03 S03

Pericolo investimento

Analisi dei Rischi

Pericolo caduta materiali dall'alto Spazio confinato

SPAZIO CONFINATO
ATMOSFERA POTENZIALMENTE

ASFISSIANTE

SEZIONE TRASVERSALE TIPO

Per le lavorazioni in ambiente confinato è necessario dotare i lavoratori delle seguenti misure di sicurezza:
- Elettroventilatore assiale bistadio al fine di assicurare la ventilazione dell'ambiente;
- Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas;
- Respiratore di protezione per vapori organici;
- Apparecchi ricetrasmettitori;
- Operatore con il compito di verifica, sorveglianza, assistenza e segnalazione.SPAZIO CONFINATO

ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

NOTA:
SONO PRESENTI CANALETTE PORTACAVI (IMPIANTI TECNOLOGICI) ANCORATE
ALL'IMPALCATO.
LE SUDDETTE CANALETTE E LE RETI INTERFERISCONO CON LE LAVORAZIONI E
PERTANTO DOVRANNO ESSERE RIMOSSI, MESSI IN PROVVISORIO E RIMONTATI A
FINE LAVORI. TALE LAVORAZIONE SARA' A CURA ED ONERE DELLA COMMITTENTE.
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PROGETTO ESECUTIVO

SICUREZZA


