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ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

2 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g gio 01/09/22

3 1.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g gio 01/09/22

4 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g gio 01/09/22

5 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g lun 12/09/22

6 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g lun 26/09/22

7 1.1.2.1 Approvazione 10 g lun 26/09/22

8 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g lun 10/10/22

9 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g lun 21/11/22

10 1.1.3 STAZIONE 001 15 g lun 28/11/22

11 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g lun 28/11/22

12 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g lun 28/11/22

13 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g lun 28/11/22

14 1.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g mar 06/12/22

15 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g mar 06/12/22

16 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g mar 06/12/22

17 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g lun 12/12/22

18 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g ven 16/12/22

19 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g ven 16/12/22

20 1.1.4 STAZIONE 002 15 g lun 28/11/22

30 1.1.5 STAZIONE 003 15 g lun 19/12/22

40 1.1.6 STAZIONE 004 15 g lun 19/12/22

50 1.1.7 STAZIONE 005 15 g lun 09/01/23

60 1.1.8 STAZIONE 006 15 g lun 09/01/23

70 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g lun 28/11/22

71 1.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 28/11/22

72 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 28/11/22

73 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 07/12/22

74 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 21/12/22

75 1.2.2.1 Approvazione 10 g mer 21/12/22

76 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 04/01/23

77 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 15/02/23

78 1.2.3 STAZIONE 001 15 g mer 22/02/23

79 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 22/02/23

80 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 22/02/23

81 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 22/02/23

82 1.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 02/03/23

83 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 02/03/23

84 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 02/03/23

85 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 08/03/23

86 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 14/03/23

87 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 14/03/23

88 1.2.4 STAZIONE 002 15 g mer 22/02/23

98 1.2.5 STAZIONE 003 15 g mer 15/03/23

108 1.2.6 STAZIONE 004 15 g mer 15/03/23

118 1.2.7 STAZIONE 005 15 g mer 05/04/23

128 1.2.8 STAZIONE 006 15 g mer 05/04/23

138 1.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g mer 22/02/23

196 1.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 31 g ven 21/07/23

197 1.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 31 g ven 21/07/23

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

199 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 04/09/23

200 2.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 04/09/23

201 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 04/09/23

202 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 13/09/23

203 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 27/09/23

204 2.1.2.1 Approvazione 10 g mer 27/09/23

205 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 11/10/23

206 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 22/11/23

207 2.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 29/11/23

208 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 29/11/23

209 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 29/11/23

210 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 29/11/23

211 2.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 07/12/23

212 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 07/12/23

213 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 07/12/23

214 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 13/12/23

215 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 19/12/23

216 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 19/12/23

217 2.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 29/11/23

227 2.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 20/12/23

237 2.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 20/12/23

247 2.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 10/01/24

257 2.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 10/01/24

267 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 29/11/23

268 2.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 29/11/23

269 2.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 29/11/23

270 2.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 08/12/23

271 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 22/12/23

272 2.2.2.1 Approvazione 10 g ven 22/12/23

273 2.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 05/01/24

274 2.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 16/02/24

275 2.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 23/02/24

276 2.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 23/02/24

277 2.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 23/02/24

278 2.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 23/02/24

279 2.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 04/03/24

280 2.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 04/03/24

281 2.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 04/03/24

282 2.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 08/03/24

283 2.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 14/03/24

284 2.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 14/03/24

285 2.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 23/02/24

295 2.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 15/03/24

305 2.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 15/03/24

315 2.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 05/04/24

325 2.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 05/04/24

335 2.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 23/02/24

393 2.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g lun 22/07/24

394 2.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g lun 22/07/24

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

396 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 02/09/24

397 3.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 02/09/24

398 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 02/09/24

399 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 11/09/24

400 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 25/09/24

401 3.1.2.1 Approvazione 10 g mer 25/09/24

402 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 09/10/24

403 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 20/11/24

404 3.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 27/11/24

405 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 27/11/24

406 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 27/11/24

407 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 27/11/24

408 3.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 05/12/24

409 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 05/12/24

410 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 05/12/24

411 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 11/12/24

412 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 17/12/24

413 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 17/12/24

414 3.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 27/11/24

424 3.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 18/12/24

434 3.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 18/12/24

444 3.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 08/01/25

454 3.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 08/01/25

464 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 27/11/24

465 3.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 27/11/24

466 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 27/11/24

467 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 06/12/24

468 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 20/12/24

469 3.2.2.1 Approvazione 10 g ven 20/12/24

470 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 03/01/25

471 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 14/02/25

472 3.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 21/02/25

473 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 21/02/25

474 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 21/02/25

475 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 21/02/25

476 3.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 03/03/25

477 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 03/03/25

478 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 03/03/25

479 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 07/03/25

480 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 13/03/25

481 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 13/03/25

482 3.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 21/02/25

492 3.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 14/03/25

502 3.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 14/03/25

512 3.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 04/04/25

522 3.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 04/04/25

532 3.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 21/02/25

590 3.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g mar 22/07/25

591 3.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g mar 22/07/25

LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

PRIMO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi

SECONDO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi

TERZO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ

Data: gio 08/07/21



ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

2 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g gio 01/09/22

3 1.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g gio 01/09/22

4 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g gio 01/09/22

5 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g lun 12/09/22

6 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g lun 26/09/22

7 1.1.2.1 Approvazione 10 g lun 26/09/22

8 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g lun 10/10/22

9 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g lun 21/11/22

10 1.1.3 STAZIONE 001 15 g lun 28/11/22

11 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g lun 28/11/22

12 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g lun 28/11/22

13 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g lun 28/11/22

14 1.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g mar 06/12/22

15 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g mar 06/12/22

16 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g mar 06/12/22

17 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g lun 12/12/22

18 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g ven 16/12/22

19 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g ven 16/12/22

20 1.1.4 STAZIONE 002 15 g lun 28/11/22

30 1.1.5 STAZIONE 003 15 g lun 19/12/22

40 1.1.6 STAZIONE 004 15 g lun 19/12/22

50 1.1.7 STAZIONE 005 15 g lun 09/01/23

60 1.1.8 STAZIONE 006 15 g lun 09/01/23

70 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g lun 28/11/22

71 1.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 28/11/22

72 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 28/11/22

73 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 07/12/22

74 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 21/12/22

75 1.2.2.1 Approvazione 10 g mer 21/12/22

76 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 04/01/23

77 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 15/02/23

78 1.2.3 STAZIONE 001 15 g mer 22/02/23

79 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 22/02/23

80 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 22/02/23

81 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 22/02/23

82 1.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 02/03/23

83 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 02/03/23

84 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 02/03/23

85 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 08/03/23

86 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 14/03/23

87 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 14/03/23

88 1.2.4 STAZIONE 002 15 g mer 22/02/23

98 1.2.5 STAZIONE 003 15 g mer 15/03/23

108 1.2.6 STAZIONE 004 15 g mer 15/03/23

118 1.2.7 STAZIONE 005 15 g mer 05/04/23

128 1.2.8 STAZIONE 006 15 g mer 05/04/23

138 1.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g mer 22/02/23

196 1.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 31 g ven 21/07/23

197 1.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 31 g ven 21/07/23

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

PRIMO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Tri 4, 2022 Tri 1, 2023 Tri 2, 2023 Tri 3, 2023

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ

Data: gio 08/07/21



ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

199 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 04/09/23

200 2.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 04/09/23

201 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 04/09/23

202 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 13/09/23

203 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 27/09/23

204 2.1.2.1 Approvazione 10 g mer 27/09/23

205 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 11/10/23

206 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 22/11/23

207 2.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 29/11/23

208 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 29/11/23

209 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 29/11/23

210 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 29/11/23

211 2.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 07/12/23

212 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 07/12/23

213 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 07/12/23

214 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 13/12/23

215 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 19/12/23

216 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 19/12/23

217 2.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 29/11/23

227 2.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 20/12/23

237 2.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 20/12/23

247 2.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 10/01/24

257 2.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 10/01/24

267 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 29/11/23

268 2.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 29/11/23

269 2.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 29/11/23

270 2.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 08/12/23

271 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 22/12/23

272 2.2.2.1 Approvazione 10 g ven 22/12/23

273 2.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 05/01/24

274 2.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 16/02/24

275 2.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 23/02/24

276 2.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 23/02/24

277 2.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 23/02/24

278 2.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 23/02/24

279 2.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 04/03/24

280 2.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 04/03/24

281 2.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 04/03/24

282 2.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 08/03/24

283 2.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 14/03/24

284 2.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 14/03/24

285 2.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 23/02/24

295 2.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 15/03/24

305 2.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 15/03/24

315 2.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 05/04/24

325 2.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 05/04/24

335 2.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 23/02/24

393 2.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g lun 22/07/24

394 2.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g lun 22/07/24

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

SECONDO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Progetto: LOTTO 01 SOSTITUZ

Data: gio 08/07/21



ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

396 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 02/09/24

397 3.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 02/09/24

398 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 02/09/24

399 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 11/09/24

400 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 25/09/24

401 3.1.2.1 Approvazione 10 g mer 25/09/24

402 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 09/10/24

403 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 20/11/24

404 3.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 27/11/24

405 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 27/11/24

406 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 27/11/24

407 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 27/11/24

408 3.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 05/12/24

409 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 05/12/24

410 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 05/12/24

411 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 11/12/24

412 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 17/12/24

413 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 17/12/24

414 3.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 27/11/24

424 3.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 18/12/24

434 3.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 18/12/24

444 3.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 08/01/25

454 3.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 08/01/25

464 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 27/11/24

465 3.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 27/11/24

466 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 27/11/24

467 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 06/12/24

468 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 20/12/24

469 3.2.2.1 Approvazione 10 g ven 20/12/24

470 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 03/01/25

471 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 14/02/25

472 3.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 21/02/25

473 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 21/02/25

474 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 21/02/25

475 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 21/02/25

476 3.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 03/03/25

477 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 03/03/25

478 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 03/03/25

479 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 07/03/25

480 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 13/03/25

481 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 13/03/25

482 3.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 21/02/25

492 3.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 14/03/25

502 3.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 14/03/25

512 3.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 04/04/25

522 3.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 04/04/25

532 3.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 21/02/25

590 3.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g mar 22/07/25

591 3.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g mar 22/07/25

LOTTO 01 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

TERZO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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ID Modal

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

2 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g gio 01/09/22

3 1.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g gio 01/09/22

4 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g gio 01/09/22

5 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g lun 12/09/22

6 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g lun 26/09/22

7 1.1.2.1 Approvazione 10 g lun 26/09/22

8 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g lun 10/10/22

9 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g lun 21/11/22

10 1.1.3 STAZIONE 001 15 g lun 28/11/22

11 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g lun 28/11/22

12 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g lun 28/11/22

13 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g lun 28/11/22

14 1.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g mar 06/12/22

15 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g mar 06/12/22

16 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g mar 06/12/22

17 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g lun 12/12/22

18 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g ven 16/12/22

19 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g ven 16/12/22

20 1.1.4 STAZIONE 002 15 g lun 28/11/22

30 1.1.5 STAZIONE 003 15 g lun 19/12/22

40 1.1.6 STAZIONE 004 15 g lun 19/12/22

50 1.1.7 STAZIONE 005 15 g lun 09/01/23

60 1.1.8 STAZIONE 006 15 g lun 09/01/23

70 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g lun 28/11/22

71 1.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 28/11/22

72 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 28/11/22

73 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 07/12/22

74 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 21/12/22

75 1.2.2.1 Approvazione 10 g mer 21/12/22

76 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 04/01/23

77 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 15/02/23

78 1.2.3 STAZIONE 001 15 g mer 22/02/23

79 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 22/02/23

80 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 22/02/23

81 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 22/02/23

82 1.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 02/03/23

83 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 02/03/23

84 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 02/03/23

85 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 08/03/23

86 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 14/03/23

87 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 14/03/23

88 1.2.4 STAZIONE 002 15 g mer 22/02/23

98 1.2.5 STAZIONE 003 15 g mer 15/03/23

108 1.2.6 STAZIONE 004 15 g mer 15/03/23

118 1.2.7 STAZIONE 005 15 g mer 05/04/23

128 1.2.8 STAZIONE 006 15 g mer 05/04/23

138 1.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g mer 22/02/23

196 1.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 31 g ven 21/07/23

197 1.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 31 g ven 21/07/23

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

199 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 04/09/23

200 2.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 04/09/23

201 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 04/09/23

202 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 13/09/23

203 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 27/09/23

204 2.1.2.1 Approvazione 10 g mer 27/09/23

205 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 11/10/23

206 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 22/11/23

207 2.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 29/11/23

208 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 29/11/23

209 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 29/11/23

210 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 29/11/23

211 2.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 07/12/23

212 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 07/12/23

213 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 07/12/23

214 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 13/12/23

215 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 19/12/23

216 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 19/12/23

217 2.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 29/11/23

227 2.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 20/12/23

237 2.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 20/12/23

247 2.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 10/01/24

257 2.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 10/01/24

267 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 29/11/23

268 2.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 29/11/23

269 2.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 29/11/23

270 2.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 08/12/23

271 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 22/12/23

272 2.2.2.1 Approvazione 10 g ven 22/12/23

273 2.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 05/01/24

274 2.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 16/02/24

275 2.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 23/02/24

276 2.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 23/02/24

277 2.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 23/02/24

278 2.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 23/02/24

279 2.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 04/03/24

280 2.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 04/03/24

281 2.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 04/03/24

282 2.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 08/03/24

283 2.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 14/03/24

284 2.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 14/03/24

285 2.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 23/02/24

295 2.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 15/03/24

305 2.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 15/03/24

315 2.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 05/04/24

325 2.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 05/04/24

335 2.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 23/02/24

393 2.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g lun 22/07/24

394 2.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g lun 22/07/24

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

396 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 02/09/24

397 3.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 02/09/24

398 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 02/09/24

399 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 11/09/24

400 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 25/09/24

401 3.1.2.1 Approvazione 10 g mer 25/09/24

402 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 09/10/24

403 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 20/11/24

404 3.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 27/11/24

405 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 27/11/24

406 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 27/11/24

407 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 27/11/24

408 3.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 05/12/24

409 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 05/12/24

410 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 05/12/24

411 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 11/12/24

412 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 17/12/24

413 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 17/12/24

414 3.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 27/11/24

424 3.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 18/12/24

434 3.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 18/12/24

444 3.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 08/01/25

454 3.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 08/01/25

464 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 27/11/24

465 3.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 27/11/24

466 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 27/11/24

467 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 06/12/24

468 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 20/12/24

469 3.2.2.1 Approvazione 10 g ven 20/12/24

470 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 03/01/25

471 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 14/02/25

472 3.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 21/02/25

473 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 21/02/25

474 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 21/02/25

475 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 21/02/25

476 3.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 03/03/25

477 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 03/03/25

478 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 03/03/25

479 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 07/03/25

480 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 13/03/25

481 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 13/03/25

482 3.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 21/02/25

492 3.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 14/03/25

502 3.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 14/03/25

512 3.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 04/04/25

522 3.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 04/04/25

532 3.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 21/02/25

590 3.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g mar 22/07/25

591 3.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g mar 22/07/25

LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

PRIMO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

VIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi

SECONDO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi

TERZO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Pagina 1

Progetto: LOTTO 02 SOSTITUZ

Data: lun 19/07/21



ID Modal

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

2 1.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g gio 01/09/22

3 1.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g gio 01/09/22

4 1.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g gio 01/09/22

5 1.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g lun 12/09/22

6 1.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g lun 26/09/22

7 1.1.2.1 Approvazione 10 g lun 26/09/22

8 1.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g lun 10/10/22

9 1.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g lun 21/11/22

10 1.1.3 STAZIONE 001 15 g lun 28/11/22

11 1.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g lun 28/11/22

12 1.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g lun 28/11/22

13 1.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g lun 28/11/22

14 1.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g mar 06/12/22

15 1.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g mar 06/12/22

16 1.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g mar 06/12/22

17 1.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g lun 12/12/22

18 1.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g ven 16/12/22

19 1.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g ven 16/12/22

20 1.1.4 STAZIONE 002 15 g lun 28/11/22

30 1.1.5 STAZIONE 003 15 g lun 19/12/22

40 1.1.6 STAZIONE 004 15 g lun 19/12/22

50 1.1.7 STAZIONE 005 15 g lun 09/01/23

60 1.1.8 STAZIONE 006 15 g lun 09/01/23

70 1.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g lun 28/11/22

71 1.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 28/11/22

72 1.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 28/11/22

73 1.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 07/12/22

74 1.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 21/12/22

75 1.2.2.1 Approvazione 10 g mer 21/12/22

76 1.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 04/01/23

77 1.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 15/02/23

78 1.2.3 STAZIONE 001 15 g mer 22/02/23

79 1.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 22/02/23

80 1.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 22/02/23

81 1.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 22/02/23

82 1.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 02/03/23

83 1.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 02/03/23

84 1.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 02/03/23

85 1.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 08/03/23

86 1.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 14/03/23

87 1.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 14/03/23

88 1.2.4 STAZIONE 002 15 g mer 22/02/23

98 1.2.5 STAZIONE 003 15 g mer 15/03/23

108 1.2.6 STAZIONE 004 15 g mer 15/03/23

118 1.2.7 STAZIONE 005 15 g mer 05/04/23

128 1.2.8 STAZIONE 006 15 g mer 05/04/23

138 1.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g mer 22/02/23

196 1.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 31 g ven 21/07/23

197 1.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 31 g ven 21/07/23

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

PRIMO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

IGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Avanzamento

Avanzamento manuale
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Progetto: LOTTO 02 SOSTITUZ

Data: lun 19/07/21



ID Modal

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

199 2.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 04/09/23

200 2.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 04/09/23

201 2.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 04/09/23

202 2.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 13/09/23

203 2.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 27/09/23

204 2.1.2.1 Approvazione 10 g mer 27/09/23

205 2.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 11/10/23

206 2.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 22/11/23

207 2.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 29/11/23

208 2.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 29/11/23

209 2.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 29/11/23

210 2.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 29/11/23

211 2.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 07/12/23

212 2.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 07/12/23

213 2.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 07/12/23

214 2.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 13/12/23

215 2.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 19/12/23

216 2.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 19/12/23

217 2.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 29/11/23

227 2.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 20/12/23

237 2.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 20/12/23

247 2.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 10/01/24

257 2.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 10/01/24

267 2.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 29/11/23

268 2.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 29/11/23

269 2.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 29/11/23

270 2.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 08/12/23

271 2.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 22/12/23

272 2.2.2.1 Approvazione 10 g ven 22/12/23

273 2.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 05/01/24

274 2.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 16/02/24

275 2.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 23/02/24

276 2.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 23/02/24

277 2.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 23/02/24

278 2.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 23/02/24

279 2.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 04/03/24

280 2.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 04/03/24

281 2.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 04/03/24

282 2.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 08/03/24

283 2.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 14/03/24

284 2.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 14/03/24

285 2.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 23/02/24

295 2.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 15/03/24

305 2.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 15/03/24

315 2.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 05/04/24

325 2.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 05/04/24

335 2.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 23/02/24

393 2.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g lun 22/07/24

394 2.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g lun 22/07/24

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

SECONDO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

zioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

VVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi
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Avanzamento manuale
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Progetto: LOTTO 02 SOSTITUZ

Data: lun 19/07/21



ID Modal

attività

Nome attività Durata Inizio

0 LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI) 783 g gio 01/09/22

1 1 PRIMO ANNO (17 STAZIONI) 262 g gio 01/09/22

198 2 SECONDO ANNO (17 STAZIONI) 260 g lun 04/09/23

395 3 TERZO ANNO (17 STAZIONI) 261 g lun 02/09/24

396 3.1 GRUPPO 01 (6 stazioni) 107 g lun 02/09/24

397 3.1.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g lun 02/09/24

398 3.1.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g lun 02/09/24

399 3.1.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g mer 11/09/24

400 3.1.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g mer 25/09/24

401 3.1.2.1 Approvazione 10 g mer 25/09/24

402 3.1.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g mer 09/10/24

403 3.1.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g mer 20/11/24

404 3.1.3 STAZIONE 001 15 g mer 27/11/24

405 3.1.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g mer 27/11/24

406 3.1.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g mer 27/11/24

407 3.1.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g mer 27/11/24

408 3.1.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g gio 05/12/24

409 3.1.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g gio 05/12/24

410 3.1.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g gio 05/12/24

411 3.1.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g mer 11/12/24

412 3.1.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g mar 17/12/24

413 3.1.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g mar 17/12/24

414 3.1.4 STAZIONE 002 15 g mer 27/11/24

424 3.1.5 STAZIONE 003 15 g mer 18/12/24

434 3.1.6 STAZIONE 004 15 g mer 18/12/24

444 3.1.7 STAZIONE 005 15 g mer 08/01/25

454 3.1.8 STAZIONE 006 15 g mer 08/01/25

464 3.2 GRUPPO 02 (6 stazioni) 107 g mer 27/11/24

465 3.2.1  FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni) 17 g mer 27/11/24

466 3.2.1.1 Rilievi linee ed interruttori 7 g mer 27/11/24

467 3.2.1.2 Redazione Quadro costruttivo 10 g ven 06/12/24

468 3.2.2 FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni) 45 g ven 20/12/24

469 3.2.2.1 Approvazione 10 g ven 20/12/24

470 3.2.2.2 Approvigionamento Materiali (Quadri) 30 g ven 03/01/25

471 3.2.2.3 Collaudo Quadro in Fabbrica 5 g ven 14/02/25

472 3.2.3 STAZIONE 001 15 g ven 21/02/25

473 3.2.3.1 FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI 6 g ven 21/02/25

474 3.2.3.1.1 Allestimento di cantiere 1 g ven 21/02/25

475 3.2.3.1.2 Esecuzione fase provvisoria Distribuzione 6 g ven 21/02/25

476 3.2.3.2  FASE 02 - INSTALLAZIONI 8 g lun 03/03/25

477 3.2.3.2.1 Rimozione impianti esistenti Distribuzione 6 g lun 03/03/25

478 3.2.3.2.2 Fornitura quadro elettrico 4 g lun 03/03/25

479 3.2.3.2.3 Completamento fase di progetto Distribuzione 4 g ven 07/03/25

480 3.2.3.3 FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE 1 g gio 13/03/25

481 3.2.3.3.1 Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine 

vita Collaudi

1 g gio 13/03/25

482 3.2.4 STAZIONE 002 15 g ven 21/02/25

492 3.2.5 STAZIONE 003 15 g ven 14/03/25

502 3.2.6 STAZIONE 004 15 g ven 14/03/25

512 3.2.7 STAZIONE 005 15 g ven 04/04/25

522 3.2.8 STAZIONE 006 15 g ven 04/04/25

532 3.3 GRUPPO 03 (5 stazioni) 107 g ven 21/02/25

590 3.4 BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI 30 g mar 22/07/25

591 3.4.1 Buffer per Slittamenti e Ritardi 30 g mar 22/07/25

LOTTO 02 SOSTITUZIONE QG TRONCHI (51 STAZIONI)

TERZO ANNO (17 STAZIONI)

GRUPPO 01 (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

IGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 02 (6 stazioni)

 FASE 01 - RILIEVI E PROGETTAZIONE (6 stazioni)

Rilievi linee ed interruttori

Redazione Quadro costruttivo

FASE 02 - APPROVVIGIONAMENTO (6 stazioni)

Approvazione

Approvigionamento Materiali (Quadri)

Collaudo Quadro in Fabbrica

STAZIONE 001

FASE 01 - CANTIERIZZAZIONI E SMANTELLAMENTI

Allestimento di cantiere

Esecuzione fase provvisoria Distribuzione

 FASE 02 - INSTALLAZIONI

Rimozione impianti esistenti Distribuzione

Fornitura quadro elettrico

Completamento fase di progetto Distribuzione

FASE 03 - COLLAUDI E RIMOZIONE CANTIERE

Rimozione cantiere, Smantellamenti e smaltimenti materiali fine vita Collaudi

STAZIONE 002

STAZIONE 003

STAZIONE 004

STAZIONE 005

STAZIONE 006

GRUPPO 03 (5 stazioni)

BUFFER PER SLITTAMENTI/RITARDI

Buffer per Slittamenti e Ritardi

310204060810121416182022242628300204060810121416182022242628300103050709111315171921232527290103050709111315171921232527293102040608101214161820222426283001030507091113151719212325270103050709111315171921232527293102040608101214161820222426283002040608101214161820222426283001030507091113151719212325272901030507091113151719212325272931020406081012141618202224262830010305

settembre 2024 ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 gennaio 2025 febbraio 2025 marzo 2025 aprile 2025 maggio 2025 giugno 2025 luglio 2025 agosto 2025

Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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