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1 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.1 DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito

nell’ambito del Contratto e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella.

Nella stessa, si riportano gli acronimi e le definizioni impiegati nel testo.

Accordo Quadro per 'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, corpo

Accordo Quadro autostradale, siti geotecnici, opere d’arte all’aperto ed in sotterranco per le
tratte di competenza della Direzione VII Tronco di Pescara.
Contratto che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici dei lavori da
eseguire, il relativo importo, i temi di consegna dei lavori, la durata

Contratto Attuativo
dell’esecuzione degli stessi ed iluoghi dove gli stessi andranno eseguiti, ferme
restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro
I’insieme delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute

Contratto nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati
tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare

Committente Autostrade per 'Italia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco / DDTT

DL Direzione Lavori / Direttore dei Lavori

RUP Responsabile Unico del Progetto

Appaltatore Soggetto aggiudicatario che sottoscrive I’Accordo Quadro

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

CSA Capitolato  Speciale d’Appalto Parte I - Norme Generali (presente
documento)

CSA 1I Parte Capitolato Speciale d’Appalto Parte I - Norme Tecniche d’Appalto (N.T.A.)

VOA W 01b Lettera d’offerta compilata dall’Appaltatore in fase di gara

VOA W 03 Tabella delle Spese generali, compilata dall’Appaltatore in fase di gara

PSC Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento

POS Piano Operativo di Sicurezza
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PGAC Piano Gestione Ambientale del Cantiere
EPU Elenchi prezzi assoggettati al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara
ESIC Elenchi prezzi unitari per la definizione degli oneri della sicurezza

1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CSA

1l presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene disciplina regolamentare dei rapporti tra ASPI e
I’Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e le “norme di misurazione” di ogni lavorazione, i requisiti
di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalita di prova, nonché, ove
necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione, si rimanda agli

allegati tecnici e al Capitolato Speciale — Parte II.

1.3 RIFERIMENTI

1.3.1 LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I’ Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative e

osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorita competenti in materia di lavori

pubblici, di contratti di lavoro, di ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa

interessare l'appalto di lavori. Il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le

disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.gs. n.

159/2011, nonché, ai sensi del D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale

e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni

internazionali elencate nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/25/UE.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto ¢ soggetta alla osservanza piena, assoluta

ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei documenti

contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

I principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

- D.lgs. n. 36/2023 con relativi allegati e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche solo
“Codice dei Contratti”);

- D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;

- Dugs. n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (Testo unico della sicurezza);

- Du.lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale;

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 concernente le Norme Tecniche per le Costruzioni.
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1.3.2 DISPOSIZIONI OPERATIVE ASPI

I>Appalto dovra essere svolto in coerenza all’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi

dell’Appaltatore” che costituisce parte integrante del presente Capitolato.
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2 NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

21 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro ¢ I'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica, corpo autostradale,
siti geotecnici, opere d’arte all’aperto ed in sotterraneo per le tratte di competenza della Direzione VII

Tronco di Pescara.

2.2 INTERVENTI TIPOLOGICI
Gli interventi oggetto dell’accordo sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle
tipologie di seguito elencate. Eventuali riferimenti dimensionali e di materiali sono puramente indicativi

e saranno individuati in dettaglio dagli elaborati progettuali redatti per gli specifici contratti attuativi:

A. Opere di natura idraulica

Protezione strutture in alveo (pile/sponde) con opetre flessibili realizzate con:

- Riprofilatura e protezione del fondo alveo e/o delle sponde per il tratto interessato dall’interazione
di parti d’opera con la corrente fluviale;

- Protezione da fenomeni erosivi al piede dei plinti di fondazione e/o delle sponde con posa in opera
di geostuoia antierosiva;

- Riprofilatura del fondo alveo e protezione delle strutture di fondazione e/o delle sponde con massi
ciclopici legati, messi in opera con un unico strato di massi ciclopici in pietra tenace e non geliva,
avente spessore minimo indicato in progetto, disposti in successive file dirette ortogonalmente alla
corrente, realizzando ciascuna fila mediante massi di dimensioni omogenee. A maggiore garanzia di
stabilita potra eventualmente essere prevista la legatura dei massi ciclopici mediante ancoraggi in barre

tonde in acciaio inox e collegamenti in funi di acciaio inox.

Protezione strutture in alveo (pile/sponde) con opete rigide realizzate con:

- Opere di protezione di struttute in alveo (pile/spalle) mediante la realizzazione di paratie di micropali
posti a quinconce su due file o palancole metalliche o diaframmi intestati nella roccia sottostante,
lungo tutto lo sviluppo perimetrale della fondazione delle pile/spalle coronate in testa da una trave
in calcestruzzo armato con uno sviluppo che segue il perimetro del plinto di fondazione;

- EBventuale collegamento della trave al plinto esistente con una serie di fittoni metallici, disposti a
quinconce con dei giunti bentonitici, chiodati lungo tutto lo sviluppo del plinto “avvolto” dalla trave

di collegamento.
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Interventi di protezione e/o realizzazione opere idrauliche:

- realizzazione di una vasca di sedimentazione e/o di laminazione in massi ciclopici, eventualmente
cementati o legati, ovvero con sponde rivestite in gabbioni e fondo in materassi tipo “Reno”, riempiti
con idoneo materiale proveniente da cave, previa realizzazione degli scavi in trincea e successiva posa
dei massi opportunamente assestati e giustapposti;

- realizzazione di un manufatto di controllo al’imbocco di opere idrauliche realizzate mediante un
pettine costituito da travi IPE ammorsate in un manufatto in c.a.,, opportunamente fondato,
eventualmente con micropali, per il trattenimento del materiale pit grossolano, impedendone Iarrivo
all'imbocco dell’opera.

- Realizzazione di nuove canalizzazioni in c.a. gettate in opera ovvero composte da elementi
prefabbricati in c.a. posati su soletta armata, previo scavo a sezione obbligata, delle dimensioni
previste in progetto, con realizzazione di eventuali pozzetti in c.a. intermedi, eventualmente
prefabbricati, e salti di fondo, secondo i dettagli di progetto.

- Ripristino di sponde e/o fondo di tratti di alveo mediante rivestimento in gabbioni e fondo in
materassi tipo “Reno”, in rete metallica riempiti con idoneo materiale proveniente da cave,
eventualmente protetti al piede da un cordolo in c.a. e rinfiancati all’esterno con pietrame di grossa
pezzatura

- rimozione di sedimenti e del materiale detritico presente all’'interno delle opere idrauliche o negli alvei
afferenti, con la pulizia del fondo dai rifiuti trasportati dalla corrente che ne possono pregiudicare la
funzionalita

- Interventi di sostituzione di opere idrauliche di attraversamento o tratti di esse, mediante scavo a cielo
aperto, in riduzione/deviazione di traffico, eventualmente sostenuto da palancolate precedentemente
infisse munite di eventuali irrigidimenti, fino alla quota di scorrimento, demolizione della struttura
esistente, sostituzione della struttura con elementi prefabbricati in c.a. ovvero con manufatto in
lamiera ondulata (tipo ARMCO), rinterro dello scavo e rifacimento del piano stradale.

- Realizzazione di  nuova opera idraulica di attraversamento la  tecnologia  del
microtunnelling/spingitubo previa costruzione del pozzo di spinta realizzato con palancole o
micropali o muri e soletta in c.a., impianto di cantiere per l'attrezzatura microtunneling, montaggio
delle attrezzature nell’'ambito del pozzo di spinta, perforazione e posa dei conci del manufatto con la

tecnica del microtunneling a smarino idraulico.
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B. Sistemazione corpo autostradale

- Realizzazione di nuova opera di attraversamento scatolare a telaio chiuso in c.a., gettata in opere
ovvero realizzata con conci prefabbricati di adeguate dimensioni, comprensiva di scavi per il
raggiungimento delle quote previste, realizzazione di fondazione di allettamento dell’opera stessa,
cassaforme, puntelli, rinterri e quant’altro necessario per il completamento dell’intervento di
realizzazione/sostituzione dell’opera di attraversamento;

- Ripristino del calcestruzzo delle strutture costituenti opere idrauliche o parti d’opera interferenti con
corsi d’acqua, quali soletta spalle/piedritti, opete d’invito imbocco/sbocco, pile o spalle in alveo,
mediante demolizione preliminare dell’intonaco, dove presente, e di tutto lo spessore di calcestruzzo
degradato e carbonatato in corrispondenza dei ferri d’armatura, che andranno accuratamente puliti
dalla ruggine e da tutte le sostanze estrance presenti, mediante sabbiatura o spazzolatura a mano. Sui
ferri d’armatura perfettamente ripuliti dalla ruggine, si prevede I'applicazione di malta cementizia
anticorrosiva per la protezione dei ferti stessi e successivo getto di calcestruzzo ovvero tipristino con
idonee malte eventualmente fibrorinforzate, secondo le specifiche indicate in progetto;

- Risanamento dilesioni eventualmente presenti all’interno delle opere idrauliche mediante la sigillatura
delle fessurazioni ove presenti sul manufatto mediante iniezione di cemento reoplastico a ritiro
compensato tramite tubetti in PVC e successiva sigillatura;

- Sistemazione di scarpate di rilevati e trincee mediante scavo, gradonatura e rimozione del materiale
con trasporto e conferimento a discarica. Fornitura compattazione di nuovo materiale idoneo e
riprofilatura della scarpata secondo la geometria di progetto, con eventuale inerbimento;

- Opere di sistemazione rilevati e trincee con opere di presidio in terre rinforzate, gabbioni o strutture
similari da realizzarsi mediante scavo, gradonatura e rimozione del materiale con trasporto e
conferimento a discarica. Realizzazione al piede o sulla scarpata del rilevato/trincea dell’opera di
presidio costituita da gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale riempiti di idoneo
materiale lapideo, opportunamente assestato ovvero da strutture in terra rinforzata costituite da un
terrapieno, realizzato da idoneo materiale, armato da geogriglie strutturali orientate e con paramento
rinverdito, riprofilatura del completamento della scarpata secondo la geometria di progetto, con
eventuale inerbimento;

- Realizzazione opere di drenaggio superficiale o sistemazione reti di drenaggio esistenti attraverso la
realizzazione di embrici, canalette o fossi di guardia, in calcestruzzo gettato in opera o con elementi
prefabbricati o con tubazioni in acciaio ondulato tipo “armco”, previo scavo delle sezioni e con il
tracciato previsto in progetto o il ripristino dei sistemi esistenti con analoghe caratteristiche e

geometria. Eventuale realizzazione di trincee drenanti realizzate con scavo a sezione obbligata,
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riempimento di idoneo materiale drenante confinato da geotessuto con funzione di filtro e tubazioni

di scarico verso il recapito finale.

C. Interventi di consolidamento e opere di sostegno

- Strutture di sostegno realizzate mediante paratic di pali di piccolo (micropali) medio o grande
diametro, perforati a secco o con tuboforma o in presenza di fanghi, con eventuale attraversamento
di strati in roccia, gettati in opera e realizzati in calcestruzzo armato. Completate da travi di
collegamento realizzate in calcestruzzo armato. Le armature saranno realizzate con acciaio per
cemento armato con barre ad aderenza migliorata controllate in stabilimento o con profilati a caldo.
Le strutture di sostegno potranno eventualmente essere tirantate con tiranti a trefoli o in barra,
opportunamente iniettati a gravita o con iniezioni ripetute in pressione per 1 tratti di ancoraggio;

- Chiodatura e/o tirantatura di opere di sostegno esistenti (muri, berlinesi) mediante perforazioni delle
strutture esistenti e del terreno, realizzazione di chiodature e/o tirantature con tiranti in barre o trefoli,
opportunamente ancorati al terreno con iniezioni di boiacca di cemento a gravita o ripetute in
pressione. Ancorate alla struttura esistente mediante la realizzazione di un rivestimento strutturale in
c.a. opportunamente solidarizzato all’opera esistente;

- Opere di drenaggio mediante la realizzazione di perforazione suborizzontale, introduzione nei fori di

dreni microfessurati rivestiti di calza di geotessile e cementati nel tratto cieco.

D.Interventi di ingegneria naturalistica

Interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche dell'ingegneria naturalistica per il ripristino
delle condizioni di stabilita delle coltri superficiali di pendii, versanti e fronti di scavo, mediante la

realizzazione di:

- Realizzazione di Palizzata viva, costituita dalla sovrapposizione di file di tronchi disposti
orizzontalmente, sorretti da tronchi verticali infissi nel substrato, alternate a materiale vegetale vivo
(talee, ramaglia di specie atte alla riproduzione vegetativa e/o piantine a radice nuda). E’ una tipologia
che puo essere realizzata quasi esclusivamente utilizzando materiale naturale. Viene inserita lungo
versanti soggetti ad erosione superficiale. ILa disposizione spaziale consiste in moduli distribuiti lungo
il versante con orientamento secondo le curve di livello. La disposizione spaziale, il dimensionamento
e la quantita di moduli sono individuate dagli esecutivi progettuali. A titolo indicativo, le palizzate
potranno essere formate da 1 o 2 tronchi sovrapposti, bloccati a valle da barre di acciaio infisse nel

terreno.
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- Realizzazione di Grata viva semplice, costituita da una struttura in tronchi disposti verticalmente ed
orizzontalmente, perpendicolari tra loro, a formare un sostegno reticolare, a maglia quadrata o
rettangolare, a contenimento del materiale inerte di riporto e del materiale vegetale vivo, appoggiata
al substrato. B utilizzata generalmente su versanti e scarpate stradali, ma ne & possibile Papplicazione
anche in ambito fluviale. Viene applicata in presenza di fenomeni erosivi molto accentuati o di nicchie
di frana soprattutto su versanti e scarpate stradali, dove le acclivita sono molto elevate e, in ambito
fluviale, su sponde in erosione.

- Realizzazione di Palificata viva doppia, costituita da una struttura in tronchi disposti, in livelli
sovrapposti, perpendicolarmente uno all’altro a formare una “gabbia” di contenimento per il
materiale inerte di riporto ed il materiale vegetale vivo. Presenta due pareti di cui una esterna, frontale,
ed una interna, a contatto con il substrato, parallele ed inclinate con valore massimo di circa 60°
rispetto all’orizzontale.

La puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi

dell’Accordo Quadro, ai quali saranno allegati i progetti esecutivi degli interventi.

Al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari interventi rispetto al totale

dell’appalto, da tenere in considerazione nella formulazione dell’offerta, si riporta la seguente tabella:

INCIDENZA
TIPOLOGICO INTERVENTO
INDICATIVA
A Opere di natura idranlica 20-25 %
B Sistemazione corpo antostradale 20-22 %
C Interventi di consolidamento e opere di sostegno 46-48%
D Interventi di ingegneria naturalistica 7-10 %

2.3 MODALITA DI ATTUAZIONE

Gli interventi di cui sopra saranno attivati attraverso Contratti Attuativi e si realizzeranno di giorno e/o
di notte in presenza di traffico, secondo modalita di cantierizzazione definite nei Piani di Sicurezza e
Coordinamento.

A ciascun contratto attuativo saranno allegati gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati, tra
Ialtro: 'oggetto dell’intervento, 'importo, il termine utile e le modalita per Pesecuzione dei lavori.

E facolta del DL attivare ’Appaltatore anche per eseguire interventi in emergenza. Tali attivita potranno
essere affidate nell’ambito dei contratti attuativi attraverso Ordini di Servizio, anticipati verbalmente al

fine di assicurare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia in autostrada che sulle
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infrastrutture con essa interferenti. Tali interventi potranno essere realizzati di giorno e/o di notte,
durante i giorni festivi e in presenza di traffico, secondo le modalita di cantierizzazione richieste.
Gli interventi in urgenza potranno essere di due tipologie:

- intervento di estrema urgenza: da avviare entro 24 ore dalla notifica dello stesso. In caso di ritardo

nell’attivazione e/o nell’esecuzione delle attivita ordinate il Direttore dei lavori sara legittimato ad

applicare una penale pari a 500 €/h, nei limiti del 10% dell’importo di contratto;

- intervento urgente: da avviare entro 5 giorni dalla notifica dello stesso. In caso di ritardo
nell’attivazione delle attivita ordinate verra applicata una penale pari a 500 euro/giorno, nei limiti del
10% dell'importo di contratto.

Gli Ordini di servizio conterranno indicazioni sulle modalita di esecuzione, ubicazione, natura del lavoro

e/o intervento da eseguite, il limite di consistenza economica e il tempo assegnato per I'esecuzione.

Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori ordinati sulla piattatorma autostradale, ’Appaltatore richiedera

le autorizzazioni sia ad aprire i cantieri che alla esecuzione det lavori stessi, ai sensi degli artt. 21, 26 ¢ 176

del Codice della Strada, con personale formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e

s.m.i. dandone evidenza con gli attestati di avvenuta formazione.

2.4 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, oltre LV.A. di legge, ¢ definito come da bando di gara,
ovvero lettera di invito.

I’importo oggetto di offerta economica da parte dell’Appaltatore dovra essere conforme al documento
“VOA W 01b”.

Non sono soggetti al ribasso d’asta i costi della sicurezza definiti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento
contenuti nei progetti esecutivi degli interventi.

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta 'importo massimo spendibile nel periodo di
durata dell’Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario,
che sara, invece, applicato ai prezzi unitari che definiscono, unitamente ai costi della sicurezza, il
corrispettivo dei singoli contratti attuativi.

L’Accordo Quadro non obbliga il Committente alla stipula dei singoli contratti attuativi.

2.5 CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
I'lavori sono classificati nella categoria prevalente “OS21 - Opere strutturali speciali” e nelle seguenti
categorie scorporabili:

“OGS8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;
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“OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”.

- “OG13 - Opere di ingegneria naturalistica”
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3 DISCIPLINA ECONOMICA
I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura come previsto dal D.Igs. n. 36/2023.
Gli Elenchi Prezzi allegati al contratto di accordo quadro saranno validi, al netto del ribasso unico

percentuale offerto, per tutta la durata dello stesso ovvero della durata dei contratti attuativi.

3.1 REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi sono offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio

d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in

contratto, alla luce della vigente normativa di settore, e comprendono, nel loro insieme, l'utile

dell’Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento degli interventi

oggetto del’Accordo Quadro, secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute

nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati tecnici di progetto, ad essi

allegati, riguardanti gli interventi da realizzare.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’ Appaltatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti

derivanti dall’offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere in carattere d’urgenza.

Pertanto, 1 prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a

carico della Committente, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano

necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni, forniture e adempimenti, comprensibi

anche degli apprestamenti ambientali in fase di realizzazione dell’opera.

Con riferimento ai prezzi contrattuali desunti dal ribasso medio unico percentuale offerto

dall’Appaltatore, lo stesso ne riconosce la piena remunerativita.

1l presente Capitolato, nei successivi paragrafi, descrivera le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore

laddove necessatie e non gia previste e compensate nel PSC e/o nei prezzi contrattuali.

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

- per le spese generali: tutte le voci di cui all’art. 31 comma 4 dell’allegato 1.7 del Codice e quanto
specificato in dettaglio al Capitolo 7 del presente CSA;

- per gli operai: quanto riportato all’art. 3.4 del presente CSA;

- perimateriali: tutte le voci di cui all’art. 7.8 del presente CSA;

- perimezzi d’opera: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed 1 mezzi d’opera pronti al loro
uso oltre quanto disposto all’art. 7.6 del presente CSA;

- perilavori: tutto quanto specificato in dettaglio al Capitolo 7 del presente CSA, e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni

compenso per gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.
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In relazione alla riconosciuta remunerativita dei singoli prezzi offerti, nessuna domanda potra essere
avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita dei medesimi, qualunque possa essere la causa che

I’abbia determinata.

3.2 LAVORI A MISURA

Per le prestazioni “a misura”, le quantita previste nell’ambito del contratto attuativo, possono variare in
aumento o in diminuzione, secondo leffettivo stato dei luoghi e/o le esigenze della Committente.

Per le prestazioni “a misura”, i documenti contrattuali fissano i prezzi invariabili, ad eccezione di
eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, per
P'unita di misura sulla base del ribasso medio unico percentuale offerto dall’ Appaltatore.

ILa misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in linea generale sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate 7z /oco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere migliotie e/o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo 1 tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere “a misura” avverra con lapplicazione del ribasso unico percentuale
offerto dall’Appaltatore ai prezzi di cui agli Elenchi contrattuali, applicati alle quantita effettivamente
eseguite e misurate, nei limiti concessi dal Contratto, ovvero dalla normativa vigente al momento
dell’offerta.

I prezzi, al netto del ribasso unico percentuale offerto dall’ Appaltatore, si intendono accettati dallo stesso
in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad
eccezione di eventuale revisione dei prezzi, ove prevista in contratto, alla luce della vigente normativa di

settore.

3.3 SPESE GENERALI DELI’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari,

nessuno escluso od eccettuato, per le attivita/servizi/lavori/ prestazioni/oneti e obblighi, secondo quanto
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necessatio ad eseguire 'opera come previsto dal Contratto e dagli atti allo stesso allegati e/o richiamat,
nonché dai documenti redatti dall’ Appaltatore.

Gli oneti e obblighi generali e particolari dell’ Appaltatore sopra citati sono, indicativamente, esplicitati,
in via esemplificativa e non esaustiva, in Contratto, in relazione alle modalita esecutive dei lavori, di cui
in particolare al capitolo 7, nonché in relazione all’'ambito HSE, di cui al capitolo 5.

In via generale, sono da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e oneri
che PAppaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencati nel CSA o in
Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative.

Per quanto concerne le spese generali, inerenti ai lavori oggetto del presente Appalto, le stesse

corrispondono all’incidenza indicata dall’Appaltatore in sede di gara nell’elaborato “VOA W

01b” e determinato analiticamente nell’elaborato “VOA W 03”.

1l documento “VOA W 03” identifica le cosi dette spese generali dell’Appalto; pertanto, le stesse non
potranno costituire oggetto di richiesta di adeguamento, ristoro o indennizzo nessuna ulteriore voce non
prevista in sede di offerta e successivamente quantificata dall’ Appaltatore come da capoverso precedente.
I’ Appaltatore, nell’ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene
conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell’opera) e indiretti (esecuzione e gestione dell’opera) per
I'esecuzione dei lavori tutti. Dichiara, pertanto, di aver ben chiaro I'obiettivo proprio nonché tutte le
disposizioni e obbligazioni nei confronti della Committente e di tenere in debita considerazione tutti gli
effetti (costi) prodotti dagli stessi.

Di conseguenza le spese generali sono da ritenersi oggetto di approfondita valutazione in sede

di offerta in cui, per ognuno degli oneri oggetto del presente capitolato nonché del Contratto nella sua
interezza, ¢ stato considerato un costo complessivo come esplicitato in calce all’allegato “VOA W 03”.
A mezzo della propria offerta, quindi, 'Appaltatore si assume ogni rischio in caso di incapienza,
dell’aliquota di spese generali ivi determinata, rispetto alle previsioni, costituendo altresi il limite massimo
del rimborso e¢/o tipianamento e/o risarcimento a qualsiasi titolo reclamati dall’Appaltatore, da valutarsi
con riferimento alla natura delle voci esposte, ovvero se costi variabili o fissi; in caso di mancata
individuazione della natura dei costi esposti (fissi/variabili) tale ripartizione avverra a cura del
Committente.

Gli oneri e obblighi generali e particolari dell’Appaltatore sopra citati sono stati indicativamente

esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente capitolato in relazione alle

modalita esecutive dei lavori.
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3.4 MANODOPERA

I’incidenza dei costi per la manodopera valutati dalla Committente con riferimento alle opere in progetto
sono indicati nel bando di gara, ovvero nella lettera di invito.

Ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per le assicurazioni
sociali e polizze; I’Appaltatore, con la firma del Contratto, riconosce di aver tenuto conto e di essere
remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e
somministrazioni non previsti ¢ comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro,
avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in base alle condizioni ambientali
nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per

P’esecuzione dei lavori.

3.5 LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN PIU TURNI GIORNALIERI

L’importo lavori remunera all’Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle opere nei tempi
prescritti dal Contratto Attuativo, anche in periodo notturno e/o festivo e/o in piu turni.

In seguito ad ordinanze e prescrizioni di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco competente, e in
particolare per quanto concerne le opere interferenti con 'esercizio dell’Autostrada, I’Appaltatore ha
I'obbligo di prestate servizio anche in periodo notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni lavorativi
secondo le disposizioni di volta in volta impartite.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con i prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro
e/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze della Committente, e/o di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco, e cio non costituira motivo

di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da parte dell’Appaltatore.

3.6 COSTI DELLA SICUREZZA

La contabilizzazione dei costi per la sicurezza ¢ disciplinata nei contratti attuativi.
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4 MODIFICHE AL CONTRATTO

I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art.

120 del D.lgs. n. 36/2023.

4.1 PREZZI APPLICABILI AI LAVORI VARIATI E NUOVI PREZZI

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, 'introduzione di lavorazioni non previste negli
clenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
secondo le modalita previste dalla normativa. Viene redatto apposito verbale di concordamento.

11 CSE determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non gia
compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera gli eventuali oneri variati

per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta, di cui al d.lgs. n. 81/2008

e s.m.i.
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5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente definiscono gli adempimenti cui
I’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alle Politiche e agli
indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI, ad integrazione di quanto gia previsto dalla
legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni comportera, fermo restando
le responsabilita civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente,
Papplicazione di Non Conformita previste nel presente Capitolato al capitolo “NON CONFORMITA
E AZIONI CORRETTIVE”.

5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PERFORMANCE HSE

I’ Appaltatore dovra predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di
ASPI (di cui all’allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”), che tenga conto del
contesto tecnologico, commerciale e finanziario, nonché delle prescrizioni legali in vigore e che indichi
tempi, modi e responsabilita degli interventi di miglioramento previsti, dando evidenza con periodicita

regolare alla Committente — quando richiesto — del corretto monitoraggio.

5.2 CONTROLLO OPERATIVO

I’ Appaltatore, anche in conformita con la normativa vigente, predisporra tutte le procedure e istruzioni
operative volte a definire le corrette modalita di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e
dell’ambiente nell’ambito delle proprie attivita lavorative, a partire da una corretta valutazione dei rischi
HSE connessi alle attivita, formalizzata all'interno del Piano Operativo di Sicurezza / Documento di
Valutazione dei Rischi (in base all’applicabilita del titolo I o del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e
dell’Analisi Ambientale e/o nell’ambito di documentazione del proprio sistema di gestione HSE.

ASPI ha definito un manuale operativo di “Standard tecnici di prevenzione del rischio HSE” contenenti
indicazioni in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, allegati al presente Capitolato, a cui ’Appaltatore
dovra attenersi nello svolgimento delle proprie attivita, laddove applicabili, che integrano e non
sostituiscono Papplicazione delle prescrizioni normative vigenti e quanto previsto nell’ambito dei propri
documenti di valutazione dei rischi per la salute, sicurezza e¢ ambiente e dalle relative misure di

prevenzione e protezione.

5.3 SAFETY DRESS CODE DPI
Al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori per tutte le attivita svolte nei cantieri, sulla

piattaforma autostradale, nelle piste di stazione e loro pertinenze, comprese quelle attivita che, a fronte
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delle valutazioni dei rischi e comunque in linea con la normativa vigente, non lo prevedano, ¢ fatto
obbligo all’Appaltatore di utilizzare almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- elmetto di protezione con sottogola;

scarpe antinfortunistiche;

- indumenti ad alta visibilita di classe I1I;

- occhiali di protezione.

I Appaltatore, inoltre, dovra attenersi ad un codice colore in relazione agli elmetti di protezione con
sottogola, al fine di definire uno standard distintivo ed univoco dei cantieri ASPI, permettere
I'identificazione e distinzione dei ruoli, aumentare il senso di identita ¢ appartenenza nonché aumentare
gli standard di sicurezza.

1l codice colore dovra prevedere caschi gialli per le maestranze, rossi per il personale della sicurezza e
bianchi per il personale tecnico/amministrativo e i visitatori.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti dalla Committente, ad esempio nell’ambito dell’attivita
svolta da HSE Manager, CSE o da altri soggetti incaricati, dovesse risultare non in linea con le suddette

disposizioni, sara allontanato dai luoghi di lavoro e sara soggetto ai provvedimenti previsti dal contratto.

5.4 INDUCTION

E obbligo dell’Appaltatore far partecipare — preliminarmente all’accesso - tutto il personale, suo e degli
eventuali subappaltatori, che ha accesso alle aree di cantiere, sia in piattaforma autostradale che all’esterno,
a sessioni di sensibilizzazione (cosiddetta Induction) promosse da ASPL, con 'obiettivo di rendere edotti
tutti 1 lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione della Committente. A titolo di
esempio:

- Visione HSE;

- Programma culturale Active Safety 1V alue;

- Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;

- Segnalazione e analisi incidenti e quasi incidenti (near wiss);

- FOD (Foreign Object Damage);

- Corretta gestione ambientale del cantiere.

Tali sessioni saranno erogate presso il Safety Acadenry Point della Direzione di Tronco competente o dal
Committente, secondo modalita e tempistiche che verranno comunicate dalla stessa Direzione di Tronco
o dal Committente. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale di apprendimento, la
Committente rilascera I'attestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza della quale il lavoratore

non sara autorizzato all’accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di lavoro.
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LLa Committente — tramite HSE Manager, CSE o altro personale incaricato in funzione delle esigenze ¢

delle fattispecie contrattuali - ha, inoltre, facolta di svolgere verifiche, anche a mezzo di visite ispettive

nelle aree di lavoro, relativamente ad aspetti di conformita normativa di salute, sicurezza e ambiente ed

alle Regole Salvavita ed ai Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI (cinque aspetti ritenuti fondamentali ai

fini della sicurezza dei cantieri):

- Personale autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere ed avente i corretti DPI;

- Completo e corretto posizionamento nonché piena efficienza della segnaletica stradale di cantiere;

- Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di
manovra delle medesime;

- Adeguata protezione degli scavi;

- Housekeeping,

il cui mancato rispetto determinera ’allontanamento del personale non adeguato dai luoghi di lavoro e/o

I'immediata sospensione delle attivita e ogni altra misura ritenuta idonea.

5.5 COMUNICAZIONI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Fatta salva la gestione delle emergenze come definite allinterno dei documenti di sicurezza

POS/DVR/Piano di Emergenza dell’Appaltatore e coerenti con le modalita definite nel PSC e nel

Manuale degli standard di prevenzione del Rischio HSE definiti che costituiscono allegati al contratto,

dovra essere comunicato tempestivamente al Committente/DL/CSE ogni incidente e quasi incidente in

ambito sicurezza e/o ambiente.

Nel caso si verifichi in cantiere un incidente o quasi incidenti o quasi incidente di sicurezza o ambientale

Critico (ad es. un infortunio mortale o con conseguenze permanenti o un evento che potenzialmente lo

avrebbe potuto determinare, uno sversamento di quantita significative di sostanze pericolose su suolo o

corpi idrici superficiali, ecc), PAppaltatore deve:

- informare con la massima urgenza (mediante telefono entro 1 ora dall’accaduto) la Committente
(RUP, CSE e DL), fornendo per le vie brevi una prima descrizione generale dell'evento e della sua
gestione;

- fornire progressivamente aggiornamenti circa le attivita messe in atto;

- fornire (entro 5 giorni naturali e consecutivi successivamente all’evento) alla Committente (RUP, CSE
e DL), una relazione sull’evento con ogni eventuale documentazione di riferimento ed il modulo di

segnalazione Incidenti e Quasi incidenti compilato nelle parti di competenza.
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5.6 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE

I’ Appaltatore dovra predisporre un Piano di Gestione Ambientale del cantiere (PGAC), secondo quanto

previsto dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. In particolare, il

PGAC dovra prevedere I’elaborazione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI) che deve:

definire 'inquadramento generale dei lavori;

analizzare il contesto ambientale in cui si colloca;

analizzare le singole lavorazioni;

definire gli impatti ambientali associati al cantiere e alle singole lavorazioni

definire le prescrizioni normative cui attenersi, le procedure necessarie e le misure mitigative;

programmare gli adempimenti in funzione della programmazione delle attivita.

Nell’analisi ambientale I’Appaltatore deve valutare, in base alle singole lavorazioni, sia le conseguenze

derivanti da condizioni ordinarie di svolgimento sia quelle determinate da cause accidentali. I risultato a

cui PAppaltatore deve giungere ¢ un pacchetto di istruzioni operative, declinate per componente (es.

rifiuti, risorse idriche, ecc), coerente con gli indirizzi definiti nel Manuale degli standard di prevenzione

del rischio HSE (allegati al presente Capitolato) che consenta di:

garantire il rispetto del quadro normativo di riferimento;
garantire il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute negli standard tecnici ASPI;
implementare ulteriori misure di prevenzione, comprese le procedure di emergenza per garantire la

piena compatibilita ambientale della lavorazione.

Tra gli aspetti/impatti ambientali identificati e valutati significativi si raccomanda la predisposizione di

istruzioni operative per il presidio del rischio ambientale connesso in particolare alla gestione di:

rifiuti;

risorse idriche;

prevenzione degli sversamenti;

tutela di paesaggio, natura, habitat;

sostanze chimiche, materiali ed approvvigionamenti;
emissioni in atmosfera;

rumore e vibrazioni,

emergenze;

terre e rocce da scavo.

I’ Appaltatore, sulla base delle indicazioni che gli verranno fornite dalla Committente, per la gestione degli

aspetti ambientali, ¢ tenuto a fornire tutte le informazioni e gli atti di iscrizione, autorizzazione o

comunicazione e loro rinnovi idonei a provare la sussistenza e la permanenza del possesso da parte
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dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subfornitori (es. impianti di destinazione) dei requisiti di

legge previsti per la realizzazione delle singole attivita oggetto del contratto.

5.7 REPORT HSE E PRESCRIZIONI PER IL SGSSA

L’Appaltatore ¢ tenuto ad organizzare e gestire tutte le attivita connesse alla gestione della Salute,

Sicurezza e Ambiente in appalto secondo un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente (SGSSA)

pianificato, controllato e documentato in linea con le best practices internazionali (ad es. norma ISO

45001 e norma ISO 14001). Tale obbligo s’intende esteso anche agli eventuali subappaltatori, per quali

I’Appaltatore dovra pertanto estendere i contenuti e le condizioni del proprio SGSSA ai contratti con le

imprese subappaltatrici e fornitrici ¢ ne dovra garantire il pieno adempimento da parte delle stesse,

attraverso gli strumenti contrattuali e le attivita di sorveglianza.

I Appaltatore dovra assicurare il coordinamento delle attivita svolte dai subappaltatori in un SGSSA

unitario, stabilire le competenze per ciascuna figura che abbia un ruolo attivo sulla Salute, Sicurezza e

Ambiente in relazione al proprio SGSSA, assicurare I'adeguato addestramento del personale coinvolto

oltre a garantire che tutte le imprese esecutrici dei Lavori o Servizi curino tale addestramento per la parte

di propria competenza.

I’ Appaltatore dovra pertanto assicurare almeno quanto segue:

- redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti HSE applicabili ai lavori
oggetto d’appalto, finalizzato a tenere sotto controllo gli obblighi dilegge e le scadenze imposte dalla
normativa e da eventuali altre prescrizioni legali o di Contratto.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici e prescritti per Legge, Appaltatore deve
comunicare alla Direzione Lavori l'avvenuto rilascio e inviare a quest'ultima la copia
dell'autorizzazione. Nel caso in cui tali autotizzazioni siano vincolanti ai fini della esecuzione dei lavori,
la trasmissione della documentazione autorizzativa deve avvenire prima dell'inizio dei lavori in oggetto;

- redigere ed attuare un programma di audit/verifiche su base periodica commisurata alla durata
dell’appalto, per verificare I'applicazione del SGSSA sia nella propria organizzazione che in quella di
eventuali fornitori/subappaltatori, comunicandone gli esid in apposito report alla Committente (al
RUP ¢ al DL./CSE);

- collaborare per Peffettuazione di audit eseguiti e verifiche dalla Committente, fornendo alla
stessa ogni assistenza che si rendesse necessaria;

- redigere un Programma delle simulazioni delle emergenze HSE, con riferimento ai possibili
scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi dei propri lavori ad integrazione

di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. PSC, DUVRI ecc...), includendo la pianificazione
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delle eventuali prove di emergenza anche ambientali e le procedure di revisione della gestione delle
emergenze conseguenti a prove svolte e/o alle eventuali emergenze verificatesi, tenendo in
considerazione almeno i tempi di risposta, 'adeguatezza della procedura, 'informazione e formazione
del personale coinvolto, le interazione con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di
emergenza, ecc. );

- provvedere alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti, come previsto
all’articolo 5.5 del presente CSA e attraverso la modulistica predisposta dal Committente allegata al
presente Capitolato;

- provvedere alla tenuta di un registro delle NC, comprensivo di trattamenti, azioni correttive e
stato delle stesse;

- trasmettere alla Direzione Lavori e CSE i Dati e gli Indicatori (KPI) riportati nella tabella di
seguito che permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi
in tema di Sicurezza ed Ambiente nell’ambito dei lavori. I dati dovranno essere trasmessi con le
modalita, la frequenza e gli strumenti definiti dalla Committente. I.’anagrafica del lavoro sara compilata

a cura della Committente:

BUSINESS UNIT :

DIREZIONE :

AREA / UO :

COMMITTENTE :

RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI :

COORDINATORE PER LA SICUREZZA :

DIRETTORE DEI LAVORI :

IMPRESA AFFIDATARIA :
TIPOLOGIA INTERVENTO :
TRATTA AUTOSTRADALE :
COMPETENZA DT :
APPALTO
codice commessa e descrizione
LOTTO :
STATUS :
IMPORTO :
ONERI DELLA SICUREZZA :
altro :
Ore lavorate numero mensile AFFIDATARIA
Infortuni sul lavoro > 1 giorno di assenza numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni mortali numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni gravi > 40gg numero mensile AFFIDATARIA
tam:;::;:::gr;zz)l da incidenti stradali (investimento, numero mensile AFFIDATARIA
Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno numero mensile AFFIDATARIA
Numero quasi incidenti SIC (near miss) segnalati numero mensile AFFIDATARIA
Numero trattamenti di primo soccorso e interventi medici
che non comportano I'assenza dal lavoro o la determinano numero mensile AFFIDATARIA
esclusivamente per il giorno di accadimento
N° Maestranze coinvolte nell’induction numero mensile AFFIDATARIA
N° Applicazioni Stop Work Authority numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni quasi incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti non pericolosi prodotti (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti pericolosi prodotti (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti destinati al recupero (da R1 a R13) (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da pozzi / trimestrale AFFIDATARIA
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Q.ta di acqua prelevata da rete acquedottistica I trimestrale AFFIDATARIA
s a: " I tri tral
Q.ta di acqua prelevata da altre fonti (acque superficiali, / rimestrale AFFIDATARIA
autobotti, ecc)
9.?3 di acqua recup(_erata durante le lavorazioni o attraverso / trimestrale AFFIDATARIA
i sistemi di depurazione
Consumi energia elettrica (kwh) kW trimestrale AFFIDATARIA
P " _— - " i tral
Di cui pr.ov.enlen_te da“fontl annovablll (anche considerando KW rimestrale AFFIDATARIA
contratti di fornitura “green”)
Consumi carburante parco automezzi / trimestrale AFFIDATARIA
N° sversamenti in cantiere e quantita numero/ | trimestrale AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE da scavo totali ton trimestrale AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE riutilizzate ton trimestrale AFFIDATARIA
FRESATO Totale ton trimestrale AFFIDATARIA
FRESATO Riutilizzato ton trimestrale AFFIDATARIA
"Consumi di MATERIE E SOSTANZE": trimestrale AFFIDATARIA
Calcestruzzo ton trimestrale AFFIDATARIA
Acciaio ton trimestrale AFFIDATARIA
Ferro ton trimestrale AFFIDATARIA
Materiale da Cava ton trimestrale AFFIDATARIA
Conglomerato bituminoso ton trimestrale AFFIDATARIA
Altro (se rilevante) ton trimestrale AFFIDATARIA
Di cui materie e sostanze “green” /ecologici /ecosostenibili ton trimestrale AFFIDATARIA
(o con certificazioni ambientali)

- analizzare, con frequenza commisurata alla durata dell’appalto, le performance del SGSSA
applicato al contratto di riferimento, includendo nella valutazione almeno i seguenti elementi:
- andament delle statistiche degli incidenti e quasi incidenti di sicurezza e ambientali;

- risultati delle analisi su incidenti e quasi incidenti sia di sicurezza che ambientali;

- rapporti di verifiche ispettive interne ed esterne;

- statistiche relative alle NC da audit esterni e interni;

- le azioni correttive/preventive adottate ed eventuali criticita connesse;

- rapporti sulla gestione delle emergenze (reali o simulate);

- cambiamenti dell’organizzazione in relazione a nuovi contratti, modifiche legislative;
- andamento del piano di miglioramento;

- individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una Training Matrix,
che includa la programmazione e la pianificazione delle sessioni di formazione, informazione e
addestramento per tutto il personale dell’organizzazione coinvolto nelle attivita affidate in appalto
dalla committente. Nell’ambito della #7aining matrix andranno inoltre previste attivita di informazione,
formazione e sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la
politica HSE e I'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di sicurezza ed
ambiente;

- eseguire e conservare le registrazioni attestanti applicazione delle prescrizioni del SGSSA e
trasmettere alla Committente, con cadenza periodica (mensile/trimestrale) definita da quest’ultima in
funzione della durata dell’appalto, a decorrere dalla data di inizio dei lavori ed entro 15 giorni dalla

fine del periodo definito, un report contenente tutti i risultati delle attivita previste dal SGSSA.
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Le registrazioni devono comprendere almeno i seguenti ambiti, per i quali si allegano dei fac-simile:

- registrazione dei rischi e delle misure adottate;

- registrazione delle leggi previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed ambiente e le
prescrizioni applicabili;

- registrazione degli obiettivi e traguardi stabiliti;

- registrazione della formazione;

- registro dei reclami;

- registrazione delle prove di emergenza e di evacuazione;

- registrazione della sorveglianza e delle misure;

- registrazione della sorveglianza sui fornitori e subappaltatori;

- registrazione delle manutenzioni e tarature delle strumentazioni;

- registrazione delle Non Conformita Salute, Sicurezza ed Ambiente;

- rapporti di Incidenti;

- rapporti di Audit Interni.

5.8 REPORT MENSILE PER IL CSE

I Appaltatore, con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, trasmette, con comunicazione sottoscritta
dalla direzione tecnica del cantiere, al CSE e al DL un report con il numero totale delle ore lavorate degli
operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo di riferimento, suddiviso in personale interno, dei
subappaltatori e subcontraenti.

I’ Appaltatore indica inoltre il numero di mancati infortuni, infortuni, interventi di primo soccorso non
scaturiti in giorni di malattia e ispezioni effettuate dalla A.S.L. ed eventuali sanzioni.

Relativamente agli infortuni ed ai mancati infortuni dovranno essere allegati al report 1 moduli di
segnalazione e analisi degli incidenti.

ILa Committente ha facolta di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e richiedere

eventuali evidenze giustificative.

5.9 SOPRALLUOGO DI AVVIO LAVORI PER ATTIVITA AD ALTO RISCHIO

Con T’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo e ridurre il rischio di incidenti in relazione ad
attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il Gruppo Autostrade per I'Italia, ha
previsto I'attuazione di uno specifico standard di prevenzione del rischio (SPR-SIC-49 Gestione operativa
attivita ad alto rischio: sopralluogo avvio lavori), che richiede al’Appaltatore di implementare alcune

prassi per il presidio operativo delle attivita ad alto rischio:
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- la redazione di una “Procedura di Lavoro”, per le attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al paragrafo 8.3 dell’allegato A) Disposizioni operative su oneri e obblighi
dell’appaltatore”;

- Tlapplicazione dell’iter autorizzativo denominato “Sopralluogo avvio Lavori”.

Si riportano le attivita per le quali tali prassi sono attualmente prescritte:

- Attivita all’interno e/o in prossimita di scavi con profondita maggiore e/o uguale a 1 m;

- Lavori con rischio elettrico (operazioni ed attivita di lavori su impianti elettrici, o vicini ad essi, che
possono comportate il pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico nei confronti di parti attive
accessibili);

- Lavori in quota (per attivita lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile);

- Lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento;

- Sollevamento meccanico dei carichi, qualora ricompreso in una delle seguenti casistiche:

- Movimentazione in serie di molteplici elementi (barriere fonoassorbenti, barriere di sicurezza,
elementi prefabbricati, etc.) di peso unitario > 1 tonnellata;

- Carico = 10 tonnellate;

- Carico > 80% della capacita riportata sul libretto della gru nella specifica conformazione
(estensione e altezza braccio) di lavoro;

- Movimentazione sopra proprieta di terzi;

- Movimentazioni che richiedono piu di un mezzo di sollevamento contemporaneamente;

- Movimentazioni sopra o in prossimita di linee elettriche attive (distanza inferiore ai 10 metri);

- B necessario montare castelli di carico o ponteggi per realizzare la manovra.

E facolta della Committente integrare elenco delle attivita per le quali sara necessaria I’adozione delle

suddette prassi, assicurando idonea comunicazione verso ’Appaltatore.

I Appaltatore potra svolgere le attivita suddette solo previa autorizzazione da parte del soggetto

incaricato dal Committente/RUP dei Lavori per lattuazione del “Sopralluogo Avvio Lavori”

(tipicamente il CSE per i lavori in titolo 1V).

11 “Sopralluogo Avvio Lavori”, formalizzato attraverso apposita modulistica allegata allo Standard di

prevenzione del rischio (SPR-SIC49 Gestione gperativa attivita ad alto rischio: sopralluogo avvio lavori), ¢ volto

ad accertare il soddisfacimento delle misure generali di prevenzione e protezione di cui agli standard HSE

di Gruppo, e delle ulteriori misure aggiuntive previste dalla Committente e/o Impresa Affidataria

/Esecutrice nei document di progetto della Sicurezza e/o a fronte del sopralluogo in relazione ai rischi

interferenziali presenti.
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Verificato il soddisfacimento delle misure di prevenzione e protezione previste, il soggetto incaricato dal
Committente/RUP procedera al rilascio dell’Autorizzazione a procedere con le attivita, assegnando
anche una durata dell’autorizzazione desunta dal programma lavori. La suddetta Autorizzazione dovra
essere custodita in originale in cantiere dal preposto, ed archiviata in copie dallimpresa
Affidataria/Esecutrice e dal soggetto incaticato dal Committente.

Il Sopralluogo deve essere rinnovato e formalizzato quotidianamente dall’Appaltatore per constatare
la continua presenza ¢ idoneita delle misure di prevenzione e protezione.

Si ritiene fondamentale I'attuazione corretta di questo processo e qualora, a seguito delle attivita di
monitoraggio e verifica, si dovessero riscontrare condizioni difformi dalla situazione autorizzata, si dovra
procedere all’'immediata sospensione delle attivita ed all’approfondimento per investigare ogni eventuale
non conformita in materia di salute e sicurezza del lavoro che il Committente gestira nelle modalita
definite contrattualmente.

Sara cura dei soggetti incaricati dall’impresa Affidataria/Esecutrice comunicare, ai soggetti incaricati dalla
Committente, 'ultimazione delle attivita oggetto di specifica Autorizzazione. Questi ultimi, a loro volta,
dovranno verificare il ripristino e corretta messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento. In assenza

di quanto esplicitato nei punti precedenti si riterranno non autorizzate le attivita ad alto rischio.

510 MONITORAGGIO UOMINI E MEZZI

E obbligo dell’ Appaltatore predisporre un sistema di controllo degli accessi e delle presenze di uomini e

mezzi all'interno dei campi e dei cantieri, integrando lo stesso con il proprio piano di gestione delle

emergenze.

11 sistema di controllo degli accessi e delle presenze sara obbligatoriamente rivolto a tutti i soggetti che, a

vario titolo (imprese esecutrici, fornitori, trasportatori, imprese di servizi, Direzione Lavori, CSE,

collaudatori, collaboratori, enti di controllo, ospiti, ecc.), avranno accesso a tutte le aree di cantiere, ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali campi base ¢/o campi operativi, al fine di

assicurare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema potra comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzionalita in funzione

delle previsioni del PSC:

- controllo e monitoraggio degli accessi tramite l'utilizzo di strumenti virtuali ¢/o fisici (portali freeflow,
cancelli, sbarre, tornelli, ecc.) in corrispondenza degli accessi, consentendo lidentificazione, in
modalita automatica o manuale (wi-fi, telecamere con riconoscimento targhe, badge, lettori di
prossimita, ecc.), di uomini e mezzi e la contestuale verifica della loro eventuale abilitazione all’accesso

alle aree;
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- Interazione con il registro presenze uomini e mezzi (ingressi e uscite);

- video sorveglianza attiva;

- gestione delle emergenze, anche attraverso interazione con eventuali apparati e/o dispositivi utilizzati
per la sorveglianza della segnaletica, la verifica di collisioni ed investimenti, la verifica “uomo a terra”,
prevendendo eventualmente la possibilita di geolocalizzazione solamente in modalita post evento,
qualora si verifichi il caso di un incidente o di un evento critico e per le sole finalita di guida delle
squadre di soccorso, di recupero e di soccorso dell'infortunato, di gestione della raccolta e conta
automatica in caso di evacuazione generale;

- comunicazione interna che consenta il rilevamento in tempo reale delle presenze in cantiere;

- ogni altro strumento e¢/o procedura eventualmente ritenuti utili dall’Appaltatore ai fini di una corretta
gestione e monitoraggio di uomini e mezzi operanti nell’ambito del cantiere, esclusivamente previa
approvazione della Committente.

Sara a carico della Committente la fornitura delle componenti hardware e/o software del sistema previste

nel PSC mentre saranno remunerati negli oneri di sicurezza gli oneri economici relativi all'installazione,

la gestione e la manutenzione del sistema che saranno eseguite a cura dell’Appaltatore.

Sara a carico della Committente la fornitura delle credenziali di accesso al sistema ai soggetti coinvolti

nell’esecuzione e gestione dei lavori. Le suddette credenziali saranno composte da un “User-id” e da una

“Password” personali che dovranno essere ad uso strettamente personale.

Laccesso alle aree di cantiere sara consentito solo previa:

- verifica dei dati (anagrafica, formazione, DPI, ecc.) forniti dal richiedente I'accesso in relazione a
conformita, titolarita ¢ adeguatezza;

- approvazione del CSE, in coerenza con le previsioni dei Piani Operativi di Sicurezza.

L’Appaltatore dovra inserire nel software tutti 1 dati relativi a personale e mezzi, propri e delle eventuali

imprese subappaltatrici, dei fornitori, dei trasportatori, dei prestatori di servizi, dei lavoratori autonomi,

det visitatori e di chiunque, a vario titolo, necessiti di accedere alle aree di cantiere.

Tali dati dovranno includere le informazioni indicate all’articolo del contratto “Definizione dei compiti e

responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto” e in particolare:

- generalita e ruolo dei lavoratori presenti nelle aree di cantiere, impresa/societa di appartenenza,

formazione in ambito sicurezza fornita ai singoli lavoratori;

- impresa di appartenenza del mezzo, targa, eventuali verifiche periodiche, ecc.

Il Committente ed il CSE avranno accesso ai suddetti dati per le verifiche di competenza.

I’Appaltatore e tutti i soggetti accreditati dal’Appaltatore, previa autorizzazione scritta della

Committente, all’'uso del Sistema devono garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto della
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normativa vigente in tema di privacy e gestione dei dati. Resta inteso tra le Parti che le predette credenziali,
rilasciate dalla Committente, resteranno sotto la piena responsabilita dell’ Appaltatore che ne rispondera
per ogni eventuale utilizzo anche abusivo. L’Appaltatore si obbliga a far effettuare I'accesso e l'utilizzo
del Sistema da parte dei soggetti da esso stesso autorizzati secondo le modalita ed istruzioni concordate
ed esclusivamente per le finalita di cui all’art. “Definigione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa
privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratte” del contratto.

In considerazione del fatto che il funzionamento del Sistema comporta il trattamento di dati personali
dei soggetti autorizzati all’accesso al “cantiere”, il relativo trattamento dovra essere disciplinato ai sensi
della normativa privacy (Regolamento Europeo 2016/679 - “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 ¢ s.m.i. e
connessi provvedimenti dell’Autorita nazionale Garante del trattamento dei dati personali), come stabilito
anche all’ art. “Definizione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il
trattamento dei dati di contratto” del contratto.

La mancata ¢/o non conforme installazione, gestione e manutenzione comportera I’applicazione delle
Non Conformita previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER
NC PER LA SICUREZZA”.

5.11 INIZIATIVE HEALTH&SAFETY PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA
DELLA SICUREZZA

Il Committente ¢ impegnato a perseguire I'ambizioso obiettivo “zero incidenti” mediante un approccio

incentrato sulla promozione e il rafforzamento della cultura aziendale della sicurezza. A tal fine promuove

una serie di iniziative Health & Safety volte a stimolare un atteggiamento proattivo da parte dei lavoratori,
incoraggiandoli a prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei loro colleghi. Queste iniziative

mirano a ispirare comportamenti responsabili e sicuri, attraverso l'osservazione, la valutazione e

l'intervento attivo in situazioni potenzialmente pericolose.

La partecipazione e l'interesse dei lavoratori dell’Appaltatore saranno promossi attraverso iniziative,

attivita e programmi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Protocolli basati sull’analisi del comportamento, quali ad esempio la “BBS - Bebavior Based Safety”,
come meglio descritti nel Manuale degli Standard di prevenzione del rischio HSE allegato, o
I“Intervento Active”, volti a radicare il valore della sicurezza incoraggiando I'adozione di buone
pratiche per un comportamento responsabile e sicuro;

- Campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, che potrebbero
includere eventi come spettacoli teatrali, seminari, workshop, attivita di team building, safety meeting,

etc.;
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11 Committente comunichera all’Appaltatore le iniziative previste per la specifica commessa, fornendo i
dettagli del soggetto responsabile dell'implementazione e specificando gli sforzi necessari per una corretta
attuazione e partecipazione.

B fondamentale che I’Appaltatore, insieme a tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti, si impegni

attivamente nella attuazione ed implementazione delle iniziative proposte dalla Committente.

512 3 MINUTI PER LA SICUREZZA

I’ Appaltatore dovra svolgere, prima dell’inizio di un nuovo turno lavorativo o di una nuova attivita, brevi
incontri, c.d. “3 minuti per la sicurezza”.

Tali Meeting si terranno, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di massimizzare
'attenzione di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle lavorazioni verso le tematiche della sicurezza,
con particolare riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e dell’attivita svolta, nonché alle
procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione.

Gli incontri saranno condotti dal personale che all'interno dell’organizzazione dell’ Appaltatore ricoprono
il ruolo di preposti (anche di fatto) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, eventualmente coadiuvati dai Capicantiere
e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore soprattutto in concomitanza delle lavorazioni
che presentano maggiori livelli di rischio.

Gli incontri dovranno essere verbalizzati con 'apposita modulistica resa disponibile dal Committente e
rendicontati mensilmente al CSE.

La Committente, il DL e il CSE hanno facolta di partecipare in qualsiasi momento ai “3 minuti per la
sicurezza”.

1l mancato svolgimento dei “3 minuti per la sicurezza” comportera applicazione di Non Conformita
previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA
SICUREZZA”.

513 PIANI DI CONTROLLO AMBIENTALI
L' Appaltatore ¢ tenuto a sviluppare ed adottare PCA (Piani di Controllo Ambientali) per tutte le fasi della
costruzione, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi

dell’Appaltatore”.
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6 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verra effettuata ai sensi del Codice e dei suoi allegati.

In fase di consegna, oltre alle attivita previste da norma, il DL, in contraddittorio con ’Appaltatore

verifica:

- Taccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni progettuali;

- lassenza di rifiuti superficiali, materiali vari e di baraccamenti abusivi nelle aree oggetto di consegna;
in caso contrario, ’Appaltatore, quale detentore, si obbliga alla immediata gestione degli stessi nei
tempi e modi di legge, previa condivisione con il Committente e la Direzione Lavori delle relative
modalita operative;

- lo stato dei luoghi in relazione a impianti, segnaletica, e regimazione idraulica di piattaforma esistenti
con particolare riferimento alle attivita eventualmente previste in galleria.

All'atto della consegna il processo verbale deve contenere la dichiarazione che I'area su cui devono

eseguirsi 1 lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire

'avvio e la prosecuzione dei lavori e che ’Appaltatore conferma di avere preso conoscenza dei rischi di

qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si da atto nel verbale di consegna
dei Lavori.

ILa consegna dei lavori ¢ notificata con apposito verbale sottoscritto contestualmente dal Direttore dei

lavori e dall’Appaltatore all’esito delle operazioni di consegna. Da tale data di notifica, I’ Appaltatore ¢

tenuto a dare avvio alle attivita entro 5 giorni naturali e consecutivi.

ILa consegna dei lavori puo farsi in pitl volte con successivi verbali di consegna parziale; in caso di urgenza,

I’Appaltatore comincera i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di

legge sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

6.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Entro i tempi indicati nei singoli contratti attuativi, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’ Appaltatore deve sottoporre all’approvazione del DL il Programma di Esecuzione dei Lavori (di seguito
Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori — POD Lavori), in coerenza con le obbligazioni
contrattuali.

I’ Appaltatore deve sviluppare il POD Lavori fino al livello della WBS.

I Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella rielaborazione del programma lavori:
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- delle condizioni dell’accesso al cantiere come descritte nel progetto esecutivo;

- delle interferenze indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- delle priorita e dei vincoli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali;

- delle eventuali modalita, consequenzialita e difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificita dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei periodi di esodo, per i quali la Direzione di Tronco non prevede la possibilita di interrompere /
ridurre le carreggiate, nonché di tutti gli altri specifici obblighi per I'utilizzo dei varchi autostradali e
le movimentazioni dei mezzi di cantiere;

- delle eventuali sovrapposizioni e condivisioni delle aree di cantiere con altri eventuali lotti operativi;

- Degli eventuali vincoli temporali e/o stagionali imposti dalle autorizzazioni;

- Dei tempi necessari alla realizzazione degli apprestamenti ambientali preliminarmente alle lavorazioni
impattanti individuate nel Capitolato Ambientale, nel progetto e/o nel PGAC.

Al fine non esaustivo, ma solo di fornire in sede di gara tutte le informazioni per valutare P’effort

richiesto _per le attivita di monitoraggio dei lavori, si precisa, sin d’ora, che sara richiesto
all’ Appaltatore:

- la proposta e la valorizzazione, per ciascuna lavorazione, di un driver sintetico di avanzamento;

- la ridistribuzione del computo metrico in coerenza con la WBS definita per il POD Lavori.

1 POD Lavori, afferenti ogni singolo contratto attuativo, dovranno essere consegnati in forma cartacea
ed elettronica (file nativo), con comunicazione ufficiale e dovranno essere trasmessi con una settimana
di anticipo rispetto alla data programmata di inizio delle lavorazioni.

L’Appaltatore deve inoltre corredare il POD Lavori e il Programma di produzione con il programma
delle prove su materiali e lavorazioni da eseguirsi secondo le modalita e le frequenze stabilite nei PCQ,
nel progetto e nel Capitolato II Parte (N.T.A.), nonché tutte quelle eventualmente disposte dalla
Direzione Lavori e/o dai Collaudatori.

Maggiori dettagli ed istruzioni operative cui PAppaltatore dovra attenersi relativamente alla
Programmazione e Monitoraggio/Controllo dei Lavori sono inclusi nell’allegato “Disposizioni Operative

su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”.

6.3 MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE CONTRATTUALE

Nel corso dei lavori il POD Lavori pud essere modificato o integrato su richiesta della Committente,
mediante Ordine di Servizio della DL, sia per cause intervenute nel corso dei lavori sia in seguito ai
Verbali di CRM, senza che ’Appaltatore possa avanzare pretese o richieste di maggiori somme neppure

a titolo di indennizzo, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavoti e in particolare:
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- per P'eventuale coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

- per Peventuale intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

- per Peventuale intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, 1 siti e
le aree comunque interessate dal cantiere e dai lavori ed opere oggetto dell’Appalto, anche per
ottemperare alle prescrizioni di enti istituzionali preposti alla tutela dell’ Ambiente e della Salute;

- per assicurare la regolarita, fluidita e sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumita;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento delle opere e degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- degli eventuali tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, delle indagini archeologiche
preventive, della risoluzione delle interferenze, nonché delle ferie contrattuali, delle ordinanze degli
Enti locali o di altri soggetti pubblici o privati relativi alla limitazione dei cantieri per le strade di loro
competenza eventualmente interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei regolamenti comunali per le
attivita rumorose ¢ di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D Igs.
n. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora emergano dei disallineamenti con conseguenti maggiori tempi che fossero da imputare

all’Appaltatore, questi dovra porre in essere, senza possibilita di richiedere maggiori oneri, neppure a

titolo di indennizzo, tutte le strategie di recupero volte al mantenimento dei termini di ultimazione finale

e eventualmente intermedi (milestones), pena l'applicazione delle penali contrattuali come meglio

specificate nel contratto.

B espressamente previsto ed accettato dall’Appaltatore che, qualora scaturissero ottimizzazioni della

programmazione che permettano di minimizzare Ueffetto di eventuali sospensioni senza arrecare ulteriori

oneri allo stesso (ad esempio 'impiego di mezzi e maestranze su altra attivita diversa da quella sospesa),
la Committente possa farne richiesta senza che I’Appaltatore possa reclamare alcun maggior costo, onere

o indennizzo di sorta.
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7 ONERI E OBBLIGHI DELI’APPALTATORE

7.1 ONERI GENERALI

I’ Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli obblighi
normativi e contrattuali.

I Appaltatore nel’ambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da
sostenere per le maestranze, per i corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del
Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente necessari al
fine di ottemperare alle previsioni di progetto e di contratto, laddove necessari e non gia previsti e
compensati nel PSC/DUVRI e/o nei prezzi contrattuali.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per ’Appaltatore, ma non
limitative. Resta quindi inteso che ¢ obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare il lavoro, completo in
ogni sua parte, in conformita al Contratto, ai capitolati, e ai documenti ad essi allegati.

Le prescrizioni riportate nel Capitolato sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le norme
di legge vigenti.

Altresi I’ Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro Poggetto dell’appalto
nelle peculiarita dell’accordo quadro, delle relative fasi esecutive, inclusa ogni opera, anche provvisionale.
Pertanto, con esplicito riferimento alla propria offerta, ’Appaltatore dichiara di non avere diritto a

qualunque rivendicazione di maggiori cortispettivi.

7.2 PERSONALE DI GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Per personale di gestione dell’Accordo Quadro si intende il personale fisso addetto alla gestione del
cantiere, escluso il personale di sede ed escluse le maestranze.

Per ognuno dei ruoli individuati in organigramma deve essere garantita la presenza in cantiere per I'intera
durata dell’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto attuativo, con la precisazione che i singoli ruoli
devono essere ricoperti da soggetti differenti.

I’Appaltatore ¢ tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, il
relativo organigramma di dettaglio, nel quale dovranno essere almeno presenti le figure elencate di
seguito:

- N. 1 Direttore Tecnico;

- N. 1 Direttore di Cantiere;

- N.1 Capo Cantiere.
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I’organigramma di dettaglio, che la Committente si riserva di verificare, viene strutturato secondo il

modello organizzativo, riferito alle unita e alle strutture operative — cantieri, scelto dall’Appaltatore per la

gestione di ogni contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro, con i relativi legami di dipendenza

gerarchico/funzionale.

Suddetto organigramma dovra esplicitare le risorse che saranno dedicate alla gestione della sicurezza in

cantiere (RSPP, ASPP, Preposti e/o altri Referenti/Addetti atti alla verifica degli aspetti per la sicurezza)

nonché le risorse di comprovata esperienza dedicate alla Gestione Ambientale del cantiere, dimensionato

in funzione della complessita e grandezza del cantiere, con la specifica delle risorse che saranno dedicate

in maniera esclusiva per il cantiere e quelle che invece saranno impiegate parzialmente con relativo grado

di impiego.

L’Appaltatore dovra garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnico/professionali del suddetto

personale in funzione dei relativi ruoli e responsabilita.

I’ Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a garantire, per ogni contratto attuativo, la presenza fissa in cantiere di un

proprio Referente della Qualita di comprovata esperienza nel controllo qualita delle opere oggetto

dell’AQ. Entro 3 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, ’Appaltatore ¢ tenuto ad inviare per

approvazione alla Committente il curriculum vitae di tale risorsa. La modifica alla struttura organizzativa

dichiarata o Pavvicendamento di una risorsa su un ruolo ¢ tempestivamente comunicata alla

DL/Committente, a mezzo PEC, e soggetta ad approvazione preventiva della Committente.

Il Committente si riserva la possibilita di richiedere modifiche e/o integrazioni qualora anche in corso

d’opera il suddetto organigramma risulti non adeguato.

L’Appaltatore, inoltre, su richiesta della DL, redige e trasmette ogni giovedi per la settimana successiva,

il calendario settimanale delle presenze di ognuna delle figure di cui all’organigramma di dettaglio,

che la DI./Committente si riserva di verificare, tenuto conto che I’Appaltatore ¢ tenuto ad impiegare

personale dedicato ai lavori d’appalto e, pertanto, presente a tempo pieno e reperibile presso il cantiere

durante l'orario di lavoro.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori, verifichi nelle modalita di

seguito descritte, un inadempimento dell’Appaltatore in relazione a:

- trasmissione del calendario delle presenze in cantiere;

- presenza del personale di gestione dell’Accordo Quadro, che deve essere congruo con organigramma
di dettaglio dell’ Appaltatore (numero risorse e profili professionali);

saranno applicate le seguenti penali:

- 2.000,00 euro per la mancata comunicazione del calendario settimanale delle presenze;

- 5.000,00 euro/mese per il Direttore Tecnico e il Direttore di Cantiere (applicata singolarmente);

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte I — Norme generali Pagina 36



ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA, CORPO

AUTOSTRADALE, SITI GEOTECNICI, OPERE D’ARTE ALL’APERTO ED IN SOTTERANEO

autostrade Ilp er litalia RICADENTI NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VII TRONCO DI
PESCARA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

- 1.500,00 euro/mese per le figure di Capo cantiere o affini (anche nel caso in cui venga accertato un
livello inferiore rispetto ai profili professionali;

- 1.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.

Le eventuali penali riferite alle figure professionali, saranno applicate laddove, a seguito di verifica da

parte di DL / RUP, si sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pati o supetiore a n. 5,

per ogni singolo cantiere.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di

applicazione della penale, i1 Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

Resta fermo il diritto della Committenza a richiedere I'allontanamento dal cantiere di figure ritenute non

idonee o che si siano rese responsabili di danni, di ritardi, di negligenze, di condotte contrarie ai disposti

contrattuali o al codice etico del Committente nonché, naturalmente, di comportamenti illeciti.

La sostituzione deve avvenire entro 1 mese dalla richiesta di allontanamento con professionisti di pari

qualifiche a pena di applicazione delle penali di cui sopra.

7.3 INTERVENTI TIPOLOGICI - ONERI PER ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Al fine di garantire ’esecuzione in contemporanea degli interventi, ’Appaltatore deve garantire la
disponibilita di un numero minimo di n. 5 squadre nell’ambito dell’Accordo Quadro.

La composizione minima della squadra tipo deve essere costituita da n. 1 caposquadra e n. 3 addetti
(esclusi gli operatori dei macchinari necessari per ogni tipologia d’intervento) per tutte le tipologie di
intervento tipologiche indicate ai paragrafi 2.2.

L’Appaltatore deve essere in grado di eseguire piu contratti attuativi in contemporanea.

E fatto salvo:

- Tobbligo di incrementare il numero minimo in base alle esigenze operative;

- la possibilita di programmare 'esecuzione della prestazione secondo la propria organizzazione che
deve essere comunque idonea per tutti gli interventi e dotata di mezzi necessari al corretto
espletamento delle prestazioni.

Si evidenzia che non si procedera con la formalizzazione del contratto attuativo laddove I’Appaltatore

non abbia preventivamente fornito un programma lavori dettagliato con evidenza della potenzialita

organizzativa.
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7.4 ATTIVITA DI AUDIT

Fermo restando quanto stabilito in contratto all’articolo “Attivita di Audit”, con particolare riferimento

all’ambito HSE e qualita, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il committente potra svolgere

audit di salute sicurezza, ambiente e qualita presso ’Appaltatore, in proprio o per tramite di societa terze.

Tali audit potranno essere finalizzati a verificare, a campione, 'applicazione dei requisiti richiesti nel CSA

(audit di sistema), oppure “di campo”, ossia ispezioni a campione nei cantieri e nei luoghi di lavoro volti

a verificare la conformita delle prassi operative, la capacita di mantenersi conformi alle normative di

sicurezza, ambientali e inerenti la qualita di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure, manuali,

istruzioni fornite dal Committente o proprie dell’Appaltatore.

Qualora, a seguito di audit di sistema, dovessero emergere non conformita significative, quali a titolo

esemplificativo scostamenti dalle prescrizioni previste nel CSA, 'Appaltatore sara chiamato a adottare

azioni correttive e preventive e saranno condivise anche le tempistiche di risoluzione.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche o nel caso in cui le misure adottate non siano efficaci, la

Committente potra applicare penali, di cui al cap. 8 del presente capitolato, sospendere o risolvere il

contratto.

Qualora, a seguito di ispezioni in campo, dovessero emergere non conformita significative in materia di

sicurezza e ambiente, il Committente sospendera il cantiere di lavoro e potra sospendere le autorizzazioni

a manovre degli operatori presenti per la durata che si riterra opportuna, imporre la risoluzione immediata

della non conformita e la risoluzione delle cause che hanno generata, verificandone I'avvenuta

attuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per non conformita significative con riferimento alle ispezioni

in campo, s’intende:

- mancata fornitura/utilizzo del dispositivo di protezione individuale, in particolare contro le cadute
dall'alto;

- mancanza di protezioni verso il vuoto;

- scavi non protetti;

- situazioni di carente housekeeping che possano comportare rischi per lavoratori, utenti stradali ed esterni;

- apposizione di segnaletica in modo difforme da quanto previsto dagli schemi normativi;

- lavori in prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

- mancata formazione e addestramento;
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- mancata elaborazione di DVR/POS;

- comportamenti su strada o in cantiere, in violazione delle linee guida ASPI o delle prescrizioni
contenute nei documenti della sicurezza (es. DUVRI/PSC), che mettano a rischio la vita propria o di
altri;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza nella movimentazione di carichi con mezzi di sollevamento;

- macchine e/o attrezzature non rispondent ai requisiti minimi di sicurezza;

- gestione di rifiuti illecita 0 non coerente con le disposizioni del Committente (ad es. Capitolato
Ambientale);

- gestione delle acque di scatico/meteoriche di cantiere illecita 0 non coerente con le disposizioni del
Committente (ad es. Capitolato Ambientale);

- Mancata acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche alle lavorazioni.

Al ripetersi di analoga non conformita, I’Appaltatore verra sospeso fino ad attuazione di un Piano di

adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza che

I’ Appaltatore si impegna ad assumere per evitare il ripetersi delle non conformita rilevate, eliminando le

cause di base che hanno originato le anomalie.

La Committente potra procede conseguentemente, anche al fine di verificare I'attuazione delle misure

previste, ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso e audit come sopra

descritto.

Qualora dovessero emergere nuovamente situazioni di non conformita (analoghe alle precedenti o

comunque della stessa gravita) nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge in materia di

sicurezza, la Committente potra risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge.

7.5 MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA

I’ Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con
sede al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori.

I’Appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall’art 119, ai commi 6 e 9, del D Igs. n. 36/2023 e s.m.i.
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I’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per:

- lo Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari,
indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto
aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non
per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, laddove
necessati e non gia previsti e compensati nel PSC/DUVRI;

- eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette ¢/o indirette particolari dell’opera;

- tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;

- tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie all’Appaltatore
per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

I’ Appaltatore dovra effettuare la vigilanza sulle lavorazioni eseguite sia dal proprio personale che dei

subappaltatori ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 81/08.

7.6 MEZZ1 D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Tutti i macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare
nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le
direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato
prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche
volute.

Successivamente alla firma del contratto attuativo e comunque entro la consegna dei lavori, I’Appaltatore
dovra presentare, in coerenza con gli impegni eventualmente assunti in contratto, per approvazione al

Direttore Lavori il “Piano di Impiego”.
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Il Piano di Impiego ¢ composto da un elenco di tutti macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti,
dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature che saranno utilizzati, corredato dai seguenti documenti che
dovranno essere forniti per ciascun mezzo, inclusi i mezzi di scorta:

- marcature CE e indicazione della classifica europea di inquinamento;

- libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del macchinario;

- claborati progettuali e relazioni di calcolo (per eventuali ponteggi, casseforme, carti varo, impianti
betonaggio, ...);

- attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;

- eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ...);

- documento attestante la classe ambientale di omologazione CE;

- quadro di raffronto tra i macchinari utilizzati nella lavorazione e quelli individuati nell’elenco
complessivo dei macchinari.

I’ Appaltatore, a propria cura e spese, dovra ottenere tutte le autorizzazioni e le certificazioni dei mezzi

impiegati per la realizzazione dell’opera. Sono a suo carico anche tutti 1 pedaggi autostradali relativi a

qualsiasi trasporto inerente all’ Appalto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per attrezzare i mezzi utilizzati operanti a terra.

In particolare, con riferimento alle prescrizioni ambientali:

- tutti 1 macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare
nei lavori dovranno essere conformi alle eventuali prescrizioni relative a emissioni inquinanti,
vibrazioni e rumore.

- tutti gli autocarri/autoarticolat per il trasporto di inerti dovranno essere dotati di telone sopra il
cassone ed autorizzati come mezzo d’opera laddove I’Appaltatore ne ravvisasse le necessita;

- tutti 1 veicoli impiegati nelle aree di cantiere dovranno immettersi sulla viabilita ordinaria solo dopo
essere statl accuratamente lavati;

- il lavaggio delle autobetoniere dovra avvenire prima dell’immissione sulla viabilita ordinaria e le acque
di lavaggio dovranno essere recuperate nell'impianto di smaltimento.

I’ Appaltatore dovra, inoltre, presentare il Programma di Manutenzione Impianti, Macchinari ed

Attrezzature di lavoro impiegate, comprensivo delle verifiche ai fini della sicurezza e della salute svolte

sia ai sensi di quanto previsto dai manuali d’uso che dalla normativa vigente, oltre a predisporre e tenere

aggiornata documentazione di controllo operativo relativa a conformita di installazione e corretto utilizzo
degli stessi.

In relazione a eventuali ritardi nella trasmissione/aggiornamento del piano di impiego e del programma

di manutenzione impianti, macchinari e attrezzature, il Direttore dei lavori sara legittimato ad applicare
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una non conformita (del tipo vincolante relativa ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei
documenti).

11 Direttore dei lavori verifichera, altresi, in coerenza col POD, la rispondenza di quanto indicato nel
piano di impiego con macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, veicoli, strumenti e attrezzature
presenti in cantiere.

In caso di difformita, sara applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni macchinario/impianto e una
penale pari a 500,00 euro per ogni equipaggiamento/dispositivo/veicolo/strumento/attrezzatura
presente in cantiere non rispondente. Qualora 'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di
10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il

Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.7 ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’ Appaltatore tutti gli adempiment, le attivita, gli oneri e gli obblighi

di seguito elencati, laddove necessari e non gia previsti e compensati nel PSC:

- la possibilita, senza nulla pretendere, di accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Committenza per eseguire ispezioni,
visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di Contratto e quindi non di competenza
dell’Appaltatore;

- tutti i costl e le spese necessarie al coordinamento con altri appaltatori presenti ed operanti nell’area
salvo quanto previsto in materia di oneri della sicurezza e definito in PSC o dal CSE;

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal DL o dal CSE;

- la predisposizione e la compilazione dei Piani di Controllo Qualita/Sicurezza/Ambiente Operativi,

schede di controllo e tutti i documenti di registrazione necessari a dare evidenza del livello di qualita
di materiali, opere, parti d’opera, nonché della corretta Gestione Ambientale e della Sicurezza
secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi
dell’Appaltatore”;

- la compilazione ed aggiornamento dei registri che garantiscano la piena e completa rintracciabilita di
tutti i materiali messi in opera, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo gestite in cantiere secondo le
modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;

- la partecipazione alle riunioni sugli aspetti ambientali indetti dal Committente;

- la partecipazione al “Kick Off Meeting”, ai Construction Review Meeting, con frequenza minima

mensile, e ad eventuali Gruppi di Crisi, qualora previsti nei progetti dei contratti attuativi, cosi come

definiti da Istruzione Operativa “Piano di Monitoraggio Ambientale”;
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- la predisposizione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro e/o campo prove ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato/PE o sia semplicemente richiesto dalla DL,
per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

- lo svolgimento, in contraddittorio con la Direzione Lavori, di verifica volta ad evitare qualsiasi distacco
di parti incoerenti di calcestruzzo, copriferro, intonaco, elemento di arredo, finitura, impiantistico,
ecc., qualora ’Appaltatore si trovi ad utilizzare mezzi o attrezzature di cantiere che possano provocare
vibrazioni o particolari sollecitazioni in corrispondenza di opere esistenti e/o nelle immediate
vicinanze delle stesse potenzialmente interferenti con terzi (suolo pubblico, proprieta private, enti
terzi, ecc.). Nel caso insistano dei dubbi residuali di tale possibile rischio di distacco ’Appaltatore
dovra adottare adeguati provvedimenti di mitigazione delle azioni sollecitanti o delle adeguate
protezioni che, partendo dalla valutazione dello stato di fatto anche attraverso misure strumentali o
monitoraggl, potranno comprendere, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'utilizzo di macchinari a
minor impatto vibrante, il disgaggio di parti superficiali ammalorate dell’opera, la predisposizione di
reti di sicurezza, la parzializzazioni o sospensione del traffico in prossimita alle opere interessate dal
rischio, ecc. Tali eventuali protezioni di mitigazione, qualora assimilabili a prevenzione di rischi
interferenziali, dovranno essere condivise con il CSE che ne valutera 'eventuale compenso fra gli
oneri della sicurezza ancorché non previsti nel PSC;

- tutte le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici di tutte le strutture o fasi
lavorative provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i
dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni
modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante I'esecuzione dei lavori. Detti
progetti dovranno essere sottoposti per conoscenza al D.L. e al C.S.E.;

- cventuale verifica dei calcoli strutturali e la denuncia delle opere in c.a. ed in acciaio all’Ufficio tecnico
comunale competente ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della normativa vigente;

- tutti i costi e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione degli elaborati e
gli adempimenti documentali previsti dai documenti contrattuali (eventualmente anche caricati su

dedicato portale di commessa).

7.8 ONERI E OBBLIGHI INERENTI ALLE AREE DI LAVORO E I MATERIALI
Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, laddove non gia previsto e compensato nell’ambito
dei lavori d’appalto, tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:
- le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessatio alla

realizzazione dell’opera;
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- la programmazione degli approvvigionamenti e delle forniture a pi¢ d’opera in relazione alle aree di
cantiere rese disponibili;

- ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a
pi¢ d’opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale, nonché le eventuali contingency al
fine di prevedere potenziali incrementi del costo delle materie prime per tutta la durata dei lavori —
con la sola esclusione di quanto previsto dal bando di gara — ; ogni spesa relativa al conferimento a
discarica del materiale di risulta per le quantita eccedentl il recupero ammissibile nell’ambito delle
attivita assegnate;

- la garanzia, in ogni fase d'avanzamento dei lavori fino al collaudo, della piena funzionalita di eventuali
fossi/canalizzazioni e/o tubazioni/condotte per la raccolta o distribuzione delle acque nelle aree di
cantiere e/o interferiti/interessati/modificati al di fuori dell’area di cantiere, del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali;

- lesecuzione delle prove sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire e
'assistenza all’esecuzione delle prove a carico del Committente per tutte le prove previste nel presente
Capitolato, nel Contratto, nel Progetto, nei Piani Controllo Qualita e dalle disposizioni di legge o quelle
eventualmente ordinate dalla DL sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da
eseguire, compreso il confezionamento dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, acciaio e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

- la fornitura e il trasporto, a pi¢ d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 'esecuzione dei lavori
e le installazioni e impianti di cantiere, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi e altre spese
eventualmente necessarie, con l'assunzione a proptio ed esclusivo catrico dei rischi derivanti dai
trasporti, sono altresi compresi nei prezzi, cosi come offerti dall’Appaltatore in sede di gara in
conseguenza al ribasso medio unico percentuale offerto dallo stesso, costi, oneri e tempi per il carico
dei mezzi marini e terrestri dei materiali, il trasporto sul luogo di posa e il rientro all’area o alla banchina
di carico. I tutto fatti salvi i trasporti relativi alle installazioni e impianti di cantiere, che restano a
carico dell’Appaltatore in qualita di spese generali;

- Ilidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL. Nel caso di sospensione dei
lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di
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risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

- lallontanamento e conferimento a discarica, o impianti di recupero autorizzati, dei materiali di risulta
da qualsiasi lavorazione secondo le norme di legge, sia per i materiali ricadenti nell’appalto che per
quelli prodotti dallo stesso in relazione alla propria organizzazione; altresi sono compresi tutti i costi
derivanti dal recupero dei materiali (fresato) prodotti nell’ambito delle attivita svolte, ovvero i costi
per lo smaltimento di quelli in esubero;

- Tlimpiego di tutti i mezzi e le attrezzature minute di servizio necessari allo svolgimento delle attivita
che non ricadono nei prezzi ed 1 relativi costi compreso il carburante. A titolo di esempio si citano
autovetture, muletti, utensili manuali ecc.;

- lallestimento di tutti i presidi ambientali e Il'applicazione di tutte le disposizioni operative
eventualmente previste da Capitolato Ambientale e nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneti ed
Obblighi dell’Appaltatore™;

- ladozione di ogni provvedimento, incluse eventuali opere provvisionali per la messa in sicurezza dei
luoghi, necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite
in caso di sospensione dei lavori, restando a carico dell’Appaltatore Pobbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

Tuttiilavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da impiegare devono essere delle

migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto o nel CSA parte

II.

7.9 CANTIERIZZAZIONI

All'interno della documentazione tecnica, allegata a ogni singolo contratto attuativo, verra dettagliato, per
ciascun intervento da eseguire:

1) Testensione oraria delle fasi di lavorazione diurne e notturne;

2) le modalita di cantierizzazione;

3) le modalita di rilascio del cantiere alla fine di ogni fase di lavoro.

In particolare, in riferimento al punto 3) ed a titolo di esempio, le cantierizzazioni, come verranno
dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto esecutivo, potranno prevedere:
a) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine di ogni fase di lavoro;

b) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine delle cinque giornate settimanali

lavorative (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi lavorative);
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c) apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio e alla fine del periodo programmato per le
lavorazioni (con eventuale modifica dello schema segnaletico nelle fasi non lavorative);

Siprecisa che nei casi b) e ¢) il cantiere, al termine di ciascuna fase di lavoro, dovra essere lasciato sgombro
da attrezzature o apparati ed in condizioni tali da non influenzare la condizioni di sicurezza per gli enti
stradali.

Esigenze particolari che prevedano tempistiche ed orari diversi (lavori con orario continuativo, in giornate
prefestive o festive, ecc.) verranno dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo
contratto attuativo.

I Appaltatore dovra, inoltre, rispettare tutte le eventuali disposizioni previste da Capitolato Ambientale

e dall’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’ Appaltatore”.

710 ALLESTIMENTO, GESTIONE E RILASCIO DELLE AREE DI LAVORO

Oltre a quanto sopra descritto, I’ Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, anche integrando
le previsioni progettuali, tutti gli apprestamenti, le segnalazioni e la cartellonistica prevista dalla normativa
vigente per le opere a terra.

In ogni caso I'Appaltatore resta I'unico responsabile per gli eventuali danni che derivassero alla
Committenza ed a terzi dalla mancanza o dall’errata posa dei segnalamenti, nonché dal loro mancato
funzionamento, danneggiamento o scomparsa.

I Appaltatore, qualora 'area di cantiere preveda 'occupazione anche parziale della sede autostradale, ¢
tenuto a designare un Responsabile del cantiere, in qualita di proprio referente per le attivita di seguito
riportate, il cui nominativo e recapito telefonico devono essere comunicati al Committente e a
Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Centro Radio Informativo
della Direzione di Tronco competente.

Tale Responsabile del cantiere dovra essere nominato dall’Appaltatore e non potra essere soggetto terzo
individuato da subappaltatori, subfornitori ovvero cottimisti; ’Appaltatore ha facolta di designare una
figura che svolge anche altre funzioni o, in alternativa, individuare una figura dedicata in via esclusiva.

1l suddetto Responsabile, per conto dell’Appaltatore, deve essere reperibile h24 durante tutto il periodo
di svolgimento delle attivita lavorative e di rilascio del cantiere, deve presidiare 'andamento delle
lavorazioni per garantirne il completamento nei tempi previsti e in conformita alle disposizioni di
sicurezza, vigilando costantemente sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe per rilevare e rimuovere
eventuali materiali estranei alle lavorazioni stesse o costituenti possibile pericolo per I'incolumita delle
persone o del traffico, disporre tutte le misure necessarie a tal fine a fronte di eventuali imprevisti e

comunicare tempestivamente al Centro Radio Informativo I'eventuale impossibilita di garantire gli orari
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di riapertura concordati o disposti dalla Direzione di Tronco, promuovendo comunque tutte le iniziative
necessarie ed opportune per contenere i ritardi.

Il suddetto responsabile dovra, altresi, garantire il mantenimento in piena efficienza della segnaletica
stradale, sia verticale che orizzontale, posizionata in fase di apertura cantiere, per tutta la durata dei lavori.
Prima dell'installazione del cantiere nell’area di lavoro, PAppaltatore ¢ tenuto a verificare lo stato dei
luoghi e a segnalare tempestivamente, con apposita comunicazione del Responsabile del cantiere alla DT
competente, la presenza di eventuali anomalie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuti
superficiali, materiali vari, ecc.

A seguito della comunicazione dell’Appaltatore, la DT competente provvedera alla bonifica (pulizia)
iniziale dell’area di lavoro. Resta inteso che, dall’avvenuta bonifica 'onere di riconsegnare il tratto
perfettamente pulito da materiali ¢ dell’ Appaltatore.

In caso di mancata o non tempestiva comunicazione, gli eventuali maggiori tempi per procedere alla
bonifica iniziale dell’area di lavoro saranno imputati nel tempo d’appalto e, quindi, saranno a carico
dell’Appaltatore il quale non potra richiedere nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo.
I’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere lautorizzazione all’allestimento delle aree di lavoro, tramite il
Responsabile del cantiere, ¢ non puo delegare tale compito ad alcun subappaltatore, subfornitore ovvero
cottimista. Altresi non puo delegare le comunicazioni di installazione e rimozione del cantiere.

I’ Appaltatore provvede, tramite il Responsabile del cantiere o suo personale incaricato di tale compito,
alla verifica, prima della rimozione del cantiere, delle condizioni delle aree di lavoro (ivi incluse
piattaforma stradale e arredi stradali quali barriere, colonnine, ecc.) che ¢ tenuto a liberare da tutti i residui
di lavorazione, materiali, attrezzature, utensili e altri eventuali oggetti anche estranei alle lavorazioni
eseguite. Tale verifica dovra risultare da apposito rapportino firmato dall’Appaltatore, eventualmente da
suoi referenti quale il Responsabile del cantiere, in contraddittorio con la DL.

Quanto sopra dovra essere effettuato ogni qualvolta, durante I'esecuzione dei lavori, si debba rimuovere
il cantiere, per la successiva riapertura al traffico.

I Appaltatore provvede, inoltre, tramite il Responsabile del cantiere, a comunicare al RUP e DL e al
Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente, 'avvenuta rimozione del cantiere,
inviando unitamente una dichiarazione di assenza di materiali od oggetti residui nel tratto cantierizzato
che intercorre tra il primo cartello di preavviso e I'ultimo cartello di fine limitazioni, allegando alla stessa,
o procedendo a contestuale invio via mail, copia del rapportino di cui sopra. La dichiarazione sara

annotata nel registro del Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente.
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Qualora I’Appaltatore non provveda alla trasmissione di tale dichiarazione, la rimozione del cantiere non
¢ autorizzata e saranno applicate le penali previste in Contratto per Peventuale ritardo conseguente sui
termini dell’Appalto.

Ove successivamente alla trasmissione del predetto rapportino il RUP, ovvero delegato del Committente,

rilevasse una mancata o errata bonifica delle aree di lavoro secondo le disposizioni di cui sopra, il RUP

sara legittimato ad applicare una penale pari a 3%o del corrispettivo contrattuale.

Fermo restando le penali di cui sopra, 'omissione, anche parziale, delle predette attivita comportera

Iintervento del Committente, il quale potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare esecuzione

parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi

ed i danni eventualmente derivati al Committente. L’Appaltatore dovra garantire ’accesso al Committente

o allimpresa dallo stesso designata per le necessarie attivita. Per la rifusione dei costi sostenuti, il

Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’ Appaltatore ovvero

in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo

il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Durante operativita del cantiere, I’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto a gestire, con ordine e in modo rigoroso,

gli eventuali depositi temporanei e I'utilizzo dei materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In

particolare, i materiali devono essere contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o

appositamente ricoverati al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi.

L’Appaltatore dovra anche evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento

di qualsiasi forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti al

margine della piattaforma autostradale sia in destra che in sinistra.

Inoltre, in caso di cantieri in galleria, ’Appaltatore dovra adottare ulteriori specifici accorgimenti, quali:

- assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale, anche se di
provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalita della carreggiata occupata;
dell’avvenuta pulizia si dovra dare menzione nei verbali di riapertura al transito o comunque nella
comunicazione al Centro Radio Informativo;

- posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il materiale di risulta
dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso 1 centri specializzati, suddiviso per tipologia
di materiale;

- installare, nelle zone di pitt immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte contigua che
di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili cadute di materiale dalla

piattaforma.
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In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore di qualsiasi obbligo di cui ai precedenti capoversi,
rilevato a seguito di verifica da parte del DL durante 'operativita del cantiere, il RUP sara legittimato ad
applicare una penale di 1%o del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di persistenza

dell’inadempimento con decorrenza dalla data di rilevo formale del DL.

7.11 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA CURA E L’IMMAGINE DEI CANTIERI

E fatto obbligo all’ Appaltatore di curare Pimmagine di cantiere in conformita alle indicazioni che saranno
all’'uopo fornite da ASPL

Resta sin d’ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di
immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovra essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori,
secondo disposizioni di ASPI, e dovra contenere tutte le diciture previste dalla normativa vigente ¢
s’'intende compresa e compensata nei prezzi dell’appalto.

E peraltro fatto obbligo all’ Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate
con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per

consentire la visibilita, ovvero totalmente oscuranti la visibilita dei lavori dall’esterno.

712 CUSTODIA DEI CANTIERI

L’Appaltatore ¢ responsabile delle aree di cantiere e/o i varchi autostradali (testate) permanenti e
provvisori riferiti alle cantierizzazioni autostradali e stradali oggetto dei lavori in appalto che si obbliga a
presidiare h 24 con sistema di videosorveglianza ¢/o con ausilio di personale specializzato.

Tale monitoraggio ¢ da eseguirsi durante le ore dilavoro (diurne/notturne) e durante le ore di sospensione
delle attivita nei casi in cui sia previsto il mantenimento del cantiere ovvero della segnaletica. Quanto
sopra al fine di monitorare e gestire I'afflusso delle maestranze e dei mezzi in cantiere e evitare che
accedano in cantiere personale e/o mezzi non autotizzati.

Di conseguenza I’Appaltatore dovra sostenere ogni onere complementare ¢/o integrativo rispetto a
quanto prescritto nei documenti riferiti al piano della sicurezza, per una corretta ed efficace custodia dei
cantieri.

Nei casi di impiego di aree di cantiere dove fossero presenti altri appalti o dove la guardiania ed il controllo
degli accessi fosse assicurata da altro operatore, ’Appaltatore, oltre alle attivita di coordinamento ai fini
della sicurezza sul lavoro, dovra coordinare il proprio sistema di security e relativi adempimenti con gli

altri appaltatori.
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713 ONERI PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

I Lavori oggetto del contratto di Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di
cui agli allegati “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete
di autostrade per I'Italia”, “Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada”, nonché attuare
ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Direzione Lavori o il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, ’Appaltatore dovra provvedere a richiedere per tutti gli
addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco competente previa
presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte
dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di
Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

I’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

I’ Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti 1 provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
P'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo
di attivita che diinattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro. Le modalita di esecuzione dei Lavori dovranno
essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori.

In particolare, al’Appaltatore non sara concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di
organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa apertura al traffico di una corsia all'interno dell’area
di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento
di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All'uopo sara onere dell’Appaltatore predisporre,
contemporaneamente all’installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere 'apposita segnaletica
idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

Ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per
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i rischi specifici attinenti all’attivita su strada; ¢, comunque, obbligatorio il rispetto di tutte le norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratoti autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve
contenere anche 'indicazione del Committente.

In definitiva, ’Appaltatore, nell’'ambito della propria offerta dovra tenere conto dei maggiori oneri che

defrivano dall’esecuzione, anche parziale, dei lavori in presenza/soggezione di traffico stradale,

autostradale, nonché sulla restante viabilita, quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e

noli dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni.

7.14 PRESENZA DI ALTRI APPALTI

B espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze dei lavori
oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso ¢ tenuto a aggiornare il proprio programma
operativo senza pretendere tempi, oneti e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppure a titolo di
indennizzo.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel corrispettivo dell’ Appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di ottemperare a tutti gli adempimenti e procedure gestionali che
potrebbero scaturire dalle riunioni di coordinamento indette dal CSE con altri eventuali appaltatori
presenti nelle aree di cantiere.

Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o oneti o
importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori ed

ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.

7.15 BARRIERE DI SICUREZZA

Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’art.5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M.
21.6.2004 ¢ a quanto ulteriormente chiarito dalla Circolare MIT n. 62032 del 21.7.2010 in tema di
“adattamento dei dispositivi alla sede stradale”, sara onere dell’ Appaltatore dimostrare che il set di barriere
che propone di utilizzare presenti i medesimi livelli prestazionali e rispetti i criteri di equivalenza definiti
nel progetto esecutivo, e che i singoli dispositivi, installati nella configurazione reale del supporto in sito,

garantiscano un funzionamento analogo a quello certificato nelle prove di crash.
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A tal fine sara onere dell’ Appaltatore sottoporre alla Direzione lavori un apposito progetto di installazione
e adattamento di dettaglio, sottoscritto da un progettista abilitato, composto da relazione tecnica,
planimetria, schemi di installazione, schemi costruttivi delle transizioni e dei punti singolari, ecc., e
accompagnato dalla dichiarazione che il set di barriere proposto presenta i medesimi livelli prestazionali
e rispetta 1 criteri di equivalenza definiti nel progetto esecutivo, e che i singoli dispositivi, installati nella
configurazione reale del supporto in sito, garantiscono un funzionamento analogo a quello certificato
nelle prove di crash.

In particolare, nel caso in cui 1'Appaltatore proponga Iutilizzo di dispositivi con condizioni di
installazione sul supporto - i.e. dimensioni e caratteristiche meccaniche di cordoli e terreni di fondazione,
posizione relativa della barriera rispetto alla geometria del supporto - diverse rispetto a quanto riportato
nei rapporti di prova e nei manuali di installazione, ovvero rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo, il progettista del citato progetto di installazione e adattamento di dettaglio “dovra dimostrare con
Specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo, e sotto la propria responsabilita, che dette dimensionz, caratteristiche meccaniche
¢/ 0 eventuali differenti posizionamenti della barriera garantiscono condizioni di funzionamento sostanzialmente analoghe a
quelle delle prove di crash”. A tal fine I'Appaltatore dovra eseguire prove 7 situ a supporto di tali modifiche,
con ogni connesso a suo completo carico.

Nei casi in cui la suddetta documentazione posta a carico dell’Appaltatore risulti inidonea o insufficiente
ai fini dell’accettazione di tutto o parte del set di barriere proposto, poiché incompleta, non conforme
alle prescrizioni di norma, non rispondente ai livelli prestazionali e ai criteri di equivalenza definiti nel
progetto esecutivo, la Direzione Lavori, che valuta e approva il progetto di installazione e adattamento
di dettaglio, si riserva di richiedere in aggiunta 'esecuzione, a carico dell’Appaltatore, di prove .z situ o di
eventuali crash test con barriera installata nella configurazione reale del supporto (p. es. con
pavimentazione, arginello e scarpata come da progetto).

Entro 3 giorni solari dall’'ultimazione della posa in opera delle barriere di ogni tratto funzionale stabilito

per come definito dal Progetto Esecutivo, I’Appaltatore, ovvero ’Appaltatore unitamente al

direttore tecnico della ditta installatrice qualora ’Appaltatore affidi a terzi ’esecuzione della

lavorazione, sottoscrive una dichiarazione di conformita di installazione delle bartiere di sicurezza
limitatamente al tratto funzionale stabilito.

Tale dichiarazione dovra contenere:

il riferimento all’appalto e al lotto;

il riferimento al tratto funzionale installato;

Ielenco dei modelli di barriera installati e il riferimento ai rispettivi certificati CE e DoP;

Ielenco delle transizioni realizzate e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;
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Ielenco dei punti singolari realizzati e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;

- Pelenco dei collegamenti speciali (attacco a muri, collegamento con barriere e/o manufatti esistent,
giunti di dilatazione, ecc....) e il riferimento ai rispettivi disegni di progetto;

- lelenco di tutti i DAT che dovranno essere riportati in allegato unitamente alle dichiarazioni di
conformita della fornitura alle norme di prodotto (acciaio, bullonerie, zincatura);

- le quantita (lunghezze) installate per ciascun modello di barriera e il riferimento al relativo DAT di
fornitura di cui all'elenco precedente;

- la dichiarazione di conformita al progetto di installazione e adattamento di dettaglio, con indicazione
del nome e n°® di iscrizione del progettista che I’ha redatto, per i dispositivi, le transizioni, i punti
singolari e i collegamenti speciali di cui all'elenco riportato;

- la dichiarazione di conformita ai manuali di installazione dei dispositivi (geometrie, serraggi, ecc...)

Entro 5 giorni solari dall’ultimazione della posa in opera, ’Appaltatore dovra consegnare il certificato

del Produttore attestante il corretto montaggio e la corretta installazione del produttore, di cui all’art. 18

comma 22 dell’Allegato II1.12 del Codice. La mancata consegna del certificato entro i termini

prescritti comportera ’applicazione della penale per ritardo di cui all’articolo “Tempistiche
dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto.

L’Appaltatore dovra garantire la presenza di un rappresentante tecnico del produttore durante la posa in

opera delle barriere al fine di espletare i controlli in tempo utile al rilascio della dichiarazione di cui all’art.

18 comma 22 dell’Allegato 11.12 del Codice nei termini sopra indicati.

A seguito di apposita verifica avvenuta in contraddittorio con la Direzione lavori, e nel termine

massimo di 7 giorni solari dalla ultimazione della posa in opera delle barriere del tratto

funzionale, verra sottoscritto, in relazione al medesimo tratto, il certificato di corretta posa in opera
previsto dall’art. 5 delle Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004 che dovra essere

sottoscritto dal Direttore deilavori, dall’Appaltatore e dal direttore tecnico della ditta installatrice

qualora I’Appaltatore affidi a terzi ’esecuzione della lavorazione. La mancata sottoscrizione del

certificato entro i termini suddetti comportera I’applicazione della penale per ritardo di cui
all’articolo “Tempistiche dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto.

I Appaltatore dovra consentire le prove ed i controlli utili al rilascio dell’attestazione della conformita
dell’opera entro i termini di completamento delle tratte funzionali cosi come stabiliti a giudizio del
Direttore dei Lavori. I’Appaltatore si impegna a risolvere eventuali non conformita riscontrate nel
termine perentorio stabilito dal Direttore dei Lavori e comunque in tempo utile alla sottoscrizione e alla

consegna dei certificati sopra citati nei termini temporali indicati. L’eventuale mancata risoluzione
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delle Non conformita nei termini prescritti comportera ’applicazione della penale per ritardo di
cui all’articolo “Tempistiche dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti - Penali” del contratto.
Il presente Capitolato stabilisce che, per tutte le WBS, la_quota percentuale massima di

contabilizzazione delle voci afferenti la fornitura e posa delle barriere € pari al 60% della relativa

aliquota.

Al raggiungimento della citata quota massima del 60% dovra necessariamente essere stata ultimata la posa
in opera delle barriere e dovranno essere state rilasciate le dichiarazioni di conformita di installazione per
tutte le barriere di sicurezza ricadenti nei tratti funzionali della relativa WBS.

Inoltre, ’Appaltatore, ovvero la ditta installatrice qualora PAppaltatore affidi a terzi I'esecuzione della
lavorazione, dovra redigere 'aggiornamento “as built” del progetto di installazione.

L’acquisizione da parte di ASPI del certificato di corretta posa in opera ai sensi dell'art. 5 delle

Istruzioni Tecniche di cui al D.M. n. 2367 del 21.6.2004, unitamente al certificato attestante il

corretto_montaggio e la corretta installazione del produttore, di cui all’art. 18 comma 22

dell’Allegato 11.12 del Codice e all’aggiornamento ““as built” del progetto di installazione, sara

condizione necessaria ai fini della contabilizzazione della restante quota percentuale del 40%,

ferma applicazione delle penali sopra individuate.

716 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Su richiesta del DL, ’Appaltatore dovra fornire, a propria cura ed onere, per ogni singolo intervento,
adeguata documentazione fotografica pre e post gperam, in formato digitalizzato su CD-ROM/DVD

contrassegnate da un codice alfanumerico che renda riconoscibile I'area di intervento e la data.

717 NORME GENERALI E TECNICHE PRESTAZIONALI SUI MATERIALI E SUI
PRODOTTI

Nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere rispettate da parte

dell’Appaltatore tutte le prescrizioni di legge e di Capitolato (N.T.A.) sui materiali ¢ sui prodotti finiti

dopo la posa in opera.

Le prestazioni richieste nelle N.T.A. allegate al Contratto sono vincolanti per ’Appaltatore; la mancata

rispondenza alle prescrizioni in esse contenute comportera, oltre a quanto previsto a norma di legge,

I'applicazione delle penali indicate nelle medesime N.T.A.

L'Appaltatore ¢ tenuto a sviluppare e adottare PCQ (Piani di Controllo Qualita) per tutte le fasi della

costruzione, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi

dell’Appaltatore”. La redazione dei Piani di Controllo Qualita (PCQ) operativi ¢ a carico dell’ Appaltatore.
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I PCQ operativi, redatti sulla base dei PCQ tipologici di progetto, devono essere sottomessi
all’approvazione della DL, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri
ed Obblighi dell’Appaltatore”. E facolta della Direzione Lavori richiedere la predisposizione di PCQ
operativi nel caso in cui non fossero presenti PCQ tipologici di progetto e, anche in tal caso, I’Appaltatore
¢ tenuto a svilupparli nei tempi sopra indicato.

Con la sottomissione dei PCQ operativi 'Appaltatore dovra proporre la modulistica di registrazione per
ciascuna fase di controllo individuata a suo carico, ove non gia previsti come formati standard allegati ai
PCQ tipologici.

E facolta della DI richiedere modifiche e/o integrazioni ai PCQ operativi tipologici presentati
dall’Appaltatore, nel rispetto del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto. Durante I'esecuzione del
contratto la Committente ha comunque la facolta, qualora lo ritenga opportuno, di ampliare e/o
modificare frequenza, tipologia e modalita dei controlli e delle prove.

I’ Appaltatore dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla DL tutte le certificazioni riguardanti le
caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dei Lavori in conformita
alle specifiche previsioni di legge, ivi inclusi gli eventuali certificati (es. EPD) che attestano le prestazioni
del materiale laddove previsti da normativa (es. DM 05/02/98) ¢/o dal progetto.

Nessun materiale o fornitura puo essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente
accettato dalla Direzione lavori, la quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale o fornitura che ritenga
non adatto per la buona riuscita dei lavori.

In caso di prescrizioni della Soprintendenza, i materiali di finitura esterna devono essere verificati
mediante sopralluogo congiunto con la Soprintendenza e la Direzione lavori, eventualmente previa
esecuzione di specifiche campionature.

I’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo il collaudo finale, e non pud mai
pregiudicare alcun diritto della Direzione lavori, ivi compreso quello di rifiutare in qualunque tempo,
ancorché posti in opera, i materiali e i componenti non corrispondenti, per qualsiasi motivo, alle
condizioni contrattuali ovvero quelli deperiti dopo lintroduzione in cantiere; in tal caso I’ Appaltatore
deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese entro il termine perentorio stabilito dal DIL.
Ove I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Committenza puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,

restano fermi i diritti e i poteri della Committenza in sede di collaudo.
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Qualora ’Appaltatore abbia, di sua iniziativa, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte
oppure di qualita migliore o di lavorazione piu accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei
corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i
lavori saranno pertanto contabilizzati come se 1 materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le
qualita e le modalita di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dalla Direzione Lavori una
qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualita inferiore od una
minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno
ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere;

Indipendentemente dalle procedure di non conformita, la Direzione Lavori, nell’ipotesi in cui 'opera non
possegga i coefficienti qualitativi nella misura minima stabilita dal Progetto/Contratto, la Direzione
Lavori opera una riduzione dei cortispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi
stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del
Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.

La DL o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda gli eventuali materiali forniti dalla Committenza, I’ Appaltatore avra I'obbligo di
verifica del rispetto delle specifiche di cui al CSA parte II prima della posa in opera. Il materiale non
contestato al momento del ricevimento diventa di integrale responsabilita dell’Appaltatore.

Oltre ai costi diretti e indiretti relativi all’esecuzione di tutte le prove previste a carico del’Appaltatore da
Contratto e dalle disposizioni di legge o quelle eventualmente ordinate dalla DL a suo insindacabile
giudizio, sono a carico dell’Appaltatore 'assistenza a tutte le prove eseguite dalla Committente e dalla
Commissione di collaudo, nonché tutti i costi del confezionamento e della custodia dei
campioni/materiali prelevati fino alla presa in catico dei laboratori ufficiali.

Inoltre, per tutti i tipi di prova, I’Appaltatore dovra prevedere i costi per fornire la manodopera e le
attrezzature e deve predisporre le eventuali opere provvisionali in quantita e tipologie adeguate
all’esecuzione delle prove medesime, nel rispetto delle garanzie di sicurezza durante le fasi operative.
Resta inteso che il ripristino integrale delle parti d’opera interessate da prove e prelievi ¢ da intendersi a

carico dell’Appaltatore e deve essere eseguito con materiali e modalita approvati dalla Direzione Lavori.

7.18 SUBAPPALTI
Al fini del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, ’Appaltatore si impegna a fornire tutta quanta la

documentazione che verra richiesta allo scopo di verificare la congruenza dei subappalti in termini di
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prezzi, oneri per la sicurezza e percentuali subappaltate, rispetto al proprio contratto. I’Appaltatore si
impegna altresi a dare evidenza delle lavorazioni oggetto del subappalto. I’ Appaltatore elabora il dettaglio
dei prezzi delle prestazioni da affidare. I’ Appaltatore deve dare evidenza che I'eventuale trasferimento al
subappaltatore degli oneri della sicurezza avvenga senza alcun ribasso, esplicitando a tal fine gli
apprestamenti di sicurezza che I’Appaltatore mantiene a proprio carico. Gli oneri della sicurezza devono
essere individuati in forma analitica.

L’Appaltatore si impegna altresi a dare evidenza della parte di WBS oggetto del subappalto, ovvero nel

caso di WBS subappaltate solo in parte dara evidenza delle quote eseguite dallo stesso.

Nella programmazione dei lavori di Appalto che Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve

considerare un congruo tempo necessario per la presentazione dell’istanza al Committente, per

I'espletamento della pratica istruttoria e per la verifica del POS da parte del CSE. Eventuali ritardi nei

tempi di esecuzione conseguenti la mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente addebitati

all’Appaltatore.

Al fine di consentire al RUP e al Direttore Lavori di procedere al monitoraggio dell’esecuzione dei

subappalti, " Appaltatore ¢ tenuto a comunicare le seguenti informazioni:

- indicazione puntuale delle aree di cantiere/opere interessate dalle attivita demandate a ciascun
subappaltatore e relativo cronoprogramma (in forma di diagramma di Gantt con indicati i codici della
WBS di Progetto relativi alle lavorazioni/opere oggetto di subappalto);

- programma temporale di dettaglio delle attivita con esplicitazione delle maestranze/mezzi impiegati
e relativo effort;

- eventuali variazioni occorse in capo al subappaltatore rispetto alla permanenza dei requisiti morali-
soggettivi o tecnico-economici dello stesso.

L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto a trasmettere alla competente struttura del Committente, al RUP e/o al

DL la documentazione richiesta al fine della verifica del rispetto degli adempimenti nei confronti dei

subappaltatori.

I’ Appaltatore, con cadenza bimestrale, trasmette al RUP per il tramite del DL, copia della contabilita

lavori allegata al SAL di tutti 1 subappaltatori che hanno lavorato in cantiere in tale periodo (anche dagli

stessi sottoscritta).

I SAL dei subappaltatori non possono contenere nuovi prezzi rispetto a quelli autorizzati nel contratto a

meno che non siano un’aggregazione di prezzi unitari d’appalto espressi quindi sottoforma cumulativa

ma che devono esplicitare, ai fini dell’autorizzazione, una corrispondenza con i prezzi d’appalto.
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Ferma restando la piena responsabilita dell’operato degli eventuali subappaltatori in capo all’Appaltatore,
quest’ultimo dovra controfirmare, per accettazione e verifica, la documentazione di qualita (PCQ)
prodotta dagli stessi.

Per quanto riguarda I'ambiente, anche in caso di subappalto, la responsabilita della corretta gestione
ambientale resta comunque in capo all’Appaltatore, che compila i PCA e verifica il corretto
comportamento dei subappaltatori - ¢ infatti suo onere garantire anche la corretta gestione dei cantieri da
parte del subappaltatore.

Sara inoltre onere dell’Appaltatore la corretta informativa ai subappaltatori delle procedure previste per
la corretta gestione del cantiere anche per gli aspetti ambientali e I'eventuale formazione delle figure

preposte.

7.19 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate nel presente

articolo e per cui ’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Si identificano quali cause di forza maggiore:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato
dall’autorita competente lo stato di emergenza o di calamita naturale);

- eccezionali avversita atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per 1 quali siano stati superati 1 dati
climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);

- sciopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificita dell’Appalto;

- provvedimenti dell’autorita giudiziaria.

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ infine dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il termine

fissato per la visita di collaudo, senza esclusione degli eventuali periodi di sospensione, restano a carico

dell’Appaltatore tutti i danni causati a tutte le opere, siano esse completate che in fase di avanzamento,

comprese quelle provvisionali e di servizio.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi, in difformita a quanto previsto

dagli elaborati di Progetto Esecutivo ed alle fasizzazioni ivi previste non potranno mai essere ascritti a

causa di forza maggiore ¢ dovranno essere riparati a cura e spese del’Appaltatore, il quale ¢ altresi

obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati alla Committenza.
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I danni che PAppaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla
Committenza e al D.LL. inviando entro 2 (due) giorni dall’inizio del loro avverarsi, relativa comunicazione
raccomandata a/t, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

11 D.L,, ricevuta la denuncia dell’Appaltatore redige, ai sensi degli art. 1, comma 2, lettera p), e art. 9,
comma 2, dell’allegato I1.14 del Codice dei contratti, il verbale di constatazione, alla presenza
dell’esecutore, dei danni cagionati da forza maggiore.

L’indennizzo peridanni ¢ limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni
di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento
dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Per i danni cagionati da forza maggiore, 'esecutore non puo sospendere o rallentare 'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito accertamento dei fatti.

Mancando la misurazione, ’Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi

di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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8 NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE

La disciplina delle Non Conformita relative al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni e delle
Non Conformita relative al monitoraggio dei processi dell’Appaltatore ¢ definita nell’ambito dell’allegato
“Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’ Appaltatore”. All'interno di detta disciplina vengono
classificate le varie Non Conformita e sono altresi definite le modalita di individuazione dei deterrenti, 1a
cui determinazione economica ¢ riportata nel presente documento, nonché le modalita di individuazione

delle azioni correttive.

8.1 NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA

11 presente articolo regolamenta le penali e le deterrenze economiche applicabili all’ Appaltatore in caso
di rilevamento delle Non Conformita durante 'esecuzione dell’Appalto.

Si specifica che 'applicazione delle penali e delle deterrenze economiche di cui al presente articolo non
pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e s#bendi o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa di predette violazioni o non conformita, nonché la pretesa risarcitoria in relazione ad
eventuali inadempimenti perpetrati dall’Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte con la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dell'importo complessivo
contrattuale indicato nell’articolo di Accordo Quadro “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi”, superato il quale la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

8.2 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC RELATIVE ALLA QUALITA’

8.2.1 NC Vincolanti relative alla qualita

Nel caso di non conformita vincolanti relative all’esecuzione dei lavori, oltre alla mancata
contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi, il Direttore dei lavori ¢ legittimato a
procedere, nelle more della chiusura delle medesime non conformita, all’applicazione all'interno del SAL
relativo al periodo di riferimento in cui si ¢ verificata la NC, di una trattenuta pari al 5 % del valore di
tutta la parte di opera entro cui ¢ ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza). Tale
trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni
derivanti dalla medesima non conformita.

Nel caso di non conformita vincolanti relative ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei
documenti previsti secondo gli obblighi contrattuali, sara applicata una penale pari al 0,1 %o sull'importo

contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun documento.
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II tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della DL. I’Appaltatore ¢ tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le
informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.
8.2.2 NC Cumulabili

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformita cumulabili, sara applicata una penale pari al 0,1%o
sul’importo contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si raggiunga un numero di
n. 5 NC Cumulabili, come meglio dettagliato all'interno dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri
ed Obblighi dell’Appaltatore”. II contatore delle NC Cumulabili rilevate si azzera a seguito
dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non ¢ recuperabile.

1l tempo di risoluzione delle NC non potra superare i 2 (due) mesi, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni della DL. I’Appaltatore ¢ tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire tutte le

informazioni e/o la documentazione necessaria alla chiusura delle NC entro il limite temporale suddetto.

8.3 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC AMBIENTALI

8.3.1 NC per inadempienza lieve

Nel caso di rilevamento di n. 5 non conformita per inadempienza lieve (relative ad anomalie di carattere
documentale non sanzionabili ai sensi di legge 0 anomalie operative derivanti dal mancato rispetto delle
best practices e delle disposizioni del Capitolato Ambientale di tipo comportamentale) sara applicata una
penale pari al 0,1%o0 sull'importo contrattuale. L’applicazione della penale avviene ogni qual volta si
raggiunga un numero di n. 5 NC per inadempienza lieve, come meglio dettagliato all'interno dell’allegato
“Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”. 1l contatore delle NC rilevate si azzera

a seguito dell’applicazione della penale stessa. Tale penale non ¢ recuperabile.

8.3.2 NC ambientali per inadempienza rilevante

Nel caso di non conformita ambientali per inadempienza rilevante (dovute ad anomalie di carattere
documentale o anomalie operative che potrebbero comportare effetti per 'ambiente o che risultano
sanzionabili come illeciti amministrativi, nonché mancata presentazione e/o ritardi nella presentazione
e/o nell’aggiornamento del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere e/o del Rapporto Ambientale
Mensile, nonché anomalie del PMA in cui siano rese evidenti dal Gruppo di Crisi responsabilita in merito
da parte dell’ Appaltatore), oltre alla mancata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni non conformi,
si procedera, nelle more della chiusura delle medesime non conformita ambientali, all’applicazione

all'interno del SAL immediatamente successivo di una trattenuta pari al 5%o del valore di tutta la parte di
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opera entro cui ¢ ricompresa la lavorazione (al netto degli oneri della sicurezza) entro cui ¢ stata rilevata
la NC

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali ¢ previsto un termine
temporale di redazione e/o consegna e/o aggiornamento (quali ad esempio Piano di Gestione
Ambientale di Cantiere, Rapporto Ambientale Mensile, corretta compilazione dei Piani di Controllo
Ambientali, ecc.), sara applicata una penale pari al 0,1%o0 sull’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo nella redazione e/o consegna e/o aggiornamento di ciascun documento.

Tale trattenuta potra essere svincolata nel SAL successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni

derivanti dalla medesima non conformita.

8.3.3 NC ambientali per inadempienza grave

Nel caso di non conformita ambientali per inadempienza grave (relativa ad anomalie di carattere
documentale o anomalie operative che comportano un serio rischio di danno ambientale e/o il rischio di
commettere un reato penale), sara applicata una penale pari al 0,1 %o dell'importo contrattuale in
riferimento a ciascuna NC. Tale penale non ¢ recuperabile.

Nel caso di anomalie di carattere documentale relative a documenti per i quali ¢ previsto un termine
temporale di redazione e/o consegna e¢/o aggiornamento (quali ad esempio ritardo o mancata richiesta
di autorizzazioni previste, del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere, del Rapporto Ambientale
Mensile, della corretta compilazione dei Piani di Controllo Ambientali, ecc.), sara applicata una penale
pari al 0,3 %o sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella redazione ¢/o consegna e/o

aggiornamento di ciascun documento.

8.4 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA SICUREZZA

L’Appaltatore ¢ sottoposto al regime normativo del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché alle sanzioni e
precetti ivi riportati: pertanto le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi integrative
rispetto a predetta normativa e le penali/deterrenze economiche di seguito indicate non sostituiscono o
limitano le disposizioni e il regime sanzionatorio del D.Igs. n. 81/2008.

8.4.1 Deterrenze economiche di tipo A

Qualora le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro
riscontrassero:

- condotte ¢/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.gs. n. 81/08 ¢ s.m.i., tali da

comportare la chiusura del cantiere ovvero la sospensione delle attivita;

oppure
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- non conformita NC di Livello I (ai sensi dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi
dell’Appaltatore”);

in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dallo stesso d.gs. 81/08, sara applicata nei confronti

dell’Appaltatore una penale pari al 0,3 %o sull'importo contrattuale per ciascuna non conformita rilevata.

Tale penale non ¢ recuperabile.

8.4.2 Deterrenze economiche di tipo B

Qualora vengano rilevate:

- condotte e/o comportamenti non conformi alla normativa di cui al D.gs. n. 81/08, tali da non
comportare la immediata chiusura del cantiere ovvero la non sospensione delle attivita;

oppure

- non conformita NC di Livello II, e Livello III qualora ripetute (ripetute n. 5 volte come meglio
specificato dell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore”;

sara applicata nei confronti dell’Appaltatore una penale pari al 0,1%o0 sull’importo contrattuale per

ciascuna non conformita rilevata (D.Lgs 81/08; rilevante; minore ripetuta n. 5 volte). Tale penale non ¢

recuperabile.

8.5 DEPREZZAMENTI E LAVORI IN DANNO

Fatto salvo quanto previsto nei documenti contrattuali, con esplicito riferimento al controllo
sull’esecuzione delle opere e sulla qualita, nel seguito sono riportate due specifiche fattispecie di azioni
cui la Direzione lavori fara ricorso nel caso in cui valuti non percorribile Iipotesi di ricostruzione delle
opere come da norma.

8.5.1 Deprezzamento

Nel caso di opere/lavorazioni eseguite non in conformita alle previsioni contrattuali, la DL si riserva la
facolta di accettare quanto ¢ stato realizzato dall’Appaltatore, previa specifica valutazione tecnico-
economica, procedendo, nel caso, a un deprezzamento dell’opera/lavorazione. In tal caso, sono a catico
dell’Appaltatore tutte le spese relative agli approfondimenti tecnico-economici ritenuti utili dal DL. Il
deprezzamento verra valutato dal DL mediante applicazione dei prezzi di contratto, ovvero secondo
quanto previsto all’articolo “Prezzi applicabili alle modifiche e Nuovi Prezzi” del presente Capitolato
laddove si renda necessaria I'introduzione di lavorazioni non previste negli elenchi prezzi allegati al
Contratto. Di conseguenza la DL procede con il declassamento dell’opera e la relativa detrazione

permanente in contabilita, nello stato dei lavori immediatamente successivo.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte I — Norme generali Pagina 63



ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA, CORPO

AUTOSTRADALE, SITI GEOTECNICI, OPERE D’ARTE ALL’APERTO ED IN SOTTERANEO

autostrade Ilp er litalia RICADENTI NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VII TRONCO DI
PESCARA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I

8.5.2 Lavori in danno

Nel caso in cui I’Appaltatore non proceda con il ripristino/realizzazione ex novo delle opere/lavorazioni
oggetto di NC, nei tempi indicati dal DL nel relativo Rapporto (RNC), la DL ne da comunicazione alla
Stazione Appaltante, valutando contestualmente se sia necessario procedere con lattivazione di un
contratto con terzi per la risoluzione della NC. In tal caso, tutti i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante,
ivi compresi quelli di gestione dell’eventuale contratto con terzi, verranno addebitati all’Appaltatore.
Inoltre, la DL in accordo con la Stazione Appaltante, si riserva di procedere alla sospensione parziale
delle relative WBS o parti d’opera, fino alla data della risoluzione della “Non Conformita”, senza che

I’Appaltatore possa pretendere o rivendicare maggiori oneri e danni eventualmente connessi.

8.6 AZIONI CORRETTIVE PER NON CONFORMITA’ RELATIVE A QUALITA’,
AMBIENTE E SICUREZZA

Laddove, a seguito di approfondita analisi delle cause che hanno portato ad una Non Conformita,

I’Appaltatore ¢ tenuto ad adottare le azioni correttive atte ad eliminare le cause della Non Conformita

stessa, a propria cura e spese, secondo le modalita descritte nell’allegato “Disposizioni Operative su Oneri

ed Obblighi dell’Appaltatore”.
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9 DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

La seguente documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara forma parte integrante del

Contratto di appalto per le finalita riportate all’interno del presente Capitolato:

a) elaborato “VOA W 01b”: schema in cui ’Appaltatore riporta il ribasso unico percentuale offerto sugli
elenchi prezzi posti a base di gara, ovvero I'importo totale offerto per i lavori, il prezzo complessivo
offerto (compresi oneri sicurezza), 'importo relativo ai costi per la manodopera, la percentuale di
spese generali ¢ utile atteso per I'intervento;

b) elaborato “VOA W 03”: schema di tabella delle Spese Generali compilata dall’ Appaltatore con i costi
assunti nell’offerta per la gestione della commessa; la stessa ¢ corredata di una nota che dimostri la
fondatezza delle previsioni recepite nell’offerta nonché la distinzione e le motivazioni tra le voci

variabile e quelle fisse.
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10 ALLEGATI

A) DISPOSIZIONI OPERATIVE SU ONERI ED OBBLIGHI DELI’APPALTATORE
B) ALLEGATI HSE
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