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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA

La fornitura in opera oggetto del presente progetto € di natura impiantistica e riguarda la
sostituzione degli impianti di videosorveglianza esistenti presso il parcheggio mezzi pesanti ubicato
all'interno dell’Area di Servizio Mascherone Est, alla progressiva chilometrica 535 della Autostrada

A1 Milano Napoli, nel comune di Fiano Romano in provincia di Roma.

Le attivita dovranno essere svolte all'interno di una area di servizio autostradale aperta al traffico,
in un arco di tempo di 25 giorni naturali e consecutivi in unica fase lavorativa, pertanto dovranno
essere adottate tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie per permettere il mantenimento di

adeguate condizioni di sicurezza in ottemperanza al Codice della Strada.

2. TEMPI DI ESECUZIONE E CALCOLO DEI UOMINI GIORNO
Ipotizzando una squadra tipo composta da tre lavoratori, analizzando la disposizione temporale
delle lavorazioni non che I'impiego di mezzi e maestranze (diagramma di Gantt elaborato GN-002),

si perviene alla determinazione della durata del cantiere di 88 uomini giorno:
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3. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Committente, i lavori previsti nel presente progetto
saranno affidati ad un’unica Impresa, non ricorrono pertanto le condizioni previste dal D.Lgs 9
aprile 2008 n. 81 per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento); nel caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori venissero meno le condizioni sopra descritte, il committente o il
responsabile dei lavori dovranno designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, che dovra

redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo della manutenzione.

3.1. Parzializzazione aree di intervento

Di seguito vengono definite le procedure e gli schemi di cantiere che potranno essere previsti a
insindacabile giudizio della Committente e che dovranno essere realizzati a cura dell’Appaltatore
durante l'installazione dell'impianto, il tutto dovra avvenire in conformita a quanto disposto negli

allegati per la sicurezza di APSI ai fini della riduzione dei rischi da interferenza.

Generalita: Le attivita si svolgeranno sulla sede stradale in presenza di traffico ed in zone limitrofe, le
imprese dovranno tenere conto dei rischi conseguenti ed adottare le misure di prevenzione e
protezione previste dal D.M. 10 Luglio 2002 relativo agli schemi segnaletici per |l
segnalamento temporaneo dei cantieri mobili ed attenersi alle istruzioni integrative fornite
dalla Committenza.

Il cantiere sara segnalato e protetto anche per mezzo di recinzione di cantiere addossata
alla barriera di sicurezza o alla banchina con eventuale segnalazione ottica.

Tutto il personale operante in cantiere dovra indossare obbligatoriamente gli indumenti ed i
DPI ad alta visibilita di cui al Disciplinare approvato con Decreto del Min del LL.PP. del 9
Giugno 1995, dovra operare rigorosamente all'interno della delimitazione del cantiere
pertanto particolare attenzione dovra essere posta a non invadere con la persona o con altri

mezzi d'opera la sede stradale.

Procedure: E' d'obbligo per I'lmpresa che dovra eseguire lavori in autostrada mettersi in contatto prima

di dare avvio alle lavorazioni, con i competenti organi della Societa Autostrade per I'ltalia

S.p.A. (Direzione Tronco Fiano Romano) al fine di ricevere dagli stessi:

a) benestare al periodo di esecuzione dei lavori

b) indicazione degli schemi di segnaletica da adottare in funzione della topografia
autostradale e del traffico

¢) recepire eventuali prescrizioni che dovessero rendersi necessarie

d) ricevere le autorizzazioni scritte necessarie

Il personale della impresa che operera in cantiere dovra necessariamente:
a) indossare indumenti ad alta visibilita previsti per lavori in autostrada

b) esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalita del lavoratore,
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non che indicazione impresa, ai sensi del Decreto 81

c) utilizzare D.P.l. obbligatoriamente durante le lavorazioni

Il mezzi d'opera che opereranno in cantiere dovra necessariamente:
a) procedere nelle aree di cantiere a passo d'uomo
b) attivare dispositivi segnalazione luminosa, girofari, frecce a LED ecc,

¢) in caso di necessita farsi coadiuvare per manovre da un moviere o segnalatore

Nessuna lavorazione pud essere eseguita in caso di Nebbia o precipitazioni nevose,
incidente o traffico; & facolta della Committente la sospensione delle lavorazioni per motivi di

sicurezza stradale a suo insindacabile giudizio.

E' vietato effettuare lavorazioni in concomitanza con altre imprese presenti in autostrada

(interno altri cantieri)

Segnaletica
di cantiere:

La segnaletica di cantiere dovra essere sempre custodita e sorvegliata ovvero mantenuta in

efficienza secondo gli schemi del DM 12 Luglio 2002, la sorveglianza in particolar modo

provvedera ad:

a) controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici riprestinandone
I'esatta collocazione ogni qual volta essi dovessero venire spostati o abbattuti dal traffico
o eventi atmosferici

b) mantenere puliti i segnali perche possano essere sempre di chiara percezione;

¢) mantenere accesi e visibili soprattutto nelle ore notturne e comunque in condizioni di
scarsa visibilita, i dispositivi luminosi previsti, provvedendo eventualmente alla loro
eventuale istallazione o sostituzione

d) l'entrata e l'uscita dei mezzi in cantiere dovra essere segnalata da apposita bandiera
rossa

e) durante le operazioni di carico e scarico e comunque durante le lavorazioni particolare
cura dovra essere prestata affiche i mezzi non invadano la corsia soggetta a traffico

f) il personale dovra indossare gli indumenti ed i DPI ad alta visibilita di cui al Disciplinare
approvato con Decreto del Min. LL.PP del 9 Giugno 1995

g) il personale operera esclusivamente all'interno delle delimitazioni del cantiere prestando
particolare cura a non invadere con attrezzi o con la persona la corsia non chiusa la

traffico

FA PARTE DELLA PRESENTE RELAZIONE IL MANUALE OPERATIVO PER LA
SICUREZZA DELL’OPERATORE SU STRADA A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA.

GLI OPERAI DOVRANNO AVER FREQUENTATO CORSO Al SENSI DEL DLGS 9
APRILE 2008, N.81 E ALLEGATO Il DEL D.I. DEL 04/03/2013
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3.2. Schemi segnaletici principali
Di seguito vengono riportati tutti gli schemi segnaletici che potranno essere necessari su

insindacabile giudizio della Direzione Esecuzione del Contratto o del Committente.
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4. COSTI PER PARZIALIZZAZIONE AREE

L’importo delle forniture al netto dei costi della sicurezza € pari a: € 48 005,58

L’'importo delle opere al netto dei costi della sicurezza € pari a: € 39 319,38

La stima totale della sicurezza per parzializzazione aree € di : € 4 144,54

Il dettaglio dei costi & riportato nei fascicoli economici allegati al presente Progetto

Esecutivo.

Roma, Agosto 2018

Il Tecnico
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI DELLA SICUREZZA

FORNITURA IN OPERA TVCC

COMMITTENTE: | Autostrade per I'ltalia S.p.A.

Data, 13/02/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
MASCHERONE (SpCat 1)
1 Compenso fisso per la realizzazione di parzializzazione del piazzale
NP06 dei mezzi pesanti, per la durata di una giornata lavorativa.
04/09/2017 |11 prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il ... lazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al
magazzino;
Per ogni apposizione e rimozione
SpCat 1 - MASCHERONE
FASI 11,00
SOMMANO giorni 11,00 76,00 836,00
2 PIATTAFORMA AEREA (Anas 2018)
SL.1.023 SpCat 1 - MASCHERONE
13/02/2019 |CORPO 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 83,98 2'687,36
3 Giubbino alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
5.1.02.2.66  |conforme alla norma uni-en 471. costo d’uso per mese o frazione.
20/07/2012  |SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 2,00 1,123 2,25
SOMMANO cad 2,25 3,84 8,64
4 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide © 10,5, lunghezza
s.1.02.2.81 |max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con assorbitore di
20/07/2012  |energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo
d’uso per mese o frazione.
SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 3,77 7,54
5 Imbracatura conforme alla norma unl-en 361 con punto d’ancoraggio
s.1.02.2.74 |dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilita
20/07/2012  |regolazione differente per gambe e spalle. costo d’uso per mese o
frazione.
SpCat 1 - MASCHERONE
CORPO 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74
6 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
s.1.05.13 SpCat 1 - MASCHERONE
13/02/2019 |CORPO 4,00 1,000 4,00
SOMMANO pro capite 4,00 99,00 396,00
7 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
s.1.05.12 in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
04/11/2015  |all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
SpCat | - MASCHERONE
CORPO 1,00
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
A RIPORTARE 4'144,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'144,54
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'144,54
TOTALE euro 4'144,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 MASCHERONE 4'144,54 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 4'144,54| 100,000

Data, 13/02/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE
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