


Tronco

Settimana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE

ALLESTIMENTO CANTIERE TRASPORTO MATERIALI E 
ATTREZZATURE 3

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGNALETICA DI 
CANTIERE PIAZZALE MEZZI PESANTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI PIAZZALE
3 3

REALIZZAIONE DEI BASAMENTI E PULIZIA CANALIZZAZIONI
3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI, REALIZZAZIONE 
CABLAGGI 3 3 3 3

FORNITURA IN OPERA TELECAMERE, ILLUMINATORI ED 
APPARATI DI RETE SISTEMA TVCC 3 3 3 3 3

SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI LOCALE CABINA
3

FORNITURA IN OEPRA QUADRI ELETTRICI ED ARMADI 
STRADALI SISTEMA TVCC 3 3 3 3

COLLAUDI
3

SMOBILIZZO CANTIERE 
3

DURATA ATTIVITA'(GG) 25

UOMINI GIORNO 88
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MASCHERONE EST

n° gg

1 2


