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ALLESTIMENTO CANTIERE TRASPORTO MATERIALI E
ATTREZZATURE

ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGNALETICA DI
CANTIERE PIAZZALE MEZZI PESANTI

SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI PIAZZALE

REALIZZAIONE DEI BASAMENTI E PULIZIA CANALIZZAZIONI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI, REALIZZAZIONE
CABLAGGI

FORNITURA IN OPERA TELECAMERE, ILLUMINATORI ED
APPARATI DI RETE SISTEMA TVCC

SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI LOCALE CABINA

FORNITURA IN OEPRA QUADRI ELETTRICI ED ARMADI
STRADALI SISTEMA TVCC

COLLAUDI

SMOBILIZZO CANTIERE

DURATA ATTIVITA'(GG)

25

UOMINI GIORNO

88




