
 

 

 

  CONTRATTO ATTUATIVO N. ……… 

RIF. ACCORDO QUADRO DEL ……… CIG ………. 

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di edifici a servizio delle attività 

di competenza della committente ricadenti sulle tratte autostradali delle 

direzioni di tronco di - Tender n. 67530 - Codice CIG Derivato ……………. 

- Commessa n. …………………. - Contratto SAP n.  

TRA 

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, società soggetta all’attività di dire-

zione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e 

domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 07516911000, in appresso denominata “COMMITTENTE e/o ASPI”, 

in persona ……. in qualità di Committente e di ………….., giusta i poteri a lui 

conferiti, e ……., ………., il/la quale interviene come firmataria nel presente atto 

nella qualità di Procuratore, essendo a ciò debitamente autorizzata giusta procura 

E 

L’Impresa …………… con sede e domicilio legale in …………… , alla Via 

…………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… in 

persona del/della Sig. / Sig.ra …………… nato/a a ……………  il …………… 

, nella qualità di …………… giusta i poteri a lui conferiti, / [eventuale, in caso di 

R.T.I.] in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese co-

stituito con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via 

…………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… 

(Mandante) con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla 

Via …………… , iscritta nel Registro delle Imprese di …………… - Codice 

Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) / (nel seguito 
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per brevità anche “Appaltatore”)  

Codice fornitore ……………  

di seguito anche definite congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO: 

• che in data …………… è stato stipulato, tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e 

l’Appaltatore un accordo quadro (Cod. App. ……………, CIG ……………) (in 

seguito “Accordo Quadro”) con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D. Lgs 50/2016, per la regolamentazione dell’affidamento dei La-

vori in oggetto; 

• che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l’emissione di 

contratti attuativi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all’og-

getto del presente Accordo Quadro; 

• che, ai fini dell’esecuzione, la Committente seguirà i dettami dell’art. 29 del 

decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 

28 marzo 2022 n. 25, c.d. “decreto sostegni ter” e ss.mm.ii., entro i limiti temporali di 

applicabilità della suddetta disciplina;  

• che per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo (in seguito, 

“Contratto Attuativo”) si rimanda, in quanto pienamente validi ed efficaci tra le 

Parti, ai contenuti dell’Accordo Quadro suddetto; 

• che l’Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessarie al 

perfezionamento del presente Contratto Attuativo, nonché le dichiarazioni rela-

tive al permanere dei requisiti generali e speciali; 

• che il presente Contratto Attuativo viene emesso dalla presente Committente 

in ragione dell’Accordo Quadro di cui sopra.  

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, 



 

 

 

quanto segue: 

Articolo 1  

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto. 

Articolo 2  

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto Attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Ac-

cordo Quadro citato in epigrafe. 

Con il presente Contratto Attuativo la Committente affida all’Appaltatore, che 

accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richia-

mati ed allegati, nonché nell’Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in 

epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le 

condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati 

nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al pre-

sente Contratto Attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegate e riportate 

all’interno dell’Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed al-

legate, formando parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.  

Nello specifico del presente Contratto Attuativo, gli elaborati e/o documenti di 

cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto 

parte integrante e sostanziale, sono di seguito elencati: 

[Elenco Elaborati]  

✓ ……………. 

✓ …………… 



 

 

 

✓ …………… 

Articolo 3  

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente affidamento riguardano ……………, più 

compiutamente descritti negli allegati al presente atto.  

Articolo 4  

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale ammonta ad € …………… (……………) così determi-

nato: 

- € …………… (……………), al netto del ribasso del …… % (……) sugli Elen-

chi Prezzi lavori allegati all’Accordo Quadro, al netto degli oneri di sicurezza; 

- € ….. (……/…) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. 

Nel presente Contratto Attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle se-

guenti categorie SOA:  

•  OG ……….  di cui € …………. per oneri di sicurezza; 

•   OS ……….  di cui €  ...………. per oneri di sicurezza. 

Articolo 5  

VALUTAZIONE DEI LAVORI 

/ (Appalto a misura) 

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l’ap-

plicazione dei prezzi di cui all’Elenco prezzi unitari allegati all’Accordo Quadro. 

/ (Appalto a corpo) 

I corrispettivi delle opere a corpo verranno valutati e determinati in percentuale 

secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale di cui al pre-

cedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. /  



 

 

 

/ (Appalto misto) 

I corrispettivi verranno valutati e determinati:  

• per le opere a misura: mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’Elenco prezzi 

unitari allegati all’Accordo Quadro,  

• per le opere a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati 

all’importo contrattuale di cui al precedente articolo “AMMONTARE DEL 

CONTRATTO”.  

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione 

del ribasso contrattualizzato l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, 

obblighi e prescrizioni precisati nell’Accordo Quadro e nei documenti al presente 

atto allegati e richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni ef-

fetto congruo l'importo di € ……………, determinato dalla Committente quale 

risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento, sulla base dell’Elenco prezzi 

Sicurezza allegato all’Accordo Quadro. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto 

conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende 

dispiegare nell’esecuzione dei Lavori. 

[fino al 31 dicembre 2023] In adeguamento della disciplina di cui all’art. 26 del D.L. 

n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022 e ss.mm.ii., per come ulteriormente 

modificato dall’art. 1, comma 458, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. 

“Legge di Bilancio 2023”, ai fini del presente Contratto, per il riconoscimento degli 

eventuali maggiori importi dovuti ex lege, la Committente utilizza gli elenchi prezzi 

allegati all’Accordo Quadro, per come da ultimo aggiornati. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 



 

 

 

• di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i La-

vori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si 

svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantie-

ramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; 

• di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo me-

trico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di 

avere preso conoscenza delle condizioni locali, inclusa – ma non limitata – la via-

bilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave proget-

tualmente previste e delle discariche autorizzate e di averle ritenute compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, e  di 

ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali 

di cui all’Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno 

rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi 

alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavora-

zione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri con-

nessi e dei relativi costi per l’effettuazione delle prove per l’accettazione dei ma-

teriali, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED 

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE”; 

• di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Accordo Quadro, nello schema del presente Contratto Attuativo, 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli 



 

 

 

elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato 

o richiamato;  

• di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze ge-

nerali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, 

aver influito sulle proprie determinazioni a stipulare il presente contratto, il quale 

è giudicato remunerativo dall’Appaltatore; 

• / [in caso di Appalto a corpo] di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 

nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali alle-

gati al presente contratto, resta comunque fissa ed invariabile rinunciando quindi 

fin d’ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o 

diverse quantità occorrenti per l’esecuzione dei Lavori affidati; / 

•  /[in caso di appalto lavori misto] le voci e le quantità indicate nel progetto e nei suoi 

allegati, non hanno effetto sull’importo complessivo a corpo che, seppur deter-

minato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 

lavorazioni, resta fisso ed invariabile;  

•  di confermare che nella formulazione del ribasso contrattualizzato ha tenuto 

conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero inter-

venire durante l'esecuzione dei Lavori e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi pretesa, 

azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 

c.c., ferma restando l’applicazione di quanto previsto in tema di compensazione 

prezzi nel presente Articolo; 

• di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei de-

positi e della mano d’opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti 

ed ai costi per l’esecuzione degli stessi. 



 

 

 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche ef-

fettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo 

Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in eser-

cizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della conve-

nienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far 

valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le 

valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, pro-

duttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 

1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compi-

mento dell'opera in appalto.  

Articolo 6  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Committente ha individuato …………… quale Responsabile Unico del 

Procedimento con riferimento al presente Contratto Attuativo. 

Articolo 7   

RAPPRESENTANTE/I DELL'APPALTATORE  

/ Per tutti gli adempimenti del presente Contratto Attuativo, oltre a quanto pre-

visto all’interno dell’Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell'Appal-

tatore è ……………/. 

/ eventuale: L'Appaltatore potrà nominare dei Procuratori Speciali / ha nominato 

quali Procuratori Speciali ………. / per la sottoscrizione degli atti amministrativi 

e contabili. / 

La Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comuni-

cazione, determinare l’allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del 

succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto 



 

 

 

dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza 

che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. 

Articolo 8  

DIREZIONE LAVORI 

La Direzione Lavori verrà effettuata da …………… 

Articolo 9  

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Con-

tratto Attuativo, ha prestato una cauzione definitiva nella misura del …… % 

dell'importo del presente contratto, pari, quindi, ad € …………… (……………) 

mediante Polizza fideiussoria ……………, nonché una Polizza C.A.R. costituita 

secondo le modalità indicate all’articolo “CAUZIONE E COPERTURE 

ASSICURATIVE” dell’Accordo Quadro.  

Articolo 10  

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore, entro …………… giorni dalla stipula del presente atto e comun-

que prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un com-

pleto e dettagliato programma esecutivo dei lavori (definito “POD Lavori” in 

CSA e in altri documenti contrattuali), in coerenza con il Cronoprogramma dei 

Lavori predisposto dal Committente e con le obbligazioni contrattuali, in confor-

mità con quanto previsto nell’allegato A) del Capitolato Speciale Parte I. 

Il POD Lavori sopra definito dovrà essere sviluppato in coerenza con le previ-

sioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e allegati e con le fasi e i tempi previsti 

nel Cronoprogramma dei Lavori di Progetto. In particolare, l’Appaltatore è tenuto 

ad impostare la data di Consegna dei Lavori quale inizio delle attività dell’Appalto 



 

 

 

e sviluppare il POD Lavori tenendo conto anche di una eventuale disponibilità 

progressiva delle aree nonché delle altre prescrizioni progettuali.  

Tale programma, da redigersi in formato elettronico mediante applicativo “Pri-

mavera P6” Release 22, dovrà essere sviluppato con la tecnica reticolare CPM e 

rappresentato nella forma di diagramma di Gantt con le relazioni logiche tra le 

attività, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e allegati.  

/ [se prevista la disponibilità progressiva delle aree] In particolare, l’Appaltatore dà 

espressamente atto che, in considerazione della natura dei lavori da realizzare, il 

Cronogramma dei Lavori predisposto dal Committente prevede uno sviluppo 

della fase esecutiva dei lavori per milestones espressamente collegate alla disponibi-

lità progressiva delle aree di intervento, così come progettualmente definita e pro-

grammata, dando atto che tale circostanza non inficia in alcun modo sulla possi-

bilità di programmare i lavori e segnatamente sulla possibilità di eseguire gli stessi 

nei termini previsti dal Cronoprogramma dei Lavori predisposto dal Commit-

tente. 

Lo sviluppo del POD Lavori dovrà pertanto essere congruente con le tempistiche 

di messa a disposizione delle aree previste così come progettualmente definita e 

programmata. / 

La Direzione Lavori, previa intesa con la Committente, dovrà approvare o respin-

gere il menzionato POD Lavori, segnalando eventuali incongruenze rispetto al 

Cronoprogramma dei Lavori senza che ciò comporti, da parte dell’Appaltatore, 

motivo per richieste o particolari diritti. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è te-

nuto, nel termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della 

Committente o in accordo a quanto comunicato nella medesima comunicazione, 

a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.  



 

 

 

La ritardata presentazione del POD Lavori  ovvero la mancata revisione dello 

stesso nei suddetti termini, legittimerà la Committente all’applicazione delle de-

terrenze economiche previste in Capitolato Speciale Parte I, allegato all’Accordo 

quadro. 

Fermo restando l’applicazione delle predette deterrenze economiche, il Commit-

tente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui 

all’articolo “CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE”. 

Il monitoraggio e il controllo dell’avanzamento dell’esecuzione avverranno se-

condo quanto stabilito nel Capitolato Speciale Parte I e “Allegato A) CSA Parte 

Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell’Appaltatore”. 

Articolo 11  

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

○ CONSEGNA LAVORI 

I lavori di cui al presente Contratto Attuativo saranno consegnati dalla Direzione 

Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 

giorni dalla stipula del presente contratto, secondo le disposizioni contenute 

nell’Accordo Quadro. 

○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il 

termine di …………… giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

Eventuale: Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti 

ulteriori termini di ultimazione parziali ………………/. 

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte 

direttamente dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5. 



 

 

 

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori 

non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di 

Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a 

fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, 

effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore. In ogni 

caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in 

contraddittorio con l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei la-

vori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso 

di ritardata esecuzione.  

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine 

perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni 

di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto 

di tale termine comporta l’inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la 

necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento 

delle lavorazioni sopraindicate. 

Ultimati i Lavori, tutta la zona interessata dai Lavori stessi dovrà risultare com-

pletamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. 

In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei con-

fronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al presente articolo. La 

redazione del certificato di ultimazione dei Lavori è subordinata alla previa acqui-

sizione a parte del Committente di tutte le certificazioni di legge attestanti l’agibi-

lità dell’opera, da fornirsi a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore 

non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclu-

sivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse, dovrà dimostrare la 



 

 

 

propria estraneità al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli enti sud-

detti nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni 

caso, restano a suo carico. 

○ SOSPENSIONE LAVORI 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice sono previste sospensioni lavori che, ferme re-

stando le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, qui integralmente richia-

mate e fatta salva una diversa indicazione della Committente, avranno orientati-

vamente le seguenti durate espresse in giorni solari:  

- ferie estive: gg. 

- / altri eventi (……………) gg. / 

- festività natalizie: gg. 

- festività pasquali: gg. 

- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg. 

- / ………………                                       gg. / 

Di detti periodi di sospensione l’Appaltatore dovrà tener conto in fase di reda-

zione del POD Lavori” di cui all’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI 

LAVORI”.  

○ PENALI 

/ [Penali in caso di appalto con solo termine finale] Per il caso di ritardata ultimazione 

dei lavori rispetto al termine previsto dal presente Contratto Attuativo, verrà ap-

plicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’am-

montare netto del medesimo Contratto Attuativo. L’ammontare complessivo  

della  penale suddetta, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun 

Contratto Attuativo, non  potrà  eccedere  il  10% dell’importo complessivo del 

relativo Contratto Attuativo. 



 

 

 

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del 

Committente al risarcimento del maggior danno subito. 

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell’Accordo Quadro, si precisa che, 

qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al POD Lavori di cui 

all’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI” presentato dall’Appalta-

tore, questi dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza mag-

giore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che 

hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi 

previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 

Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione, da parte della Committente, 

di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per 

l’Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione, salva la sussistenza 

dei presupposti per poterlo concedere, restando pertanto espressamente previsto 

che qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o factum 

principis, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni legittime 

delle attività, l’eventuale impatto sul termine ultimo di cui al POD Lavori, o sulle 

relative milestones intermedie, sarà determinato al netto dell’assorbimento dei mar-

gini di flessibilità, se presenti, e dell’implementazione di strategie di recupero dei 

tempi. 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso 

in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Commit-

tente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a de-

correre dal primo stato di avanzamento utile. 

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o ricono-

scimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori 



 

 

 

questi, ad insindacabile giudizio della Committente, provveda a recuperare il ri-

tardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel POD Lavori di cui 

all’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI”, che consenta di pervenire 

all’ultimazione nel termine contrattualmente stabilito; tale accredito dovrà essere 

effettuato nella prima contabilità utile, una volta accertato il recupero del ritardo. 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza 

verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dalla Committente. / 

/ [Penali in caso di appalto con termini finale e parziali]  Nel presente Contratto Attua-

tivo, oltre al termine di ultimazione finale per la cui disciplina integrativa si rinvia 

a quanto disposto nell’Accordo Quadro, sono previsti termini di ultimazione par-

ziali il cui superamento comporterà l’applicazione di penalità di seguito discipli-

nate. 

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di 

ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione re-

cuperabili). 

Le suddette milestones primarie assumono, in relazione alla funzione che assolvono 

nell’economia dell’appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il ri-

spetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e 

finale verranno applicate le seguenti penali:  

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal pre-

sente Contratto Attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale 

pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del medesimo Contratto Attua-

tivo; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere 



 

 

 

(definite milestones primarie) previste nel POD avori, 1‰ (uno per mille) dell’am-

montare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall’Appalta-

tore nel POD Lavori presentato dall’Appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 

“PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI”; 

- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere (mile-

stones secondarie) previste nel POD Lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) 

dell’ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato 

dall’Appaltatore nel POD Lavori presentato dall’Appaltatore medesimo ai sensi 

dell’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI”. 

L’ammontare complessivo delle penali suddette, che verrà calcolato autonoma-

mente in relazione a ciascun Contratto Attuativo, non  potrà  eccedere  il  10% 

dell’importo complessivo del relativo Contratto Attuativo. 

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell’Accordo Quadro, si precisa al-

tresì che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al POD 

Lavori di cui all’articolo “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI” presentato 

dall’Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di 

forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo 

operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione 

dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 

Resta in ogni caso fermo che l’eventuale accettazione da parte della Committente, 

di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compi-

mento di opere o gruppi di opere (definite milestones secondarie) non comporterà, 

di per sé, diritto per l’Appaltatore al differimento del termine per il compimento 

di opere o gruppi di opere (definite milestones primarie) e del termine finale di ulti-

mazione dei Lavori. 



 

 

 

In tal caso, qualora gli scostamenti fossero originati da cause di forza maggiore o 

factum principis, ovvero si potessero assimilare alla fattispecie delle sospensioni le-

gittime delle attività, l’eventuale impatto sul termine ultimo di cui al POD Lavori 

o sulle relative milestones intermedie sarà determinato al netto dell’assorbimento 

dei margini di flessibilità, se presenti, e dell’implementazione di strategie di recu-

pero dei tempi. 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso 

in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Commit-

tente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a de-

correre dal primo stato di avanzamento utile. 

Ferma restando l’applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati 

gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere 

definite come milestones primarie, l’importo trattenuto a titolo di penale relativa ad 

una milestone secondaria, verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o rico-

noscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori 

questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione 

previsto nel POD Lavori che consenta di pervenire all’ultimazione nei termini 

contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere definite milestones primarie 

nonché dell’intero appalto (ultimazione totale). 

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini delle 

milestones primarie e dell’ultimazione totale gli importi trattenuti in corso di esecu-

zione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Committente. 

/ 

Articolo 12  

CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI 



 

 

 

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all’Appaltatore in acconti 

con cadenza bimestrale da parte della Committente. 

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente Contratto Attuativo, per la 

cui disciplina generale si rinvia a quanto previsto nell’Accordo Quadro, avverrà: 

 / [per i lavori a misura] mediante l’applicazione dei prezzi unitari allegati all’Ac-

cordo Quadro, per come eventualmente aggiornati ai sensi dell’Art. 26, comma 8, 

del D.L. n. 50/2022, come modificato dall’art. 10, comma 11-duodecies, del D.L. 

n. 198/2022 (cd. “decreto milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 14/2023, da assoggettare al ribasso del …… %, fermo restando quanto previ-

sto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa. 

/ [per i lavori a corpo] sulla base della Tabella per la determinazione dei pagamenti 

in corso d’opera facente parte del Capitolato speciale di appalto “allegato A) CSA 

Parte Prima - Disposizioni Operative su oneri ed obblighi dell’Appaltatore”; / 

L’importo relativo agli oneri per  la  sicurezza verrà corrisposto [in base al progetto] 

a / misura, mediante l’applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari 

di utilizzo sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza di cui all’Accordo Quadro / 

corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo con-

trattuale. I prezzi la cui quantificazione è correlata al tempo di utilizzo non sa-

ranno riconosciuti in caso di prolungamento dei tempi imputabile all'Appaltatore.  

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appalta-

tore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il 

presente Contratto Attuativo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sui seguenti conti correnti bancari/postali ………….[indicare 

IBAN o numero di conto corrente postale] i quali sono dedicati, anche in via non esclu-

siva, alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi 



 

 

 

responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Le persone delegate ad operare sui conti suddetti sono:  

- …., nato a … il …, Codice fiscale: …; 

- …., nato a … il …, Codice fiscale: …; 

Si precisa altresì che l’impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utiliz-

zando il codice destinatario (SWIFT) ….  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il codice CIG derivato n. …………… indicato 

in epigrafe. 

Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente articolo, ri-

mangono vigenti le disposizioni di cui all’articolo “PAGAMENTI” dell’Accordo 

Quadro di riferimento. 

Articolo 13  

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Tutte le riserve inerenti al presente Contratto Attuativo e specificate nella relativa 

contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le decadenze indicate 

all’interno dell’articolo “RISERVE DELL’APPALTATORE” dell’Accordo Qua-

dro di riferimento. 

Articolo 14  

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nei corrispettivi assunti 

dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente 

Contratto Attuativo, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o 

specificazione di quelli previsti all’interno dell’Accordo Quadro:   ……………  

•    ……………  



 

 

 

Devono ritenersi altresì vincolanti in capo all’Appaltatore ogni altro onere che, 

anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto 

compimento dell'oggetto del presente Contratto Attuativo.  

Articolo 15   

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO 

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Gli interventi oggetto del presente Contratto Attuativo saranno eseguiti in 

presenza di traffico in esercizio sull’autostrada, nonché sulla restante viabilità, e 

dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all’interno 

dell’Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di seguito 

riportate. 

…………… 

…………… 

…………… / 

Articolo 16  

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA  

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso 

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di 

adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli 

infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna 

dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, consegnare alla Committente, entro dieci giorni dalla 

stipula del presente Contratto Attuativo e, comunque prima della consegna dei 

lavori, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da 

eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di 



 

 

 

Coordinamento redatto dalla Committente.  

Articolo 17   

INTERFERENZE  

Nell’ambito delle lavorazioni afferenti al presente Contratto Attuativo sono 

previste interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le 

disposizioni generali riportate all’interno dell’articolo “INTERFERENZE” 

dell’Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di seguito 

riportate. 

…………… 

……………/ 

Articolo 18  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO 

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto 

all’interno dell’Accordo Quadro, sono: 

• per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner 

del trattamento è il ……………, quale Responsabile …………… della mede-

sima Committente; 

• per l’Appaltatore: …………….  

Articolo 19  

REGIME NORMATIVO 

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro 

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli 

specifici riguardante il presente contratto esecutivo. 

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all’interno del presente Con-

tratto Attuativo e l’Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni 



 

 

 

richiamate all’interno di quest’ultimo documento. 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

…………… 

(……………) 

L'APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'ap-

palto:  

Articolo “Valutazione dei Lavori”, Articolo “Cauzioni e coperture assicurative”, 

Articolo “Programmazione dei Lavori”, Articolo “Tempistica dell’appalto”, Arti-

colo “Contabilità dei lavori e Pagamenti”, Articolo “Riserve dell’Appaltatore”, 

Articolo “Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza”.   

L'APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 


