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Nome attivita Durat Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10
| LivimlclvlslpliimimlclvlsloliImiMiclvis|pliImimliglvIslpliimmlclvlsloliimiMmiclvls|pliimimiclvlslpliImmMiclvislpliivimiclvs]

CAPANNONE SALE - COPERTURA CON TELI GOMMATI 68g v

INIZIO LAVORI Og

cantierizzazione 3g

demolizione piazzale 2g

scavo 5g

realizzazione travi rovesce 20g

posa struttura metallica e telo 10g ]

trattamento e finiture interne 5g

finiture esterne 5g |

FINE LAVORI og FINE LAVORI ¢




FINE LAVORI

Og

Nome attivita Duratdy | settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 iman Settimana 11 | Settimana 1
sloliImimielvsplLIMMslv]s|plLMmlclv!s|pliMmiclv]spliimm slv|slplLIMMGlvIslpliimvmclvislpliimm elvIslplLIMmlglvIsIoliImmiclvsIplLmmiclvIslolLImM 6l v]s]

CAPANNONE SALE - COPERTURA CON LAMIERA 82g L 4

INIZIO LAVORI og ¢ INIZIO LAVORI

cantierizzazione 3g L

demolizione piazzale 2g |

scavo 5g |

realizzazione travi rovesce 20g

posa struttura metallica 10g |

posa copertura, linea vita e scala alla marinara 10g |

trattamento e finiture interne 5g |

finiture esterne 5g |

FINE LAVORI ¢




Nome attivita Durati1 | settimanal | Settimana 2 Settimana 13, | Settimana 14
slolLimmMalvis|olLiMMclvs|p Lmwmlv/slol Limmialv/sp)

CAPANNONE SALE - STRUTTURA PREFABBRICATA % g L4

INIZIO LAVORI 0g & INIZIO LAVORI

cantierizzazione 3g |

demolizione piazzale 5g |

scavo di k e a sezione obbli 5g

realizzazione travi rovesce e platea 27g

posa prefabbricato 10g |

impermeabilizzazione copertura 5g

lattonerie e linea vita Sg

trattamento e finiture interne 5g —

finiture esterne 5g |

FINE LAVORI 0g FINE LAVORI ¢




