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INDICI E TAVOLE

Indice del documento

Questo documento é diviso in sei sezioni:

A. Indici e tavole. Contiene:

a.
b.

I'indice del documento;

il riepilogo delle tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza;

il riepilogo dei documenti progettuali citati all'interno di questo PSC e
comungue necessari per comprendere gli aspetti relativi alla sicurezza del
progetto;

I'elenco dei documenti allegati a questo PSC.

B. Ruoli, responsabilita e procedure generali. Contiene le definizioni degli

argomenti richiamati allinterno del PSC, lindividuazione delle figure rilevanti e

delle responsabilita pertinenti a quanto riportato nel documento.

C. Descrizione dell'opera e analisi delle aree. Contiene, con riferimento al D.Lgs.
81/08, titolo IV, art 100 commal e allegato XV, punto 2.1.2. lett. a) e b) e s.m.i.

a.
b.

l'identificazione e la descrizione dell’'opera;

l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza.

Contiene altresi:

a.

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, le determinazioni del PSC in riferimento all’area di cantiere ai
sensi dei punti 2.2.1;

le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, le determinazioni del PSC in riferimento all’organizzazione di

cantiere ai sensi dei punti 2.2.2.

D. Analisi delle fasi, lavorazioni e misure di prevenzione e protezione. Contiene,

con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 commal e allegato XV e s.m.i.

a.

la suddivisione in fasi e sottofasi di lavoro e I'analisi dei rischi aggiuntivi,
rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi, secondo il punto 2.2.3 e 2.2.4;
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b. l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento,

secondo il punto 2.3.

E. Riepilogo economico.
Con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 commal e allegato XV punto 4 e

s.m.i., contiene la stima dei costi della sicurezza.

F. Questionari
Questionario sugli infortuni

Questionario sul mancato infortunio.

I PSC é costituito dal presente documento e da altri elaborati tecnici quali relazioni
specialistiche e tavole grafiche. In particolare, in relazione alle informazioni
previste dal D.Lgs. 81/08 all'allegato XV punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, queste
sono contenute all'interno degli elaborati grafici che costituiscono parte integrante
del PSC, in forma diretta o codificata. Questo documento fornisce la chiave di
lettura delle informazioni codificate, le declaratorie e le attribuzioni di responsabilita

per la predisposizione di tali misure di prevenzione e protezione.
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Al1.2. Riepilogo dei documenti progettuali citati all'interno di questo PSC e
comunque necessari per comprendere gli aspetti relativi alla sicurezza del

progetto
Vedere elenco elaborati GENO001-0

A.1.3. Riepilogo delle tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della

sicurezza
Codifica Titolo
SIC 0001 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SIC 0002 Oneri per la sicurezza
SIC 0010 Cantierizzazione
SIC 0020 Fattori di rischio Tav. 1/2
SIC 0021 Fattori di rischio Tav. 2/2
SIC 0030 Tipologici fasi costruttive -

Realizzazione Bonifica Ordigni Bellici
Il fascicolo tecnico dellopera non viene predisposto in quanto
trattasi di interventi inquadrabili secondo quanto previsto dal D.P.R.
380/01, all'art. 3.C.1, (lett. a).
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RUOLI, RESPONSABILITA E PROCEDURE GENERALI

B.1.Riferimentit

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495
“Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

Decreto Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 11/2001 del
29 marzo 2001; “Oneri di Sicurezza”.

Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo.

Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 2/2003 del 30
gennaio 2003; “Carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, “Pronto soccorso aziendale”.
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”".
Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 4/2006 del 26
giugno 2006; “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti
di lavori pubblici”.

Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto
Legge 4 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “ Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Decreto Legislativo. 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici.

L Tutti i riferimenti si intendono relativi ai testi coordinati con aggiornamenti pid recenti dei dispositivi, in vigore al
momento dell’emissione di questo documento.

SIC001- PSC
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 N. 207 Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 N. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Legge 1 ottobre 2012 N. 177 Modifiche del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza
sul lavoro per la bonifica di ordigni bellici.

Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN-BST 001 — 1*
SERIE AA.VV. AGGIORNATA AL 6 OTTOBRE 2017

Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 Criteri minimi per la posa, il mantenimento e
la rimozione della segnaletica di delimitazione e segnalazione delle attivita
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Autostrade per ['ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori.
Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale
operativo.

Autostrade per ['ltalia, Direzione Esercizio. Segnaletica per lavori.
Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale
operativo. Allegati.

Autostrade per I'ltalia. Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada.
Standard di sicurezza per la realizzazione delle Grandi Opere, note

interregionali Regione Emilia Romagna e Regione Toscana documenti attuativi.
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B.2.1.

B.2.2.
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B.2.Generalita

Questo documento e redatto in conformita al D.Lgs. 81/08, artt. 15 e 100 e s.m.i.
In particolare é costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla
complessita dell’opera da eseguire ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Nella sua redazione sono stati individuati, analizzati e valutati i rischi in riferimento:

a. all'area di cantiere;

b. allorganizzazione dello specifico cantiere;

c. alle lavorazioni interferenti;

d. ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole

imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

Rischi aggiuntivi

Sono quelli relativi allarea di cantiere ed allorganizzazione dello specifico
cantiere. Possono derivare da situazioni legate alla morfologia, idrologia o geologia
dell'area, dalla presenza di particolari elementi quali falde, fossati o alvei, presenza
di vie di comunicazione, edifici ospitanti attivita di qualsiasi genere, linee aeree o
condutture sotterranee e, comunque, tutti gli elementi riportati al D.Lgs. 81/08,
allegato XV.2 e s.m.i.

Sono altresi rischi aggiuntivi i rischi generati dalle scelte tecniche ed organizzative
del cantiere, da sole o in interazione con le normali attivita di cantiere ed esterne

ad esse.

Rischi interferenziali

Sono conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attivita operanti
nell'ambito del cantiere, ad esempio in ragione dell'utilizzazione di impianti, di aree
e/o di attrezzature di lavoro comuni.

Possono inoltre derivare da una situazione di presenza simultanea o successiva
di piu imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro, e sono
generati quindi non da singole attivita professionali ma dalla suddetta situazione di
promiscuita e/o di polifunzionalita e dalle ricadute esterne delle attivita

professionali.
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B.2.3. Rischi specifici

Sono relativi alla natura dell'attivita svolta dall'lmpresa esecutrice, considerata in
assenza di interazioni con 'ambiente esterno e con terzi. La valutazione dei rischi
specifici e la scelta delle misure di prevenzione e protezione € un obbligo del
Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m. i. e pertanto € esclusa da

guesto documento.

In relazione ai rischi specifici, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il
Piano puo contenere procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte
autonomie dellimpresa esecutrice, da esplicitare nel POS, secondo questo

schema.

Frogetto definitiva

Analisi dei rischi
Areadilavan

Progetto definitive
Frogrammaziane

sono coinvolt
aspetti
strutturali?

Frogetto
ese cutivi

i Scelte progetuali
& organizzative

no

Rischi aggiuntivi

Rizchi interferenz ali

II

Ativitd lavorative

oy’

Prescrizione
tecnica o rchiesta
di procadura
finalizzata al
rispetto delle norme

la situazione
presenta elementi
di eificiti?

Appaltatore 1 =i

Rizchi specdifici

sub

Appaltatoren | | 00000000 mmmmmmmmmmm oo
Rischi specifici

zub

—_—————_—.—_———

B.3.Soggetti coinvolti

B.3.1. Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente € il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

relativo alla gestione dell'appalto.

B.3.2. Responsabile dei lavori

Soggetto che pud essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o

della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di

SIC001- PSC 10/104



B.3.3.

B.3.4.

B.3.5.

B.3.6.

B.3.7.

B.3.8.

B.3.9.

SIC001- PSC

applicazione del D.Lgs. 163/06, il responsabile dei lavori e il responsabile unico

del procedimento.

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrice o di lavoratori

autonomi.

Impresa subaffidataria

Impresa esecutrice che concorre all'esecuzione dell’opera in virtu di un contratto

di subaffidamento con I'impresa affidataria.

Impresa esecutrice

Impresa che, a qualsiasi titolo, concorre alla esecuzione dell’'opera attraverso
I'esecuzione di lavorazioni all'interno del cantiere.
Ai fini di questo documento sono considerate imprese esecutrici anche:

a. ifornitori che provvedono anche alla posa in opera;

b. inolia caldo.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera

senza vincolo di subordinazione.

Mere forniture

Imprese che effettuano forniture di materiali e/o attrezzature a pié d’opera, senza

procedere alla loro installazione o a qualsivoglia lavorazione in cantiere.

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione

dell’opera

Di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei

compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione

dell’opera

Di seguito denominato coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto,

diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o
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dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

MODALITA PER IL RISCONTRO DIRETTO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE

ED IMMINENTE (ART. 92 C. 1 LETT. F) D.LGS. 81/08) E S.M.1.

I CSE puo sospendere le singole lavorazioni nelle situazioni di pericolo grave ed
imminente anche qualora dette situazioni siano state direttamente riscontrate da

altro personale facente capo alla struttura alla quale appartiene.

Elenco non esaustivo delle situazioni di pericolo grave ed imminente

lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o
non utilizzati;

lavori all'interno degli scavi a profondita superiore a m. 1,50 con pericolo di
seppellimento;

lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con
DPI inadeguati o non utilizzati;

lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni
comunicate, in prossimita di linee elettriche con conduttori in tensione;
lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati;

lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni
comunicate, con sostanze inflammabili o esplosive o in atmosfere
potenzialmente esplosive;

lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni

comunicate, di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

B.4.Esclusioni

Questo documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attivita

delle imprese esecutrici, o dei singoli lavoratori autonomi.

B.5.Rapporto con il contratto di appalto

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte integrante del contratto di
appalto.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa trasmette il proprio Piano
Operativo di Sicurezza allimpresa Affidataria, la quale, previa verifica della

congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. L'impresa che si aggiudica i
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lavori puo presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

B.6.Struttura degli appalti

Generalita

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subaffidamento.
Le opere che costituiscono i lavori possono essere quindi:
a. appaltate completamente ad un unico soggetto, con possibilita di
subaffidamento;

b. appaltate parzialmente a piu soggetti, con possibilita di subaffidamento.

Affidamento ad un unico soggetto con possibilita di subaffidamento

Il CSE verifica I'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e coordina
I'attivita del cantiere come struttura extraziendale assegnata all'impresa affidataria,
che operera attraverso la verifica del POS secondo il D.Lgs. 81/08 art. 92 c. 1 lett.
b e s.m.i., ed eventualmente indicazioni emanate durante lo svolgimento di riunioni
di coordinamento.

L'impresa affidataria si attivera affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi che lavorano in regime di subaffidamento attuino quanto di loro
pertinenza all'interno del PSC e quanto concordato nelle riunioni di coordinamento,

ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 97 c. 2 e s.m.i.

Affidamenti parziali a piu soggetti con possibilita di subaffidamento

Il CSE procede al coordinamento delle imprese affidatarie, che verra attuato
attraverso la verifica deil POS secondo il D.Lgs. 81/08 art. 92 c. 1 lett. b, ed
eventualmente indicazioni emanate durante lo svolgimento di riunioni di
coordinamento.

Le imprese affidatarie si attiveranno affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi che lavorano in regime di subaffidamento attuino quanto di loro
pertinenza all'interno del PSC e quanto concordato nelle riunioni di coordinamento,

ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 97 c. 2 e s.m.i.
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Terzi autorizzati

Durante lo svolgimento dei lavori sull’area del cantiere potranno essere presenti
terzi autorizzati come per esempio addetti alla manutenzione Autostrade, ANAS,

ENEL o imprese autorizzate per lavori che esulino dalle attivita affidate.

B.6.4.1. INTERVENTI PROGRAMMATI

Vengono gestiti, a seconda del tipo di intervento, come nuovi affidamenti all’interno

del cantiere.

In queste occasioni in CSE comunichera all'lmpresa affidataria I'ingresso di dette
imprese in cantiere, riservandosi di convocare una riunione con le imprese
esecutrici e 'Ente Gestore interessato (o I'impresa incaricata dall'ente gestore),
durante la quale verra data reciproca informazione ai datori di lavoro riguardo i
lavori da svolgere ed i criteri da tenere durante I'esecuzione delle relative attivita
lavorative.

Tali prescrizioni sono cogenti per I'impresa che dovra adeguarvisi anche nel caso
in cui queste richiedessero una sospensione temporanea, programmata, dei lavori.
In tal caso il cantiere dovra essere lasciato in condizioni di sicurezza e prima della
ripresa dei lavori I'lmpresa Affidataria dovra farsi rilasciare un permesso di ripresa

lavori.

B.6.4.2. LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI

SIC001- PSC

Nel caso di interventi straordinari per riparazioni urgenti con preavvisi anche
minimi, qualora fosse necessario, I'lmpresa affidataria dovra abbandonare le aree
interessate, garantendo le condizioni di sicurezza dell’evacuazione,
dellesecuzione dei lavori di chiusura delle operazioni in corso e del cantiere
stesso.

Qualora i lavori di riparazione urgente richiedessero la sospensione temporanea
non programmata di lavori che si stiano svolgendo in regime di sospensione di
traffico per Autostrade, sospensione programmata di erogazione di energia alle
linee di contatto elettrificate o Enel, o prevedessero I'attivazione ad una data ora,
prossima all'intervento di tali misure, I'lmpresa affidataria non potra riprendere
direttamente lavori alla fine dell'intervento del personale esterno ma dovra ottenere
un permesso di ripresa lavori.

In tale permesso saranno contenute le prescrizioni che garantiscano, alla luce
delle conseguenze dovute allinterruzione, la sussistenza delle condizioni di

sicurezza inerenti la presenza di esercizi vari (autostradale, elettrico,
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disalimentazione della Idc etc) necessarie allo svolgimento dei lavori e per tutta la

durata dei medesimi.

Coordinamento dei subaffidatari

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce
assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.
Il coordinamento, la cooperazione e la reciproca informazione tra i datori di lavoro
dellimpresa committente ed le relative imprese subaffidatarie sono regolati dal
disposto dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che richiama gli obblighi derivanti
dall'art. 26 della stessa norma. In particolare I'affidatario, nei confronti dei propri
subaffidatari:
a. coordina gli interventi relativi all'osservanza delle misure generali di tutela
e la predisposizione e I'adozione di misure atte ad una corretta gestione
delle aree di cantiere e delle modalita di lavoro;

b. verifica la congruenza deiloro POS al proprio, prima di trasmetterli al CSE.

B.6.5.1. DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEI SUBAFFIDATARI STRANIERI O CON

SIC001- PSC

LAVORATORI STRANIERI

Qualora vi sia lintervento di Imprese straniere, ovvero Imprese italiane che si
avvalgano della collaborazione di lavoratori stranieri, occorrera provvedere alle
seguenti operazioni, dandone attestazione al CSE anche con la trasmissione dei
documenti originali:

a. documentare l'avvenuto adempimento degli obblighi di formazione e di
informazione, previsti dalla legge e contenuti in questo documento, nella
lingua parlata dai lavoratori stranieri, qualora questi non comprendano la
lingua italiana;

b. provvedere ad una organizzazione aziendale che comprenda, per ogni
squadra, almeno un lavoratore che parli e comprenda la lingua italiana.
Tale lavoratore deve essere formato per la gestione del’emergenza
nonché deve avere la necessaria formazione in materia di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione.

La lingua utilizzata per le attivita inerenti a questo contratto, e le relative
comunicazioni, € l'italiano. Eventuali imprese straniere dovranno prevedere la
presenza di uno o piu referenti, che parlino italiano, assicurando la possibilita di
costante comunicazione in cantiere. Costoro dovranno essere muniti delle

opportune deleghe in materia di sicurezza.
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B.6.7.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26 c. 3

(cooperazione, coordinamento e cooperazione dei datori di lavoro)

Il CSE verifichera nel corso dei suoi sopralluoghi se le imprese esecutrici stanno
effettivamente realizzando quanto previsto, richiamando le rispettive imprese
affidatarie.

Le imprese affidatarie coordinano e rispondono dei propri subaffidatari di fronte al

committente e al CSE.

Misure di coordinamento relativamente a particolari forme di organizzazione

aziendale

B.6.7.1. ATI

Compete all'lmpresa titolare del Mandato Speciale Collettivo (Mandataria) la
comunicazione al CSE del criterio di suddivisione delle lavorazioni, cosi come la
divisione delle attivitd che hanno rilevanza con gli adempimenti relativi all’'articolo
95 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante le misure generali di tutela di cui sono
responsabili i datori di lavoro e al successivo articolo 96, relativo agli obblighi dei
datori di lavoro, cosi come discende dal mandato di rappresentanza e dagli accordi
relativi alla suddivisione dei lavori. Tale obbligo puo essere soddisfatto anche con

una specifica trattazione all'interno del POS.

B.6.7.2. CONSORZI E CONSORTILI

SIC001- PSC

Il Legale Rappresentante del Consorzio o della Societa Consortile comunichera al
CSE le modalita di organizzazione dei lavori e, in particolare se:
a. il consorzio acquisisce il lavoro e lo esegue in forma unitaria;
b. il consorzio acquisisce il lavoro e lo distribuisce tra i soci, ciascuno dei quali
realizza la sua parte con la propria esclusiva organizzazione.
In ogni circostanza il legale rappresentante del Consorzio o della Societa
Consortile assume le responsabilita del datore di lavoro delle imprese affidatarie,

secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08 art. 97, per le imprese consorziate.

B.7.0bblighi dei datori di lavoro delle Imprese Esecutrici

In questo capitolo viene definito il livello minimo di contenuto previsto da questo
PSC relativo ai documenti rilevanti ai fini del coordinamento e sicurezza che é

previsto vengano trasmessi dall'Impresa esecutrice al CSE.
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Piano Operativo di Sicurezza

Il Piano Operativo di sicurezza (POS) e previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a carico

del datore dilavoro delle Imprese Esecutrici. Il suo contenuto minimo € determinato
dall'allegato XV, 8§ 3.

Il POS deve contenere:

a.

nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede
legale e degli uffici di cantiere;

attivita dell'impresa e lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa;

attivita e lavorazioni svolte in cantiere dai subaffidatari;

nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere;
nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del
Medico Competente;

nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o
territoriale ove eletto o designato;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

nominativi del personale presente in cantiere;

individuazione delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte da figure
aziendali (preposti, dirigenti, eccetera);

descrizione dell'attivita svolte, delle modalita organizzative e dei turni di
lavoro;

elenco delle attrezzature di lavoro rilevanti presenti in cantiere, in maniera
da garantirne l'identificazione;

elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere e relative schede di
sicurezza;

esito del rapporto di valutazione del rumore;

individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

misure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto;
elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

documentazione in merito alla informazione e formazione fornite ai

lavoratori occupati in cantiere.
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Informazioni integrative in caso di esecuzione di cantierizzazioni e posa di

segnaletica temporanea sulla piattaforma autostradale

Qualora le attivita lavorative consistano dell’esecuzione di cantierizzazione e nella

posa di segnaletica temporanea sulla piattaforma autostradale, il POS redatto

dall'impresa esecutrice dovra specificare le seguenti informazioni:

a.

programmazione esecutiva delle attivitd di cantierizzazione, indicando il
giorno e I'ora in cui sono previste le operazioni;

nominativi dei componenti delle squadre coinvolte e dei relativi preposti;
schemi segnaletici di riferimento che verranno installati o utilizzati in via
provvisoria, ad esempio per I'apertura dei varchi nello spartitraffico;
modalitd di esecuzione della testata segnaletica, con particolare riguardo
all'utilizzo di cantiere in lento movimento per lo svolgimento di dette
operazioni;

attestazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori riguardo alle
procedure da osservare per le operazioni, compresi i lavoratori non addetti

ma comungue presenti nelle vicinanze delle aree utilizzate.

Informazioni integrative in caso di utilizzo di esplosivo per gli scavi

Qualora il progetto preveda l'utilizzo di esplosivi per lo scavo delle gallerie, in

allegato al POS redatto dallimpresa esecutiva dovranno essere specificate le

seguenti informazioni:

a.

Nominativi dei componenti le squadre incaricate per le procedure di sparo
(fuochini ed aiuto-fochini), con i riferimenti delle licenze (DM 15 agosto
2005, art. 5 comma 1) e l'indicazione di quali tra questi sono lavoratori
addetti a compiti speciali (antincendio e pronto soccorso).
Procedure operative per la successione dei lavori, indicando i lavoratori
incaricati, 'individuazione delle aree, gli eventuali mezzi utilizzati, le cautele
da seguire per le operazioni, le modalita che vengono seguite per la loro
segnalazione, il comportamento che devono osservare i lavoratori non
addetti ma comunqgue presenti nelle vicinanze delle aree in cui vengono
svolte le operazioni. Queste informazioni devono essere fornite per
ciascuna delle seguenti attivita:
i. ricevimento degli esplosivi trasportati  dall'impresa
specializzata;
ii. trasporto degli esplosivi dallarea di consegna al fronte di
scavo;
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C.

iii. caricamento delle mine;

iv. volata;

V. accesso al fronte dopo lo sfumo, controllo e neutralizzazione

delle eventuali mine gravide;

vi.  distruzione dell'esplosivo in eccesso.
layout del cantiere con individuazione delle aree utilizzate per le operazioni
e le relative fasce di rispetto;
procedura per la gestione delle emergenze;
attestazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori riguardo alle
procedure da osservare per lo scavo con esplosivo, compresi i lavoratori
non addetti ma comunque presenti nelle vicinanze delle aree utilizzate.
In cantiere dovra essere a messo a disposizione per eventuali verifiche il
registro di cui all’'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o
in alternativa il registro debitamente vidimato di cui all’art. 5 comma 2 del
DM 15/08/05.

Piano per larimozione dell’amianto

E prevista la sua redazione, a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice,

ai sensidell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'Impresa esecutrice ha I'onere della

sua consegna al CSE, come aggiornamento del POS.

Il suo contenuto minimo prevede:

a.

rimozione delllamianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione
non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto
vengano lasciati sul posto;

fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

verifica dell'assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;

adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;

adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di
legge, delle misure specifiche di protezione e di prevenzione previste all'art.
255 del d.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
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g. natura dei lavori e loro durata presumibile;

h. luogo ove i lavori verranno effettuati;

i. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

j. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per

attuare quanto previsto dalle lettere d. ed e.

Al CSE deve essere trasmessa evidenza della trasmissione del piano all’organo di

vigilanza prima dell'inizio dei lavori.

Schede di sicurezza dei materiali utilizzati in cantiere

Le schede di sicurezzal/tossicologiche debbono essere redatte sul modello stabilito
dalla norma UNI, che prevede 16 punti. L'Impresa esecutrice ha I'onere della sua
consegna al CSE come aggiornamento del POS.

Il contenuto prevede:

a. nome del prodotto ed identificazione del produttore, distributore o
responsabile dell'immissione sul mercato: il nome commerciale, 'eventuale
nome chimico, nome ed indirizzo dellorganizzazione responsabile
dell'immissione sul mercato;

b. composizione della sostanza con indicazione degli ingredienti con
indicazioni sulla loro pericolosita: nota bene: la sostanza pud contenere
ingredienti pericolosi senza essere considerata pericolosa; cio dipende
dalla loro concentrazione;

c. identificazione dei rischi: I'elenco dei principali rischi per la salute e per
'ambiente;

d. misure di pronto soccorso: descrizione delle principali misure di pronto
soccorso almeno in caso di contatto con la pelle, inalazione, ingestione e
contatto con gli occhi;

e. misure antincendio: descrizione delle principali misure antincendio, il punto
di infiammabilitd della sostanza, i mezzi di estinzione appropriati, i rischi
particolari di esposizione in caso di incendio, gli eventuali equipaggiamenti
protettivi particolari, i prodotti della combustione;

f. misure in caso di fuoriuscita accidentale: descrive le precauzioni
ambientali, i metodi di pulizia e di raccolta e le precauzioni individuali da
osservare;

g. manipolazione e stoccaggio: riporta le precauzioni da tenere per la

manipolazione e lo stoccaggio della sostanza;
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controllo dell’'esposizione/protezione individuale: contiene i provvedimenti
di natura tecnica da rispettare per la protezione degli operatori, comprese
le indicazioni per la protezione respiratoria, degli occhi, delle mani e della
pelle, e i limiti di esposizione nellambiente di lavoro massimi previsti dalle
norme: questi sono tassativamente da rispettare durante I'utilizzo della
sostanza;

proprietd chimiche e fisiche: aspetto, peso specifico, solubilitd in acqua,
viscosita, punto di infammabilita;

stabilita e reattivita del materiale: condizioni di stabilita, condizioni da
evitare, materiali da evitare nella sua manipolazione, prodotti di
decomposizione pericolosi;

informazioni tossicologiche: informazione sui problemi tossicologici in caso
di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi ed
ogni altra forma di esposizione: importanti da comunicare al medico in caso
di incidente;

informazioni ecologiche: descrive le modalita di interazione con 'ambiente,

con particolare riguardo alla biodegradabilita della sostanza;

. considerazioni sullo smaltimento: modalita da applicare per lo smaltimento

del prodotto;

informazioni sul trasporto: indica se si debba o meno applicare la hormativa
ADR/RID per il trasporto delle sostanze pericolose;

informazioni sulla regolamentazione: determina se si debba considerare
pericoloso il prodotto ai sensi della normativa vigente, i simboli da applicare
sulla confezione/recipiente/imballaggio, le indicazioni di pericolo, le frasi di
rischio, i consigli di tutela e le altre eventuali disposizioni applicabili;

altre informazioni: qualsiasi altra informazione il fabbricante ritenga di dover

fornire agli utilizzatori.

Qualora la documentazione si discosti dai requisiti stabiliti dalle norme ISO non é

accettabile come scheda di sicurezza.

Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi

Il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi € previsto a carico del datore
di lavoro dellimpresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 81/08 all'art. 134 e s.m.i..
L'lImpresa esecutrice ha I'onere della sua consegna al CSE come aggiornamento

del POS. Il contenuto prevede:
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identificazione del datore di lavoro che procedera alle operazioni di
montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio;

identificazione della squadra dei lavoratori e del preposto, addetti alle
operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio;
identificazione del ponteggio (marca, modello);

disegno esecutivo del ponteggio;

progetto del ponteggio quando lo schema di montaggio non sia previsto nel
libretto del ponteggio o quando la sua altezza superi i 20 metri (una parte
gualsiasi del ponteggio);

indicazioni per le operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio
del ponteggio;

planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del
ponteggio, evidenziando inoltre le delimitazioni necessarie, la viabilita di
cantiere e la segnaletica;

modalita di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata
della superficie, omogeneita, ripartizione del carico, elementi di appoggio);
modalita di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata,
controllo della verticalita, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra
ponteggio e opera servita;

descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio, trasformazione
0 smontaggio del ponteggio e loro modalita di uso, con esplicito riferimento
alleventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di
ancoraggio;

descrizione delle attrezzature adioperate nelle operazion di montaggio,
trasformazione o smontaggio del ponteggio e loro modalita di uso;

misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio,

di linee elettriche aeree nude in tensione;

. tipo e modalita di realizzazione degli ancoraggi;

misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni
metereologiche pregiudizievoli della sicurezza del ponteggio e dei
lavoratori;

misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
illustrazione delle modalitd di montaggio, trasformazione e smontaggio,
riportando le necessarie sequenze passo a passo, nonché la descrizioni

delle regole da applicare durante le suddette operazioni, con l'ausilio di

22/104



B.7.5.

B.7.6.

SIC001- PSC

elaborati esplicativi conenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli
elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

g. descrizione delle regole da applicare durante I'uso del ponteggio;

r. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio
e durante 'uso (rif. D.Lgs. 81/08 all. XIX) e s.m.i.

Piano per la gestione delle emergenze

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce
assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.

Il piano per la gestione delle emergenze € un obbligo previsto a carico del datore
di lavoro ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed é regolato dal D.I. 10
marzo 1998.

In relazione all'art. 104 c. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non € previsto nel contratto di
affidamento dei lavori che il committente organizzi un apposito servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In relazione all’allegato XV 2.1. lett. h, non & previsto nel contratto di affidamento
dei lavori che I'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori sia di tipo comune.

E facolta del CSE richiedere la trasmissione del piano per la gestione delle

emergenze.

Piano per il montaggio di strutture prefabbricate

Il piano per il montaggio delle strutture prefabbricate & previsto dagli articoli 20 e
21 della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 20
gennaio 1982. L'Impresa esecutrice ha I'onere della sua consegna al CSE come
aggiornamento del POS. E composta da:
a. definizione delle fasi di montaggio mediante istruzioni scritte e relativi
disegni illustrativi circa le modalita di effettuazione delle varie operazioni e
di impiego dei vari mezzi;
b. procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al
completamento dell’'opera;
c. cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario I'accesso di piu
imprese in cantiere;

d. indicazione delle imprese subaffidatarie che utilizzeranno il ponteggio.
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Il piano deve essere sottoscritto dai datori di lavoro delle ditte e dai tecnici
interessati al montaggio.

La responsabilita della redazione del piano e sia del fornitore del prefabbricato che
del datore di lavoro dell'impresa incaricata del montaggio. Il datore di lavoro

dell'lmpresa Aggiudicataria e responsabile della sua trasmissione al CSE.

B.7.7. Piano delle demolizioni
Il programma delle demolizioni deve essere contenuto del POS, secondo l'art. 151
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Deve prevedere:

a. definizione delle fasi di demolizione mediante istruzioni scritte e relativi
disegni illustranti le modalita di svolgimento delle operazioni e di impiego
dei mezzi, nonché la natura ed il perimetro degli sbharramenti da porre in
opera per segregare l'area;

b. procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al
completamento dell’'opera;

c. modalita di convogliamento del materiale da demolizione e di controllo della
polvere;

d. cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario l'accesso di altre
imprese al cantiere.

B.7.8. Documentazione relativa allaformazione ed informazione fornite ai lavoratori
in cantiere
Come documentazione relativa alla formazione ed in formazione fornita ai
lavoratori in cantiere, da consegnare al CSE in allegato al POS come previsto
dall'allegato XV punto 3.2.1. lett I, si intende le copie degli attestati di formazione
del personale presente in cantiere.

B.7.9.  Accesso del personale delle imprese in cantiere

B.7.9.1. PERSONALE ADDETTO ALLE OPERAZIONI LAVORATIVE

SIC001- PSC

L’accesso e consentito al solo personale che ha ricevuto, dal suo datore di lavoro,
le informazioni integrative sui rischi previste da questo documento, nei rispettivi
capitoli.

A fronte degli interventi di formazione previsti dal presente documento, sono

riconosciute convenzionalmente due ore per anno o frazione di esso per il numero
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dei lavoratori individuati come presenza media di personale in cantiere. Il verbale
di informazione dovra essere consegnato in originale al CSE.
Tutti gli addetti a qualsiasi titolo alle operazioni lavorative, esclusi gli autisti di
trasporti occasionali, possono ottenere I'accesso in cantiere sotto la responsabilita
dell'lmpresa esecutrice, alla quale é stato consegnato il cantiere, nel rispetto della
procedura prevista per la comunicazione del personale di cantiere. In questa
categoria sono previsti:

a. dipendenti dellImpresa esecutrice e delle subaffidatarie operanti in

cantiere (operai, impiegati e dirigenti dipendenti, distaccati o comandati);

b. lavoratori autonomi, parasubordinati e consulenti delle stesse.

Qualora queste figure non svolgano attivita continuativa in cantiere debbono
essere trattati come ospiti.

La procedura non si applica agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti delle
squadre di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’'esercizio

delle loro funzioni.

B.7.9.2. ESCLUSIONI

Qualora sia necessario l'ingresso di soggetti non ricadenti nelle categorie
precedenti, come, ad esempio, visite di istruzione o altro, deve esserne data
preventiva comunicazione al CSE, indicando:

a. elenco dei partecipanti e eventuale ente di appartenenza;

b. nome e ruolo della figura aziendale che li accompagnera;
c. scopo della visita ed itinerario;
d

data e ora di inizio e di fine prevedibili.

B.7.9.3. AUTISTI DI TRASPORTI OCCASIONALI

Non e prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza
in cantiere sia limitata alle operazioni di carico e scarico.
All'ingresso dei campi logistici deve essere presente un cartello indicante:

a. di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio;

b. di non intralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo;

c. di non procedere oltre allinterno del cantiere, senza un idoneo

accompagnatore.
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L’accesso dei mezzi in cantiere e sotto il controllo e la responsabilita del preposto
allarea interessata, indicato nel Piano di Installazione, che deve informare gli
autisti e controllare che questi:
a. scendano dal mezzo solo dove cid non sia cagione di pericolo, indossando
i DPI previsti per l'area;
b. adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro

indicate.

B.7.94. TRASMISSIONE AL CSE

L'lImpresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco del
personale presente in cantiere.

L'elenco deve presentare tutti i dati previsti per il cartellino identificativo, oltre
allindicazione dei corsi di formazione per la sicurezza frequentati da ogni

lavoratore.

B.7.9.5. OsPITI

Gli ospiti sono di norma accompagnati da un addetto dell'impresa esecutrice che
li ha invitati. La consegna del cartellino identificativo agli ospiti va trascritta, a cura
dell'Impresa Affidataria, su un registro conservato presso i suoi uffici di cantiere, a
disposizione del CSE. Devono essere registrate:

a. data ed ora di ingresso;

b. nome e cognome e firma dell’'ospite;

c. nome e cognome e firma dell'accompagnatore;

d

ora di uscita.
B.7.10. Accesso dei mezzi in cantiere

B.7.10.1. MEZzI E IMPIANTI

La procedura non si applica ai mezzi in dotazione agli agenti di polizia giudiziaria,
ai componenti delle squadre di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia
Forestale nell’esercizio delle loro funzioni.
L'lImpresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato I'elenco dei
mezzi e degli impianti presenti in cantiere.
L'elenco deve riportare:

a. opera, lotto;

b. nome dellimpresa Affidataria,;

c. eventuale nome dell'lmpresa Esecutrice;
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d. numero progressivo dell'elenco;
e. marca e modello;
f. identificazione (numero di targa o numero di telaio);
g. titolo per l'accesso al cantiere (proprieta, noleggio).
| mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla

carrozzeria il nome dell'impresa titolare.

B.7.10.2. TRASPORTI OCCASIONALI

L’'accesso di mezzi di trasporto impegnati in consegne occasionali in cantiere é

ammesso senza comunicazione al CSE.

B.7.10.3. TRASPORTI ECCEZIONALI

Le operazioni di trasporto eccezionale o di elementi prefabbricati ingombranti
dovranno essere oggetto di un piano di circolazione specifico, consegnato con
anticipo di almeno quattro settimane in maniera da permettere al CSE di
analizzarne e farne argomento di una specifica riunione di coordinamento.

Per la redazione del piano di circolazione occorrera tenere a riferimento, la

Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 20 Gennaio 1982 n. 13.
B.7.11. Incidenti ed infortuni

B.7.11.1. DEFINIZIONI

E definito infortunio I'evento indesiderato che ha come conseguenza danni fisici; e
definito incidente I'evento indesiderato che ha come conseguenza danneggiamenti

o altre perdite escluso danni fisici.

B.7.11.2. RAPPORTI CONIL 118

Il CSE valuta la necessita di indire riunioni di coordinamento e sopralluoghi con le
Imprese nei quali sia prevista la partecipazione dei servizi pubblici relativi alla

gestione antincendio (115) e pronto soccorso (118).

B.7.11.3. PROCEDURE

Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore di
Lavoro delllmpresa Affidataria secondo quanto disposto dalla Sezione VI del
D.Lgs. 81/08 e tengono conto della presenza di subaffidatari, secondo I'art. 26 del
D.Lgs. 81/08.
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Le procedure sono trasmesse al CSE, per permettere 'adempimento dell’obbligo

di coordinamento fra le Imprese Affidatarie.

B.7.11.4. INFORMAZIONE

L'lmpresa esecutrice, in caso di incidente o infortunio, ha I'obbligo di:

a. avvisare immediatamente il CSE, telefonicamente o a mezzo fax;

b. svolgere tempestivamente una inchiesta sulle condizioni che hanno portato
allevento, e comunicarne I'esito al CSE secondo le procedure previste in
guesto piano.

Gli infortuni e quasi infortuni devono essere processati secondo le procedure
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. In particolare &€ necessario
approfondire le analisi di ogni incidente e di ogni infortunio, per determinarne le
cause sulle quali agire efficacemente.

Per questi motivi € necessario, in caso di incidente o infortunio che richieda
['intervento del 118, provvedere immediatamente alla sospensione delle attivita
che lo hanno cagionato, per darne immediata comunicazione al CSE e alla DL,
anche nelle imminenze delle eventuali operazioni di soccorso.

La ripresa dei lavori potra essere disposta, eventualmente, dal CSE.

La violazione di questa elementare norma di condotta potra essere sanzionata con
l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 92 c. 1 lett. e), per la
violazione degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dall'art. 95 c. 1 lett. h)

della medesima norma.

Ogni mese I'impresa affidataria comunica al CSE le informazioni sintetiche relative
allandamento infortunistico dei lavori, quali:

a. numero delle ore lavorate;

b. numero degli infortuni avvenuti;

c. giornate di lavoro di astensione a seguito degli infortuni avvenuti.
| dati trasmessi sono comprensivi di tutte le attivita di cantiere svolte da imprese
esecutrici, secondo la definizione del capitolo B.3.5, sub affidatari compresi, e sono

conformi alle modalita di autodenuncia INAIL.
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B.7.12. Regole generali per la gestione delle lavorazioni e delle loro interferenze

B.7.12.1. DEFINIZIONI
Lavorazioni
Questo termine individua un insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un
obiettivo completo in sé. E una lavorazione, ad esempio, l'esecuzione di un
viadotto o la realizzazione di una galleria.
Fasi
Si definiscono fasi le attivita che sono parte di una lavorazione e relative
allesecuzione di una parte autonoma della lavorazione. Sono fasi, ad esempio,
I'esecuzione di un rilevato all'interno della realizzazione di un tracciato stradale o
di una pila per un viadotto.
Sottofasi
Sono sottofasi gli insiemi di opere analoghe all'interno della stessa fase: ad
esempio tutti i movimenti terra finalizzati allesecuzione di un rilevato o
I'esecuzione delle carpenterie per 'armatura di una pila.

B.7.12.2. ATTIVITA IN PRESENZA DI TRAFFICO
Durante le attivita sulla piattaforma autostradale aperta al traffico i veicoli e i mezzi
di lavoro per passare da una carreggiata all’altra dovranno uscire e rientrare dalla
piu vicina stazione autostradale.
Eventuali autorizzazioni ad effettuare conversioni ad U in autostrada dovranno
essere esplicitamente rilasciate di volta in volta, eccezionalmente in casi di
estrema necessita e a giudizio insindacabile della Direzione di Tronco.

B.7.12.3. SFALCIO E TAGLIO DI ALBERI
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Queste operazioni sono intese come parte integrante della cantierizzazione, e
vengono condotte non appena eseguite recinzioni accessi e segnalazioni previsti
nel PSC.

Le operazioni di sfalcio e di taglio degli alberi devono essere condotte utilizzando
tecnologie e soluzioni tali da prevenire la proiezione e la caduta di materiali su aree
esterne al cantiere. Il rischio di proiezione o di caduta di materiali & considerato

rischio specifico proprio dell’attivita dellimpresa, e pertanto la scelta delle
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B.7.12.4.
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attrezzature e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a

carico del datore di lavoro. Queste devono essere descritte nel POS.

Operazioni potenzialmente interferenti con il traffico autostradale

Se non previsto differentemente nel PSC, le operazioni di taglio di alberi ad alto
fusto che possono interferire con il traffico autostradale devono essere condotte al
momento dellesecuzione delle opere di cantierizzazione autostradale in

piattaforma, con traffico in deviazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per le interferenze che intervengono in corso d'opera si fara riferimento alle

seguenti regole generali.

Interferenze lavorative

Le interferenze lavorative sono regolate dal programma dei lavori allegato al
progetto. Eventuali variazioni proposte dalle imprese esecutrici andranno
preventivamente sottoposte al CSE con congruo anticipo.
I CSE dovra fornire il suo esplicito consenso riguardo alla variazione del
programma dei lavori; resta inteso che egli pud non accettare le variazioni
proposte, qualora ritenga che vengano a mancare i requisiti di sicurezza; cosi
come ha facolta di variare il programma dei lavori nel momento in cui le condizioni
del cantiere lo richiedano.
Qualora la variazione della programmazione dei lavori sia dovuta a ritardi o
inadempienze di una impresa e la nuova programmazione comporti ulteriori oneri
relativi alla sicurezza in fase di coordinamento, detti costi ricadranno sull'impresa
che si é resa responsabile di detti ritardi o inadempienze.
Qualsiasi proposta relativa ad una nuova programmazione dei lavori dovra
rispettare i seguenti requisiti generali:
a. il nuovo programma dei lavori dovra essere migliorativo delle condizioni di
sicurezza e di coordinamento;
b. nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa Impresa
sara I'lmpresa stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza

nascenti da detta situazione;
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c. nel caso che le interferenze riguardino pitu Imprese, le stesse saranno
esaminate dal CSE che puo disporre anche di far eseguire i lavori in tempi
diversi;

d. nel caso che la esecuzione deilavori di cui trattasi sia giudicata compatibile
de facto o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure
di prevenzione, le stesse dovranno essere realizzate dalla Impresa che
crea le situazioni di rischio;

e. le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a
conoscenza di tutte le altre Imprese interessate all'interferenza a cura
dell'impresa esecutrice;

f. ditali misure dovra essere stilato un esauriente rapporto che fara parte del
POS per le lavorazioni interferenti in fase di armonizzazione del PSC;

g. nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle
Imprese interessate, sara il CSE, sulla base dei programmi esistenti, che
decidera quale lavorazione dovra essere sospesa per non pregiudicare la

incolumita fisica dei lavoratori.

Interferenze con linee aeree o condutture interrate non risolte preliminarmente

Qualora le interferenze con linee aeree o condutture interrate non siano state
risolte preliminarmente all’inizio dei lavori la procedura per la gestione dei lavori in
gueste condizioni € la seguente:

a. lI'Impresa Affidataria, con riferimento al Piano di Installazione al punto
C.4.3.1, attiva I'esecuzione della procedura;

b. le interferenze verranno censite e verra emesso un programma per la loro
risoluzione, a cura del Direttore dei Lavori e con la sorveglianza del
Committente;

c. la struttura di Direzione Lavori, sentito il CSE, provvedera a definire, in
collaborazione con 'ente gestore, le modalita tecniche e temporali per la
risoluzione delle interferenze;

d. queste verranno comunicate all'lmpresa esecutrice, che avra I'obbligo di
attenersi alle disposizioni previste;

e. al termine di ogni intervento verra aggiornato il censimento delle
interferenze ed il programma per la loro risoluzione. Il programma verra

conseguentemente trasmesso all'lmpresa esecutrice.
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L'lmpresa Affidataria, qualora si imbattesse in linee aeree o condutture interrate
interferenti con le lavorazioni che non sono state segnalate, & tenuta a darne

immediata comunicazione al CSE.

Reti interrate

Qualsiasi lavoro di scavo che possa interessare la presenza di reti tecnologiche
interrate sara proceduto da una esatta localizzazione della stessa con sondaggi
campione, dopo aver interessato I'ente proprietario della rete, a prescindere da
ogni indicazione contenuta dal PSC.

Per le lavorazioni che comportano il rischio di esplosione e incendio o emissione
di sostanze dannose o contatti pericolosi con sostanze pericolose, I'lmpresa
coinvolta provvedera alla redazione di una specifica procedura di lavoro che, oltre
all'attuazione delle misure necessarie, potra prevedere anche la sorveglianza
continua di un preposto ai lavori e di una squadra di soccorso dotata dei necessari
presidi sanitari di pronto soccorso. Detta procedura di lavoro verra consegnata al
CSE, anche col POS.

Protezioni al transito presso linee elettriche aeree

Sara cura della Impresa che realizza I'impianto di cantiere predisporre, ove
individuato dal piano e comunque quando pericoloso, idonei portali di

segnalazione di pericolo e di protezione contro avvicinamenti e contatti pericolosi.

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree

Ciascuna Impresa esecutrice si fara carico di contattare I'ente proprietario onde
fare predisporre idonee protezioni isolanti per le linee elettriche non interferenti che

possano comungue interessare i propri lavori.

Variazione del programma lavori per lavori urgenti e non differibili

Qualora sia necessario, per cause di forza maggiore, la variazione imprevista della
programmazione dei lavori per svolgere lavori urgenti ed indifferibili, 'lmpresa
esecutrice ne dara immediata comunicazione al CSE, precisando:

a. lefasio le lavorazioni che la cui programmazione viene variata,

b. le cause che rendono imprescindibile la modifica della programmazione dei

lavori.
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B.7.13. Attribuzione delle responsabilita per la predisposizione delle misure di

sicurezza e riconoscimento degli oneri economici

B.7.13.1. PREDISPOSIZIONE E RIMOZIONE

La messa in servizio delle misure di sicurezza previste in questo PSC deve
avvenire di norma preventivamente all'inizio delle lavorazioni interessate.
La loro rimozione pud avvenire solo quando la condizione di pericolo sia terminata,

e comunque con il preventivo assenso del CSE.

B.7.13.2. GENERALITA

L’attribuzione delle responsabilita per la predisposizione delle misure di sicurezza
ed il relativo riconoscimento degli oneri economici & regolata dalle specifiche
attribuzioni contrattuali, secondo il principio generale che vede nelllmpresa
esecutrice l'incaricata delle predisposizioni delle misure di sicurezza previste in
questo PSC. In subordine, nei casi di affidamento a piu imprese, in mancanza di

precise attribuzioni contrattuali si fara riferimento a queste regole generali:

B.7.13.3. RECINZIONI DI CANTIERE
L’impresa Affidataria € responsabile per la predisposizione delle misure generali
di sicurezza e la loro manutenzione, nonché della sua manutenzione ordinaria e

pulizia.

B.7.13.4. INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI E PROTEZIONI COLLETTIVE

L'impresa che esegue la specifica lavorazione, o che si trova ad operare in ambiti
0 con lavorazioni per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche
allinterno del presente piano é responsabile per la predisposizione delle relative

misure di sicurezza specificate nel PSC.

B.7.13.5. EMISSIONI RUMOROSE VERSO L’ESTERNO

Tutte le Imprese adegueranno il proprio comportamento circa I'uso di macchine e
attrezzature in modo da rispettare le limitazioni imposte dalla Regolamentazione
locale in tema di livelli di emissioni sonore (D.P.C.M. 01.03.1990 e regolamenti

locali).

B.7.13.6. IMMISSIONE SULLA RETE VIARIA ESTERNA

L’'impresa che eseguira le recinzioni di cantiere curera di dotarle dei seguenti

accorgimenti:
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B.7.14.

B.7.15.

B.7.16.

a. posizionare presso ciascuna uscita la segnaletica stradale prevista dal
caso specifico dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
10 luglio 2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, nonché ottenere la prevista autorizzazione dall’ente gestore
della strada;

b. ove sia necessario per la visibilitd dell’operatore del mezzo, predisporre
appositi dispositivi che permettano una completa visibilitd della zona
percorribile dai veicoli esterni nellintervallo di tempo che serve
allautomezzo per raggiungere la velocita segnalata dal cartello di cui al

punto seguente.

Contabilizzazione e liquidazione

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori quando previsto, con le modalita previste dal contratto.

Disposizioni per I'attuazione della consultazione dei Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

L’'accesso delle Imprese al cantiere € subordinato alla presentazione della
documentazione relativa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza relativamente all’accettazione di questo Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Disposizioni generali per il coordinamento delle attivita, la cooperazione e

I'informazione reciproca dei datori di lavoro

B.7.16.1. COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI
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E’ indetta con periodicita di massima non superiore a quattro settimane, una
riunione di coordinamento con i responsabili in cantiere delle Imprese Esecutrici,
a cura del CSE. All'ordine del giorno:
a. programmazione esecutiva delle lavorazioni in sicurezza, e reciproca
informazione;
b. coordinamento delle attivita lavorative;
c. attivita del CSE.
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B.7.16.2. INFORMAZIONE SUL RISCHIO

Questo capitolo € un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce

assunzione di responsabilita ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299.

Rischio specifico

E’ onere diretto delle Imprese Affidatarie, in quanto rischio specifico derivante
dall’autonomia di scelta del contratto di appalto, relativamente alle proprie imprese
subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi collegati:

a. fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in
cui le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono destinati ad
operare, su quanto previsto dal PSC, sulle misure di prevenzione e
protezione e sulle procedure di emergenza adottate in relazione alle
specifiche attivita lavorative;

b. promuovere la collaborazione all'attuazione delle misure di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando e
richiedendo informazioni anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dellopera complessiva,

c. promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attivitd lavorative,
informando il CSE delle attivitd promosse relativamente ai propri
subaffidatari.

Il passaggio di informazione sul rischio dall’affidataria alle imprese esecutrici puo
avvenire:

a. attraverso la trasmissione del PSC;

b. con le modalita liberamente determinate dal datore di lavoro dell'impresa

affidataria, secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 97.

Previsioni del PSC

In questo documento vengono forniti gli indirizzi in merito agli obiettivi, ai contenuti
ed alla tempistica delle azioni di informazione relative alle necessita previste per
I'accesso a determinate aree dilavoro, per I'esecuzione delle singole fasi o relative
alla gestione delle emergenze in cantiere.

Le azioni di informazione sono assimilabili a procedure complementari e di
dettaglio che regolano le attivita lavorative dell'lmpresa Affidataria e pertanto sono

articolate secondo la specifica sequenza.
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DESCRIZIONE DELL’'OPERA ED ANALISI DELLE AREE

C.1.IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente

Autostrade per I'ltalia
via Alberto Bergamini, 50
00100 Roma RM

Responsabile dei lavori

Ing. Marita Giordano
domiciliata per la carica presso
Autostrade per I'ltalia S.p.A.
via Alberto Bergamini, 50
00100 ROMA

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione
dell’opera

Ing. Sebastiano Frisardi
domiciliato per la carica presso
SPEA Engineering

via Girolamo Vida, 11

20100 Milano Ml

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione
dell’opera

Non individuato al momento della redazione di questo piano.

C.2.IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Oggetto dei lavori

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) si riferisce all'intervento di
bonifica ordigni bellici comprese nel presente affidamento concepite

funzionalmente alla costruzione della Nuova Gronda Autostradale di Ponente.

Indirizzo del cantiere

E previsto un campo base situato nella seguente area:
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- in Genova presso l'area CI16 in adiacenza al Torrente Polcevera (via
Giorgio Perlasca).

Descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere

L’area studiata si estende dalla localita Vesima ad ovest, allo svincolo di Genova
Est lungo la A12 e raggiunge verso sud la zona portuale di Sampierdarena.
Morfologicamente l'area e caratterizzata da una stretta fascia pianeggiante,
parallela alla costa, che passa bruscamente ai rilievi montuosi retrostanti sempre
molto acclivi, talora aspri, che raggiungono quote superiori ai 700 metri s.I.m.

Il reticolo idrografico e caratterizzato da torrenti montani, a prevalente andamento

nord-sud, con versanti spesso a forte acclivita, fondovalle incassati e strette fasce

alluvionali. L'unico corso d’acqua con un fondovalle piu sviluppato € il Torrente

Polcevera, che nell'area di studio risulta regimato e scorre all'interno di argini

artificiali.

| bacini idrografici principali ricadenti in tutto o in parte nell’'area indagata sono , da

ovest ad est, quelli dei torrenti Cerusa, Leiro, Branega, S. Pietro, Varenna,

Chiaravagna, Polcevera e Bisagno. Vi sono, inoltre, una serie di aree scolanti e

bacini di dimensioni minori con corsi d’acqua spesso tombinati nella parte

terminale, si tratta di elementi caratterizzati da deflusso in ambiente quasi
completamente urbanizzato.

La nuova infrastruttura & quasi completamento in sotterraneo (per oltre il 95% del

suo sviluppo) e le caratteristiche sia tecnologiche che di tracciato sono nettamente

distinte tra le opere poste a dx o0 a sx del torrente Polcevera.

Il Polcevera infatti - oltre a costituire la maggiore incisione del tracciato,

caratterizzata quindi dalla realizzazione del viadotto Genova che risulta I'opera

d’arte all'aperto di maggiore impatto sul territorio — rappresenta:

o o spartiacque geologico tra i terreni potenzialmente amiantiferi della sua
sponda dx e quelli non amiantiferi del lato sx, con forti implicazione sulla scelte
tecnologiche degli scavi in sotterraneo;

o [|'elemento separatore tra il tracciato tortuoso ed articolato dei rami sul lato sx
— che si occupano di assicurare I'interconnessione tra i vari tratti autostradali
esistenti e la nuova infrastruttura — e quello piu lineare della sponda dx, da
dove parte la “Gronda” che si occupa essenzialmente di trasferire il traffico fino

a Vesima, raddoppiando I'A10 esistente.
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c.24 Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche
L’intervento in oggetto rigurda le attivita di bonifica da ordigni bellici delle aree su
cui sara realizzata la nuova infrastruttura denominata Gronda relativa al nodo
stradale e autostradale di Genova.
Nel seguito si analizzano le principali voci della cantierizzazione, evidenziando
le peculiarita introdotte per contestualizzare gli apprestamenti tradizionali sul Nodo
di Genova:

C.24.1. LE VIABILITA DI SERVIZIO

SIC001- PSC

Le viabilita di servizio, che usualmente vengono inserite nei progetti delle opere
infrastrutturali per facilitare I'accesso dei mezzi d'opera alle varie aree di lavoro,

spesso costituiscono una delle componenti piu invasive della costruzione:

e perché possono richiedere espropri e opere meno giustificabili, rispetto ai
cittadini che li subiscono, di quelli relative all'opera principale;

e perché creano delle corsie preferenziali sulle quali si concentra per vari
anni il traffico dei veicoli pesanti;

e perché a fine lavori costituiscono opere avulse dal contesto e non

facilmente ripristinabili allo stato ante.

Per il Nodo di Genova si € quindi deciso di limitare la costruzione di nuove viabilita

di servizio allo stretto indispensabile, agendo su due principi:

o [utilizzo dellautostrada esistente come principale vettore del traffico di
cantiere: i principali cantieri di scavo delle gallerie confluiscono infatti in
prossimita delle carreggiate esistenti ed €& quindi possibile provvedere al
trasporto dello smarino ed all'alimentazione degli imbocchi direttamente
dall'autostrada;

e l'adeguamento di viabilitd esistenti da utilizzare temporaneamente come
viabilita di cantiere: le viabilita locali vengono utilizzate solo per le opere
non eseguibili direttamente dalle autostrade esistenti (€ il caso, ad esempio,
delle pile dei nuovi viadotti della Gronda a Voltri, che devono essere costruite
dalla vallata sottostante il tracciato) e un accurato studio dei percorsi gia
presenti sul territorio ha consentito di individuare alcuni tracciati da dedicare
temporaneamente al passaggio dei mezzi d'opera, previo adeguamento

delle geometrie della strada. In tal modo la viabilita beneficia a fine lavori
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delle opere di adeguamento eseguite.

Le viabilita di servizio oggetto del presente affidamento sono:

e VS33. Pista di cantiere per lo slurrydotto: il percorso dellinfrastruttura dello
slurrydotto segue I'andamento dell’alveo del torrente Polcevera in sponda dx,
da Bolzaneto fino alla sua foce, in corrispondenza della quale & prevista la
realizzazione di un’area di cantiere destinata alla gestione della realizzazione
dellopera a mare e del materiale da conferirvi. La pista VS33 — lunga circa
6.700 ml - consentira la costruzione e la manutenzione dello slurrydotto e delle

stazioni di rilancio disposte lungo il torrente.

C.2.4.2. | CANTIERI INDUSTRIALI

Sono aree di dimensioni importanti (almeno 4-5.000 mq) destinate ad ospitare
gli impianti maggiori (betonaggio, frantumazione, ..) a servizio di piu imbocchi
o siti di lavoro. E' quindi necessario collocarli in aree pianeggianti ben servite
dalle viabilita, per cui sono spesso vicini a zone urbanizzate e possono interferire
con I'ambiente circostante. Il loro impatto deve essere mitigato con lI'adozione
degli opportuni apprestamenti (barriere antirumore, coibentazione total degli
impianti, ..). La maggiore concentrazione di cantieri industriali & presente nella
Valpolcevera nei pressi dello svincolo di Bolzaneto, dove si affacciano i

cantieri ubicati in sponda dx e sx del torrente.

| cantieri di questo tipo previsti nel presente affidamento é:

e CIl16 — Pista Polcevera per slurrydotto: e situato in sinistra idrografica del
torrente Polcevera immediatamente a Nord dei viadotti ferroviari lungo Via
Perlasca. Dal punto di vista operativo il cantiere sara destinato ad area di
stoccaggio dei materiali necessari (carpenterie metalliche) per la realizzazione

dello “slurrydotto”.

C.25. Ammontare complessivo presunto dei lavori
L’importo complessivo dei lavori (lordo) € stimato in € 129.990,65.
C.2.6. Dimensionamento dell’intervento (UxG e presenza media)
C.2.6.1. GENERALITA

SIC001- PSC

In questa sezione vanno descritte le modalita con cui si intende determinare I'entita

dei lavori in UominixGiorno. Le modalitd possono essere:
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a. analizzando le risorse previste nello studio della programmazione dei

lavori.

C.2.6.2. CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO

La squadra operativa tipo che operera per tutta la durata del cantiere sara
composta da 10 addetti. Data la durata dell'intervento pari a 80 giorni I'entita degli

uomini giorno risulta pari a 167.

C.2.6.3. PRESENZA MEDIA PRESUNTA DEI LAVORATORI PREVISTI IN CANTIERE E

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

SIC001- PSC

INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il dimensionamento delle dotazioni di cantiere viene condotto su base parametrica,
utilizzando il numero relativo alla presenza media presunta dei lavoratori in
cantiere.

E’ a carico dellimpresa affidataria definire il numero massimo di presenze in
cantiere nel POS, ed articolare le dotazioni di cantiere sulla base della variazione
delle presenze del personale, in pit o in meno, che comungue afferiranno ad una
presenza media pari a quella prevista in questo capitolo.

A fronte degli interventi di formazione previsti da questo Piano di Sicurezza e
Coordinamento, sono riconosciute convenzionalmente due ore per anno o frazione
di esso per il numero dei lavoratori individuati come presenza media di personale

in cantiere. Il verbale di informazione dovra essere consegnato in originale al CSE.

Data presunta di inizio dei lavori

Non ancora individuata al momento della redazione del presente documento

Durata prevista dei lavori

La durata dei lavori e prevista in 80 giorni naturali consecutivi

Modalita di affidamento dei lavori, con particolare riferimento al numero delle

imprese affidatarie previste.

| lavori saranno appaltati completamente ad un unico soggetto, con possibilita di

subaffidamento.
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C.3.Analisi degli elementi rilevanti in riferimento all’area di cantiere
C.3.1. Caratteristiche dell’area di cantiere

C.3.1.1. NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Pronto soccorso: 118

Soccorso pubblico di emergenza: 113

Soccorso in mare: 010 2415237
Comando provinciale Vigili del Fuoco: (humero di emergenza: 115)
Via Albertazzi, 2- 16100 Genova
Centralino: 010 24411
Fax: 010 252528
f. Carabinieri: (numero di emergenza: 112)
Telefono Comando Provincia di Genova: 010 3623444
Telefono Comando Regione Liguria: 010 35601

a.
b.
c. Numero blu per emergenza in mare: 1530
d.
e.

g. Comando Polizia Municipale
Via Di Francia 1 (Torre Nord)16149 - Genova
Centralino: 010 5570
h. Sezione Polizia Stradale Genova
Via Saluzzo 1 - 16145 Genova
Telefono : 010 369011
i. Ospedale San Martino (dotazione di camera iperbarica)
Largo Rosanna Benzi,10 - 16132 Genova (GE)
Tel. 010 5551
J. Ospedale Villa Scassi
Corso Onofrio Scassi, 1 - 16149 Genova Sampierdarena (GE)
Tel. 010 84911
k. Ospedale Antero Micone
Largo Nevio Rosso 2 - 16153 Genova Sestri Ponente (GE)
Centralino: 010 84911

C.3.2. Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Negli elaborati grafici allegati a questo PSC sono stati indicati i possibili rischi per
il cantiere provenienti dal’ambiente esterno, indicandoli con i simboli sotto riportati
— quando i relativi rischi siano presenti - simboli che fanno riferimento all’elenco
contenuto al D.Lgs. 81/08 All. XV punto 2.2.2. Qualora dall'analisi dei rischi
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scaturiscano piu ipotesi, queste sono definite dai sottocapitoli, individuati da una
lettera (A, B, C) nella declaratoria di seguito.

L’accesso al cantiere & consentito al solo personale che ha ricevuto, dal suo datore
di lavoro, le informazioni integrative sui rischi previste da questo documento, nei

rispettivi capitoli.

C.3.2.1. PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA

DI CANTIERE DI CONDUTTURE AEREE E SOTTERRANEE

A. Linee aeree o condutture interrate interferenti

Le linee aeree o le condutture interrate interferenti di norma sono riposizionate
prima dell'inizio dei lavori o disattivate da personale specializzato al momento
dell'esecuzione dei lavori.

La rimozione o l'avvenuta disattivazione della linea deve essere comunicata al
CSE preliminarmente all’esecuzione dei lavori.

Qualora sia necessario intervenire in prossimita di linee elettriche in tensione a
distanze inferiori da quelle di sicurezza (D.Lgs. 81/08, all. IX) le operazioni

lavorative dovranno essere concordate con I'ente gestore della linea

Un (kV) D. min (m) Un (kV) D. min (m)
<1 3 132 5
10 3,5 220 7
15 3,5 380 7

Inoltre al fine di garantire l'integrita fisica dei lavoratori e delle infrastrutture
impiantistiche presenti dovra essere vietato:

*» |o scarico/stoccaggio di materiali allinterno dellarea compresa tra la
segnalazione e la stessa infrastruttura,

= ['utilizzo di apparecchi di sollevamento all'interno dell’area compresa tra la
segnalazione e la stessa infrastruttura;

» o sbraccio degli apparecchi di sollevamento all'interno dell’area compresa tra
la segnalazione e la stessa infrastruttura;

*» |o stazionamento dei mezzi d'opera all'interno dellarea compresa tra la
segnalazione e la stessa infrastruttura.

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti

tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
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delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

B. Linee non interferenti
Sono presenti linee elettriche aeree interferenti che saranno riposizionate nel corso
dei lavori, o non interferenti.
Occorre segnalare una fascia di rispetto di non piu di dieci metri della proiezione a
terra della linea elettrica aerea, posizionando questa segnalazione ai limiti della
fascia di rispetto, in queste posizioni:
a. sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale o autostradale e
lungo le piste di cantiere;
b. a non piu di dieci metri di distanza I'uno dall’altro, lungo lo sviluppo della
linea aerea, nei cantieri industriali, nei campi logistici e nei cantieri

infrastrutturali.

1”1

Il segnale da posizionare € il seguente, dove x indica I'altezza minima alla quale si

trova la linea aerea.

DISTANZE RIDOTTE
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In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,
controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
Come riportato nelle tavole grafiche del PSC risultano essere presenti all'interno
delle diverse aree linee staffate di fibra ottica non interferenti.

C. Linee potenzialmente interferenti
Sono presenti linee elettriche aeree interferenti nelle aree di transito, delle quali
non e possibile o0 non & prevista la rimozione.
Le linee interferenti devono essere segnalate e/o protette mediante portale
provvisorio costituito da pali in legno e catenella/nastro bianco e rosso in pvc se
risultano ubicate in corrispondenza di un’area di transito frequente come accessi
al cantiere, viabilita di cantiere, ect.
Il portale, integrato con segnaletica verticale indicante 'altezza della linea elettrica
aerea interferente, deve consentire l'individuazione della sagoma limite di carichi
e mezzi di cantiere.
Qualora le suddette linee risultino afferenti ad un’area interessata dagli interventi
ma che non sia sede di frequenti transiti, potra essere semplicemente segnalata

come indicato al precedente punto B.
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LINEAELETTRICA

PORTALE AVALLE DELLA
LINEAELETTRICA

/

%

\

PORTALE AMONTE DELLA|
LINEAELETTRICA

CATEMELLA O
BANDELLA

MUK MORTTE

1T x metri TF

AT ADETTE

T & metri T7

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,
controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.

D. Sono presenti condutture sotterranee non interferenti.
Sono presenti condutture sotterranee non interferenti con le attivita lavorative.
E necessario contattare I'ente Gestore e richiedere allo stesso di provvedere alla
segnalazione attraverso il picchettamento di tutta I'infrastruttura presente sull'area
oggetto dei lavori.
| picchetti (di legno) dovranno essere posizionati:
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- sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale o autostradale e lungo
le piste di cantiere;

- a non piu di dieci metri di distanza l'uno dall'altro, lungo lo sviluppo
dellinfrastruttura impiantistica interferente, nei cantieri industriali, nei campi
logistici e nei cantieri infrastrutturali.

Gli stessi picchetti oltre a segnalare la presenza dell'infrastruttura dovranno

riportare anche la profondita della stessa rispetto al piano campagna, i

franchi/distanze di sicurezza da rispettare e mantenere.

Il colore dei picchetti e delle bandelle dovra essere:
giallo per le condutture di gas;

nero per le fognature;

azzurro per le condutture di acqua;

rosso per i caviinterrati in tensione;

bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche

Alle estremita dei tracciati saranno posizionati questi cartelli.

 OLEODOTTO CAVI DATI | Fogranxa
g St
TUBO . TUBO
INTERRATO STAFFATO INTERRATO
o Emj . EEn @ =
DISTANZE DAL cAR’T‘ELLO’ ENTANTR O CARIRELD DISTANZE DAL GARTELLO
B 1| (L 3
- -

Premesso che le infrastrutture impiantistiche interrate e aeree censite e interferenti
con le attivita di Bonifica Sistematica Terrestre sono state riportate all'interno degli
elaborati “Fattori di Rischio” SIC0020 - 21 facenti parte di questo PSC, al fine di
garantire I'esecuzione in sicurezza delle attivita di cui sopra e di conseguenza
l'integrita fisica di ogni lavoratore, prima di dare inizio ai lavori I'impresa dovra
effettuare una ricognizione dei luoghi/aree di lavoro in modo da individuare tutte le

infrastrutture impiantistiche.
Inoltre, la stessa impresa in caso di eventuale rilevamento di infrastrutture

impiantistiche non censite, in via precauzionale dovra contattare I'ente Gestore e

prendere accordi per stabilire apposite modalita in modo da evitare possibili
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danneggiamenti dovuti a contatti con lattrezzatura utilizzata e garantire di

conseguenza l'integrita e la funzionalita dell'infrastruttura stessa.

CODICE DESCRIZIONE UBICAZIONE POSIZIONE | TIPOLOGIA | CARATTERISTICHE RISOLUZIONE DENOMINAZIONE
Tubazione oleodotto
@ 10" posata in sub Demolizione dei tratti
_ alveo lungo il Torrente | A-B e C_-D |nterf_erent| SIGEA SISTEMA
Parallela lungo il Polcevera nel tratto con il sistema di INTEGRATO
SGAOIL10507 | OLEODOTTO | Torrente interrata Parallela tra Genova Bolzaneto | condotte (slurrydotto) GENOVA
Polcevera elazona previsto per il
) . . ARQUATA
immediatamente a conferimento a mare
monte della ex del materiale di scavo.
Passerella di Campi.
Tubazione oleodotto
@ 10" posata in sub Demolizione dei tratti
_ alveo lungo il Torrente | A-B e C_-D mterf_erentl SIGEA SISTEMA
Parallela lungo il Polcevera nel tratto con il sistema di INTEGRATO
SGAOIL10508 | OLEODOTTO | Torrente interrata Parallela tra Genova Bolzaneto | condotte (slurrydotto) GENOVA
Polcevera elazona previsto per il
) . . ARQUATA
immediatamente a conferimento a mare
monte della ex del materiale di scavo.
Passerella di Campi.
Sub alveo
Torrente . Cavo di fibra ottica .
FIBRA Polceverain osato all'interno Non risultano
FWBFI010509 prossimita ponte | interrata | Trasversale P . necessari FASTWEB
OTTICA . - della polifera Telecom .
Pieragostini / . spostamenti.
S Italia.
Cornigliano lato a
monte
Pgnte - Cavo di fibra ottica .
FIBRA Pieragostini / osato all'interno Non risultano
FWBFI010510 Cornigliano lato | staffata Trasversale P . necessari FASTWEB
OTTICA della polifera .
mare Torrente spostamenti.
Interoute.
Polcevera
FIBRA Ponte in Via Cz:;)t(él;(;:?iﬁg:sga Non risultano
FWBFI010511 Lorenzi Torrente | staffata Trasversale | P . necessari FASTWEB
OTTICA della polifera Telecom .
Polcevera ) spostamenti.
Italia.
Ponte in Via al Cavo di fibra ottica .
FIBRA onte Polcevera osato all'interno Non risultano
FWBFI010512 P staffata Trasversale | P . necessari FASTWEB
OTTICA Torrente della polifera Telecom .
. spostamenti.
Polcevera Italia.
Sub alveo
Torrente Polifera Telecom
FIBRA Polceverain all'interno della quale | Non risultano
TELFIO10513 prossimita ponte | interrata | Trasversale | passano cavi fibra necessari TELECOM S.P.A.
OTTICA . - . .
Pieragostini / ottica Fastweb spostamenti.
Cornigliano lato a FWBFI010509.
ponte
Ponte Polifera Interoute
FIBRA Pieragostini / all'interno della quale | Non risultano
INTFIO10514 OTTICA Cornigliano lato | staffata Trasversale | passano cavi fibra necessari INTEROUTE S.P.A.
mare Torrente ottica Fastweb spostamenti.
Polcevera FWBFI010510.
Polifera Telecom
FIBRA Ponte in Via all'interno della quale | Non risultano
TELFIO10515 Lorenzi Torrente | staffata Trasversale | passano cavi fibra necessari TELECOM S.P.A.
OTTICA . .
Polcevera ottica Fastweb spostamenti.
FWBFI010511.
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Polifera Telecom

Ponte in Via al . .
FIBRA ponte Polcevera all'interno d_el!a quale | Non rlsul_tano
TELFIO10516 OTTICA Torrente staffata Trasversale passano cavi fibra necessari TELECOM S.P.A.
Polcevera ottica Fastweb spostamenti.
FWBFI010512.
Sub alveo
FIBRA Torrente _ _ 1 cavo di fibr_a otFica Non risul_tano
TELFIO10517 OTTICA Polceverain interrata | Trasversale | all"interno di polifera | necessari TELECOM S.P.A.
prossimita ponte predisposta. spostamenti.
in Via Lorenzi
Presidio
antinquinamento, in
caso di necessita
Sponda sinistra viene stesa Non risultano
IPMOIL10518 | OLEODOTTO | foce Torrente - - trasversalmente al necessari IPLOM
Polcevera Torrente una barriera | spostamenti.
di panne protettive
ancorate sulla sponda
di destra.
Fasci tubieri di
g:'f)?j(j)(::itlp(g?(\)ll(i) fgel:?ntl pemolizion_e dei tratti
(benzine e gasoli) interferenti con lo
interrati / staffati ?Lﬁgj;tig%s nUOvi
Torrente posati parallelamente tratti di tubazione da
SIGOIL10519 | OLEODOTTO interrata - e trasversalmente SIGEMI S.R.L.
Polcevera lungo I'alveo e racco_rda_re con Ie.
subalveo del Torrente tubaz_lonl esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
impianto in zona Eg)/ H1/L-M/N-O/
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08429.
Fasci tubieri di
g:'f)?j(j)(::itlp(g?(\)ll(i) fgel:?ntl pemolizion_e dei tratti
(benzine e gasoli) interferenti con lo
interrati / staffati ?Lﬁgj;tig%s nUOvi
Torrente posati parallelamente tratti di tubazione da
SIGOIL10520 | OLEODOTTO interrata - e trasversalmente SIGEMI S.R.L.
Polcevera lungo I'alveo e racco_rda_re con Ie.
subalveo del Torrente tubaz_lonl esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
impianto in zona E(G?)/ HA/L-M/N-O/
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08423.
Fasci tubieri di
g:'f)?j(j)(::itlp(:i?(\)llci) fgeI:intl pemolizion_e dei tratti
(benzine e gasoli) interferenti con lo
interrati / staffati ?Lﬁgj;tig%s nUOvi
Torrente posati parallelamente tratti di tubazione da
SIGOIL10521 | OLEODOTTO interrata - e trasversalmente SIGEMI S.R.L.
Polcevera lungo 'alveo e racco_rda_re con Ie.
subalveo del Torrente tubaz_lonl esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
impianto in zona Eg)/ HA/L-M/N-O/
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08422.
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Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
. . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone DUOV'
SIGOIL10522 | OLEODOTTO | Torrente interrata e trasversalmente tratti di tubazione da | e o)
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e R .
subalveo del Torrente tubazion esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
- . F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08410.
Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
. . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone DUOV'
SIGOIL10523 | OLEODOTTO | rorrente interrata e trasversalmente tratti di tubazione da | e o)
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e R .
subalveo del Torrente tubazion esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
- . F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08424.
Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
. . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone DUOV'
SIGOIL10524 | OLEODOTTO | lorrente interrata e trasversalmente tratti di tubazione da | e o)
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e R .
subalveo del Torrente tubazion esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
L N F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08427.
Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
. . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone DUOV'
SIGOIL10525 | OLEODOTTO | [orrente interrata e trasversalmente tratti di tubazione da | ¢ oeny o
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e S .
subalveo del Torrente tubazioni esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
L N F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08428.
Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
. . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone DUOV'
SIGOIL10526 | OLEODOTTO | [orrente interrata e trasversalmente tratti di tubazione da | ¢ oeny o
Polcevera , raccordare con le
lungo l'alveo e S .
subalveo del Torrente tubazioni esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
L N F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08425.
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Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
; . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone puow
SIGOIL10527 | OLEODOTTO | [orrente interrata etrasversalmente | ot ditubazioneda | ey o p )
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e R .
subalveo del Torrente tubazion esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
- N F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08421.
Fasci tubieri di
OIeOdOt.t' convt_)gllgntl Demolizione dei tratti
prodotti petroliferi . .
; . interferenti con lo
(benzine e gasoli) slurrvdotto e
interrati / staffati rydot .
posati parallelamente reall_zza_mone T‘”°‘”
SIGOIL10528 | OLEODOTTO | [orrente interrata etrasversalmente | ot ditubazioneda ) gopyy o p )
Polcevera , raccordare con le
lungo I'alveo e R .
subalveo del Torrente tubazion esistenti
Polcevera. Stesso (trattiA-B/C-D/E-D/
- ; F-G/H-1/L-M/N-O/
impianto in zona P-Q)
Bozaneto con cod. '
SIGOIL08426.
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti con lo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10529 | OLEODOTTO Torrente interrata mterr_atl / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10530 | OLEODOTTO Torrente interrata mterr_atl / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo l'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10531 | OLEODOTTO Torrente interrata |nterr_at| / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10532 | OLEODOTTO Torrente interrata mterr_atl / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
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Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10533 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti con lo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10534 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10535 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10536 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10537 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
Fasci tubieri di Demolizione dei tratti
oleodotti convoglianti | interferenti conlo
prodotti petroliferi slurrydotto e
(benzine e gasoli) realizzazione nuovi
SIGOIL10538 | OLEODOTTO Torrente interrata interr_ati / staffati tratti di tubazione da SIGEMI SR L.
Polcevera posati parallelamente | raccordare con le
e trasversalmente tubazioni esistenti
lungo I'alveo e (trattiA-B/C-D/E-D/
subalveo del Torrente | F-G/H-1/L-M/N-O/
Polcevera. P-Q).
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C.3.2.2. RISCHIO DI ANNEGAMENTO

A. Attivita nei pressi di corsi d’acqua o bacini di profondita <1,5m
E presente il rischio di annegamento per le lavorazioni svolte in prossimita di corsi
d’acqua o bacini (rischio aggiuntivo), di qualsiasi profondita o all'interno degli
stessi, di profondita inferiore a m 1,50.
Dovra essere sempre presente nell’area dei lavori, posizionato all'interno di uno
dei mezzi o in altro luogo costantemente presidiato, la dotazione di pronto
soccorso, che dovra essere integrata da un salvagente anulare di tipo approvato
ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e Navigazione 29 settembre 1999 n. 35,
saldamente collegato ad una sagola di lunghezza 20 metri. Il salvagente dovra
essere appeso in posizione ben visibile e raggiungibile. II POS dell'impresa
affidataria dovra prevedere, all'interno del capitolo per la gestione delle
emergenze, una procedura specifica per il rischio di annegamento
(predisposizione di salvagente anulare), nel caso che il corso d'acqua sia
guadabile a piedi o utilizzando dei mezzi di trasporto, che ci sia la presenza isolata
di zone con profondita superiore al metro e che la presenza dei lavoratori nelle
aree a rischio non sia costante (per tutto il turno).
Le opere di accantieramento devono essere realizzate in aree elevate, all'esterno
dell'alveo del fiume, con particolare riguardo ai depositi di carburante e di materiali
pericolosi per 'ambiente. All'interno dell'alveo potranno essere posizionate le
attrezzature di lavoro strettamente necessarie alle attivita lavorative, con
I'accortezza di trasportarle all’esterno a fine turno durante le stagioni piovose e per
le sospensioni delle attivita superiori ad una giornata.
Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato risulta
presente in quanto le aree di lavoro si trovano lungo le sponde del Torrente

Polcevera.

B. Attivita all'interno di corsi d’acqua o bacini di profondita >1,5m
E presente il rischio di annegamento per le lavorazioni svolte all'interno degli alvei
di corsi d’acqua o bacini (rischio aggiuntivo), di profondita superiore a m 1,50.

Tutti i lavoratori devono indossare DPI (giubbotto salvagente).
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Le operazioni lavorative dovranno essere svolte da non meno di due persone,
sempre presenti contemporaneamente in maniera da potersi assistere
vicendevolmente in caso di incidente.

Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.

C. Natanti o mezzi anfibi
E presente il rischio di annegamento, dovuto all'utilizzo di natanti o0 mezzi anfibi o
allo svolgimento di attivita subacquee o in ambito portuale
Tale rischio e considerato specifico delle attivita di impresa, e pertanto si rimanda
al POS per i criteri di gestione dello stesso.
Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta
presente.

D. Alveidicorsid’acquadiportata rilevante (modalita stabilite all’interno

del progetto)

E presente il rischio di annegamento, dovuto allo svolgimento di attivita all'interno
di alvei di corsi d’acqua dalla portata rilevante
Il progetto prevede particolari accorgimenti (ture o simili) per lo svolgimento delle
attivita lavorative.
Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.

E. Rischio annegamento (rischio specifico)
E presente il rischio di annegamento ma & considerato rischio specifico proprio
delle attivita delle imprese appaltatrici, per cui si rimanda al POS per i criteri di
gestione del rischio.
Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.

C.3.2.38. LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZAE LA

SALUTE DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEI CONFRONTI DEL TRAFFICO CIRCOSTANTE
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Costituiscono parte integrante di questo PSC e pertanto vengono riconosciute
negli oneri della sicurezza le indicazioni riportate negli elaborati codificati come
CAP, relativi alla fasizzazione dei lavori, con le prescrizioni per:

a. segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;

b. protezione dei lavoratori con barriere;

c. programmazione delle attivita.
L’accesso dei mezzi & previsto attraverso la viabilitd stradale o autostradale; i
conducenti, nell'effettuare le manovre, devono tenere in funzione il dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante ed accertarsi di
non essere causa di pericolo, sia all'ingresso in cantiere che per I'immissione nel
traffico, moderando la velocita.
In caso di lavori sulla piattaforma autostradale o nei suoi pressi, I'accesso dei
mezzi in cantiere & subordinato all’emissione di una “Autorizzazione a manovre”
per il conduttore, a carico della Direzione di Tronco o del Concessionario
competente, con modalita previste dalla stessa.
ATTENZIONE. L’'autorizzazione consente I'esecuzione di manovre normalmente
non consentite dalla segnaletica o dalla normativa corrente in vigore. E obbligatorio
conformarsi sempre alle procedure previste dalla ione di Tronco o del
Concessionario competente.
Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.

Altri fattori esterni

C.3.3.1. CANTIERE IN AMBITO FERROVIARIO

La programmazione delle operazioni lavorative deve essere concordata con il
gestore della linea.

E necessario prevedere finestre temporali di sospensione della linea in questi casi:
a. allestimento e rimozione del cantiere, in tutte le fasi in cui la recinzione interna

alla fascia di rispetto non € ancora stata completata;
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b. nel caso di costruzione o allargamento o manutenzione di un sovrappasso
tutte le attivita svolte senza una divisione rigida tra I'area di cantiere e la linea
ferroviaria, come il varo delle travi e la posa degli impalcati.

L'area di cantiere, interna alla fascia di rispetto dell'ente gestore, deve essere
segregata con una recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte fissato
su putrelle in acciaio tipo HEA 120 (h=4,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt). La
posizione della recinzione & determinata in funzione delle caratteristiche della linea
ferroviaria:

- inpiano, curva con raggio > 250 m, franco 15 cm dal gabarit e comunque oltre
la linea di contatto, o eventuali linee di alimentazione delle catenarie o conduttori
di ritorno (es. linee AC/AV), se presenti;

- inrilevato su ballast, al piede del rilevato e comunque oltre la linea di contatto
o eventuali linee di alimentazione delle catenarie o conduttori di ritorno (es. linee
AC/AV), se presenti.

La sagoma esterna delle pareti deve essere segnalata con bande fluorescenti
bianche e rosse. Le aree esterne alla fascia di rispetto dovranno essere recintate
in conformita con le disposizioni previste per le recinzioni generiche.

Sul lato interno della recinzione andra affissa, ogni cinque metri di sviluppo, la
segnaletica indicante il divieto di accesso all’area ferroviaria ai non autorizzati.

E necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli
addetti, dove esplicitare la procedure previste per lo svolgimento delle operazioni.
Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere preliminarmente
documentato al CSE. Copia del verbale di formazione, controfirmato dai
partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio importato non risulta

presente.
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Recinzione posta al
piede del ballast e ad
una distanza > 15 cm
della sagoma (Gabarit)
e comunque oltre la
linea di contatto.

AREA DI
CANTIERE

/7
g
/
/
%
®7
7
N
/
g
%

Piano di
lavore cantiere

N

Recinzione di cantiere
realizzata con tavolato
da ponte
(3,00%0,005*0,30mt)
fissate su putrelle in
acciaio tipo HEA 120
(h=4,00mt f.t.),
annegate in cls

(per 2,00mt)

<
O_
LN
M
=&
AREA DI
CANTIERE
Recinzione
[ N posta al piede

del rilevato e
comunque oltre
la linea di
contatto.

Misure espresse in CM
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C.3.3.2. RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
RINVENIBILI DURANTE LE ATTIVITA DI SCAVO

In adempimento a quanto prescritto dalla Legge 1 Ottobre 2012 n. 177, e, a seguito
dello studio storico documentale (Rif. Relazione Tecnica Dott. Alessandro
Girelli), effettuato per valutare la possibile presenza di ordigni bellici nell'area
interessata dai lavori di realizzazione della Gronda di Genova, &€ emerso, come Si
evince dalla tabella di seguito riportata (Rif. Relazione Tecnica Dott. Alessandro
Girelli), che su molte zone é probabile il rivenimento di ordigni inesplosi, pertanto
al fine di tutelare I'integrita fisica del lavoratori, la sicurezza del contesto lavorativo
e dellambiente circostante é stato deciso che € necessario eseguire la Bonifica
Bellica Sistematica Terrestre.

Tabella3: Tabdlacon i rischi

Informazione Crevari | Vesima Voltri Varenna | Zona Aeroporto | Val Polcevera |  Bolzaneto Torbella | Svincolo Genova Est | Svincolo Genova Ovest
Le fonti storiche disponibiiripertan nofize di bombardamenti nella zona? SIH) SIH) NO (+1) 8I() SI[) NO (+) NO (+1) NO (+1) SI()
Nellaread nteresse erano present obit stategio? NO (+) 8I[) NO(+) SiH) SIH) sIH) NO (+) NO(+1) il ar;"fr‘wm
Nelle folo zeree risalenti a momentisuccessiv ad accertali bombardamenti sono evidenziabil SIH) . y P SIH)
crater o race df danneggiamenti nelle aree di teresse (0 immeciatamente crcostant)? hoez non sullarea specifca K S St Ko Yotz K. non sul'area soecifica
Nell 200 f e arse i scno st venut  pessalo g belcespks? | MO 5o M) SIH) ) KO H) Yo M) S
1on sull area speciica non sul'area specica

Vi sono stati movimenti di terreno significatvi in epache successive (sbancament /
abbancamen) tal da far rtenere che eventueli OBI sarebbero stafiinvenuti {tenuto conto della NO() NO(1) Parzial (0) NO(+1) Non ovunque (0) Si(+) NO() SI(H) SI(#)
litologia del sottosuolo)?
Tenendo conto della itologia del sottosuolo e delle solleciiazioni che porebbero essere indote
dalee atfvita previste, vi potreboero essere ischi df esplosione di potetici rcig inesplosi SIH) SIH) SIH) SI¢) SI(1) SIH) SIH) SIHY) SIH)
present in profondité?

TOTALE PUNTEGGIO + -5 + 7 4 + + + 2

Giudizio (Probabilté) media alta medio-bassa alta att | mediobassa | mediobassa |  mediobassa medio-alfa

* sono disponibii informazion’ su puntidi caduta di profeti e rinveniment! di orcigni beliciinesplosi i aree portual
La Bonifica Bellica Sistematica Terrestre sara oggetto del presente appalto e dovra
essere effettuata da impresa specializzata iscritta all’Albo istituito dal D.M. 11
Maggio 2015 n.82 sulle aree indicate all'interno dell’'elaborato grafico di seguito
riportato (Rif. Relazione Tecnica Dott. Alessandro Girelli).
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Generalita

La Bonifica Bellica Sistematica Terrestre, prevista all’interno dei lavori dai
documenti progettuali codificati con SIC040 - 041, é da considerarsi
prioritaria/propedeutica ad ogni attivita.

La bonifica sistematica terrestre consiste nell'insieme delle attivita di ricerca,
individuazione e scoprimento ordigni esplosivi residuati bellici posti sulla superficie
del terreno o interrati all'interno di esso, condotte in maniera sistematica al fine di
garantire che ogni parte del volume di terreno sul quale saranno condotte
successivamente delle attivita antropiche sia scevro da ordigni che costituiscano
un potenziale rischio per I'incolumita di persone e beni sia mobili che immobili.

La Bonifica Sistematica Terrestre si articola in bonifica superficiale e bonifica
profonda, condotte, ove previste entrambi, in successione, seconde le specifiche
regole tecniche riportate di seguito.

Le attivita di ricerca sono condotte mediante impiego di appositi apparati di ricerca,

in possesso dei requisiti definiti con apposita direttiva di GENIODIFE.

Svolgimento dei lavori

L’organizzazione a cui viene demandata la Bonifica Sistematica Terrestre € una

impresa specializzata prescelta tra quelle regolarmente iscritte all’Albo, di cui
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sopra, su iniziativa del soggetto interessato (Cmmittente) e idonea ai sensi del
D.Lgs.81/08 e s.m.i..

L’inizio delle operazioni di Bonifica Sistematica Terrestre & subordinato al rilascio
del “Parere Vincolante Positivo — Direttiva Tecnica GEN-BST-001 del 06/10/2017”
da parte degli Organi Esecutivi Periferici (OEP) nel caso specifico dal 5° Reparto
Infrastrutture di PADOVA.

Per I'esecuzione in sicurezza delle operazioni di bonifica dovra essere impiegato
esclusivamente personale qualificato in possesso di brevetto B.C.M. in corso di
validita, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla
Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e dovra
figurare sul libro unico del lavoro che ne attesti l'assunzione e quindi

I'appartenenza alla impresa specializzata stessa.

La direzione tecnica ed organizzativa del servizio di Bonifica Sistematica Terrestre
compete al Dirigente Tecnico B.C.M. dell'impresa specializzata, il quale dovra
presenziare alla consegna delle aree da bonificare e sara, successivamente,
responsabile dell'attivita di controllo sulle modalita operative attuate durante la fase
esecutiva, che dovranno essere svolte attenendosi fedelmente a quanto riportato
nel Documento Unico di Bonifica approvato dal Reparto Infrastrutture con funzioni

B.C.M. competente per territorio.

Il coordinamento esecutivo pratico delle operazioni di Bonifica Sistematica
Terrestre, la sorveglianza delle varie fasi, la compilazione dei Rapporti Giornalieri,
attestanti, personale impiegato, tipo e quantitd delle prestazioni giornalmente
eseguite, nonché la tenuta dei relativi documenti di cantiere & di esclusiva
competenza dell'Assistente Tecnico B.C.M. che, in qualita di responsabile
dell'attivita specifica, ha I'obbligo di presenziare alle operazioni di Bonifica

Sistematica Terrestre per l'intera giornata e/o frazione lavorativa.

L’esecuzione pratica delle attivitd di ricerca, individuazione e scoprimento di
ordigni esplosivi residuati bellici compete al Rastrellatore B.C.M.. Potra essere
impiegato nelle funzioni di Rastrellatore B.C.M. anche I'Assistente Tecnico B.C.M.
responsabile del cantiere, fermo restando la composizione della squadra tipo

minima in configurazione operativa base.
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Le prescrizioni tecnico-operative di seguito riportate costituiscono l'insieme delle
regole tecniche da utilizzare nell’'esecuzione di servizi di Bonifica Sistematica
Terrestre (BST) da ordigni esplosivi residuati bellici nonché la base per la
redazione del Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (DUB).

Modalita operative diverse da quelle di seguito descritte, per fare fronte a situazioni
particolari, potranno essere utilizzate solo previa approvazione della Direzione dei

Lavori e del Demanio.

La bonifica sistematica terrestre consiste nell'insieme delle attivita di ricerca,
individuazione e scoprimento ordigni esplosivi residuati bellici posti sulla superficie
del terreno o interrati all'interno di esso, condotte in maniera sistematica al fine di
garantire che ogni parte del volume di terreno sul quale saranno condotte
successivamente delle attivita antropiche sia scevro da ordigni che costituiscano
un potenziale rischio per I'incolumita di persone e beni sia mobili che immobili.

La Bonifica Sistematica Terrestre si articola in bonifica superficiale e bonifica
profonda, condotte, ove previste entrambi, in successione, seconde le specifiche

regole tecniche riportate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Le attivita di ricerca sono condotte mediante impiego di appositi apparati di ricerca,

in possesso dei requisiti definiti con apposita direttiva di GENIODIFE.

TAGLIO PRELIMINARE DELLA VEGETAZIONE

Tale attivita ha lo scopo di eliminare tutta la vegetazione presente sul terreno da
sottoporre a bonifica superficiale che impedisca un efficace e corretto impiego
degli apparati di ricerca.

Il taglio della vegetazione dovra essere eseguito per “campo” e “striscia” di
bonifica, come é stabilito per I'esplorazione con I'apparato di ricerca.

Tale operazione dovra essere svolta esclusivamente da personale qualificato
Rastrellatore B.C.M. sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M..

Il taglio della vegetazione dovra avvenire manualmente, esplorando visivamente il
terreno e ponendo in essere tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito
contatto sia del personale che delle attrezzature di lavoro con eventuali ordigni

bellici posti in superficie o affioranti.
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Nel caso si operi su terreni dove e stata valutata la presenza di ordigni
particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione dovra procedere di pari passo con la bonifica superficiale.
Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere
al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente trasportato
fuori dai “campi” di lavoro.

Durante le operazioni di taglio — nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate
dall'Autorita Forestale — dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e

le matricine esistenti.

BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE — SUPERFICIALE

La bonifica superficiale consiste nelle attivita di ricerca, localizzazione e
scoprimento di ordigni bellici nonché di tutte le masse metalliche presenti
superficialmente sul terreno e all'interno di uno strato di profondita massima di cm.
100 ovvero a profondita inferiore, in relazione allaccertata capacita di indagine
dell'apparato di ricerca utilizzato.

La capacita di indagine dell’apparato di ricerca va determinata mediante prove
campione mirate ad individuare una massa metallica assimilabile alla “massa tipo”
interrata nella particolare tipologia di terreno sul quale si dovra operare.

Prima di procedere alla bonifica superficiale I'area da bonificare sara divisa in
“campi” numerati delle dimensioni di m. 50 x 50, a sua volta suddivisi in “strisce”
della larghezza massima di m. 0,80 (identificate da lettere).

Nel caso di aree da bonificare in cui una dimensione prevale nettamente sull’altra,
come nel caso di itinerari ferroviari/stradali ovvero scavi di trincea per posa
condutture/cavi, i “campi” potranno avere anche lati di dimensione diversa, fermo
restando che nessuna dovra superare i 50 m..

L’attivita di ricerca dovra essere condotta, procedendo per “strisce” successive,
esplorando tutta la superficie interessata mediante I'apparato di ricerca passato
lentamente al di sopra di essa, a distanza massima dal suolo non superiore a 5
cm..

Una volta che l'apparato di ricerca avra rilevato la presenza di una interferenza
magnetica in un determinato punto, in corrispondenza di esso si dovra procedere
con lo scavo di avvicinamento, che dovra essere eseguito a mano a distanza
inferiore di 50 cm. dalla sorgente dell’anomalia magnetica, in maniera da portare

allo scoperto l'oggetto metallico che origina la stessa.
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Durante le operazioni di scavo per avvicinamento all'ordigno la terra rimossa dovra
essere collocata su area gia bonificata.

Una volta individuato I'oggetto metallico che origina 'anomalia magnetica, qualora
non si tratti di un ordigno bellico, lo stesso dovra essere rimosso e collocato in
apposita area di stoccaggio definita preventivamente, per il successivo
smaltimento a cura del “soggetto interessato — Committente”.

Una volta rimosso I'oggetto metallico, lo scavo potra essere riempito utilizzando la
terra precedentemente rimossa, dopo aver verificato il fondo scavo con I'apparato
di ricerca per accertare che la sorgente dellanomalia magnetica sia stata
totalmente eliminata.

Nel caso in cui, invece, I'oggetto metallico sia riconosciuto come possibile ordigno
bellico, dovranno essere attivate le procedure previste al paragrafo “AZIONI DA
INTRAPRENDERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI".

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE FORI TRIVELLATI

Tale tipologia di bonifica ha lo scopo di ricercare, individuare e localizzare ordigni
esplosivi residuati bellici presenti allinterno di un determinato volume di terreno
che dovra essere soggetto a scavi oppure ad attivita invasive come il movimento
di mezzi d’opera, ad una certa profondita dal piano di campagna, normalmente
superiore a cm. 100 ovvero a quota inferiore nel caso in cui le diffuse anomalie
magnetiche non consentano di garantire tale quota di indagine con la bonifica
superficiale, che dovra essere sempre effettuata preliminarmente.

La bonifica di profondita si sviluppa secondo la seguente metodologia:

= suddivisione dell'area da bonificare in campi numerati della dimensione di m.
50 x 50 (la stessa adottata per la bonifica superficiale), a loro volta suddivisi in
quadrati aventi il lato di m. 2,80 (o dimensione inferiore in caso di diffuse
anomalie magnetiche con conseguente riduzione anche della profondita di
indagine), che dovranno essere opportunamente individuati mediante un
sistema di coordinate alfanumerico con origine nellangolo in basso a sinistra
e utilizzante come ascissa le lettere ed ordinata i numeri.

Nel caso di piu campi la riga superiore di quadrati e la colonna destra si
sovrapporranno a quelli contermini;

= perforazione al centro di ciascun quadrato (determinato dall'incrocio delle
diagonali), a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro
maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato di ricerca e comunque, per
motivi di sicurezza, non superiore a cm. 20. Tale foro dovra avere inizialmente
una profondita di cm. 100 (o quota inferiore come detto in precedenza) dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale, preliminarmente eseguita;
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= inserimento della sonda dell’'apparato di ricerca nel foro fino a raggiungere il
fondo di questo; I'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale,
sara capace di garantire la rilevazione di masse ferromagnetiche interrate entro
un raggio di m. 2 (o distanza inferiore in caso di diffuse interferenze
ferromagnetiche);

» effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300 (o quota
inferiore in caso di diffuse interferenze ferromagnetiche con conseguente
riduzione anche della profondita di indagine), qualora I'apparato non abbia
segnalato interferenze;

= prosecuzione con perforazioni progressive di cm. 200 per volta (0 quota
inferiore in caso di diffuse interferenze ferromagnetiche con conseguente
riduzione anche della profondita di indagine), indagando il foro con la sonda
dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento
della quota prevista;

» segnalazione dei fori che hanno generato segnali di intensita tale da poter
essere riconducibili a possibili ordigni bellici, mediante picchetto in legno di
altezza m. 1 riportate in sommita un triangolo capovolto di colore rosso. Tali
fori dovranno essere marcati anche sulla pianta dell’area.

= escavazione mediante mezzo meccanico, nel rispetto delle specifiche norme
di legge sulla sicurezza, per la messa in luce della massa che genera
'anomalia ferromagnetica, da eseguire iniziando dalla superficie in posizione
laterale rispetto al segnale riscontrato avvicinandosi allo stesso fino ad una
distanza di sicurezza valutata dal rastrellatore con l'ausilio dello strumento,
successivo scavo a mano per l'avvicinamento e lo scoprimento della massa
che genera I'anomalia ferromagnetica;

= attivazione delle procedure previste al paragrafo “AZIONI DA
INTRAPRENDERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI” nel
caso in cui, invece, I'oggetto metallico sia riconosciuto come possibile ordigno
bellico;

» trascrizione sul rapporto giornaliero delle attivitd di Bonifica Bellica delle
operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi.

In caso di situazioni ambientali ed antropiche, tali per cui si renda necessario la
chiusura giornaliera dei fori di sondaggio, la ditta incaricata dovra comunicare (per
quanto possibile) un cronoprogramma delle attivita (anche con cadenza
settimanale qualora non disponibile per un periodo piu lungo) all' Organo Esecutivo
Periferico al fine di consentire I'attivita di vigilanza in corso d’opera.

Una modalita particolare € quella realizzata mediante I'impiego di trivelle che
utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda
magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase

di perforazione.
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La percentuale dei fori da verificare sara determinata dal comandante dell’ Organo

Esecutivo Periferico entro un massimo del 15% del totale.

BONIFICA PROFONDA MEDIANTE SCAVO MECCANICO A STRATI

Tale metodologia viene applicata in terreni caratterizzati dalla presenza diffusa di
anomalie magnetiche che rendono scarsamente efficace i sistemi dei fori trivellati.
A seconda della tipologia di opere da realizzare, lo scavo potra essere a sezione
aperta (o di shancamento) oppure a sezione obbligata (o di trincea).

Lo scavo, sempre preceduto dalla bonifica superficiale, dovra essere eseguito per
strati successivi di spessore non superiore allaccertata capacita di indagine
dell'apparato di ricerca utilizzato, in relazione al particolare natura del terreno ove
si opera, mediante impiego di idonei mezzi meccanici muniti di benna liscia, con
movimento lento e continuo pronto ad essere arrestato alla minima resistenza.
Prima di passare alla rimozione dello strato successivo il terreno del fondo scavo
dovra essere sempre sottoposto preliminarmente a bonifica superficiale.
L’avanzamento della benna del mezzo meccanico sul terreno dovra essere
controllato a vista da un rastrellatore posto a terra ed in contatto visivo con
I'operatore del mezzo in maniera tale da potere arrestare le operazioni in caso di
contatto con qualsiasi oggetto metallico non preventivamente localizzato con
I'apparato di ricerca.

Per maggiore sicurezza, il terreno asportato durante lo scavo sara collocato in area
gia controllata oppure al di fuori dall'area da bonificare e verificato con apparato di
ricerca prima di essere riutilizzato ovvero trasportato presso altro sito o a discarica.
Qualora il terreno venga trasportato in altro sito e non sia disponibile durante
l'attivita di verifica condotta dai funzionari della Difesa, dovra essere prodotta
apposita dichiarazione sottoscritta da soggetto interessato — Committente — ed
impresa specializzata, che attesti il controllo mediante apparato di ricerca ed
indichi le coordinate della localita dove e stato conferito oppure, in caso di

discarica, copia del formulario rifiuti accettato dalla discarica ricevente.

NORME GENERALI RIGUARDANTI GLI SCAVI

Gli scavi necessari allo scoprimento degli ordigni bellici individuati dovranno
essere effettuati con sistemi e mezzi che non pregiudichino l'incolumita delle
maestranze, dei mezzi e delle attrezzature nonché di eventuali manufatti presenti
nellarea di cantiere o nelle immediate adiacenze e condotti in modo da
raggiungere le profondita necessarie per la identificazione degli ordigni bellici:
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rimuovendo dallo scavo ogni materiale, compreso ceppi, radici, massi,
murature e oggetti di varia natura, per verificare la presenza al di sotto degli
stessi di eventuali ordigni;

dando alle pareti degli scavi linclinazione necessaria per impedire
scoscendimenti o franamenti e per consentire il lavoro del Rastrellatore e
I'efficace impiego degli apparati di ricerca;

aggottando, eventualmente, I'acqua che si infiltrasse negli scavi;

armando, all'occorrenza, le pareti degli scavi;

rinterrando e sistemando sommariamente le terre eccedenti ed il materiale
escavato nelle immediate adiacenze fino a m. 20 di distanza dal perimetro
esterno degli scavi.

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI
BELLICI

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno I'impresa specializzata
dovra:

sospendere immediatamente le attivita di ricerca;

effettuare tempestiva comunicazione a mezzo PEC (preceduta da
comunicazione verbale/telefonica) all Organo Esecutivo Periferico ed agli
Organi di Pubblica Sicurezza locali, per i successivi adempimenti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di Bonifica Bellica Occasionale, del ritrovamento
di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura, fornendo, qualora le
condizioni di sicurezza lo premettano, tutte le possibili indicazioni, ivi comprese
eventuali immagini anche in formato digitale. Copia della PEC dovra essere
indirizzata anche all’Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo di GENIODIFE;
porre in atto, in condizioni di sicurezza, idonea segnaletica di pericolo intorno
all'ordigno bellico nonché tutti gli accorgimenti ritenuti necessari, da valutare di
volta in volta in funzione dei luoghi e della tipologia dell’ordigno, per evitare che
estranei possano avvicinarsi all’ordigno ed allo scavo effettuato;

interpellare il Soggetto Interessato — Committente — o suo delegato in merito
all'opportunita di produrre un Attestato di Bonifica Bellica parziale per le
zone/tratte gia bonificate, al fine di disporre di aree parzialmente liberalizzate
sulle quali poter operare per il proseguimento dei lavori previsti,
condizionatamente ai vincoli imposti dal personale specializzato
dellAmministrazione Difesa e dalle autorita responsabili della pubblica
incolumita (i cui tempi di intervento non possono essere pianificati a priori).

Le attivita di Bonifica Sistematica Terrestre potranno essere riprese solo dopo

dellintervento di personale specializzato del’ Amministrazione Difesa preposto alla

successiva neutralizzazione dell’ordigno, il cui onere di vigilanza, nelle more del

citato intervento, risale comunque alle Forze di Polizia (pena il configurarsi del

reato di detenzione abusiva di materiale esplodente).

NORME DI SICUREZZA
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Il servizio di Bonifica Sistematica Terrestre deve essere eseguito ponendo in
essere tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle
cose, osservando a tale scopo tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
Al riguardo, le aree da sottoporre a Bonifica Sistematica Terrestre dovranno essere
opportunamente delimitate secondo quanto previsto dalle specifiche norme di
legge e da questo PSC, qualora non sussistano gia altri impedimenti quali barriere
0 recinzioni, e segnalate con appositi cartelli indicatori di pericolo. Qualora
necessario, lI'impresa specializzata dovra richiedere alle competenti Autorita
I'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il movimento di autoveicoli
e persone nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze.

Infine, rientrando le imprese specializzate in Bonifica Bellica Sistematica nel
gruppo A della classificazione prevista dal Decreto del Ministero della Salute 15
luglio 2003, n. 388, nell'lambito del cantiere dovra essere operante, per lintero
orario lavorativo giornaliero, un posto di primo soccorso gestito da personale
alluopo abilitato ed attrezzato con i presidi medici previsti dagli Allegati 1 e 2 del
predetto Decreto. Dovra, inoltre, essere attivo un idoneo collegamento
telefonico/radio con il piu vicino ospedale (indicato dal’AUSL), sul quale evacuare
eventuale personale traumatizzato in caso di scoppio accidentale di ordigni

esplosivi durante le attivita di ricerca.

Durante la fasi attive di ricerca e scoprimento, non dovra essere presente in
cantiere altro personale se non:

= personale specializzato nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e
Occasionale dellAmministrazione Difesa;

= operai comuni per mansioni ausiliarie nelle aree previste ed a distanza di
sicurezza;

= eventuale ed ulteriore personale non specializzato avente causa vario titolo
nell'esecuzione del servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (sovrintendenza
archeologica, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ecc.) nelle aree previste ed a distanza di sicurezza.

Contrariamente la responsabilita per danni che si dovessero verificare per cause
afferenti allo svolgimento del servizio di Bonifica Sistematica Terrestre, ricadra

esclusivamente su chi avra autorizzato I'accesso del personale non autorizzato.

L'Impresa Affidataria provvedera a trasmettere al CSE il programma esecutivo
della BOB. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente e

preliminarmente comunicate.
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| lavoratori impiegati utilizzeranno la dotazione di servizi logistici ed assistenziali

prevista per le singole aree.

Termine dei lavori

Una volta ultimate le operazioni di Bonifica Sistematica Terrestre, I'impresa
specializzata rilascia al soggetto interessato — Committente — “'Attestato di
Bonifica Bellica”. Con tale attestazione I'impresa specializzata dichiara di aver
eseguito le prestazioni in conformita al parere vincolante positivo rilasciato dagli
Organi Esecutivi Periferici, ivi comprese le eventuali variazioni/implementazioni
ricevute in caso di Documento Unico di Bonifica approvato con limitate prescrizioni,
assumendosi la responsabilita di eventuali danni alle persone ed alle cose,
comungue derivanti da imperfetta esecuzione delle attivita, prima, durante e dopo

le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa.

Si precisa che le aree sottoposte a Bonifica Sistematica Terrestre non potranno
essere utilizzate finché I'Organo Esecutivo Periferico competente per territorio (5°
Reparto Infrastrutture di PADOVA), non avra rilasciato al Soggetto Interessato —
Committente — ed all'impresa specializzata il relativo Attestato di Bonifica Bellica
con la relativa dichiarazione della validazione del servizio BST, che ne attesti la

conformita al parere vincolante positivo emanato.

C.3.3.8. RISCHI DERIVANTI DA PARTICOLARI CONDIZIONI GEOLOGICHE

Il progetto fornisce indicazioni sulle modalita operative da adottare per la
protezione dal rischio derivante da particolari condizioni geologiche.

Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio non risulta presente.
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C.3.3.4. RISCHI DI NATURA IDRAULICA

La figura indica un rischio di natura idraulica per il cantiere.

Si e riscontrato che esondazioni avvenute nel 2014 in aree a monte di quelle di
ubicazione del cantiere, hanno comportato allagamenti indiretti dell'area di
cantiere, I'lmpresa dovra tenere conto di tale aspetto all'interno del proprio POS
con specifica procedura di evacuazione/gestione delle emergenze del Personale
e messa in sicurezza del sito, da attivarsi in caso di allerta meteo che coinvolga il
Servizio Tecnico dell'Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

in cui e confluita I'’Autorita di Bacino della regione Liguria.

C.3.35. RISCHI DERIVANTI DA TERRENI CONTAMINATI

Qualora I'impresa durante le lavorazioni di scavo dovesse rinvenire materiale con
tracce di agenti inquinanti dovra interrompere le lavorazioni e contattare la

Committenza.

C.3.3.6. PRESENZA DI INDUSTRIE PERICOLOSE O A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Sulle aree di cantiere del presente affidamento tale rischio non risulta presente.
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C.3.3.7. PRESENZA DI MANUFATTI O DI CANTIERI ARCHEOLOGICI

E previsto I'accesso o il transito in cantiere di imprese terze per le operazioni di
ricerca e/o di salvaguardia dei manufatti archeologici presenti nelle aree.
L’accesso di dette imprese in cantiere segue le regole previste per i terzi
autorizzati, al capitolo B.6.4

Tale rischio e trattato in altro appalto.

C.3.3.8. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Non sono previste lavorazioni all'interno di ambienti confinati.

C.3.4. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area

circostante

C.3.4.1. TRANSITO DI MEZZI DA E PER IL CANTIERE

“A\it>

Le modalita di accesso dei mezzi alle aree di cantiere saranno definite
dall'appaltatore nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente, dovranno
essere segnalati e delimitati i passaggi pedonali, la velocita all'interno del cantiere
dovra essere ridotta e si dovra prestare attenzione agli operatori al lavoro ed ai
macchinari/attrezzature di cantiere.

L'impresa affidataria avra l'onere di trasferire in tempo utile quanto definito ai

fornitori anche se occasionali.
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C.3.4.2. RUMORE, VIBRAZIONI, RIFIUTI E SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

YO« @ g‘;

Il processo approvativo del progetto pud avere fornito delle prescrizioni finalizzate

alla gestione del rumore, delle vibrazioni dei rifiuti o degli scarichi, recepite nei
documenti progettuali o contrattuali.

Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’Affidataria.

C.3.4.3. POLVERI, VAPORI O NEBBIE

A. Generalita
Il processo approvativo del progetto puo avere fornito delle prescrizioni finalizzate
alla gestione delle polveri, recepite nei documenti progettuali o contrattuali.

Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’Affidataria.

a
.
5 -
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B. Trattamento a calce o a cemento
Trattamenti di miglioramento del terreno con calce o cemento o analoghi leganti
| trattamenti di miglioramento del terreno, detti anche stabilizzazione, consistono
nella lavorazione dello stesso ottenuta mescolandolo intimamente con leganti ed,
eventualmente, con acqua, in quantita tali da modificare le caratteristiche di
lavorabilita e di resistenza meccanica dell'opera.
I leganti utilizzati sono lavorati sottoforma di polveri fini, che vengono sollevate dal
vento e trasportate oltre il luogo di lavoro, provocando potenziali pericoli a causa
del loro effetto caustico.
Per questo motivo & necessario sospendere le lavorazioni in caso di vento

moderato, per valori uguali o superiori al livello 4 della scala Beaufort.

Numero di Termine Velocita del vento Condizioni a terra
Beaufort descrittivo nodi km/h m/s
4 Vento 11-16 20-29 5579 SoIIevament_o di polvgre e
moderato carta. | rami sono agitati
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C.4.Contenuto del PSC in riferimento all’organizzazione del cantiere

C4.1.1.

Definizioni

CAMPI LOGISTICI

Sono aree attrezzate per ospitare installazioni al servizio dell’attivita produttiva,

come uffici, mense, refettori, dormitori, magazzini, depositi. Le attivita vengono

pero svolte esternamente al recinto del campo logistico.

C4.1.2.

CANTIERI

E’ definito cantiere l'area attrezzata allinterno della quale vengono svolte le

operazioni lavorative relative alla realizzazione dell'opera. Se l'area ricade in

prossimita di strade aperte al traffico acquista la denominazione di “cantiere

stradale”, altrimenti & definito “cantiere infrastrutturale”.

Individuazione dei campi e dei cantieri

E prevista la realizzazione di presso I'area di cantiere CI16.

C.4.3.1.

Operazioni preliminari

PIANO DI INSTALLAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori nei campi e nei cantieri I'lmpresa esecutrice deve

presentare al CSE un Piano di installazione, nel quale siano riportati almeno i

seguenti dati, ottenuti dal confronto tra le condizioni previste nel PSC e la

situazione presente al momento dei lavori:

a.
b.

individuazione dell'opera e del lotto;

individuazione della WBS (progressiva);

individuazione dell'impresa esecutrice;

una planimetria del lotto con linquadramento dellarea e la viabilita
considerata per raggiungere il cantiere;

una planimetria con evidenziata l'area di pertinenza, il perimetro della
recinzione, gli accessi, la segnaletica di sicurezza e la viabilitd interna e
tutti gli elementi necessari ad una precisa definizione del sito;

la descrizione dell’'opera e delle lavorazioni previste;
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la verifica della presenza di servizi interrati od aerei e le misure di
prevenzione e protezione previste;

I'elenco delle sostanze chimiche utilizzate all'interno dell’area, con le
modalita previste per la manipolazione e lo stoccaggio. Qualora non si sia
provveduto a consegnare la scheda di sicurezza con il POS occorrera
allegarla in questa occasione;

lanalisi delle interferenze con cantieri o attivita limitrofe e le misure di
prevenzione e protezione previste;

la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di
contemporaneita del loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le
priorita e le procedure per gestire le interferenze;

la previsione delle modalita di conduzione dei lavori, con la precisazione se
i lavori verranno svolti utilizzando le proprie maestranze o se si fara ricorso
al subaffidamento. In quest'ultimo caso occorre indicare le attivita che
verranno subaffidate ed indicare le imprese individuate;

I'elenco dei servizi igienico assistenziale e la loro indicazione sulla

planimetria dell’area;

. Iindicazione dei punti di allacciamento e di distribuzione dei servizi

(elettricita, acqua, messa a terra, scariche atmosferiche;

l'indicazione dei magazzini, depositi, zone di rifornimento ed aree di
stoccaggio dei materiali, con l'indicazione della qualita dei materiali
stoccati;

la descrizione delle modalita raccolta e di allontanamento dei rifiuti prodotti
nell'area, con particolare riferimento ai liguami di produzione umana e alle

sostanze con rischio chimico o biologico.

Il Piano di Installazione e considerato un aggiornamento del POS e soggetto allo

stesso processo di verifica.
C.5.Campi e cantieri

Istruzioni sulla lettura dei documenti rilevanti

All'interno di questo capitolo sono individuati gli standard applicabili agli elementi
definiti dalla norma in relazione all'organizzazione del cantiere. Sugli elaborati
grafici, per ogni WBS principale o gruppo di WBS principali, sono riportate in

maniera codificata le previsioni del PSC per I'organizzazione del cantiere in questo
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C.5.1.1. E PREVISTO

Qualora il PSC fornisca previsioni in merito agli elementi elencati al punto 2.2.2 del
D.Lgs. 81/08, all. XV (contenuti minimi in riferimento allorganizzazione del
cantiere), tale previsione & indicata negli elaborati grafici mediante I'apposizione di

un simbolo di questo genere:

o

dove il pittogramma rappresenta uno dei punti dell'elenco.

La dotazione considerata nella redazione del PSC e remunerata negli oneri della
sicurezza sara determinata secondo le regole desunte nel rispettivo punto,

all'interno di questo capitolo, individuato dal simbolo riportato sulle tavole.

C.5.1.2. NON E CONSENTITO

Se le condizioni non consentono la predisposizione di un qualsiasi elemento
elencato al punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08, all. XV, questo sara evidenziato negli

elaborati grafici mediante I'apposizione di un simbolo di questo genere

dove il pittogramma rappresenta uno dei punti dell'elenco.

C.5.1.3. NON E APPLICABILE

C.5.2.

SIC001- PSC

Se si e valutato che lo specifico elemento elencato al punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08,
all. XV non sia applicabile alle condizioni di lavoro previste dal progetto e dal piano,

non sara presente alcun simbolo.

Analisi degli elementi rilevanti in riferimento all’organizzazione del cantiere

La definizione dell’organizzazione del cantiere € articolata attraverso gli elaborati
grafici che fanno parte di questo PSC, per ogni WBS principale o gruppo di WBS

principali, indicando una o piu tabelle composte in questo modo:
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a. titolo della tabella, riportante il nome della WBS e, se necessario, la durata
dei lavori complessiva secondo il crono programma e I'entita dei lavori in
uomini giorno (UxG);

b. titolo fase, riportante il numero progressivo e il nome della fase, qualora
allinterno della medesima WBS sia necessario prevedere diverse

configurazioni del cantiere.

C.b5h.2.1. DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento delle dotazioni di cantiere viene condotto su base parametrica,
utilizzando il numero relativo alla presenza media presunta dei lavoratori in
cantiere.

E a carico dellimpresa affidataria definire il numero massimo di presenze in
cantiere nel POS, ed articolare le dotazioni di cantiere sulla base della variazione
delle presenze del personale, in pit o in meno, che comungue afferiranno ad una

presenza media pari a quella prevista in questo capitolo.
C.5.2.2. DIMENSIONAMENTO CAMPO BASE

Definizione comune

Il campo base € dimensionato per un numero di lavoratori pari a 10 per una durata

complessiva di 80 giorni.

C.5.2.3. MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI

Con riferimento a questa zona della tabella, queste le informazioni riportate:

a. schema cantierizzazione, raffigurazione iconica degli schemi di
cantierizzazione da adottare;

b. schema segnaletico, riferimento alla tavola del disciplinare ministeriale per
la segnaletica (codificata TXX) o dello schema segnaletico emesso da
ASPI (codificata SYY), da adottare come segnalazione delle aree di lavoro;

c. tipo recinzioni, indicazione se I'area deve essere recintata con rete o con
new jersey (in presenza di traffico) e legenda del tipolinea utilizzato nella
tavola;

d. tratti, indicazione del numero dei tratti non contigui di recinzione previsti.

Le aree di cantiere saranno delimitate mediante transenne con apposta

segnaletica di cantiere prevista. Le transenne e la segnalatica andranno
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progressivamente spostate e riposizionate al fine di mantenere sempre
delimitata e segnalata I'area operativa di cantiere per ogni giornata di

lavorazione.

03| TRATTO SUD - cantiere stradale

_ — [Feaql| 0| =2 |
= - Rt - A .| 400 1

Le modalita previste sono indicate in questa sezione della tabella:

Recinzioni
LEGENDA RECINZIONI

Mew jersey in c.a. con rete
plastificatarossa htot=2 mt HEEEE A
Mew jersey in plastica con — e
acqualssabhia A
Mew jersey in c.a. ——— = A
Rete plastificata rossa su
picchetti h=1mt
Rete metallica plastificata stirata .
rossa su picchettifpiedistallih =2 mt
Pannelli metallici prefabbricati su
piedistalli + mascheramento con -
rete plastificata arancione h= 2 mt a

Campi

Rete metallica plastificata su picchetti metallici; altezza m 2,00.
Aree segregate all’interno di cantieri

Rete plastificata stirata rossa, altezza m. 1,00.

Cantieri infrastrutturali la cui delimitazione ha durata < 180 giorni

Rete plastificata stirata rossa; altezza m 2,00.

Qualora non sia possibile infiggere picchetti nella pavimentazione occorrera
utilizzare grigliati zincati con piedistalli riposizionabili, di altezza non inferiore a m
2,00.

Cantieri infrastrutturali la cui delimitazione ha durata > 180 giorni
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Rete metallica plastificata su picchetti metallici; altezza m 2,00.

Qualora non sia possibile infiggere picchetti nella pavimentazione occorrera
utilizzare grigliati zincati con piedistalli riposizionabili, di altezza non inferiore a m
2,00.

Aree segregate all'interno di cantieri

Rete plastificata stirata rossa, altezza m. 1,00.

Cantieri stradali

Secondo previsione del D.M. 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”. Se le condizioni lo consentono occorrera separare fisicamente I'area
aperta al traffico dall'area di lavoro utilizzando new jersey in c.a. sormontati da rete
per una altezza complessiva di m 2,00. L'applicazione della rete non dovra

modificare le caratteristiche di comportamento all'urto della barriera di sicurezza.

Accessi

La posizione degli accessi realizzati lungo le aree recintate viene segnalata sulle

planimetrie delle wbs da questo simbolo.

| cantieri infrastrutturali dovranno essere dotati di almeno un cancello di accesso
carrabile e pedonale, di larghezza non inferiore ai 5 metri.

Qualora l'accesso avvenga direttamente dalla strada aperta al traffico sara
necessario prevedere, quando possibile, uno spazio calmo della profondita
variabile da 5 a 8 metri. L’accesso al cantiere dovra essere segnalato lungo la
viabilitd stradale, con le modalita previste dal codice della strada, e dovranno
essere installati specchi grandangolari per permettere la visibilita ai conduttori dei

mezzi.
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Ogni varco di accesso deve essere segnalato in questo modo:

120
Tipologla b= Murmerazions
del warco conzecutiv
del varen
Loedlizzazicne
(prograesiva = P
uatastrodale H Cireziane
o indirizza) (nord,/sud)
= Segnaletica di
sl prescrizione

TIPD DI CARTELLZ
C Lettara *C" nem su fonde gialle:

varchi outoatrodali per attivitd di cantiera

Lettera “L" bianca su fendo azzurre: warchi per attivtd di cantisre =u
viabilitd locale

Lettera "E” bignea su fande rosso:

varchi outoatrodali per accassc mezzi di emerganza

TIPOLOGIE CARTELLI

Varozd

.ﬁCﬂESBﬂ hmﬂ_Lm-.EA.
£=¢c5 | = c2

Segnalazioni

Segnaletica e presegnaletica sono definite nelle tavole di cantierizzazione. Le
recinzioni dei cantieri in ambito urbano e all’interno delle aree di servizio devono

essere illuminate nottetempo con segnalazioni luminose fisse o lampeggianti.
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Servizi igienico assistenziali

Quantificazione servizi igienico assistenziali

Per quanto riguarda il campo base le dotazioni previste sono le seguenti (per
ognuno dei due campi base):
1 wc chimico

1 baracca di cantiere

La presenza delle varie tipologie di servizi igienico assistenziali € segnalata dai

seguenti simboli.

Locale riposo e ricovero e wc chimico

[ T~

La presenza di questo simbolo segnala la prescrizione di dotare I'area di cantiere
di:
a. locale riposo e ricovero di superficie pari a 1,2 mq per lavoratore, calcolato
sulla media dei lavoratori previsti;
b. wec chimico dotato di lavandino ogni 10 lavoratori o frazione di essi, calcolati

sulla presenza media dei lavoratori previsti.

Spogliatoio

La presenza di questo simbolo segnala la prescrizione di dotare I'area di cantiere
di uno spogliatoio di queste caratteristiche:
a. superficie paria 1,2 mq per lavoratore, calcolato per la media dei lavoratori
previsti;
b. arredamento quale panca e due armadietti per lavoratore;
c. 1 doccia ogni 5 lavoratori fino a 20 presenze; oltre una doccia ogni 10
lavoratori;

d. 1 wc/lavandino ogni 10 lavoratori.
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Infermeria/camera di medicazione

Sala di attesa della superficie minima di 9 mq, sala medicazione della superficie

minima di 19 mq, antibagno con lavandino, bagno.

Dormitorio

I"
Camere da letto singole con bagno, anche condiviso attraverso un ambiente filtro.

Mensa

Dimensionata per 1/3 delle presenze medie previste, con la frequenza prevista su
piu turni. Suddivisa in refettorio,cucina, servizi per il pubblico, servizi per gli addetti,

dispensa.

Viabilita principale di cantiere

<

Questo simbolo indica che il progetto prevede la viabilita di cantiere.

La necessita di installare protezioni contro la caduta lungo le piste di cantiere &

segnalata da questa tipolinea.

Mew jerseyinca 0 | = e e g

Le barriere devono essere installate nella configurazione secondo la quale sono

omologate, ovvero vincolate con manicotti e staffe, se previsti.
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Impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acqua, gas e energia di

qualsiasi tipo

i

Questo simbolo segnala la prescrizione di provvedere all'allacciamento alle

forniture per i servizi igienico assistenziali.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

T

Questo simbolo segnala la prescrizione di provvedere allesecuzione di un

impianto di terra per i servizi igienico assistenziali.

Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

J A\

o0 00

Questo simbolo segnala che esistono prescrizioni specifiche per I'accesso dei

mezzi e la fornitura dei materiali.

Dislocazione deqli impianti di cantiere

@)

Questo simbolo segnala che esistono prescrizioni specifiche per la dislocazione

degli impianti di cantiere.
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Dislocazione delle zone di carico e scarico

Questo simbolo segnala che esistono prescrizioni specifiche per le zone di carico

e scarico.

Zone di deposito attrezzature e stoccaqggio dei rifiuti

—

Non € ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiali e rifiuti al di
fuori dell’'area consegnata e delimitata.

Per la determinazione delle aree di stoccaggio e deposito si rimanda al Piano di
Cantierizzazione, allegato al POS, da emettere a cura del datore di lavoro. I
deposito di attrezzature e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti non deve essere
fonte di pericolo per I'utenza autostradale e per i lavoratori.

| rifiuti e le sostanze pericolose per 'ambiente non possono essere depositate a
meno di 50 metri da bacini e corsi d’acqua. Le caratteristiche del deposito devono

essere preliminarmente indicate nel POS.

o

Non &€ ammesso il deposito di attrezzature o lo stoccaggio dei materiali all'interno
delle gallerie. Attrezzature e materiali non utilizzati al momento non potranno

depositati all'interno della galleria.

o
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Non &€ ammesso il deposito di attrezzature o lo stoccaggio dei materiali all'interno
dellalveo. Attrezzature e materiali non utilizzati al momento non potranno

depositati all'interno dell’alveo.

Eventuali zone di deposito di materiali con pericolo di incendio e di esplosione

E’ previsto I'utilizzo di materiali con pericolo di incendio e di esplosione (ad

esempio, conglomerato bituminoso per pavimentazioni, esplosivi per scavo di
gallerie). |1 materiali con pericolo di incendio e di esplosione dovranno essere
trasportati in cantiere e utilizzati prelevandoli direttamente dal mezzo utilizzato per
il trasporto. Non & ammesso il deposito di materiali con pericolo di incendio ed
esplosione in cantiere oltre il turno di lavoro.

I mezzi adibiti all'esecuzione delle pavimentazioni bituminose potranno essere
ricoverati all'interno del cantiere a fine turno, ma dovra essere garantito uno spazio
libero di 5 metri attorno ad essi. Non € ammesso il ricovero di questi mezzi in un
raggio di 50 metri da dormitori, mense, installazioni sanitarie e corsi e bacini
d’acqua.

In ogni caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Non é previsto o l'utilizzo di sostanze con pericolo di incendio o di esplosione.

Eventuali sostanze pericolose, il cui utilizzo € ritenuto necessario dall'lmpresa
Affidataria, dovranno essere depositate conformemente a quanto previsto dalla
relativa scheda di sicurezza e dalle norme di legge, all'interno dell'area individuata

allo scopo segnalata nella planimetria.
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Non & ammesso lo stoccaggio di carburante benzina per autotrazione. E ammesso
il deposito di gasolio nei limiti previsti dal D.M. Interni 19 marzo 1990, Norme per
il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine
in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, che prevede il limite massimo di
9.000 litri depositati. Non € ammesso allestire piu di un deposito.

Detto deposito, oltre a quanto previsto dalla legge, dovra rispettare la distanza di
almeno 20 metri da locali di riposo e locali con wc, lavandini e docce e 50 metri dai

corsi d'acqua.
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ANALISI DELLE FASI E DELLE LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

D.1.Cronoprogramma contrattuale, coordinamento ed ulteriori misure

D.1.1.1. CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE

La durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro é riportata all'interno del

cronoprogramma contrattuale.

D.1.1.2. COORDINAMENTO DELLE IMPRESE ESECUTRICI ED ULTERIORI MISURE DI
SICUREZZA

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subaffidamento.

Al fine di eliminare eventuali interferenze non previste legate alla presenza in
cantiere di piu imprese esecutrici € necessario svolgere, all'ingresso di ogni nuova
impresa e periodicamente durante la durata del cantiere, una riunione di
cooperazione e coordinamento partecipanti i rappresentanti dell'impresa

appaltatrice e delle imprese esecutrici.

D.2.Analisi degli elementi rilevanti in riferimento alle lavorazioni

L’analisi delle lavorazioni e la relativa suddivisione in fasi e sottofasi € descritta
nelle tavole allegate dove, per ogni tipologia di opera, € stato definito:

a. la sequenza (cronoprogramma) delle attivita da svolgere;

b. la valutazione dei rischi relativa alla singola fase;

c. le misure di prevenzione e protezione specifiche, con riferimento ai

seguenti criteri generali.

D.2.1.1. RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI CANTIERE

A. Generalita

E presente il rischio di investimento

M.
INVESTIMENTO
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| comportamenti da adottare sono previsti dalla legge e sono a carico del datore di
lavoro. In linea di massima € da prevedere:

a. l'utilizzo di vestiario ad alta visibilita;

b. la predisposizione dei mezzi che accedono in cantiere con lampeggiante

ECE 65.

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

B. Galleriain costruzione
E presente il rischio di investimento di persone allinterno della galleria in

costruzione (impianti provvisori in esercizio)

i
INVESTIMENTO

All'interno della galleria dovranno essere segnalati i percorsi previsti per il transito
dei pedoni, affiggendo la specifica segnaletica, un cartello ogni venticinque metri,

sia sul lato destro che sul lato sinistro della canna.

PEDONI PASSAGGIO PEDONI
A DESTRA J PEDONALE j A SINISTRA

Impianto di illuminazione d’emergenza

Per le lavorazioni in galleria deve essere previsto un sistema di illuminazione
d’emergenza che garantisca i 5 lux per le aree di transito.

In questo caso é necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
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Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.2. RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

E previsto (rischio specifico)

E presente il rischio di seppellimento ma & considerato rischio specifico proprio
delle attivita delle imprese appaltatrici, per cui si rimanda al POS per i criteri di

gestione del rischio.

E previsto (rischio aggiuntivo)

>

E presente il rischio di seppellimento, valutato rischio aggiuntivo. Le modalita di
esecuzione dello scavo e le opere provvisionali sono indicate nei documenti
progettuali. Qualora il progetto non riporti indicazioni, si intende che gli scavi con
pericolo di seppellimento devono essere eseguiti con le pareti inclinate secondo il
natural declivio del terreno, cosi come desumibile dalle relazioni geologiche e
geotecniche.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.
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D.2.1.3. RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE O MATERIALI

E presente il rischio di caduta dall'alto come caduta all'interno di uno scavo aperto,

valutato rischio interferenziale

CADUTA ALL'INTERNQ|
DEGLI SCAVI APERTI

Situazione Misura di prevenzione e protezione

profondita < 1 m picchetti con nastro alti m 1 ogni 4 metri
di sviluppo

1 m < profondita <2 m rete plastificata stiratah 1 m

profondita > 2 m, non nei pressi di parapetto normale e mascheratura in

aree di transito rete plastificata stiratah 1 m

profondita > 2 m, nei pressi di aree di barriere new jersey in c.a. H4 nella

transito configurazione di omologazione

In tutti i casi deve essere installata segnaletica di avvertimento.
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

E presente il rischio di caduta dall'alto per I'esecuzione di lavori in quota, valutato

rischio specifico

E presente il rischio di caduta dallalto per I'esecuzione di lavori in quota,
utilizzando attrezzature quali piattaforme, sistemi di ripresa, ponteggi, secondo
I'organizzazione dellimpresa. Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e
la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore
di lavoro. Queste informazioni devono essere riportate nel POS o, quando
applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le procedure complementari

e di dettaglio.
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Accesso ad aree non protette

A. Utilizzo di DPI
E presente il rischio di caduta dallalto come conseguenza della necessita di
accedere ad aree non protette, valutato rischio aggiuntivo

ACCESSO AD AREE DPI
NON PROTETTE

Le misure di prevenzione e protezione sono l'utilizzo di sistemi anticaduta con
imbracature e linee vita. In questo caso € necessario programmare una seduta di
informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure
previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da
diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale
di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

B. Installazione di parapetti
E presente il rischio di caduta dallalto come conseguenza della necessita di
accedere ad aree non protette.

HH

ACCESSO AD AREE
NON PROTETTE || ' RAPETTI

Le misure di prevenzione e protezione sono la predisposizione di parapetti normali,
rinforzati da rete plastificata stirata rossa alta m 1,00
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.
C. Installazione di castelli di accesso

E presente il rischio di caduta dall'alto come conseguenza della necessita di

accedere ad aree circoscritte (vasche, camere, ecc.).
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ACCESSO AD AREE CASTELLI
CIRCOSCRITTE DIACCESSO

Le misure di prevenzione e protezione sono la predisposizione di castelli di
accesso alle aree di lavoro. E’ onere dell'impresa la gestire delle emergenze.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

E presente il rischio di scivolamento lungo le scarpate o rilevati di piste di cantiere

SCIVOLAMENTO

Situazione Misura di prevenzione e protezione
sommita di parete di scavo sagomata Segnalazione mediante picchetti e
a scarpata e scarpate naturali nastro con cartellonistica ogni 10 m

E presente il rischio di caduta di materiali dallalto consequente all'attivita di

movimentazione di carichi con gru o autogru, all'esterno di aree indicate per le

operazioni di carico e scarico

B

RISCHIO SPECIFICO

Si tratta di rischio specifico per cui la valutazione e la predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro. Queste informazioni
devono essere riportate nel POS o, quando applicabile, con le modalita che il PSC

stabilisce per le procedure complementari e di dettaglio.
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E presente il rischio di caduta di materiali dall'alto conseguente a lavorazioni in

quota

CADUTA DALL'ALTO| |
DI MATERIALI \

La tavola tipologica indica le misure di prevenzione e protezione previste.
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.4. B. RISCHIO DI INSALUBRITA NELL'ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

INSALUBRITA
IN GALLERIA

Operazioni in galleria senza impianti di ventilazione attivi (manutenzioni)

| lavoratori operanti allinterno delle gallerie sono soggetti ai rischi causati
dallinquinamento dell'aria prodotto dagli scarichi dei mezzi in transito. La qualita
dell'aria, inoltre, & soggetta ad ulteriore deterioramento in caso di soste prolungate
dei mezzi, dovute a questioni relative al traffico. | lavoratori quindi dovranno
indossare mascherine FPP2 a protezione delle vie respiratorie. Inoltre dovranno
essere disponibili rilevatori portatili di CO, che dovranno essere indossati dai
lavoratori operanti in galleria in maniera da controllare che non si raggiunga la
soglia di attenzione, stimata in 1/4 del TLV. In caso di superamento di questo
valore si procedera all'evacuazione della galleria, fatto del quale verra data
comunicazione al CSE. Oltre a queste precauzioni e vietato installare all'interno
della galleria gruppi elettrogeni a motore a meno di 50 metri dai lavoratori e tenere

accesi i mezzi motorizzati in sosta oltre la stretta necessita lavorativa.

Lavori di costruzione o di allargamento di galleria

E necessario predisporre impianti di ventilazione per immettere una quantita di aria

fresca pulita sufficiente da garantire la diluizione degli agenti inquinanti prodotti.

90/104



SIC001- PSC

La norma tecnica di riferimento € la SIA 196.

Operazioni di asfaltatura in galleria

Durante le operazioni di asfaltatura all'interno della galleria non &€ ammesso
ingresso di lavoratori non addetti. | lavoratori impegnati nella stesura del
conglomerato bituminoso devono indossare protezione per le vie respiratorie di
classe A2P3 o superiore se indicato nel POS.

Il fattore di protezione A2P3 garantisce una protezione di 10xTLV per |l

contaminante vapore organico e di 30xTLV delle polveri.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.5. RISCHIO DI INSTABILITA DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

(2

INSTABILITA
PARETI GALLERIA

Lavori di scavo in sotterraneo (metodo tradizionale)

Lo scavo viene condotto scegliendo di volta in volta la sezione piu opportuna tra
guelle predisposte dal progettista, attraverso un processo di back analysis
finalizzato alla verifica sul campo delle condizioni presunte in fase progettuale. Per
ogni sezione sono indicate le modalita operative e la successione degli interventi,
compreso I'eventuale prerivestimento o rivestimento di prima fase.

Per le modalita operative dello scavo previste dal progettista dell'opera, fare
riferimento agli elaborati TUN.

L'applicazione ulteriore di spritz al fronte in funzione di sicurezza dei lavoratori,
volto ad assicurare contro i possibili, localizzati, episodi di caduta di limitate
porzioni della parete di scavo non preventivabili in fase di progetto, & determinata
dall'lmpresa Esecutrice, attraverso il documento previsto al capitolo 8 della Nota
Interregionale Emilia Romagna Toscana “Standard di sicurezza contro il rischio di
eventuale infortunio da caduta gravi nei lavori a ridosso del fronte di gallerie

scavate con tecnica tradizionale”, che deve essere trasmesso al CSE.
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| relativi oneri sono riconosciuti da questo PSC, sulla base di quanto effettivamente
realizzato, applicando una sezione convenzionale di 10 cm di betoncino proiettato

al fronte per tutti gli avanzamenti programmati, detratti i tamponi gia previsti dal

progetto.
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta
presente.

D.2.1.6. RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI (MODALITA

TECNICHE DEFINITE IN FASE DI PROGETTO)

ESTESE DEMOLIZIONI
0O MANUTENZIONI

Sono previste estese demolizioni o manutenzioni le cui modalita tecniche sono

definite in fase di progetto.
Un elaborato grafico allegato a questo PSC indica le modalita con cui deve essere

condotto l'intervento di demolizione 0 manutenzione.
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.7. RISCHIO DI INCENDI ED ESPLOSIONI CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI

PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

A. Lavorazioni con rischio di incendio o di esplosione

Sono_previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione (lavori di

asfaltatura, lavori di saldatura)

RISCHIO SPECIFICO|

Il rischio di incendio o esplosione é classificato rischio specifico delle attivita
lavorative e pertanto la valutazione e la predisposizione di misure di prevenzione

e protezione € a carico del datore di lavoro e deve essere contenuta nel POS.
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B. Mezzi e attrezzature di lavoro

MEZZIE
ATTREZZATURE

Il rischio di incendio od esplosione e legato all'utilizzo di mezzi e attrezzature di
lavoro alimentate da motori, a scoppio o elettrici, per il quale la valutazione del
rischio é a carico del datore di lavoro.

C. Manutenzioni in galleria
Non sono previste lavorazioni con rischio di incendio od esplosione (lavori di

manutenzione in galleria)

RISCHIO SPECIFICO]

I rischio di incendio ed esplosione non e presente nelle attivita lavorative in senso
stretto ma € legato allaccesso dei mezzi e ad eventuali incidenti stradali che
possono avvenire in galleria.

I mezzi che accedono in galleria devono essere equipaggiati con almeno un
estintore a polvere 34A-233BC o superiore, posti all'interno della cabina di guida
0 comungue in posizione facilmente accessibile.

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Lavori di costruzione o di allargamento di gallerie

ESPLOSIONE

Classificazione grisutuosa
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Non é presente il rischio di incendio e di esplosione, dovuto ad incidenti ed urti
causati dai mezzi o dalle attrezzature di lavoro, e alla possibile presenza di gas in
galleria, che costituisce inoltre un fattore aggravante del rischio di incendio o

esplosione dovuto ai mezzi o alle attrezzature di lavoro.

Il datore di lavoro delllmpresa Affidataria deve provvedere a trasmettere |l
“Documento sulla protezione contro le esplosioni” previsto dal D.Lgs. 81/08, art.
294, al CSE preliminarmente all’inizio delle operazioni di scavo in galleria, con le
modalita previste per le procedure complementari e di dettaglio previste dal PSC.
Il “Documento” deve prevedere le misure di coordinamento previste dal D.Lgs.
81/08, at. 292.

Impianto antincendio

I lavori di esecuzione della galleria devono essere svolti in presenza di un impianto
antincendio con avente le caratteristiche previste dalla Nota Interregionale Prot.
12442/PRC del 22 marzo 2000 Standard di sicurezza antincendio per i lavori in
galleria da adottarsi durante la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocita:

rete idrica antincendio: caratteristiche progettuali e di installazione.

Impianto di monitoraggio del gas

Qualora sia presumibile la presenza di gas grisou, anche remota, durante le
operazioni di scavo, conformemente a quanto previsto dalla Nota Interregionale
prot. n. 13277 del 31 marzo 2005 deve essere installato un impianto di
monitoraggio automatico delle emissioni di metano

Le procedure operative per la gestione del monitoraggio devono essere descritte

nel “Documento sulla protezione contro le esplosioni”.

Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze per i lavori di esecuzione della galleria devono avere
le caratteristiche previste dalla Nota Interregionale Prot. 12442/PRC del 22 marzo
2000 Standard di sicurezza antincendio per i lavori in galleria da adottarsi durante

la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocita.

Lavori di finitura conseguenti alla costruzione o all’allargamento di galleria

0 aloro propedeutici
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D.2.1.

Nelle more dell'installazione degli impianti per I'esercizio della galleria, in assenza
degli impianti antincendio installati per la costruzione di questa ci si trovera a
lavorare in un luogo classificato “a livello di rischio incendio elevato”, secondo il
D.M. 10/3/1998, art. 2 c. 4.

Le zone di transito dovranno quindi essere separate dalle aree lavorative con
barriere new jersey in plastica e lampade segnaletiche.

Come presidio antincendio verranno predisposti estintori del tipo 55A 233B su
postazioni mobili segnalate, in ragione di uno ogni 200 mq di superficie dell'area
segnalata.

All'esterno dell’area segnalata non sono ammesse lavorazioni. | mezzi di trasporto
di persone e materiali non dovranno oltrepassare detto limite.

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

8. RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

SBALZI TEMPERATURE
Sono previste condizioni con sbalzi eccessivi di temperatura.
Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.
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D.2.1.9. RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

E presente come rischio specifico

Il rischio di elettrocuzione €& presente in relazione all'utilizzo delle attrezzature
impiegate nelle lavorazioni in corso di svolgimento, e pertanto la valutazione e la
predisposizione di misure di prevenzione e protezione & a carico del datore di

lavoro

E presente come rischio aggiuntivo

>

E presente il rischio di elettrocuzione in conseguenza della necessita di intervenire
su linee elettriche. Durante le operazioni le linee dovranno essere mantenute
disalimentate. Sara cura dellimpresa apporre agli interruttori volontariamente
sezionatii cartelli di cui allimmagine seguente e verificarne la permanenza ad ogni

turno di lavoro fino al termine degli interventi.

NON EFFETTUARE |
MANOVRE

lavori in corso

PERICOLO
1 LAVORA SULLR LINEA

-

VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE

O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE NON
AUTORIZZATO

y

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dellinformazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,

controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.
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Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.10. RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE

Non & presente

L'esposizione sonora prevedibile, stimata in fase preventiva attraverso I'analisi di
studi e misurazioni riconosciuti, al di sotto del valore inferiore di azione stabilito
(LEX<80 dB(A) o ppeak<135 dB(C)).

E presente il rischio derivante da rumore, considerato rischio specifico

L'esposizione sonora prevedibile — derivante in maniera preponderante dall'utilizzo
delle attrezzature di lavoro - pud essere stimata in fase preventiva attraverso
I'analisi di studi e misurazioni riconosciuti, al di sopra del valore inferiore di azione
stabilito (LEX>80 dB(A) o ppeak>135 dB(C)).

Non sono presenti rischi aggiuntivi per cui la valutazione e la predisposizione delle

misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

E presente il rischio derivante da rumore, dovuto alla presenza di fonti rumorose

esterne

L'esposizione sonora prevedibile — derivante in maniera preponderante da
condizioni ambientali - puo essere stimata in fase preventiva attraverso I'analisi di
studi e misurazioni riconosciuti, al di sopra:
a. del valore inferiore di azione stabilito (LEX>80 dB(A) o ppeak>135 dB(C));
b. delvalore superiore di azione stabilito (LEX>85 dB(A) o ppeak>137 dB(C));
c. del valore limite di esposizione stabilito (LEX>87 dB(A) o ppeak>140
dB(C)).
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Sara quindi presente personale per il quale Il'attivita lavorativa specifica non
prevede il rischio rumore. A tale scopo nei locali di servizio saranno a disposizione
tappi auricolari usa e getta, che dovranno essere indossati da coloro per i quali la
valutazione del rischio aziendale non ha evidenziato la necessita di DPI a
protezione dell'udito, ma che comunque devono accedere al cantiere. Deve essere
previsto un numero di DPI sufficiente a fornire un ricambio quotidiano per ogni
lavoratori impegnato.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

D.2.1.11. RISCHIO DERIVANTE DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Il progetto non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose

I rischi dovuti all'utilizzo di sostanze chimiche pericolose sono legati alle modalita
organizzative ed alle scelte compiute dall’Appaltatore in merito, per le quali non si
fornisce alcuna indicazione per il motivo che si tratta di rischio specifico la cui

valutazione € a carico del datore di lavoro.

Il progetto prevede I'utilizzo di sostanze pericolose

A. Generalita

O

SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE

In questo caso & necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento
delle operazioni. Il contenuto dell'informazione da diffondere deve essere
preliminarmente documentato al CSE. Copia del verbale di formazione,
controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

B. Asfaltatura
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&

SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE

Durante le fasi di esecuzione delle pavimentazioni stradali vengono utilizzati
conglomerati bituminosi, che contenendo idrocarburi possono essere considerati
sostanze pericolose.

Le operazioni di esecuzione delle pavimentazioni sono considerate rischio
specifico dell'attivita lavorativa, per cui la valutazione e la predisposizione delle

misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di lavoro.

Non &€ ammessa la presenza di non addetti ai lavori di pavimentazione, durante lo
svolgimento di queste attivitd. Qualora fosse necessaria la presenza di lavoratori
non addetti alle operazioni di asfaltatura i relativi datori di lavoro dovranno fare
indossare loro una maschera a protezione delle vie respiratorie classificata almeno
A2P3. Il fattore di protezione A2P3 garantisce una protezione di 10xTLV per il
contaminante vapore organico e di 30xTLV delle polveri. In questo caso lI'accesso
all'area di lavoro non € motivata da esigenze progettuali e pertanto I'onere di
guesta misura e a carico del datore di lavoro.

Per le lavorazioni del presente affidamento tale rischio aggiuntivo non risulta

presente.

Scavo in galleria

D

(&

RISCHIO SPECIFICO,

Durante lo scavo in galleria i lavoratori possono essere esposti al rischio derivante
dalla presenza di sostanze chimiche pericolose derivanti da queste attivita:

a. operazioni di scavo che liberano silice cristallina dai materiali;

b. prodotti della combustione dei mezzi di lavoro;
operazioni di saldatura di particolari metallici;

operazioni di saldatura di particolari plastici;

© o o

sfumo conseguente all'utilizzo di esplosivo per lo scavo.
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Le operazioni sono considerate rischio specifico per cui la valutazione e la
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro. Queste informazioni devono essere riportate nel POS o0, quando
applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le procedure complementari
e di dettaglio, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di esposizione
dei lavoratori al rischio chimico. Evidenza di queste operazioni deve essere

trasmessa al CSE con le modalita previste per gli aggiornamenti del PSC.

Scavi, movimentazione terra e miglioramento terreni

RISCHIO SPECIFICO

Durante le attivita di movimentazione terra, perforazioni e miglioramento dei terreni

i lavoratori possono essere esposti al rischio derivante dalla presenza di sostanze
chimiche pericolose, quali polveri fini, polveri sottili, metalli pesanti, silice.

Le operazioni sono considerate rischio specifico per cui la valutazione e la
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione € a carico del datore di
lavoro. Queste informazioni devono essere riportate nel POS o0, quando
applicabile, con le modalita che il PSC stabilisce per le procedure complementari
e di dettaglio, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di esposizione
dei lavoratori al rischio chimico. Evidenza di queste operazioni deve essere

trasmessa al CSE con le modalita previste per gli aggiornamenti del PSC.

Rischi specifico

&

RISCHIO SPECIFICO

E’ presente come rischio specifico
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RIEPILOGO ECONOMICO

E.1. Stima dei costi della sicurezza compresi nelle spese generali

Generalita

Le spese generali di cantiere sono quelle spese non imputabili alle singole
lavorazioni in sé considerate, ma alle opere nel loro complesso. In altri termini, le
spese generali di cantiere devono essere divise in modo proporzionalmente

uniforme su tutte le lavorazioni necessarie per adempiere al contratto di appalto.

Le spese generali sono da intendersi suddivise in tre categorie:
a. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86,
comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b. le spese generali residue riconosciute all'interno dei lavori a base d’asta;

c. le spese generali ricomprese nei prezzi degli oneri della sicurezza.

Le spese generali dei lavori per quanto previsto dal comma 4. dell'art. 32 del DPR

n. 207 del 5 ottobre del 2010 sono a carico dell'esecutore.

E.2. Stima dei costi per la sicurezza

Valutazione delle spese prevedibili per

I'attuazione del PSC € 531,94
Parte C €15.418,84
Parte D €1.904,40
Totale (oneri ex art. 31 D.Lgs. 163/06) € 17.855,18

Il calcolo analitico dei costi della sicurezza, é riportato nel documento SIC002.

La valutazione degli oneri & stata eseguita utilizzando I'elenco prezzi ANAS 2015
integrato con I'elenco prezzi elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma,
anno 2012, aggiornato al 2014 mediante I'applicazione dell'indice di variazione dei
prezzi al consumo elaborato dall'lSTAT, con I'elenco prezzi elaborato dal Comitato
Paritetico Territoriale di Roma, anno 2004, aggiornato al 2014 mediante
I'applicazione dell'indice di variazione dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT

e con analisi di mercato.
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F.1. Questionario sugli infortuni

Lavori di: Tratta Lotto
Opera n./.WBS/pK Data Prognosi gg
Dati relativi al lavoratore
Nome Cognome
Mansione Impresa
Descrivere I'attivitain corso al momento dell’infortunio
Descrivere le modalita dell’infortunio
Modalita Effetto
O acontatto con O distorsione
O afferrato da O disturbo muscolo scheletrico
O cadutoda O ferita
O esposto a O frattura
O ha calpestato O irritazione
O ha fatto uno sforzo O trauma senza ferita o frattura
O bhainalato O perdita di conoscenza
O haingerito O soffocamento
O haurtato contro O
O impigliato/agganciato a
O incidente a bordo di
O incidente alla guida di Sede
O movimento non coordinato O braccio
O piedein fallo O gamba
O rimasto stretto da O ginocchio
O scivolato da O mano
O sié colpito con O occhi
O sié puntocon O piede e caviglia
O sollevando/spostando O spalla
O sommerso da O testa
O travolto da O tronco
O urtato da O

Se I'infortunato haricevuto soccorso in cantiere descrivere le modalita

Se I'infortunato haricevuto soccorso in cantiere indicare i nomi dei soccorritori

Osservazioni

Dati relativi al compilatore
Nome

Mansione

Data

Cognome

Impresa

Firma




Questionari

F.2. Questionario sul mancato infortunio

Lavori di: Tratta Lotto
Opera n./.WBS/pK Data Ora

Descrivere I'attivita in corso al momento del mancato infortunio

Personale coinvolto
Nome e cognome Impresa

Natura del mancato infortunio
O 1l mancato infortunio ha riguardato una attrezzatura di lavoro (autogru, escavatore)

Il mancato infortunio e ha riguardato un apprestamento di cantiere (ponteggi, baracche, impianti)

traffico)

Il mancato infortunio ha riguardato una interferenza con un servizio esterno (servizi aerei o interrati,

a
a
a

Il mancato infortunio ha riguardato un comportamento imprudente (DPI, condizioni di lavoro)

Descrizione sintetica del mancato infortunio

Descrizione sintetica degli interventi adottati

Note

Dati relativi al compilatore

Nome Cognome
Mansione Impresa
Data Firma

SIC001- PSC
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