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ID  |Nome attivita Durata [gg Anno 1 Anno 2
Nat.Cons] | M-1 [ M1 [ M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 | M7 | M8 | M9 [ M10 [ M11 [ M12 [ M13 [M14 [ M15 [ M16 | M17 [ M18 [ M19 | M20 | M21 [ M22 [ M23 | M24 | M25
' PraPalmaro 7259
2 Bonifica Ordini Bellici 84g
3 Cantierizzazione 84g
4 FASI 654 g
5 Fase 1 168 g
6 Fase 1Bis 789
7 Fase 2 60 g
8 Fase 2Bis 569
9 Fase 3 1209
10 Fase 4 90g
1 Fase 5 769
12 TRATTA A - Tratto a carreggiate non sovrapposte da inizio intervento a 24749
progr.0+014 (solo barriere - sez.1 circa)
13 Fasi 1-1Bis 2479 > Pi
14 Barriera FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 2479 T T T
Emergenza
15 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 2479 e i G
Emergenza
16 TRATTA B - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+014 a 5779 v
progr.0+025 (copertura solo carr.Ge - sez.2 circa)
17 Fasi 1-1Bis 2479 ’
18 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 2479
corsia di Emergenza
19 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione Lato corsia di 247 g ]
Emergenza
20 Realizzazione Nuovo PMV 247g [ = =
21 239
S I D O B
22 239¢g
23 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 9%0g ﬂ
24 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90g p— —
25 TRATTA C - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+025 a 6549 v
progr.0+208,5 (2 coperture - sez.3-9 circa)
2 Fasi 1-1Bis 2479 >
27 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 2479
corsia Lenta
28 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) 247 g )
Lato corsia Lenta
29 239
) I D O O ¢
30 239¢g
3 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 90g
32 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90 g

Attivita Riepilogo progetto
Divisione oo Attivita esterne
Cardine * Cardine esterno
Riepilogo P——  Attivita inattiva

Pr— Attivita inattiva

Cardine inattiva
Riepilogo inattiva

Attivita manuale

Solo-durata ~________ Solo-fine
< Riporto riepilogo manuale  me——————— Avanzamento
> L) Riepilogo manuale P—— Scadenza
O Solo inizio C
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ID  |Nome attivita Durata [gg Anno 1 Anno 2
Nat.Consl | M-1 | M1 [ M2 [ M3 [ M4 M6 [ M7 M18 [ M19 M25
33 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 769
34 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76g
35 TRATTA D - Tratto a carreggiate parzialmente sovrapposte da 654 g
progr.0+208,5 a progr.0+299,9 (2 coperture - sez.10-12 circa)
36 Fasi 1-1Bis 279 ’
37 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 247g
Lato corsia di Emergenza
38 Struttura Portante (P1-P2-P3) 247g
39 Fase 3 121g
40 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia 121g
41 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce 121g
(Lavorazioni in notturna)
42 Fase 4 909
43 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia di Emergenza 90g
44 Galleria FOA carr.Genova - Copertura (Lavorazioni in notturna) 90g
45 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 769
46 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 769
47 TRATTA E - Tratto a carreggiate completamente sovrapposte da 654 g
progr.0+299,9 a progr.0+380 (copertura solo carr.Ventimiglia -
sez.13-16 circa)
48 Fasi 1-1Bis 247¢g >
49 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 247g
Lato corsia di Accelerazione (sez.13)
50 Rinforzo Struttura Portante (P4-P5-P6-P7) carr. Genova - Lato corsia di 247g
Accelerazione (Lavorazioni in notturna)
51 Fasi 2-2Bis M7g
52 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce (sez.13-14) 179
53 Fase 3 121g
54 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia 121g
55 Rinforzo Struttura Portante (P4-P5-P6-P7) carr. Genova - Lato corsia 121g
Veloce (Lavorazioni in notturna)
56 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce (sez.15-16) 121g
(Lavorazioni in notturna)
57 Fase 4 9%0g
58 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia di Decelerazione 90g
59 Tamponamento carr.Genova - lato corsia lenta (sez.14-15-16) 90g
60 Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 769
61 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 76g
Attivita Riepilogo progetto P— Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine ul
Divisione connnoooonon  Attivita esterne Cardine inattiva < Riporto riepilogo manuale  m——————— Avanzamento
Cardine * Cardine esterno * Riepilogo inattiva > L) Riepilogo manuale P—— Scadenza &
Riepilogo P——  Attivita inattiva Attivita manuale O Solo inizio C
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ID  |Nome attivita Durata [gg Anno 1 Anno 2
Nat.Cons.l | M-1 | M1 [ M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 [ M7 [ M8 [ M9 [ mM10 [ M11 [ M12 [ M13 [M14 [ M15 [ M16 [ M17 [ M18 | M19 [ M20 | M21 | M22 [ M23 [ M24 | M25
62 TRATTA F - Tratto a carreggiate parzialmente sovrapposte da 6549 v
progr.0+380 a progr.0+450 (2 coperture - sez.17-19 circa)

63 Fasi 1-1Bis 247¢g >
64 Struttura Portante (P8-P9-PV) 247g
65 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (NON PORTANTE) 247 g EE T T

Lato corsia di Accelerazione
66 Fase 2 60g
67 Tamponamento zona centrale (sez.19) 60g
68 Fase 3 1219
69 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Veloce 121g

(Lavorazioni in notturna)
70 Tamponamento sotto carr.Ventimiglia (sez.17-18) 121g
7 Fase 4 0g
72 Barriera FOA carr.Ventimiglia - Elevazione Lato corsia Decelerazione di 90g
73 Galleria FOA carr.Genova - Copertura (Lavorazioni in notturna) 90g
e Fase 5 (Lavorazioni in notturna) 769 v
75 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Copertura 769 p— =
76 TRATTA G - Tratto a carreggiate non sovrapposte da progr.0+450 a 5779

fine intervento (copertura solo carr.Ge - sez.20-22 circa)

” Fase 1 168 g > v
78 Barriera FOA - Corsia Accelerazione 168 g S
g Fasi 1-1Bis 2479 ’
80 Galleria FOA carr.Genova - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) Lato 2479

corsia Lenta
81 Passerella Pedonale - Demolizione (Lavorazioni in notturna) 19
82 Fase 2 69
83 Passerella Pedonale - Elevazione e Scale 569
84 Passerella Pedonale - Varo (Lavorazioni in notturna) 0g
85 Fasi 2-2Bis 17g
86 Galleria FOA carr.Ventimiglia - Fondazione ed Elevazione (PORTANTE) 11749

Lato corsia Sorpasso
87 Fase 3 1219
88 Barriera Sicurezza carr.Ventimiglia - Lato corsia Sorpasso 1219
89 Fase 4 (Lavorazioni in notturna) 90g
90 Galleria FOA carr.Genova - Copertura 90 g
9 Opere Complementari e Finiture 799 Wﬁ
92 Rimozione Cantieri 579 w
9 Fine Lavori 0g 1259 ¢

Attivita Riepilogo progetto
Divisione Attivita esterne
Cardine Cardine esterno
Riepilogo P——  Attivita inattiva

Pr— Attivita inattiva

Cardine inattiva

* Riepilogo inattiva

Attivita manuale

Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine
e Avanzamento
P—— Scadenza
C
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