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Allegato 1

Ipotesi di cronoprogramma

Febbraio 2019

Mese 1 Mese 2 Mese 3
GL [ L[mM[M[Gc[Vv]s]Dp M[e[v]s[o]Jt[m[mM][e[Jv]s][poJtrt[mM][m[e[Vv]s[o]Jt[m[mM][ecJv]s][pJt[mM][mM[e[Vv]s[poJt][m[mM][ec[v][s][po[JLt[M][M[Ge[Vv]s[pop[L][m[mM][e]|vVv]s]np]
[CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI 1 | 23 [a]s]se][7 10 | 12 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 | 18 [ 19 [ 20 [ 21 | 22 [ 23 [ 24 [ 25 | 26 [ 27 [ 28 | 29 [ 30 [ 31 [ 32 | 33 [ 34 [ 35 [ 36 | 37 [ 38 | 39 | 40 | 41 [ 42 [ 43 | a4 [ 45 [ 46 | a7 | 48 [ 49 [ 50 [ 51 | 52 [ 53 [ 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2 1
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5 1 1 1
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1 1
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1 1
N 5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= £
@ O [Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Z [Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1|1 1|1 11
o g ritegni esistenti 2 1 1
o nuovi ritegni e carter 2 1 1
(o] Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1 1
2 3 Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1 1
< § -5 |Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- o S Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s ] z Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
(G} S ritegni esistenti 4 1 1 1 1
o Installazione nuovi ritegni e carter 4 1 1 1 1
g _ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
= Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
4 ©
< N -5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1
o ﬁ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 2 [Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1111
; ritegni esistenti 4 1 1 1 1
nuovi ritegni e carter 4 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o 2 —olInstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
3:_ =° E Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
g Z|Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
o g - Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
."'-. =° 3|Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
> S = ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 6
- Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
[a) i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
a N - Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
"7_, 3 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
ﬁ o Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
< g i ritegni esistenti 4
= Installazione nuovi ritegni e carter 4
(U]
o Installazione/rimozione new jersey spalla [TALIA 2
a Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
w
o g - Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
E o 5, rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
o g Bloccaggio/shloccaggio impalcato 6
S ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
N = Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
w a Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
] Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
= - — -
>' ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
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Allegato 1

Ipotesi di cronoprogramma Febbraio 2019

Mese 4 Mese 5
L[t [m[mMJecJv]s[oJtr[m[mM[e[v]s][o[t][mM[M[ec][v]s[poJt[mM[MmM[e[Vv]s|[pJLt][mM[M[ec]Vv][s[poJt[mM[mM][e[Vv][s][o[L[mM[M[ec][v]s[popJct[MmM[mM][ecJvVv][s][poJtLt[m][m[e][v]s]n]
[CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI [ 64 |65 | 66 [ 67 [ 68 | 69 [ 70 [ 71 [ 72 | 73 [ 74 [ 75 [ 76 | 77 [ 78 [ 79 | 80 | 81 [ 82 | 83 | 84 | 85 [ 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 [ 92 [ 93 [ 94 | 95 [ 96 | 97 | 98 | 99 [ 100 [ 101 | 102 [ 103 [ 104 [ 105 | 106 | 107 [ 108 | 109 | 110 [ 111 [ 112 | 123 [ 114 [ 115 [ 126 | 117 [ 118 [ 129 [ 120 | 121 [ 122 [ 123 | 124 [ 125 [ 126 |
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2 1
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2 1
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
E — |Installazione/rimozione ponteggio spalla [TALIA 15
@ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
g 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
o S ritegni esistenti 2
(-4 nuovi ritegni e carter 2
(] Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
2 3 Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< § ° Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
= O o |[Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
s g z Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
(U] s ritegni esistenti 4
o Installazione nuovi ritegni e carter 4
g _ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
o i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
< N -5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1
o ﬁ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1
j<] 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1
= ritegni esistenti 4
= nuovi ritegni e carter 4 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o & |installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 11111 11111 11|11
3:_ =° E Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
S Z[Rimozione ritegni esistenti 4 111 1
Installazione nuovi ritegni e carter 6 1 1 1 1 1 1
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
o g - Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
.“'.-. =° 3|Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
> 8 ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 6
= Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
o = Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
2 N Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
(7.} N " — -
> 3 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
ﬁ g Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
< s i ritegni esistenti 4
G Installazione nuovi ritegni e carter 4
o Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
w a Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
o g - Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
E o 5; rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
o g Bloccaggio/shloccaggio impalcato 6
: ritegni esistenti 4
>
nuovi ritegni e carter 4
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
© Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
N = Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
© 2 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
] Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
= - — -
g itegni esistenti 2
s ri
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79 | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
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Allegato 1

Ipotesi di cronoprogramma

Febbraio 2019

Chiusura corsia di marcia Sud
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Mese 6 Mese 7
L[t [m[mMJecJv]s[oJtr[m[mM[e[v]s][op[Lt][mM[M[ec][v]s[poJtrt[mM[MmM|eg[Vv]s][o[Lt][mM[M[ec]JVv][s[poJct[mM[mM[eg[Vv][s][o[L[mM[M[ec]v]s[poJct[Mm[mM][ec]Jv][s][p[JtLt[m][m[e][Vv]s]n]
[CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI [127 128 [ 120 [ 130 [ 131 | 132 [ 133 [ 134 [ 135 | 136 [ 137 [ 138 | 139 | 140 [ 141 [ 142 | 143 [ 144 [ 145 | 146 | 147 [ 148 [ 149 | 150 | 151 [ 152 [ 153 | 154 | 155 [ 156 | 157 | 158 [ 150 [ 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 [ 171 | 172 | 173 [ 174 [ 175 | 176 | 177 [ 178 | 179 | 180 [ 181 [ 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2 1
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5 1 1
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
E — |Installazione/rimozione ponteggio spalla [TALIA 15
@ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
g 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
o S ritegni esistenti 2
(-4 nuovi ritegni e carter 2
(] Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
2 3 Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< § -5 |Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
= o S Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
s g z Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
(U] s ritegni esistenti 4
o Installazione nuovi ritegni e carter 4
g _ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
o i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< N -5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o ﬁ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
j<] 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
; ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o 2 —olInstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1
> 2 g|Bloccaggio/sbloccaggio impalcato
£ B2 glal io/sbl io impall 6
g Z|Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3 1
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2 1 1
lestimento/disallestimento area logistica carreggiata Su
Allesti /disallesti t logistit jata Sud 9 i 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a1 i 1 i q i
Q Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25T
£ B 3Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
> S = ritegni esistenti 4 1 1 1 1
nuovi ritegni e carter 6 1 1 1 1 1 1
- Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
[a) i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
a N - Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1
"7_, 3 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1
< <] Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
= £ - = "
< > ritegni esistenti 4
G Installazione nuovi ritegni e carter 4
o Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
w a Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
o S Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o o T
< o 5; rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
o g Bloccaggio/shloccaggio impalcato 6
S ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
E = Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
w a Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
S Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
2
; i ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
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Allegato 1

Ipotesi di cronoprogramma

Febbraio 2019
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Mese 8 Mese 9
L[t [m[mM[ecJv]s[oJtr[m[mM[e[vVv]s[o[Lt][mM[M[ec][v]s[po|ct[M[M][e[Vv][s][o[Lt][mM[M[Gec]Vv]s[pop]Jt[M[M[e[Vv[s][p[L[M][M[G][V]s LImM[M[Gc][v]s[pJct[m[mM]e[Vv][s]p]
[CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI [ 190 | 191 [ 192 [ 193 [ 194 | 195 | 196 [ 197 | 198 | 199 [ 200 [ 201 | 202 | 203 [ 204 [ 205 | 206 | 207 [ 208 | 209 | 210 [ 211 [ 212 [ 213 | 214 [ 215 [ 216 | 217 [ 218 [ 219 [ 220 | 221 [ 222 [ 223 | 224 | 225 [ 226 | 227 | 228 | 229 [ 230 [ 231 | 232 | 233 [ 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 [ 241 | 242 | 243 [ 244 [ 245 | 246 | 247 [ 248 [ 249 | 250 [ 251 [ 252 |
nstallazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nor
| llazione/ri i hi ia di i iata Nord 2
nstallazione/rimozione scambio di carreggiata Nor
Installazione/ri i bio di jata Nord 2
lestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nor
Allesti /disallesti t logistit jiata Nord 5
nstallazione/rimozione new jersey spalla
_ | llazione/ri i j lla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
N — |Installazione/rimozione ponteggio spalla [TALIA 15
@ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
g 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
o S ritegni esistenti 2
(-4 nuovi ritegni e carter 2
(] Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
2 3 Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< § -5 |Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
= o S Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
s ] z Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
(U] ; ritegni esistenti 4
o Installazione nuovi ritegni e carter 4
g _ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
o i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< N -5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o ﬁ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
j<] 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
; ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o 2 —olInstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
3:_ =° E Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
g Z|Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
o g _clnstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
."'-. =° 3|Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
> S = ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 6
- Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
[a) i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
] N  |Installazione/rimozione ponteggio spalla TALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(2] ﬁ 3 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ﬁ o Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1
< g i ritegni esistenti 4 i 1 i 1
G Installazione nuovi ritegni e carter 4 1 1 1 1
o Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1 1
w a Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1 1
-4 g - Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E o 5, rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o g Bloccaggio/shloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
S ritegni esistenti 4 1 1 1 1
nuovi ritegni e carter 4 1 1 1 1
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
. Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N o P 8810 Sp:
©w a Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 i 1 i 1 i 1 1 1
] Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
S i ritegni esistenti 2 1|1
Installazione nuovi ritegni e carter 2 1 1
Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53



Allegato 1

Ipotesi di cronoprogramma

Febbraio 2019

Chiusura corsia di marcia Sud
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Mese 10
L[t [m[mMJecJv]s[oJtr[m[mM[e[v]s][op[t][mM|[M[ec][v]s[opJt[M[M[e[Vv]s][o[Lt][M[M[Gec]Vv][s[poJt[MmM[mM[e[Vv][s][o[L[mM[M[ec][Vv]s[popJct[Mm[mM][ecgJVv][s][p[JLt[mM][m][e][Vv]s]n]
[CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI [ 253 | 254 | 255 [ 256 | 257 | 258 | 259 [ 260 | 261 | 262 [ 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 [ 271 | 272 | 273 [ 274 [ 275 | 276 | 277 [ 278 | 279 | 280 | 281 [ 282 | 283 | 284 [ 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 201 | 292 [ 293 [ 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 [ 300 | 301 | 302 | 303 [ 304 | 305 | 306 [ 307 [ 308 | 309 | 310 [ 311 [ 312 | 313 [ 314 [ 315 |
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
N — |Installazione/rimozione ponteggio spalla [TALIA 15
@ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
g 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
o S ritegni esistenti 2
(-4 nuovi ritegni e carter 2
(] Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
2 3 Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< § ° Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
= O o |[Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
s g z Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
(U] s ritegni esistenti 4
o Installazione nuovi ritegni e carter 4
g _ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
o i Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
< N -5 [Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o ﬁ E Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
j<] 2 Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
; ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o 2 —olInstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
3:_ =° E Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
8 2[Rimozione ritegni esistenti 4
>
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3 1 1
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9 1 1 1 1 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
o g _clnstallazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
."'-. =° EBloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
> S ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 6
= Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
[a) ; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
> N Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
(7.} N " — -
% 3 Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
ﬁ o Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
< g i ritegni esistenti 4
G Installazione nuovi ritegni e carter 4
o Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
w a Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
o S Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
o T
E o 5; rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
o g Bloccaggio/shloccaggio impalcato 6
S ritegni esistenti 4
nuovi ritegni e carter 4
_ Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
; Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
N = Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1
w a Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1
] Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
; i ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
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