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DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA
ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

CRONOPROGRAMMA
RIFERIMENTO ELABORATO: DATA: REVISIONE:
Marzo 2018 0 | Giungo 2020
Project M. N* Commessa Anno Fase N progr. Rev. Rif. Archivio 1
SCALA:
TEC/DT1|0|0|D|T|1|2|0|PE|0|0|7|0|0 Varie §
TAV.
CONTROLLATO: Geom. Massimo Milanese
APPROVATO: Geom. Massimo Milanese 09

VISTO DELLA COMMITTENTE:




CRONOPROGRAMMA

GENNAIO | FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO [ SETTEMBRE| OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE

1{2|3]4]1[2]3]4 1{2|3]4

RIPASSO Segnaletica Orizzontale

Tinteggiatura gallerie / lavaggio FOA

Ripasso su Nuova Pavimentazione

Ripristino Segnaletica Orizzontale




