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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
FASE 0 - INDAGINI PRELIMINARI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

e Battitura a mano dell'intero elemento oggetto dell'intervento per valutare l'estensione e l'intensita del
degrado ed individuare eventuali ulteriori parti ammalorate dell'elemento [E].
e  Esecuzione di prove sul calcestruzzo del supporto, quali:
a. grado di carbonatazione;
b. grado di permeabilita;
c. verifica di resistenza alla penetrazione degli agenti aggressivi
da eseguirsi sulle parti del supporto non visivamente ammalorate [E].
e Eventuali indagini per l'individuazione della/e causa/e del degrado.
e Definizione del tipo di intervento da eseguire sull'elemento come prescritto nell'elaborato 3RE-GEN-00.
e Definizione di altri interventi correlati da eseguire per la risoluzione delle cause del degrado. | principali
interventi da eseguire sono:
- Ripristino/sostituzione del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Rifacimento della scossalina dei giunti;
- Rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta.
Eventuali altri interventi correlati saranno valutati caso per caso.

FASE 1 - DEMOLIZIONI E RAVVIVATURA DEL CALCESTRUZZO
1.  Rimozione del terreno fino a rendere visibile il fusto pila per l'intera altezza.

2. Demolizione o scarifica della porzione di calcestruzzo ammalorata, rimuovendo tutte le zone in cui il
calcestruzzo € lesionato e risonante per la profondita necessaria a reperire lo strato di materiale sano e
coerente. Le demolizioni potranno essere eseguite mediante demolitori leggeri, scalpellatura meccanica
o idrodemolizione, secondo prescrizioni della D.L. [V.C. 15.4.1].

Le demolizioni dovranno essere estese all'intera superficie fino al raggiungimento del primo strato di
armatura.

Una volta ultimata la demolizione, la superficie deve mostrarsi scabra, con asperita non inferiori a
5 mm [D].

3. Ravvivatura delle superfici di calcestruzzo da eseguirsi mediante idrosabbiatura con acqua e sabbia in
pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea fino ad ottenere superfici prive di materiale
incoerente, macchie, efflorescenze o impregnazione di olio e/o grasso, vernici, polvere o sporco in
generale [V.C. 15.4.7] [D].

FASE 2 - SABBIATURA E PASSIVAZIONE BARRE DI ARMATURA

4.

Pulitura di tutti i ferri scoperti, per renderli visibili e liberarli da porzioni di calcestruzzo a contatto, e
sabbiatura meccanica di tipo Sa2.5, atta ad erodere le porzioni ossidate delle barre di armatura, al
fine di rimuovere tutta la ruggine, grasso e/o sporco in generale [V.C. 15.4.2]. Al termine del processo
i ferri dovranno presentarsi privi di residui del processo di ossidazione sulle barre [E]. Passivazione
dei ferri di armatura [D], da eseguirsi mediante applicazione di malta cementizia monocomponente
penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri
acrilici, oppure bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori
di corrosione [M].

Esecuzione di fori nel calcestruzzo mediante I'utilizzo di trapano di diametro e profondita adeguate
rispetto alle prescrizioni progettuali e della D.L.. Si dovra quindi provvedere ad una pulizia di ciascun
fondo foro mediante insufflaggio di aria a pressione, in modo da liberarli da qualsiasi possibile residuo
di polvere o materiale presente.

Iniezione di fissante chimico a base di resina epossidica certificata per barre filettate e ferri di ripresa
[M]. L'applicazione sara eseguita mediante pistola manuale, pneumatica o elettrica. L'iniezione deve
partire dal fondo del foro, riempendolo sino a circa il 60% del volume.

FASE 3 - INSERIMENTO BARRE DI ARMATURA AGGIUNTIVA

7.

Taglio delle eventuali armature rotte ed integrazione di armatura trasversale e/o longitudinale
secondo le indicazioni progettuali.

L'acciaio dovra essere fornito in barre tonde, di tipo B450C ad aderenza migliorata [M] e controllato in
stabilimento. | diametri e le lunghezze dovranno essere quelli previsti a progetto o richiesti dalla D.L.
[V.C. 15.4.1].

Nota Bene: le barre di armatura aggiuntive dovranno essere inserite nella resina fresca, ruotandole
lentamente per evitare di intrappolare aria o acqua residua, sino a far refluire I'eccesso dalla corona
circolare superiore. Il tempo di indurimento della resina ed il conseguente ancoraggio definitivo della
barra avviene solitamente tra le 10 e le 20 ore, in condizioni ambientali di 20°C.

FASE 4 - CASSERATURA E GETTO

8.

Creazione della casseratura per contenere il betoncino durante le fasi di getto, al fine di conferire allo
stesso la forma e la qualita desiderate.

Nota bene: il cassero deve essere posizionato in modo tale da garantire il copriferro minimo definito
dalla classe di esposizione dell'elemento oggetto di ripristino.
Il supporto deve essere bagnato fino a saturazione prima dell'esecuzione del getto.

Getto di betoncino (dimensione massima degli inerti 10 mm), per spessori da 5 cm a 10 cm, da
eseguirsi mediante colatura del materiale nel supporto opportunamente pulito e preparato [V.C. 15.4.6]
[M].

Nota Bene: dove non & possibile estendere il getto per l'intera altezza a causa di un limite fisico dovuto
alla geometria dell'elemento si procedera con il getto fino a dove praticabile. Il ripristino volumetrico
sara completato mediante l'applicazione di malta cementizia tipo MT1 tixotropica, premiscelata,
bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche, applicata a rinzaffo [M].

FASE 5 - DISARMO E STESA PROTETTIVO

10.

11.

12.

Rimozione dei casseri dalla struttura ad avvenuto indurimento del materiale utilizzato per il getto.

Sistemazione e/o rasatura della superficie del nuovo getto al fine di rimuovere irregolarita dello stesso
e riempire eventuali vuoti presenti [V.C. 15.4.7].

Protezione finale della superficie mediante applicazione di strato protettivo del calcestruzzo atto a
prevenire la penetrazione di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera [M][D]. Il materiale utilizzato potra
essere una malta cementizia premiscelata bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche. La
scelta dovra essere effettuata in funzione della classe di esposizione dell'elemento oggetto di
intervento.
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NOTE GENERALI

Il presente elaborato tipologico deve essere riadattato dal progettista all'elemento specifico oggetto
dell'intervento.

Le quantita dell'intervento devono essere verificate in cantiere prima dell'ordine dei materiali.

L'entita dell'eventuale perdita di sezione delle armature (staffe e barre longitudinali) deve essere
eseguita a seguito di pulitura di tutti i ferri scoperti e successiva sabbiatura meccanica al fine di
verificare quanto assunto in fase progettuale.

Con riferimento alle modalita di posa, alle temperature di applicazione ed alle tempistiche tra le
lavorazioni, bisogna attenersi fedelmente alle schede tecniche del materiale.

Le Voci di Capitolato (V.C.) riportate nel presente elaborato fanno riferimento al Capitolato speciale
d'appalto - Autostrade per I'ltalia (Edizione Gennaio 2018).

MATERIALI

- PASSIVAZIONE DI BARRE DI ARMATURA:
MA - Malta cementizia anticorrosiva
[elaborato 3RE-MAT-02]

- INGHISAGGIO DELLE BARRE DI ARMATURA:
RA - Resina epossidica
[elaborato 3RE-MAT-02]

- INTEGRAZIONE DI ARMATURA TRASVERSALE E/O LONGITUDINALE:
AA - Acciaio per barre di armatura
[elaborato 3RE-MAT-02]

- RIPRISTINO VOLUMETRICO:
BT - Betoncino cementizio a ritiro compensato tipo B2
MT - Malta cementizia a ritiro compensato tipo MT1
[elaborato 3RE-MAT-01]

- RASATURA DELLA SUPERFICIE DEL NUOVO GETTO:
PROTEZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI UNO STRATO
PROTETTIVO:
MR - Malta cementizia per ripristino del calcestruzzo tipo MR1 per spessori compresi tra 1 e 3 mm;
MR - Malta cementizia per ripristino del calcestruzzo tipo MR2 per spessori compresi tra 3 e 10 mm.
[elaborato 3RE-MAT-01]

CRITERI EVOLUTIVI

MATERIALI [M]

Gli interventi sono caratterizzati dall'utilizzo di materiali da costruzione ad elevata prestazione. Ci si
riferisce, in particolare, all'uso di barre di armatura ad aderenza migliorata ed ai materiali cementizi
fibrorinforzati. Le fibre, se non strutturali, contrastano la formazione delle fessure dovute al ritiro plastico,
oppure, se con funzione strutturale, incrementano la resistenza del materiale.

DURABILITA' [D]

La buona riuscita di un intervento di risanamento del calcestruzzo € strettamente legata alla corretta
esecuzione delle seguenti lavorazioni: adeguata preparazione del sottofondo, passivazione dei ferri di
armatura, applicazione del materiale di ripristino in condizioni ambientali idonee, scelta delle corrette
modalita di applicazione in funzione dello spessore del ripristino, scelta del tipo di materiale, corretto
spessore del copriferro, applicazione dello strato di finitura al fine di ottenere una protezione della
superficie del calcestruzzo. La scelta del materiale, in funzione dell'intervento da eseguire, permette di
allungare la vita utile dell'intervento. La durabilita dell'intervento, per l'opera nel suo complesso, €
correlata ad un'attenta valutazione delle cause che hanno portato al degrado ed alla loro risoluzione.
MANUTENIBILITA' [I]

L'intervento & pensato affinché le corrette scelte delle tecniche di lavorazione e dei materiali riducano
quanto piu possibile i futuri interventi di manutenzione e affinché questi siano di semplice esecuzione.
ESTENSIONE [E]

Per definire correttamente l'estensione dell'intervento € indispensabile conoscere l'effettivo stato di
conservazione dell'elemento e dei materiali da cui esso € costituito. In alcuni casi puo risultare utile non
limitare l'intervento alle sole zone dove sono presenti ammaloramenti evidenti.

SOSTENIBILITA' [S]

La sostenibilita si traduce nella ricerca sul mercato di materiali a basso impatto ambientale, con
particolare attenzione al controllo dell'intero ciclo di vita di produzione e la scelta oculata delle materie
prime, in modo da ridurre I'emissione di anidride carbonica. Un intervento mirato ad allungare la vita utile
dell'opera, inoltre, limita la necessita di intervenire nel lungo termine con un conseguente minore spreco di
risorse ed impatto ambientale.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018.

UNI EN 15183 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova - Prova di valutazione della protezione contro la corrosione.

UNI EN 10080 - Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile - Generalita.

UNI EN 1504 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita.UNI EN 12190 - Prodotti e
sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova -
Determinazione della resistenza a compressione delle malte da riparazione.

UNI EN 196 - Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche.
UNI EN 13412 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova - Determinazione del modulo elastico in compressione.

UNI EN 13057 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova - Determinazione dell'assorbimento capillare.

UNI EN 13687-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova - Determinazione della compatibilita termica - Cicli di gelo-disgelo con immersione in
sali disgelanti.

UNI EN 1542 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Metodi di prova - Misurazione dell'aderenza per trazione diretta.

ETAG 001 - Guideline for european technical approval of metal anchors for use in concrete.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

1.

L'accettazione dei materiali da impiegare prevede la verifica da parte della D.L. della corrispondenza
dei requisiti minimi previsti da Capitolato con le caratteristiche riportate nelle schede tecniche del
materiale (prequalifica prima dell'ordine). Occorre, inoltre, verificare la fornitura a pié d'opera,
controllare la corretta posa in opera e prelevare campioni dei materiali da sottoporre a prove
distruttive, come prescritto dalle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018.

L'efficacia dell'intervento & da verificare mediante procedure quali:

a. Battitura a campione delle superfici;

b. Prova di pull-off (prove di adesione).

Ripristino come da punto n° 9.
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