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ID Nome attività Durata

1 TRATTAMENTO ACQUE 26 g

2 INIZIO LAVORI 0 g

3 cantierizzazione 3 g

4 taglio e demolizione piazzale 2 g

5 scavo a sezione obbligata per vasche e tubazioni 5 g

6 posa vasche e pozzetti 2 g

7 tubazioni e collegamenti impiantistici 3 g

8 rifacimento pavimentazione piazzale 5 g

9 FINE LAVORI 0 g
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