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cantierizzazione 3g |

taglio e demolizione piazzale 2g ]

scavo a sezione obbligata per vasche e tubazioni 5g |

posa vasche e pozzetti 2g I

tubazioni e collegamenti impiantistici 3g ]

rifacimento pavimentazione piazzale 5g |
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